Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2,026

Institución: REGISTRO DE INFORMACION CATASTRAL DE GUATEMALA -RIC- **RIC**

Productos vinculados a RI/PGG 2024-2028

Eje estratégico: -

acción estratégica:

Resultado institucional Para el año 2028 se ha incrementado en un 11.18% los municipios catastrados del país (De un 3.82% en 2018 a 15% en 2028)

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas fisica/financiera	Inicial anual	Numero de Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución fisica/financiera	Ejecución 1er cuatrimestre					% Avance Meta Vigente	% Avance Meta Inicial
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Formación y actualización de profesionales y técnicos en materia catastral y desarrollo territorial	Evento	Fisica	210.00	1	250.00	Ejecución fisica	2	22	30	26	80	32	38.10
		Financiera	2,667,972.00	4	2,886,303.00	Ejecución financiera	71,125	95,065.76	320,458.02	226,959.68	713,608.46	24.72	26.75
Formación y actualización de profesionales y técnicos externos al RIC en materia catastral y desarrollo territorial	Evento	Fisica	176.00	1	210.00	Ejecución fisica	0	22	29	24	75	35.71	42.61
		Financiera	1,879,608.00	3	2,012,898.00	Ejecución financiera	28,375	30,495.66	261,694.37	169,584.89	490,149.92	24.35	26.08
Formación y actualización del personal tecnico y administrativo del RIC en materia catastral y desarrollo territorial	Evento	Fisica	34.00	1	40.00	Ejecución fisica	2	0	1	2	5	12.5	14.71
		Financiera	788,364.00	1	873,405.00	Ejecución financiera	42,750	64,570.1	58,763.65	57,374.79	223,458.54	25.58	28.34
Declaratoria administrativa de tierras comunales entregadas a comunidades con firmeza	Documento	Fisica	3.00	0	3.00	Ejecución fisica	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financiera	193,201.00	2	225,577.00	Ejecución financiera	15,750	17,350.5	17,350.5	17,350.5	67,801.5	30.06	35.09

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2,026

Institución: REGISTRO DE INFORMACION CATASTRAL DE GUATEMALA -RIC- RIC

Eje estratégico: -

acción estratégica:

Resultado institucional Para el año 2028 se ha incrementado en un 11.18% los municipios catastrados del país (De un 3.82% en 2018 a 15% en 2028)

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas fisica/financiera	Inicial anual	Numero de Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución fisica/financiera	Ejecución 1er cuatrimestre					% Avance Meta Vigente	% Avance Meta Inicial
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Expediente para declaratoria administrativa de tierras comunales conformado	Documento	Fisica	3.00	0	3.00	Ejecución fisica	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financiera	193,201.00	2	225,577.00	Ejecución financiera	15,750	17,350.5	17,350.5	17,350.5	67,801.5	30.06	35.09
Profesionales y técnicos agrimensores con nueva inscripción o renovación de licencia	Registro	Fisica	430.00	1	490.00	Ejecución fisica	117	51	53	58	279	56.94	64.88
		Financiera	450,694.00	1	548,834.00	Ejecución financiera	38,750	42,467.94	52,859.16	42,467.66	176,544.76	32.17	39.17
Profesionales y técnicos agrimensores con nueva inscripción o renovación de licencia	Registro	Fisica	430.00	1	490.00	Ejecución fisica	117	51	53	58	279	56.94	64.88
		Financiera	450,694.00	1	548,834.00	Ejecución financiera	38,750	42,467.94	52,859.16	42,467.66	176,544.76	32.17	39.17
Sistema vinculado entre RIC y RGP para mantenimiento de la información catastral	Documento	Fisica	7,000.00	1	7,700.00	Ejecución fisica	850	790	794	469	2,903	37.7	41.47
		Financiera	943,583.00	1	1,152,914.00	Ejecución financiera	72,000	79,495.66	79,495.66	79,495.66	310,486.98	26.93	32.91

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2,026

Institución: REGISTRO DE INFORMACION CATASTRAL DE GUATEMALA -RIC- **RIC**

Eje estratégico: -

acción estratégica:

Resultado institucional Para el año 2028 se ha incrementado en un 11.18% los municipios catastrados del país (De un 3.82% en 2018 a 15% en 2028)

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas fisica/financiera	Inicial anual	Numero de Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución fisica/financiera	Ejecución 1er cuatrimestre					% Avance Meta Vigente	% Avance Meta Inicial
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Inscripción de operaciones de mantenimiento en los predios	Documento	Fisica	7,000.00	1	7,700.00	Ejecución fisica	850	790	794	469	2,903	37.7	41.47
		Financiera	943,583.00	1	1,152,914.00	Ejecución financiera	72,000	79,495.66	79,495.66	79,495.66	310,486.98	26.93	32.91
Servicios catastrales generados	**Documento**	**Fisica**	**78,720.00**	**1**	**80,120.00**	**Ejecución fisica**	**5,854**	**5,862**	**8,270**	**7,041**	**27,027**	**33.73**	**34.33**
		Financiera	**6,172,574.00**	**4**	**7,211,337.00**	**Ejecución financiera**	**419,368.14**	**487,893.08**	**521,856.15**	**510,310.03**	**1,939,427.4**	**26.89**	**31.42**
Certificados Catastrales	Documento	Fisica	7,000.00	1	8,400.00	Ejecución fisica	918	909	2,008	1,204	5,039	59.99	71.99
		Financiera	1,059,371.00	1	1,243,000.00	Ejecución financiera	82,750	89,605.46	89,605.46	89,605.46	351,566.38	28.28	33.19
Planos o mapas certificados o Constancia de aprobación de planos extendidos	Documento	Fisica	71,720.00	0	71,720.00	Ejecución fisica	4,936	4,953	6,262	5,837	21,988	30.66	30.66
		Financiera	5,113,203.00	3	5,968,337.00	Ejecución financiera	336,618.14	398,287.62	432,250.69	420,704.57	1,587,861.02	26.6	31.05

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2,026

Institución: REGISTRO DE INFORMACION CATASTRAL DE GUATEMALA -RIC- **RIC**

Eje estratégico: -

acción estratégica:

Resultado institucional Para el año 2028 se ha incrementado en un 11.18% los municipios catastrados del país (De un 3.82% en 2018 a 15% en 2028)

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas fisica/financiera	Inicial anual	Numero de Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución fisica/financiera	Ejecución 1er cuatrimestre					% Avance Meta Vigente	% Avance Meta Inicial
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Servicios de Dirección Municipal y Coordinación	Documento	Fisica	96.00	0	96.00	Ejecución fisica	8	8	8	8	32	33.33	33.33
		Financiera	13,927,818.00	5	14,715,736.00	Ejecución financiera	540,202.39	667,417.34	1,430,602.63	1,023,383.41	3,661,605.77	24.88	26.29
Servicios de Dirección Municipal y Coordinación	Documento	Fisica	96.00	0	96.00	Ejecución fisica	8	8	8	8	32	33.33	33.33
		Financiera	13,927,818.00	5	14,715,736.00	Ejecución financiera	540,202.39	667,417.34	1,430,602.63	1,023,383.41	3,661,605.77	24.88	26.29
Comunicación social dirigido a la población en temas catastrales, con enfoque de género y multiculturalidad	Evento	Fisica	738.00	1	809.00	Ejecución fisica	61	81	69	82	293	36.22	39.70
		Financiera	2,423,466.00	4	2,917,654.00	Ejecución financiera	123,500	139,663.66	147,866.21	164,609.66	575,639.53	19.73	23.75
Comunicación social dirigido a la población en temas catastrales	Evento	Fisica	738.00	1	809.00	Ejecución fisica	61	81	69	82	293	36.22	39.70
		Financiera	2,423,466.00	4	2,917,654.00	Ejecución financiera	123,500	139,663.66	147,866.21	164,609.66	575,639.53	19.73	23.75

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2,026

Institución: REGISTRO DE INFORMACION CATASTRAL DE GUATEMALA -RIC- **RIC**

Eje estratégico: -

acción estratégica:

Resultado institucional Para el año 2028 se ha incrementado en un 11.18% los municipios catastrados del país (De un 3.82% en 2018 a 15% en 2028)

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas fisica/financiera	Inicial anual	Numero de Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución fisica/financiera	Ejecución 1er cuatrimestre					% Avance Meta Vigente	% Avance Meta Inicial
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Regularización de la tenencia de la tierra de posesionarios	Documento	Fisica	224.00	1	400.00	Ejecución fisica	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financiera	419,508.00	3	509,296.00	Ejecución financiera	31,000	33,134	33,134	33,134	130,402	25.6	31.08
Expediente para regularizacion de predios municipales conformado	Documento	Fisica	75.00	1	100.00	Ejecución fisica	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financiera	214,752.00	1	234,603.00	Ejecución financiera	15,250	15,783.5	15,783.5	15,783.5	62,600.5	26.68	29.15
Expediente para titulacion especial conformado	Documento	Fisica	149.00	1	300.00	Ejecución fisica	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financiera	204,756.00	2	274,693.00	Ejecución financiera	15,750	17,350.5	17,350.5	17,350.5	67,801.5	24.68	33.11
Municipalidades que hacen uso multifinalitario de la información catastral	Entidad	Fisica	41.00	1	47.00	Ejecución fisica	4	4	4	4	16	34.04	39.02
		Financiera	495,650.00	1	598,386.00	Ejecución financiera	37,625	40,759.31	44,779.86	46,009.31	169,173.48	28.27	34.13

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2,026

Institución: REGISTRO DE INFORMACION CATASTRAL DE GUATEMALA -RIC- **RIC**

Eje estratégico: -

acción estratégica:

Resultado institucional Para el año 2028 se ha incrementado en un 11.18% los municipios catastrados del país (De un 3.82% en 2018 a 15% en 2028)

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas fisica/financiera	Inicial anual	Numero de Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución fisica/financiera	Ejecución 1er cuatrimestre					% Avance Meta Vigente	% Avance Meta Inicial
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Municipalidades que reciben asistencia técnica para el uso y manejo multifinalitario de la información catastral	Entidad	Fisica	41.00	1	47.00	Ejecución fisica	4	4	4	4	16	34.04	39.02
		Financiera	495,650.00	1	598,386.00	Ejecución financiera	37,625	40,759.31	44,779.86	46,009.31	169,173.48	28.27	34.13
Declaratoria de Predio Catastrado entregada a titulares catastrales de los municipios atendidos	Documento	Fisica	21,083.00	1	23,104.00	Ejecución fisica	2,093	2,476	1,761	2,094	8,424	36.46	39.96
		Financiera	23,327,980.00	19	27,961,072.00	Ejecución financiera	1,717,078.23	1,922,463.85	1,957,439.59	1,925,208.68	7,522,190.35	26.9	32.25
Dictamen Juridico y declaratoria de predio catastrado elaborado	Documento	Fisica	26,070.00	1	28,710.00	Ejecución fisica	2,399	2,693	2,727	2,440	10,259	35.73	39.35
		Financiera	2,906,219.00	2	3,051,664.00	Ejecución financiera	163,786.29	177,333.51	179,476.36	176,708.51	697,304.67	22.85	23.99
Expediente de levantamiento catastral por predio finalizado	Documento	Fisica	9,846.00	1	10,751.00	Ejecución fisica	655	1,211	1,060	1,088	4,014	37.34	40.77
		Financiera	3,111,781.00	3	3,912,879.00	Ejecución financiera	238,237.9	273,559.65	270,697.65	262,166.9	1,044,662.1	26.7	33.57

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2,026

Institución: REGISTRO DE INFORMACION CATASTRAL DE GUATEMALA -RIC- **RIC**

Eje estratégico: -

acción estratégica:

Resultado institucional Para el año 2028 se ha incrementado en un 11.18% los municipios catastrados del país (De un 3.82% en 2018 a 15% en 2028)

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas fisica/financiera	Inicial anual	Numero de Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución fisica/financiera	Ejecución 1er cuatrimestre					% Avance Meta Vigente	% Avance Meta Inicial
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Expediente predial con actualización de la información catastral	Documento	Fisica	20,791.00	1	22,591.00	Ejecución fisica	2,009	2,268	2,280	1,994	8,551	37.85	41.13
		Financiera	3,642,980.00	3	4,547,141.00	Ejecución financiera	298,395.16	325,673.23	314,525.71	326,816.63	1,265,410.73	27.83	34.74
Fichas de Investigación de Derechos Reales FIDR elaboradas	Documento	Fisica	21,850.00	1	24,170.00	Ejecución fisica	2,077	2,439	2,336	2,227	9,079	37.56	41.55
		Financiera	2,614,349.00	1	3,075,771.00	Ejecución financiera	194,300	211,964.05	214,585.02	208,482.52	829,331.59	26.96	31.72
Fincas ubicadas en mosaico de fincas por municipio	Documento	Fisica	11,484.00	1	12,098.00	Ejecución fisica	1,026	1,095	1,441	1,128	4,690	38.77	40.84
		Financiera	1,423,709.00	3	1,732,846.00	Ejecución financiera	114,375	125,411.88	129,005.56	125,785.01	494,577.45	28.54	34.74
Informes Circunstanciados de predios finalizados	Documento	Fisica	27,845.00	1	30,897.00	Ejecución fisica	2,221	2,839	3,045	2,791	10,896	35.27	39.13
		Financiera	2,737,362.00	3	3,355,237.00	Ejecución financiera	215,250	238,950.56	246,059.13	241,770.29	942,029.98	28.08	34.41

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2,026

Institución: REGISTRO DE INFORMACION CATASTRAL DE GUATEMALA -RIC- **RIC**

Eje estratégico: -

acción estratégica:

Resultado institucional Para el año 2028 se ha incrementado en un 11.18% los municipios catastrados del país (De un 3.82% en 2018 a 15% en 2028)

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas fisica/financiera	Inicial anual	Numero de Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución fisica/financiera	Ejecución 1er cuatrimestre					% Avance Meta Vigente	% Avance Meta Inicial
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Inscripcion de predio catastrado en el Registro Publico	Documento	Fisica	29,890.00	1	32,879.00	Ejecución fisica	3,008	3,065	3,005	3,285	12,363	37.6	41.36
		Financiera	3,633,844.00	1	4,351,928.00	Ejecución financiera	284,024.2	330,618.65	343,101.31	341,436.08	1,299,180.24	29.85	35.75
Notificacion de declaratoria de predios catastrado realizado	Documento	Fisica	21,083.00	1	23,104.00	Ejecución fisica	2,093	2,476	1,761	2,094	8,424	36.46	39.96
		Financiera	3,257,736.00	3	3,933,606.00	Ejecución financiera	208,709.68	238,952.32	259,988.85	242,042.74	949,693.59	24.14	29.15
Estudios e informes técnicos en materia catastral de casos requeridos por entidades	**Caso**	**Fisica**	**1,053.00**	**1**	**1,157.00**	**Ejecución fisica**	**103**	**116**	**135**	**139**	**493**	**42.61**	**46.82**
		Financiera	**3,298,341.00**	**2**	**3,899,635.00**	**Ejecución financiera**	**294,125**	**299,903.25**	**309,903.25**	**309,903.25**	**1,213,834.75**	**31.13**	**36.80**
Estudios e informes técnicos en materia catastral de casos requeridos por entidades	Caso	Fisica	1,053.00	1	1,157.00	Ejecución fisica	103	116	135	139	493	42.61	46.82
		Financiera	3,298,341.00	2	3,899,635.00	Ejecución financiera	294,125	299,903.25	309,903.25	309,903.25	1,213,834.75	31.13	36.80

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2,026

Institución: REGISTRO DE INFORMACION CATASTRAL DE GUATEMALA -RIC- **RIC**

Eje estratégico: -

acción estratégica:

Resultado institucional Sin Resultado

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas fisica/financiera	Inicial anual	Numero de Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución fisica/financiera	Ejecución 1er cuatrimestre					% Avance Meta Vigente	% Avance Meta Inicial
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Servicios de Control Interno Institucional	Documento	Fisica	6.00	0	6.00	Ejecución fisica	0	0	0	2	2	33.33	33.33
		Financiera	1,666,491.00	2	1,908,431.00	Ejecución financiera	121,000	132,766.02	132,766.02	137,434.52	523,966.56	27.46	31.44
Servicios de Gestión y Fortalecimiento del Control Interno Institucional	Documento	Fisica	3.00	0	3.00	Ejecución fisica	0	0	0	1	1	33.33	33.33
		Financiera	624,619.00	1	730,855.00	Ejecución financiera	41,875	46,263.03	46,263.03	50,931.53	185,332.59	25.36	29.67
Servicios de Auditoria Interna	Documento	Fisica	3.00	0	3.00	Ejecución fisica	0	0	0	1	1	33.33	33.33
		Financiera	1,041,872.00	1	1,177,576.00	Ejecución financiera	79,125	86,502.99	86,502.99	86,502.99	338,633.97	28.76	32.50
Servicios de Registro Publico	Documento	Fisica	3.00	0	3.00	Ejecución fisica	0	0	0	1	1	33.33	33.33
		Financiera	1,477,811.00	2	1,393,091.00	Ejecución financiera	101,750	120,365.02	120,365.02	84,740.02	427,220.06	30.67	28.91

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2,026

Institución: REGISTRO DE INFORMACION CATASTRAL DE GUATEMALA -RIC- **RIC**

Eje estratégico: -

acción estratégica:

Resultado institucional Sin Resultado

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas fisica/financiera	Inicial anual	Numero de Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución fisica/financiera	Ejecución 1er cuatrimestre					% Avance Meta Vigente	% Avance Meta Inicial
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Servicios del Registro Publico	Documento	Fisica	3.00	0	3.00	Ejecución fisica	0	0	0	1	1	33.33	33.33
		Financiera	1,477,811.00	2	1,393,091.00	Ejecución financiera	101,750	120,365.02	120,365.02	84,740.02	427,220.06	30.67	28.91
Servicios Juridicos	**Documento**	**Fisica**	**3.00**	**0**	**3.00**	**Ejecución fisica**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**33.33**	**33.33**
		Financiera	**2,179,030.00**	**1**	**2,348,434.00**	**Ejecución financiera**	**180,060**	**194,453.55**	**178,615**	**167,309.06**	**720,437.61**	**30.68**	**33.06**
Servicios Juridicos	Documento	Fisica	3.00	0	3.00	Ejecución fisica	0	0	0	1	1	33.33	33.33
		Financiera	2,179,030.00	1	2,348,434.00	Ejecución financiera	180,060	194,453.55	178,615	167,309.06	720,437.61	30.68	33.06
Servicios Tecnicos	**Documento**	**Fisica**	**3.00**	**0**	**3.00**	**Ejecución fisica**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**33.33**	**33.33**
		Financiera	**4,087,190.00**	**2**	**4,622,175.00**	**Ejecución financiera**	**304,372.5**	**340,499.27**	**356,813.02**	**356,736.52**	**1,358,421.31**	**29.39**	**33.24**

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2,026

Institución: REGISTRO DE INFORMACION CATASTRAL DE GUATEMALA -RIC- **RIC**

Eje estratégico: -

acción estratégica:

Resultado institucional Sin Resultado

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas fisica/financiera	Inicial anual	Numero de Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución fisica/financiera	Ejecución 1er cuatrimestre					% Avance Meta Vigente	% Avance Meta Inicial
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Servicios Técnicos	Documento	Fisica	3.00	0	3.00	Ejecución fisica	0	0	0	1	1	33.33	33.33
		Financiera	4,087,190.00	2	4,622,175.00	Ejecución financiera	304,372.5	340,499.27	356,813.02	356,736.52	1,358,421.31	29.39	33.24
Servicios de Planificación y Cooperación Externa	Documento	Fisica	3.00	0	3.00	Ejecución fisica	0	0	0	1	1	33.33	33.33
		Financiera	3,668,093.00	2	4,539,040.00	Ejecución financiera	282,372.5	297,858.62	329,057.14	328,848.52	1,238,136.78	27.28	33.75
Servicios de Planificación y Cooperación Externa	Documento	Fisica	3.00	0	3.00	Ejecución fisica	0	0	0	1	1	33.33	33.33
		Financiera	3,668,093.00	2	4,539,040.00	Ejecución financiera	282,372.5	297,858.62	329,057.14	328,848.52	1,238,136.78	27.28	33.75
Servicios de Fiscalización (CGC)	Documento	Fisica	3.00	0	3.00	Ejecución fisica	0	0	0	1	1	33.33	33.33
		Financiera	253,000.00	1	290,500.00	Ejecución financiera	21,068.56	39,699.35	21,068.56	21,068.56	102,905.03	35.42	40.67

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2,026

Institución: REGISTRO DE INFORMACION CATASTRAL DE GUATEMALA -RIC- **RIC**

Eje estratégico: -

acción estratégica:

Resultado institucional Sin Resultado

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas fisica/financiera	Inicial anual	Numero de Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución fisica/financiera	Ejecución 1er cuatrimestre					% Avance Meta Vigente	% Avance Meta Inicial
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Servicios de Fiscalización (CGC)	Documento	Fisica	3.00	0	3.00	Ejecución fisica	0	0	0	1	1	33.33	33.33
		Financiera	253,000.00	1	290,500.00	Ejecución financiera	21,068.56	39,699.35	21,068.56	21,068.56	102,905.03	35.42	40.67
Servicios de Direccion y Coordinacion Nacional	**Documento**	**Fisica**	**12.00**	**0**	**12.00**	**Ejecución fisica**	**0**	**0**	**0**	**4**	**4**	**33.33**	**33.33**
		Financiera	**13,875,393.00**	**11**	**15,767,287.00**	**Ejecución financiera**	**748,168.39**	**869,673.73**	**974,922.44**	**877,189.67**	**3,469,954.23**	**22.01**	**25.01**
Servicios de Asesoria Juridica	Documento	Fisica	3.00	0	3.00	Ejecución fisica	0	0	0	1	1	33.33	33.33
		Financiera	2,771,309.00	2	3,327,246.00	Ejecución financiera	188,250	196,839.34	214,575.34	231,264.34	830,929.02	24.97	29.98
Servicios de Coordinación de Recursos Humanos	Documento	Fisica	3.00	0	3.00	Ejecución fisica	0	0	0	1	1	33.33	33.33
		Financiera	4,450,974.00	4	5,304,397.00	Ejecución financiera	237,389.52	259,191.51	354,712.41	252,250.03	1,103,543.47	20.8	24.79

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2,026

Institución: REGISTRO DE INFORMACION CATASTRAL DE GUATEMALA -RIC- **RIC**

Eje estratégico: -

acción estratégica:

Resultado institucional Sin Resultado

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas fisica/financiera	Inicial anual	Numero de Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución fisica/financiera	Ejecución 1er cuatrimestre					% Avance Meta Vigente	% Avance Meta Inicial
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Servicios de Direccion y Coordinacion Nacional	Documento	Fisica	3.00	0	3.00	Ejecución fisica	0	0	0	1	1	33.33	33.33
		Financiera	3,887,090.00	3	4,254,675.00	Ejecución financiera	284,778.87	269,235.95	276,144.95	261,426.26	1,091,586.03	25.66	28.08
Servicios de Secretaria General	Documento	Fisica	3.00	0	3.00	Ejecución fisica	0	0	0	1	1	33.33	33.33
		Financiera	2,766,020.00	2	2,880,969.00	Ejecución financiera	37,750	144,406.93	129,489.74	132,249.04	443,895.71	15.41	16.05
Servicios de Administracion y Finanzas	**Documento**	**Fisica**	**3.00**	**0**	**3.00**	**Ejecución fisica**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**33.33**	**33.33**
		Financiera	**11,140,169.00**	**4**	**13,086,578.00**	**Ejecución financiera**	**486,621.78**	**711,957.85**	**1,771,671.26**	**908,087.79**	**3,878,338.68**	**29.64**	**34.81**
Servicios de Administración y Finanzas	Documento	Fisica	3.00	0	3.00	Ejecución fisica	0	0	0	1	1	33.33	33.33
		Financiera	11,140,169.00	4	13,086,578.00	Ejecución financiera	486,621.78	711,957.85	1,771,671.26	908,087.79	3,878,338.68	29.64	34.81

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2,026

Institución: REGISTRO DE INFORMACION CATASTRAL DE GUATEMALA -RIC- **RIC**

Eje estratégico: -

acción estratégica:

Resultado institucional Sin Resultado

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas fisica/financiera	Inicial anual	Numero de Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución fisica/financiera	Ejecución 1er cuatrimestre					% Avance Meta Vigente	% Avance Meta Inicial
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Servicios de Tecnologia de la Información	Documento	Fisica	3.00	0	3.00	Ejecución fisica	0	0	0	1	1	33.33	33.33
		Financiera	8,461,136.00	3	9,546,820.00	Ejecución financiera	361,222.5	1,008,489.11	655,587.12	546,091.61	2,571,390.34	26.93	30.39
Servicios de Tecnologia de la Información	Documento	Fisica	3.00	0	3.00	Ejecución fisica	0	0	0	1	1	33.33	33.33
		Financiera	8,461,136.00	3	9,546,820.00	Ejecución financiera	361,222.5	1,008,489.11	655,587.12	546,091.61	2,571,390.34	26.93	30.39

Productos vinculados a RE

Firma y sello de la máxima autoridad

f.

Nombre: **Ing. Acxel Efraín de León Ramírez**

Director Ejecutivo Nacional

DIRECCIÓN EJECUTIVA NACIONAL RIC