Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2,026

Institución: REGISTRO DE INFORMACION CATASTRAL DE GUATEMALA -RIC- **RIC**

Productos vinculados a RI/PGG 2024-2028

Eje estratégico: -

acción estratégica:

Resultado institucional Para el año 2028 se ha incrementado en un 11.18% los municipios catastrados del país (De un 3.82% en 2018 a 15% en 2028)

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas fisica/financiera	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución fisica/financiera	Ejecución 2do cuatrimestre					% 2do cuatrimestre	Acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre con metas iniciales
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total				
Formación y actualización de profesionales y técnicos en materia catastral y desarrollo territorial	Evento	Física	210.00	1	250.00	Ejecución física	28	30	37	36	131.00	52.40	211.00	84.40	100.48
		Financiera	2,667,972.00	7	2,900,700.00	Ejecución financiera	231,136.32	231,565.32	153,322.48	336,991.32	953,015.44	32.85	1,666,623.90	57.46	62.47
Formación y actualización del personal tecnico y administrativo del RIC en materia catastral y desarrollo territorial	Evento	Física	34.00	1	40.00	Ejecución física	5	6	11	4	26.00	65.00	31.00	77.50	91.18
		Financiera	788,364.00	2	853,505.00	Ejecución financiera	58,763.65	58,763.65	68,263.65	58,763.65	244,554.60	28.65	468,013.14	54.83	59.37
Formación y actualización de profesionales y técnicos externos al RIC en materia catastral y desarrollo territorial	Evento	Física	176.00	1	210.00	Ejecución física	23	24	26	32	105.00	50.00	180.00	85.71	102.27
		Financiera	1,879,608.00	5	2,047,195.00	Ejecución financiera	172,372.67	172,801.67	85,058.83	278,227.67	708,460.84	34.61	1,198,610.76	58.55	63.77
Declaratoria administrativa de tierras comunales entregadas a comunidades con firmeza	Documento	Física	3.00	0	3.00	Ejecución fisica	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	193,201.00	4	233,307.00	Ejecución financiera	15,318.25	13,118.98	31,941.48	19,230.44	79,609.15	34.12	147,410.65	63.18	76.30

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2,026

Institución: REGISTRO DE INFORMACION CATASTRAL DE GUATEMALA -RIC- **RIC**

Eje estratégico: -

acción estratégica:

Resultado institucional Para el año 2028 se ha incrementado en un 11.18% los municipios catastrados del país (De un 3.82% en 2018 a 15% en 2028)

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 2do cuatrimestre					% 2do cuatrimestre	Acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre con metas iniciales
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total				
Expediente para declaratoria administrativa de tierras comunales conformado	Documento	Física	3.00	0	3.00	Ejecución física	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	193,201.00	4	233,307.00	Ejecución financiera	15,318.25	13,118.98	31,941.48	19,230.44	79,609.15	34.12	147,410.65	63.18	76.30
Profesionales y técnicos agrimensores con nueva inscripción o renovación de licencia	**Registro**	**Física**	**430.00**	**1**	**490.00**	**Ejecución física**	**46**	**61**	**58**	**45**	**210.00**	**42.86**	**489.00**	**99.80**	**113.72**
		Financiera	**450,694.00**	**4**	**644,560.00**	**Ejecución financiera**	**42,213.66**	**42,467.66**	**86,667.66**	**47,543.66**	**218,892.64**	**33.96**	**395,437.40**	**61.35**	**87.74**
Profesionales y técnicos agrimensores con nueva inscripción o renovación de licencia	Registro	Física	430.00	1	490.00	Ejecución física	46	61	58	45	210.00	42.86	489.00	99.80	113.72
		Financiera	450,694.00	4	644,560.00	Ejecución financiera	42,213.66	42,467.66	86,667.66	47,543.66	218,892.64	33.96	395,437.40	61.35	87.74
Sistema vinculado entre RIC y RGP para mantenimiento de la información catastral	**Documento**	**Física**	**7,000.00**	**1**	**7,700.00**	**Ejecución física**	**776**	**830**	**1,169**	**865**	**3,640.00**	**47.27**	**6,543.00**	**84.97**	**93.47**
		Financiera	**943,583.00**	**2**	**1,173,747.00**	**Ejecución financiera**	**79,495.66**	**79,495.66**	**155,760.73**	**91,227.67**	**405,979.72**	**34.59**	**716,466.70**	**61.04**	**75.93**

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2,026

Institución: REGISTRO DE INFORMACION CATASTRAL DE GUATEMALA -RIC- **RIC**

Eje estratégico: -

acción estratégica:

Resultado institucional Para el año 2028 se ha incrementado en un 11.18% los municipios catastrados del país (De un 3.82% en 2018 a 15% en 2028)

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas fisica/financiera	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución fisica/financiera	Ejecución 2do cuatrimestre					% 2do cuatrimestre	Acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre con metas iniciales
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total				
Inscripción de operaciones de mantenimiento en los predios	Documento	Física	7,000.00	1	7,700.00	Ejecución fisica	776	830	1,169	865	3,640.00	47.27	6,543.00	84.97	93.47
		Financiera	943,583.00	2	1,173,747.00	Ejecución financiera	79,495.66	79,495.66	155,760.73	91,227.67	405,979.72	34.59	716,466.70	61.04	75.93
Servicios catastrales generados	**Documento**	**Física**	**78,720.00**	**1**	**80,120.00**	**Ejecución fisica**	**6,968**	**6,784**	**8,714**	**7,267**	**29,733.00**	**37.11**	**56,760.00**	**70.84**	**72.10**
		Financiera	**6,172,574.00**	**8**	**7,189,236.00**	**Ejecución financiera**	**495,420.03**	**491,906**	**890,677.3**	**512,048.76**	**2,390,052.09**	**33.24**	**4,329,479.49**	**60.22**	**70.14**
Certificados Catastrales	Documento	Física	7,000.00	1	8,400.00	Ejecución fisica	1,136	1,174	1,547	1,162	5,019.00	59.75	10,058.00	119.74	143.69
		Financiera	1,059,371.00	2	1,245,212.00	Ejecución financiera	82,605.46	71,980.46	117,386.47	80,812.97	352,785.36	28.33	704,351.74	56.56	66.49
Planos o mapas certificados o Constancia de aprobación de planos extendidos	Documento	Física	71,720.00	0	71,720.00	Ejecución fisica	5,832	5,610	7,167	6,105	24,714.00	34.46	46,702.00	65.12	65.12
		Financiera	5,113,203.00	6	5,944,024.00	Ejecución financiera	412,814.57	419,925.54	773,290.83	431,235.79	2,037,266.73	34.27	3,625,127.75	60.99	70.90

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2,026

Institución: REGISTRO DE INFORMACION CATASTRAL DE GUATEMALA -RIC- **RIC**

Eje estratégico: -

acción estratégica:

Resultado institucional

Para el año 2028 se ha incrementado en un 11.18% los municipios catastrados del país (De un 3.82% en 2018 a 15% en 2028)

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas fisica/financiera	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución fisica/financiera	Ejecución 2do cuatrimestre					% 2do cuatrimestre	Acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre con metas iniciales
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total				
Servicios de Dirección Municipal y Coordinación	Documento	Física	96.00	0	96.00	Ejecución física	8	8	8	8	32.00	33.33	64.00	66.67	66.67
		Financiera	13,927,818.00	9	14,970,297.00	Ejecución financiera	1,039,820.97	1,024,672.39	1,646,341.17	1,060,610.06	4,771,444.59	31.87	8,433,050.36	56.33	60.55
Servicios de Dirección Municipal y Coordinación	Documento	Fisica	96.00	0	96.00	Ejecución fisica	8	8	8	8	32.00	33.33	64.00	66.67	66.67
		Financiera	13,927,818.00	9	14,970,297.00	Ejecución financiera	1,039,820.97	1,024,672.39	1,646,341.17	1,060,610.06	4,771,444.59	31.87	8,433,050.36	56.33	60.55
Comunicación social dirigido a la población en temas catastrales, con enfoque de género y multiculturalidad	Evento	Física	738.00	1	809.00	Ejecución física	74	88	94	99	355.00	43.88	648.00	80.10	87.80
		Financiera	2,423,466.00	8	2,546,965.00	Ejecución financiera	189,597.19	145,922.16	313,983.41	187,484.16	836,986.92	32.86	1,412,626.45	55.46	58.29
Comunicación social dirigido a la población en temas catastrales	Evento	Física	738.00	1	809.00	Ejecución fisica	74	88	94	99	355.00	43.88	648.00	80.10	87.80
		Financiera	2,423,466.00	8	2,546,965.00	Ejecución financiera	189,597.19	145,922.16	313,983.41	187,484.16	836,986.92	32.86	1,412,626.45	55.46	58.29

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2,026

Institución: REGISTRO DE INFORMACION CATASTRAL DE GUATEMALA -RIC- **RIC**

Eje estratégico: -

acción estratégica:

Resultado institucional

Para el año 2028 se ha incrementado en un 11.18% los municipios catastrados del país (De un 3.82% en 2018 a 15% en 2028)

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 2do cuatrimestre					% 2do cuatrimestre	Acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre con metas iniciales
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total				
Regularización de la tenencia de la tierra de posesionarios	Documento	Física	224.00	1	400.00	Ejecución física	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	419,508.00	6	519,698.00	Ejecución financiera	30,254.96	32,841.44	53,134	33,134	149,364.40	28.74	279,766.40	53.83	66.69
Expediente para titulacion especial conformado	Documento	Física	149.00	1	300.00	Ejecución física	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	204,756.00	4	280,995.00	Ejecución financiera	14,471.46	17,057.94	32,350.5	17,350.5	81,230.40	28.91	149,031.90	53.04	72.79
Expediente para regularizacion de predios municipales conformado	Documento	Física	75.00	1	100.00	Ejecución física	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	214,752.00	2	238,703.00	Ejecución financiera	15,783.5	15,783.5	20,783.5	15,783.5	68,134.00	28.54	130,734.50	54.77	60.88
Municipalidades que hacen uso multifinalitario de la información catastral	Entidad	Física	41.00	1	47.00	Ejecución física	5	5	5	2	17.00	36.17	33.00	70.21	80.49
		Financiera	495,650.00	3	626,111.00	Ejecución financiera	47,542.81	46,542.81	80,167.81	50,042.81	224,296.24	35.82	393,469.72	62.84	79.38

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2,026

Institución: REGISTRO DE INFORMACION CATASTRAL DE GUATEMALA -RIC- **RIC**

Eje estratégico: -

acción estratégica:

Resultado institucional Para el año 2028 se ha incrementado en un 11.18% los municipios catastrados del país (De un 3.82% en 2018 a 15% en 2028)

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas fisica/financiera	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución fisica/financiera	Ejecución 2do cuatrimestre					% 2do cuatrimestre	Acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre con metas iniciales
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total				
Municipalidades que reciben asistencia técnica para el uso y manejo multifinalitario de la información catastral	Entidad	Fisica	41.00	1	47.00	Ejecución fisica	5	5	5	2	17.00	36.17	33.00	70.21	80.49
		Financiera	495,650.00	3	626,111.00	Ejecución financiera	47,542.81	46,542.81	80,167.81	50,042.81	224,296.24	35.82	393,469.72	62.84	79.38
Declaratoria de Predio Catastrado entregada a titulares catastrales de los municiplos atendidos	**Documento**	**Fisica**	**21,083.00**	**1**	**23,104.00**	**Ejecución fisica**	**2,303**	**2,579**	**2,224**	**1,973**	**9,079.00**	**39.30**	**17,503.00**	**75.76**	**83.02**
		Financiera	**23,327,980.00**	**36**	**28,273,293.00**	**Ejecución financiera**	**1,902,213.04**	**1,992,503.17**	**3,373,388.86**	**1,983,523.79**	**9,251,628.86**	**32.72**	**16,773,819.21**	**59.33**	**71.90**
Expediente de levantamiento catastral por predio finalizado	Documento	Fisica	9,846.00	1	10,751.00	Ejecución fisica	985	879	954	1,064	3,882.00	36.11	7,896.00	73.44	80.20
		Financiera	3,111,781.00	5	3,896,101.00	Ejecución financiera	252,300.41	254,796.36	466,855.03	285,755.38	1,259,707.18	32.33	2,304,369.28	59.15	74.05
Inscripcion de predio catastrado en el Registro Publico	Documento	Fisica	29,890.00	1	32,879.00	Ejecución fisica	3,380	2,996	3,374	3,082	12,832.00	39.03	25,195.00	76.63	84.29
		Financiera	3,633,844.00	3	4,599,648.00	Ejecución financiera	327,643.63	332,634.59	595,361.81	321,381.22	1,577,021.25	34.29	2,876,201.49	62.53	79.15

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2,026

Institución: REGISTRO DE INFORMACION CATASTRAL DE GUATEMALA -RIC- **RIC**

Eje estratégico:

acción estratégica:

Resultado institucional

Para el año 2028 se ha incrementado en un 11.18% los municipios catastrados del país (De un 3.82% en 2018 a 15% en 2028)

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas fisica/financiera	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución fisica/financiera	Ejecución 2do cuatrimestre					% 2do cuatrimestre	Acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre con metas iniciales
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total				
Dictamen Juridico y declaratoria de predio catastrado elaborado	Documento	Fisica	26,070.00	1	28,710.00	Ejecución fisica	2,686	2,698	2,703	2,658	10,745.00	37.43	21,004.00	73.16	80.57
		Financiera	2,906,219.00	4	2,793,546.00	Ejecución financiera	185,601.5	195,997.4	257,461.18	206,476.5	845,536.58	30.27	1,542,841.25	55.23	53.09
Fincas ubicadas en mosaico de fincas por municipio	Documento	Fisica	11,484.00	1	12,098.00	Ejecución fisica	1,244	1,259	1,152	1,305	4,960.00	41.00	9,650.00	79.77	84.03
		Financiera	1,423,709.00	5	1,795,033.00	Ejecución financiera	130,526.95	134,806.88	232,588.71	126,891.09	624,813.63	34.81	1,119,391.08	62.36	78.62
Expediente predial con actualización de la información catastral	Documento	Fisica	20,791.00	1	22,591.00	Ejecución fisica	2,091	2,397	2,101	2,091	8,680.00	38.42	17,231.00	76.27	82.88
		Financiera	3,642,980.00	6	4,610,872.00	Ejecución financiera	310,539.93	323,559.99	551,224.35	299,721.71	1,485,045.98	32.21	2,750,456.71	59.65	75.50
Informes Circunstanciados de predios finalizados	Documento	Fisica	27,845.00	1	30,897.00	Ejecución fisica	2,838	2,791	2,967	3,177	11,773.00	38.10	22,669.00	73.37	81.41
		Financiera	2,737,362.00	5	3,459,890.00	Ejecución financiera	241,546.56	250,607.18	436,706.72	252,072	1,180,932.46	34.13	2,122,962.44	61.36	77.56

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2,026

Institución: REGISTRO DE INFORMACION CATASTRAL DE GUATEMALA -RIC- **RIC**

Eje estratégico: -

acción estratégica:

Resultado institucional Para el año 2028 se ha incrementado en un 11.18% los municipios catastrados del país (De un 3.82% en 2018 a 15% en 2028)

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 2do cuatrimestre					% 2do cuatrimestre	Acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre con metas iniciales
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total				
Notificacion de declaratoria de predios catastrado realizado	Documento	Física	21,083.00	1	23,104.00	Ejecución física	2,303	2,579	2,224	1,973	9,079.00	39.30	17,503.00	75.76	83.02
		Financiera	3,257,736.00	5	4,017,256.00	Ejecución financiera	247,651.43	288,161.18	442,375.61	261,260.08	1,239,448.30	30.85	2,189,141.89	54.49	67.20
Fichas de Investigación de Derechos Reales FIDR elaboradas	Documento	Física	21,850.00	1	24,170.00	Ejecución física	1,963	1,927	2,495	2,441	8,826.00	36.52	17,905.00	74.08	81.95
		Financiera	2,614,349.00	3	3,100,947.00	Ejecución financiera	206,402.63	211,939.59	390,815.45	229,965.81	1,039,123.48	33.51	1,868,455.07	60.25	71.47
Estudios e Informes técnicos en materia catastral de casos requeridos por entidades	**Caso**	**Física**	**1,053.00**	**1**	**1,157.00**	**Ejecución física**	**129**	**135**	**166**	**152**	**582.00**	**50.30**	**1,075.00**	**92.91**	**102.09**
		Financiera	**3,298,341.00**	**5**	**4,071,817.00**	**Ejecución financiera**	**309,903.25**	**309,903.25**	**447,778.25**	**320,528.25**	**1,388,113.00**	**34.09**	**2,601,947.75**	**63.90**	**78.89**
Estudios e informes técnicos en materia catastral de casos requeridos por entidades	Caso	Física	1,053.00	1	1,157.00	Ejecución física	129	135	166	152	582.00	50.30	1,075.00	92.91	102.09
		Financiera	3,298,341.00	5	4,071,817.00	Ejecución financiera	309,903.25	309,903.25	447,778.25	320,528.25	1,388,113.00	34.09	2,601,947.75	63.90	78.89

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2,026

Institución: REGISTRO DE INFORMACION CATASTRAL DE GUATEMALA -RIC- **RIC**

Eje estratégico: -

acción estratégica:

Resultado institucional Sin Resultado

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas fisica/financiera	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución fisica/financiera	Ejecución 2do cuatrimestre					% 2do cuatrimestre	Acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre con metas iniciales
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total				
Servicios de Control Interno Institucional	Documento	Fisica	6.00	0	6.00	Ejecución fisica	0	0	0	2	2.00	33.33	4.00	66.67	66.67
		Financiera	1,666,491.00	6	1,962,653.00	Ejecución financiera	134,367.02	132,766.02	251,766.02	131,259.25	650,158.31	33.13	1,174,124.87	59.82	70.45
Servicios de Auditoria Interna	Documento	Fisica	3.00	0	3.00	Ejecución fisica	0	0	0	1	1.00	33.33	2.00	66.67	66.67
		Financiera	1,041,872.00	3	1,235,452.00	Ejecución financiera	86,502.99	86,502.99	164,377.99	79,865.32	417,249.29	33.77	755,883.26	61.18	72.55
Servicios de Gestión y Fortalecimiento del Control Interno Institucional	Documento	Fisica	3.00	0	3.00	Ejecución fisica	0	0	0	1	1.00	33.33	2.00	66.67	66.67
		Financiera	624,619.00	3	727,201.00	Ejecución financiera	47,864.03	46,263.03	87,388.03	51,393.93	232,909.02	32.03	418,241.61	57.51	66.96
Servicios de Registro Publico	Documento	Fisica	3.00	0	3.00	Ejecución fisica	0	0	0	1	1.00	33.33	2.00	66.67	66.67
		Financiera	1,477,811.00	3	1,413,377.00	Ejecución financiera	83,099.51	83,099.51	119,681.86	92,276.33	378,157.21	26.76	805,377.27	56.98	54.50

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2,026

Institución: REGISTRO DE INFORMACION CATASTRAL DE GUATEMALA -RIC- **RIC**

Eje estratégico: -

acción estratégica:

Resultado institucional Sin Resultado

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas fisica/financiera	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución fisica/financiera	Ejecución 2do cuatrimestre					% 2do cuatrimestre	Acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre con metas iniciales
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total				
Servicios del Registro Publico	Documento	Fisica	3.00	0	3.00	Ejecución fisica	0	0	0	1	1.00	33.33	2.00	66.67	66.67
		Financiera	1,477,811.00	3	1,413,377.00	Ejecución financiera	83,099.51	83,099.51	119,681.86	92,276.33	378,157.21	26.76	805,377.27	56.98	54.50
Servicios Jurídicos	**Documento**	**Fisica**	**3.00**	**0**	**3.00**	**Ejecución fisica**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1.00**	**33.33**	**2.00**	**66.67**	**66.67**
		Financiera	**2,179,030.00**	**4**	**2,538,194.00**	**Ejecución financiera**	**164,737.66**	**164,737.66**	**286,653.59**	**163,418.08**	**779,546.99**	**30.71**	**1,499,984.60**	**59.10**	**68.84**
Servicios Jurídicos	Documento	Fisica	3.00	0	3.00	Ejecución fisica	0	0	0	1	1.00	33.33	2.00	66.67	66.67
		Financiera	2,179,030.00	4	2,538,194.00	Ejecución financiera	164,737.66	164,737.66	286,653.59	163,418.08	779,546.99	30.71	1,499,984.60	59.10	68.84
Servicios Tecnicos	**Documento**	**Fisica**	**3.00**	**0**	**3.00**	**Ejecución fisica**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1.00**	**33.33**	**2.00**	**66.67**	**66.67**
		Financiera	**4,087,190.00**	**6**	**4,802,962.00**	**Ejecución financiera**	**352,920.02**	**351,196.02**	**546,620.27**	**351,180.51**	**1,601,916.82**	**33.35**	**2,960,338.13**	**61.64**	**72.43**

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2,026

Institución: REGISTRO DE INFORMACION CATASTRAL DE GUATEMALA -RIC- **RIC**

Eje estratégico: -

acción estratégica:

Resultado institucional Sin Resultado .

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 2do cuatrimestre					% 2do cuatrimestre	Acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre con metas iniciales
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total				
Servicios Técnicos	Documento	Física	3.00	0	3.00	Ejecución física	0	0	0	1	1.00	33.33	2.00	66.67	66.67
		Financiera	4,087,190.00	6	4,802,962.00	Ejecución financiera	352,920.02	351,196.02	546,620.27	351,180.51	1,601,916.82	33.35	2,960,338.13	61.64	72.43
Servicios de Planificación y Cooperación Externa	**Documento**	**Física**	**3.00**	**0**	**3.00**	**Ejecución física**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1.00**	**33.33**	**2.00**	**66.67**	**66.67**
		Financiera	**3,668,093.00**	**5**	**4,526,995.00**	**Ejecución financiera**	**317,591.18**	**314,358.63**	**568,434.18**	**320,858.62**	**1,521,242.61**	**33.60**	**2,759,379.39**	**60.95**	**75.23**
Servicios de Planificación y Cooperación Externa	Documento	Física	3.00	0	3.00	Ejecución física	0	0	0	1	1.00	33.33	2.00	66.67	66.67
		Financiera	3,668,093.00	5	4,526,995.00	Ejecución financiera	317,591.18	314,358.63	568,434.18	320,858.62	1,521,242.61	33.60	2,759,379.39	60.95	75.23
Servicios de Fiscalización (CGC)	**Documento**	**Física**	**3.00**	**0**	**3.00**	**Ejecución física**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1.00**	**33.33**	**2.00**	**66.67**	**66.67**
		Financiera	**253,000.00**	**1**	**290,500.00**	**Ejecución financiera**	**36,693.56**	**24,193.56**	**24,193.56**	**24,193.56**	**109,274.24**	**37.62**	**212,179.27**	**73.04**	**83.87**

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2,026

Institución: REGISTRO DE INFORMACION CATASTRAL DE GUATEMALA -RIC- **RIC**

Eje estratégico: -

acción estratégica:

Resultado institucional Sin Resultado

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas fisica/financiera	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución fisica/financiera	Ejecución 2do cuatrimestre					% 2do cuatrimestre	Acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre con metas iniciales
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total				
Servicios de Fiscalización (CGC)	Documento	Física	3.00	0	3.00	Ejecución física	0	0	0	1	1.00	33.33	2.00	66.67	66.67
		Financiera	253,000.00	1	290,500.00	Ejecución financiera	36,693.56	24,193.56	24,193.56	24,193.56	109,274.24	37.62	212,179.27	73.04	83.87
Servicios de Direccion y Coordinacion Nacional	**Documento**	**Física**	**12.00**	**0**	**12.00**	**Ejecución física**	**0**	**0**	**0**	**4**	**4.00**	**33.33**	**8.00**	**66.67**	**66.67**
		Financiera	**13,875,393.00**	**23**	**14,913,680.00**	**Ejecución financiera**	**825,451.24**	**976,105.26**	**1,540,113.73**	**1,001,935.29**	**4,343,605.52**	**29.12**	**7,813,559.75**	**52.39**	**56.31**
Servicios de Direccion y Coordinacion Nacional	Documento	Física	3.00	0	3.00	Ejecución física	0	0	0	1	1.00	33.33	2.00	66.67	66.67
		Financiera	3,887,090.00	7	4,204,710.00	Ejecución financiera	256,585.87	280,917.6	453,093.1	288,383.53	1,278,980.10	30.42	2,370,566.13	56.38	60.99
Servicios de Coordinación de Recursos Humanos	Documento	Física	3.00	0	3.00	Ejecución física	0	0	0	1	1.00	33.33	2.00	66.67	66.67
		Financiera	4,450,974.00	8	4,665,075.00	Ejecución financiera	259,092.98	324,068.83	542,001.5	339,146.28	1,464,309.59	31.39	2,567,853.06	55.04	57.69

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2,026

Institución: REGISTRO DE INFORMACION CATASTRAL DE GUATEMALA -RIC- **RIC**

Eje estratégico: -

acción estratégica:

Resultado institucional Sin Resultado

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 2do cuatrimestre					% 2do cuatrimestre	Acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre con metas iniciales
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total				
Servicios de Secretaria General	Documento	Física	3.00	0	3.00	Ejecución física	0	0	0	1	1.00	33.33	2.00	66.67	66.67
		Financiera	2,766,020.00	4	2,798,559.00	Ejecución financiera	77,270.77	150,845.64	237,196.85	123,923.81	589,237.07	21.06	1,033,132.78	36.92	37.35
Servicios de Asesoría Jurídica	Documento	Física	3.00	0	3.00	Ejecución física	0	0	0	1	1.00	33.33	2.00	66.67	66.67
		Financiera	2,771,309.00	4	3,245,336.00	Ejecución financiera	232,501.62	220,273.19	307,822.28	250,481.67	1,011,078.76	31.15	1,842,007.78	56.76	66.47
Servicios de Administracion y Finanzas	**Documento**	**Física**	**3.00**	**0**	**3.00**	**Ejecución física**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1.00**	**33.33**	**2.00**	**66.67**	**66.67**
		Financiera	**11,140,169.00**	**8**	**13,080,006.00**	**Ejecución financiera**	**736,102.02**	**805,183.03**	**1,222,985.26**	**882,815.8**	**3,647,086.11**	**27.88**	**7,525,424.79**	**57.53**	**67.55**
Servicios de Administración y Finanzas	Documento	Física	3.00	0	3.00	Ejecución física	0	0	0	1	1.00	33.33	2.00	66.67	66.67
		Financiera	11,140,169.00	8	13,080,006.00	Ejecución financiera	736,102.02	805,183.03	1,222,985.26	882,815.8	3,647,086.11	27.88	7,525,424.79	57.53	67.55

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2,026

Institución: REGISTRO DE INFORMACION CATASTRAL DE GUATEMALA -RIC- **RIC**

Eje estratégico: -

acción estratégica:

Resultado institucional Sin Resultado

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas fisica/financiera	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución fisica/financiera	Ejecución 2do cuatrimestre					% 2do cuatrimestre	Acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre con metas iniciales
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total				
Servicios de Tecnología de la Información	Documento	Física	3.00	0	3.00	Ejecución física	0	0	0	1	1.00	33.33	2.00	66.67	66.67
		Financiera	8,461,136.00	6	9,451,002.00	Ejecución financiera	548,572.51	568,692.92	1,735,803.87	584,740.14	3,437,809.44	36.38	6,009,199.78	63.58	71.02
Servicios de Tecnología de la Información	Documento	Física	3.00	0	3.00	Ejecución física	0	0	0	1	1.00	33.33	2.00	66.67	66.67
		Financiera	8,461,136.00	6	9,451,002.00	Ejecución financiera	548,572.51	568,692.92	1,735,803.87	584,740.14	3,437,809.44	36.38	6,009,199.78	63.58	71.02

Productos vincuados a RE

Firma y sello de la máxima autoridad

f.

Nombre: **Ing. Acxel Efraín de León Ramírez**

Director Ejecutivo Nacional

DIRECCIÓN EJECUTIVA NACIONAL
RIC