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I. RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente Informe de Avance de la Ejecución del Plan Operativo Anual 2020, constituye 

a su vez el Primer Informe Cuatrimestral (Enero-Abril) de la gestión institucional y 

rendición de cuentas del proceso catastral, por lo que contiene el reporte de los resultados 

obtenidos en las actividades relacionadas con las diferentes fases y sub-fases del proceso 

catastral programadas para el año 2020, según lo aprobado por el honorable Consejo 

Directivo del Registro de Información Catastral de Guatemala (RIC). 

 

Los principales avances en el primer cuatrimestre del 2020 son: como resultado del Eje 

Estratégico 1: Establecimiento Catastral, se avanzó en los indicadores siguientes: 9.01% 

en la entrega de 39,992 Declaratorias de Predios Catastrados a titulares catastrales de los 

municipios atendidos; 30.41% en la elaboración de 24,380 Fichas de Investigación de 

Derechos Reales (FIDR) con análisis registral finalizado; y 24.63% en la ubicación de 

8,429 fincas para la construcción de mosaico de fincas en 9 municipios.  

 

Los avances en la mayoría de los indicadores de las 3 zonas (municipios) para finalizar 

son buenos, sobresaliendo los municipios de Purulhá de Baja Verapaz y El Chal de Petén. 

Y de las 11 zonas de avance, los que mejores resultados presentan en la mayoría de 

indicadores son los municipios: Gualán de Zacapa, Salamá de Baja Verapaz, Los Amates 

de Izabal, Panzos y Tactic de Alta Verapaz. 

 

En el Eje Estratégico 2: Regularización en el marco del Proceso Catastral y estudios 

catastrales, se alcanzó lo siguiente: con relación a la Titulación Especial, se avanzó en la 

socialización del proceso de titulación especial con los titulares catastrales de aldea El 

Jute y caserío El Guacamayo del municipio Huité, Zacapa; en el tema de Tierras 

Comunales se avanzó en el proceso de declaratoria de tierra comunal de la comunidad 

Agua Caliente, Puerto Barrios, Izabal y comunidad Sierra Linda, Purulhá, Baja Verapaz; 

por otro lado, se avanzó en el tema de análisis de apremios en municipios a finalizar el 

proceso de establecimiento catastral en un 35%. 

  

Para el Eje Estratégico 3: Sistema y mantenimiento de la Información Catastral, 

específicamente para el mantenimiento catastral de 575 predios en las zonas declaradas 

catastradas se avanzó en 66.09%; y para el tema de migración de información del 

Sistema Prometeo al ambiente Web, se avanzó en 39% ya que se han migrado 19,673 

predios de los municipios de Tactic de Alta Verapaz, La Democracia de Escuintla, Río 

Hondo de Zacapa, Salamá de Baja Verapaz y San Benito de Petén. 

En el Eje Estratégico 4: Generación y promoción del uso de Productos y Servicios 

Catastrales, en el presente cuatrimestre se alcanzó lo siguiente: de 31,971 productos y 

servicios catastrales provenientes de las ventanillas de las zonas declaradas en proceso 

catastral programados se generaron 8,246 lo que corresponde al 25.79% de avance; de 

39 municipalidades que se programaron mejorando su gestión de los servicios públicos y 

la planificación de sus territorio, con el uso multifinalitario de la información catastral 
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brindada por el RIC, se atendieron 27 municipalidades que corresponden al 69.23% de 

avance; y en cuanto al objetivo de la habilitación de 289 técnicos y profesionales 

agrimensores para la realización de operaciones catastrales se logró un avance de 

26.64% de la meta programada. 

 

En los Ejes Independientes, específicamente para los objetivos: “Realización de 277 

eventos de comunicación social dirigida a la población con enfoque de género y 

multiculturalidad”, se logró un avance de 42.96% y para el “Desarrollo de 117 eventos de 

formación y actualización de profesionales y técnicos en materia catastral y desarrollo 

territorial” se alcanzó el 65.81% de avance de la meta programada. 

 

En el Proyecto “Catastro en 18 municipios de 6 departamentos que incluyen Áreas 

Protegidas” en el presente cuatrimestre se finalizó el Informe de Mosaico de Fincas del 

municipio de Melchor de Mencos, Petén y se entregó al CONAP la Propuesta Técnica de 

Delimitación del Área Protegida Refugio de Vida Silvestre Machaquilá, ubicada en el 

municipio de Poptún. 

 

Para el proyecto “Infraestructura de Datos para el Sistema Registro Catastro en el 

mantenimiento de la información catastral en zonas declaradas catastradas”, en el 

cuatrimestre se logró la adquisición de 2 equipos informáticos para la mejora y 

modernización del Centro de Datos del Registro de Información Catastral de Guatemala. 

 

Finalmente, se presenta la ejecución presupuestaria que en el primer cuatrimestre 

alcanzó los Q. 25,238,820.80 que representa el 19.52% del presupuesto total vigente. 

 

Es importante indicar que a partir de la segunda quincena de marzo, las actividades 

institucionales fueron irregulares, derivado de las acciones implementadas por el 

Gobierno de Guatemala para la atención y contención de la infección por COVID-19, 

específicamente relacionadas con la suspensión de las actividades laborales presenciales 

y de campo en atención a las “DISPOSICIONES PRESIDENCIALES EN CASO DE 

CALAMIDAD PUBLICA Y ORDENES PARA EL ESTRICTO CUMPLIMIENTO” que 

cobraron efecto a partir del 17 de marzo de 2020. 
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II. PRESENTACIÓN 

 

En función de lo que establece el artículo 3 del Acuerdo Gubernativo No. 162-2009 que 

contiene el Reglamento de la Ley del Registro de Información Catastral, la Dirección 

Ejecutiva Nacional presenta a los miembros del Consejo Directivo del RIC, el Informe de 

Avance de la Ejecución del Plan Operativo Anual 2020, que constituye el Primer Informe 

Cuatrimestral (Enero-Abril) de la gestión institucional y rendición de cuentas del proceso 

catastral. 

 

El informe contiene el reporte de los resultados de las actividades en las diferentes fases 

y sub-fases del proceso catastral programado para el año 2020, según lo aprobado por el 

honorable Consejo Directivo del RIC y se constituye en un instrumento para la toma de 

decisiones. 

 

 

 Consejo Directivo del RIC 

 

El Artículo 9 del Decreto 41-2005, Ley del Registro de Información Catastral -RIC-, 

establece que el Consejo Directivo “es el órgano rector de la política catastral, de la 

organización y funcionamiento del RIC de la coordinación con las instituciones del Estado 

y con las organizaciones vinculadas al proceso de establecimiento, mantenimiento y 

actualización catastral.”  Conforme lo preceptuado en el Artículo 10 de la referida Ley, el 

Consejo Directivo del RIC, se integra como se muestra en el Cuadro No 1. 
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Cuadro No 1.  Integrantes del Consejo Directivo del RIC 

INSTITUCIÓN REPRESENTANTE 

Ministerio de Agricultura,   

Ganadería y Alimentación 

Sr. Ministro, José Ángel López Camposeco 

(Titular) 

Sr. Viceministro, Luis Eduardo Mendoza Soto  

(Suplente) 

Registro General de la  

Propiedad 

Sr. Luis Alfredo Pineda Loarca 

(Titular) 

Sr. Luis Enrique Ortega Arana 

(Suplente) 

Instituto Geográfico Nacional 

Sr. Edwin Domingo Roquel Calí 

(Titular) 

Sr. David Isaac Gómez Gómez 

(Suplente) 

Asociación Nacional de 

Municipalidades 

Sr. Luis Fernando Cordón Vargas 

(Titular) 

Sr. José Ricardo Quezada 

(Suplente) 

Colegio de Ingenieros de  

Guatemala 

Sr. Jonatan René Ixcot Carrillo 

(Titular) 

Sra. Dayana Gabriela Girón Reyes 

(Suplente) 

Colegio de Ingenieros  

Agrónomos de Guatemala 

Sr. Carlos Augusto Vargas Gálvez 

(Titular) 

Sr. Carlos Walberto Ramos Salguero 

(Suplente) 

Colegio de Abogados y  

Notarios de Guatemala 

Sr. Alfredo Sánchez Chinchilla 

(Titular) 

Sra. Carmen Cojtí García 

 (Suplente) 

Secretario del Consejo  

Directivo del RIC 

Sr.  Director Acxel Efraín de León Ramírez 

(Secretario) 
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III. OBJETIVOS DEL INFORME 

 

 Presentar al Honorable Consejo Directivo del Registro de Información Catastral de 

Guatemala, los avances de la ejecución del Plan Operativo Anual 2020, 

correspondiente al Primer Cuatrimestre del año 2020 (Enero-Abril). 

 

 Contar con un instrumento gerencial que muestre los avances tanto físicos como 

financieros del POA 2020 y facilite el análisis estratégico en los niveles de 

dirección y ejecución, con el propósito de dar seguimiento y evaluación constante 

y oportuna de lo programado versus lo ejecutado y así generar información 

estratégica del desempeño institucional para la toma de decisiones.  
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IV. ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL CONSEJO DIRECTIVO 

 

La estructura organizativa del RIC tiene como máxima autoridad al Consejo Directivo y a 

la Dirección Ejecutiva Nacional -DEN- le corresponde la coordinación de las acciones 

institucionales y ejecución de disposiciones y resoluciones emanadas por dicho Consejo.  

 

Conforme a lo establecido en el artículo 13 de la Ley del RIC, el Consejo Directivo tiene 

dentro de sus atribuciones: definir la política catastral y velar por el cumplimiento de las 

funciones de la Institución contempladas en dicha ley; aprobar los planes anuales de 

trabajo; evaluar periódicamente la gestión y los alcances del RIC;  y  aprobar los 

manuales de operaciones y reglamentos internos, propuestos por la Dirección Ejecutiva 

Nacional. 

 

En el marco de sus atribuciones, en este Primer Cuatrimestre el Consejo Directivo realizó 

las siguientes acciones estratégicas: 

 

1. Aprobación del Contrato Administrativo No. 41-2019; "Adquisición del Servicio de 

Seguridad y Vigilancia Privada para las Oficinas Centrales, DM y ESCAT". 

Sesión Ordinaria de fecha 09 de enero de 2020, según acta No. 583-2020. 

 

2. Seguimiento a los avances en la Ejecución del Contrato Administrativo No. 027-

2019 "Adquisición de Equipo de Cómputo, Licenciamiento de Software y Servicio 

de Instalación, Configuración y Soporte para el Centro de Datos del RIC". Sesión 

Ordinaria de fecha 09 de enero de 2020, según acta No. 583-2020. 

 

3. Conocimiento y aprobación del Tercer Informe Cuatrimestral de Avance de la 

Ejecución del Plan Operativo Anual 2019 Gestión Institucional y Rendición de 

Cuentas del Proceso Catastral Septiembre-Diciembre 2019. Sesión 

Extraordinaria de fecha 13 de enero de 2020, según acta No. 584-2020. 

 

4. Informe de Evaluación del Consejo Directivo a los Avances del Proceso Catastral 

y de la Gestión Institucional Ejercicio Fiscal 2019. Sesión Extraordinaria de fecha 

13 de enero de 2020, según acta No. 584-2020. 

 

5. Acreditación, Juramentación y Toma de Posesión de Representantes ante el 

Consejo Directivo del RIC de nuevos integrantes. Representantes del Ministerio 

de Agricultura, Ganadería y Alimentación y del Registro General de la Propiedad. 

Sesión Extraordinaria de fecha 21 de enero de 2020, según acta No. 585-2020. 

 

6. Acreditación, Juramentación y Toma de Posesión de Representantes ante el 

Consejo Directivo del RIC. Representante Suplente del Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Alimentación y el Representante Suplente del Registro General de la 

Propiedad. Sesión Extraordinaria de fecha 28 de enero de 2020, según acta No. 

586-2020. 
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7. Aprobación del Manual de Normas y Procedimientos, Sección de Mantenimiento 

de Vehículos y Transportes, Unidad Administrativa, Gerencia Administrativa 

Financiera del RIC. Resolución No. 587-001-2020. 

 

8. Aprobación del Manual de Normas y Procedimientos y Estructura Orgánica de la 

Unidad de Acceso a la Información Pública del RIC. Resolución No. 587-002-

2020. 

 

9. Acreditación, Juramentación y Toma de Posesión de Representantes Titular y 

Suplente, por la Asociación Nacional de Municipalidades de la República de 

Guatemala -ANAM- ante el Consejo Directivo del RIC. Sesión Extraordinaria de 

fecha 11 de febrero de 2020, según acta No. 588-2020. 

 

10. Se conoció el Informe ejecutivo sobre la Sustracción de Equipo de Cómputo, 

Bienes Muebles y Daños a las Instalaciones de la Escuela de Formación y 

Capacitación para el Desarrollo Territorial y Catastral. Sesión Extraordinaria de 

fecha 11 de febrero de 2020, según acta No. 588-2020. 

 

11. Supervisión sobre las actividades catastrales realizadas por el Registro de 

Información Catastral de Guatemala, en el municipio de Teculután, Departamento 

de Zacapa, ante la solicitud del Señor Alcalde Municipal. "Discusión de 

Resultados del Establecimiento Catastral en el Municipio de Teculután, 

Departamento de Zacapa, previo a ser Declarado como Zona Catastrada” y 

"Problemática para la declaración como Zona Catastrada del municipio de 

Teculután, departamento de Zacapa". Sesión Extraordinaria de fecha 18 de 

febrero de 2020, según acta No. 589-2020. 

 

12. Instrucciones a la Dirección Ejecutiva Nacional realizar acercamientos con las 

nuevas autoridades del municipio de Teculután, departamento de Zacapa para 

conocer la situación actual del municipio y establecer la forma en la que el 

Registro de Información Catastral de Guatemala pueda coadyuvar con la 

resolución de la problemática. Resolución No. 589-001-2020. 

 

13. Aprobación del Manual de Normas y Procedimientos de la Unidad de Atención 

y/o Soporte al Usuario en Aplicaciones de la Gerencia de Tecnología de la 

Información del Registro de Información Catastral de Guatemala. Resolución No. 

590-001-2020. 

 

14. Aprobación de la actualización de la Guía para la Recopilación de Información de 

Foliado de Libros Manuales del Manual de Normas Técnicas y Procedimientos 

Catastrales del Registro de Información Catastral de Guatemala. Sesión 

Ordinaria de fecha 03 de marzo de 2020, según acta No. 591-2020. 
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15. Conocimiento y aprobación del Informe Cuatrimestral de Actividades de la Unidad 

de Auditoría Interna Septiembre-Diciembre 2019. Sesión Ordinaria de fecha 03 

de marzo de 2020, según acta No. 591-2020. 

 

16. Aprobación del Informe de Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2019 e 

Informe de Gestión y Rendición de Cuentas Anual correspondiente al Ejercicio 

Fiscal 2019 del Registro de Información Catastral de Guatemala. Resolución No. 

592-001-2020. 

 

17. Aprobación de la actualización a la Guía para Recopilación de Datos de 

Investigación Registral sobre Derechos Reales y Digitación de Información en la 

Aplicación Informática del Registro de Información Catastral de Guatemala del 

Manual de Normas Técnicas y Procedimientos Catastrales. Sesión Extraordinaria 

de fecha 10 de marzo de 2020, según acta No. 592-2020. 

 

18. Seguimiento a las acciones implementadas por la Dirección Ejecutiva Nacional 

para la prevención, contención y respuesta ante casos de infección de 

Coronavirus (COVID-19) en el Registro de Información Catastral de Guatemala. 

Sesión Extraordinaria de fecha 22 de abril de 2020, según acta No. 593-2020. 

 

19. Aprobación de la suscripción del Convenio de Cooperación Técnica entre el 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación y el Registro de Información 

Catastral de Guatemala. Resolución No. 593-001-2020. 

 

20. Acreditación, Juramentación y Toma de Posesión del nuevo Representante 

Titular del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Sesión 

Extraordinaria de fecha 28 de abril de 2020, según acta No. 594-2020. 

 

21. Aprobación del Reglamento Interno de Sesiones del Consejo Directivo del 

Registro de Información Catastral de Guatemala. Resolución No. 594-001-2020. 
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V. INFORME DE AVANCES POR EJE ESTRATÉGICO 

 

De conformidad con la Planificación Operativa Anual 2020 del Registro de Información 

Catastral de Guatemala –RIC- en la que se describen los Ejes Estratégicos por medio de 

los cuales se consolida el cumplimiento de sus mandatos legales, según lo establecido en 

la Ley del RIC, este informe describe el avance que se tuvo durante el  Primer 

Cuatrimestre del año 2020 (Enero-Abril). 

 

 Servicios de Dirección y Coordinación 

 

Los Servicios de Dirección y Coordinación para el fortalecimiento institucional 

corresponden a las actividades administrativas que se vinculan al proceso catastral en los 

8 centros de costos, que se muestran en el Cuadro No 2. 

 

Cuadro No 2. Avances en las metas de Servicios de Dirección y Coordinación. 

No. Documento/Actividad 
Metas 

POA 2020 

Primer 

Cuatrimestre 
Total 

% de 

Avance  

1 
Servicios de Dirección y 

Coordinación 
96 32 32 33.33 

1.1 Área Central (Guatemala) 12 4 4 33.33 

1.2 DM Sacatepéquez- Escuintla 12 4 4 33.33 

1.3 DM Baja Verapaz 12 4 4 33.33 

1.4 DM Alta Verapaz  12 4 4 33.33 

1.5 DM Petén 12 4 4 33.33 

1.6 DM Izabal 12 4 4 33.33 

1.7 DM Zacapa-Chiquimula 12 4 4 33.33 

1.8 ESCAT 12 4 4 33.33 

Fuente: Direcciones Municipales y RIC Central.  

 

El avance del 33.33% es bueno y se está cumpliendo conforme a lo establecido. Esta 

actividad se realiza constantemente en cada centro de costo, es responsabilidad del 

Director Ejecutivo Nacional, Coordinador de ESCAT y de los Directores Municipales la 

ejecución física y financiera coherente a la planificación institucional, para el alcance de 

las metas propuestas en el Plan Operativo Anual.  

  

 

5.1 Eje Estratégico No 1: Establecimiento Catastral 

 

De acuerdo con lo que establece la Ley del RIC, después de que una Zona sea Declarada 

en Proceso Catastral se realiza el establecimiento del catastro, entendiéndose como el 

conjunto de actividades de tipo técnico-jurídico y administrativo, organizadas con el 

objetivo de recabar y obtener la información física y descriptiva de todos los predios de las 

zonas en el territorio nacional y su relación con los titulares catastrales y registrales. 
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Además por la dinámica del mercado inmobiliario, hay que complementar dichas acciones 

con la actualización de la investigación registral y mosaico de fincas.  

 

5.1.1 Investigación Registral y Actividades Previas 

 

Esta actividad se desarrolla principalmente en los municipios priorizados para finalizar el 

proceso de establecimiento catastral durante el año 2020, en los municipios que 

avanzarán en el proceso de establecimiento catastral y en los municipios intervenidos con 

el Proyecto: “Catastro en 18 municipios de 6 departamentos que incluyen Áreas 

Protegidas” (Proyecto AP); que se orienta a satisfacer las necesidades de información 

registral para los diferentes usos que de ella se hacen en el mosaico de fincas y el 

establecimiento catastral. En el Cuadro No 3 se muestran los avances que se obtuvieron 

en el presente cuatrimestre. 

 

Cuadro No 3. Avances de la Investigación Registral reportados por la Gerencia Jurídica 

No. Indicador/Actividad 
Metas 

POA 2020 

Primer 

Cuatrimestre 
Total 

% de 

Avance 

1 

Fichas de Investigación de 

Derechos Reales, con análisis 

registral finalizado (Fuente 

Funcionamiento RIC) 

8,280 2,590 2,590 31.28 

2 

Fichas de Investigación de 

Derechos Reales, con análisis 

registral finalizado (Fuente Proyecto 

AP) 

16,100 4,824 4,824 29.96 

Total 24,380 7,414 7,414 30.41 

Fuente: Gerencia Jurídica 

 

Los resultados muestran un buen porcentaje de avance global y en el primer cuatrimestre 

se hizo entrega de la constancia de finalización de la investigación registral del municipio 

de Siquinalá, Escuintla. 

 

Debido a la suspensión de actividades laborales presenciales derivado de la emergencia 

por COVID-19, la Gerencia de Tecnología de la Información habilitó las aplicaciones 

Digitación a Distancia y Análisis Registral, permitiendo el trabajo desde casa y con ello la 

Gerencia  Jurídica ha logrado la finalización en el tiempo de suspensión de 2,954 Fichas 

de Investigación de Derechos Reales.  

 

5.1.1.1 Diagnóstico de propiedad del municipio 

El diagnóstico de propiedad consiste en la investigación del derecho real de propiedad y 

los datos físicos de las fincas que correspondan al municipio objeto para  desarrollar el 

proceso catastral. Esta actividad no presenta avances en el primer cuatrimestre, derivado 

a que se tiene en proceso la definición de los tres municipios que serán objeto de los 

diagnósticos de propiedad. 
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5.1.2 Mosaico de Fincas 

   

El mosaico de fincas consiste en una sucesión de polígonos adyacentes referidos a una 

ubicación geográfica que reflejan el régimen de tenencia de la tierra de una determinada 

área. Con la identificación de las fincas y polígonos se debe elaborar el Mosaico Gráfico 

de Fincas para determinar su ubicación geográfica, además conocer las relaciones 

registrales, espaciales y geométricas de las fincas identificadas en la Zona en Proceso 

Catastral. 

 

En el Cuadro No 4 se muestran los avances que se obtuvieron en el presente 

cuatrimestre. 

 

Cuadro No 4. Avances en ubicación de fincas reportado por las Direcciones Municipales 

No. Municipio / Actividad 

Metas 

POA 

2020 

Primer 

Cuatrimestre 
Total 

% de 

Avance  

1 San Benito, Petén 1,500 698 698 46.53 

2 Salamá, Baja Verapaz 2,000 82 82 4.10 

3 Panzós, Alta Verapaz 557 289 289 51.89 

4 Tactic, Alta Verapaz 200 189 189 94.50 

5 Siquinalá, Escuintla 322 392 392 121.74 

6 La Democracia, Escuintla 200 75 75 37.50 

7 Los Amates, Izabal 150 25 25 16.67 

8 Morales, Izabal 2,000 45 45 2.25 

9 
Río Hondo, Zacapa  

(Fuente: Proyecto AP) 
1,500 281 281 18.73 

No. de fincas ubicadas  8,429 2,076 2,076 24.63 

Fuente: Direcciones Municipales del RIC 

 

El porcentaje de avances a nivel global es bueno. Siendo los municipios de San Benito, 

Panzós, Tactic, Siquinalá y La Democracia, que presentan los mejores porcentajes de 

avance, por lo que de continuar con dicho ritmo de avance se pueden alcanzar los 

resultados programados. En los municipios de Salamá y Morales se tiene un avance bajo, 

por enfoque de personal en análisis catastral para el primero y por falta de personal para 

el segundo que se gestionará al retornar a labores presenciales. 

 

 

5.1.3 Zonas declaradas en proceso catastral para finalizar y cerrar brecha 

 

Se ha programado que 3 municipios concluyan las diferentes sub-fases y actividades del 

proceso de establecimiento catastral, con el propósito de proponerlas al Consejo Directivo 

para ser declaradas zonas catastradas. Además en 11 municipios se continúa con 

avances en las diferentes sub-fases y actividades del proceso de establecimiento catastral 

(ver detalle en Cuadro No 5).  
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Cuadro No 5. Zonas priorizadas para el año 2020. 

Descripción Ubicación 

Zonas priorizadas para finalizar el proceso 

de establecimiento catastral 

Siquinalá, Escuintla 

El Chal, Petén 

Purulhá, Baja Verapaz 

Zonas priorizadas para avanzar en el 

proceso de establecimiento catastral 

Gualán, Zacapa 

Río Hondo, Zacapa 

La Democracia, Escuintla 

Salamá, Baja Verapaz 

Pachalum, Quiché 

Panzós, Alta Verapaz 

Tactic, Alta Verapaz 

San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz 

San Benito, Petén 

Los Amates, Izabal 

Morales, Izabal 

  Fuente: POA 2020 

 

En resumen, se tienen los indicadores de avance global en zonas priorizadas para 

finalizar y avanzar el proceso de establecimiento catastral, reportados por las Direcciones 

Municipales, Gerencia Jurídica y Registro Público tanto por Fuente RIC como por el 

Proyecto de Áreas Protegidas, como se presenta en el Cuadro No 6. 

 

Cuadro No 6. Avances globales del proceso de establecimiento catastral. Fuente 

Funcionamiento RIC y Fuente AP. 

No. 
Indicador/ 

Actividad 

Metas 

POA 2020 

Primer 

Cuatrimestre 

Fuente RIC 

Primer 

Cuatrimestre 

Fuente AP 

Total 
% de 

Avance 

1 
No. Expediente Levantamiento 

catastral por predio, finalizado 
5,250 878 --- 878 16.72 

2 

No. Expediente predial con 

actualización de la información 

catastral 

18,440 1,290 296 1,586 8.60 

3 
No. de informes circunstanciados 

de predios, finalizados 
29,220 3,522 1,700 5,222 17.87 

4 

No. Dictamen Jurídico y 

declaratoria de predio catastrado, 

elaborado 

29,900 5,259 5,524 10,783 36.06 

5 
Notificación de declaratoria de 

predio catastrado, realizado 
39,992 2,260 1,344 3,604 9.01 

6 
No. Inscripción de predio 

catastrado en el Registro Público 
32,197 4,449 3,269 7,718 23.97 

7 
No. Edictos del proceso catastral, 

publicados 
54 0 1 1 1.85 

Fuente: Direcciones Municipales, Gerencia Jurídica y Registro Público. 
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El avance global es moderado, principalmente afectado por la suspensión de las 

actividades presenciales, ya que la mayoría de actividades están completamente 

vinculadas a la comunicación directa con los titulares catastrales o registrales, las cuales 

están completamente suspendidas. 

 

Para el caso de análisis jurídico (indicador 4) y Registro Público (indicador 6) el avance es 

bueno debido a que la Gerencia de Tecnología de la Información habilitó las aplicaciones 

de Análisis Jurídico y Registro Público, permitiendo el trabajo desde casa y con ello se 

logró finalizar 5,310 predios para Análisis Jurídico y 3,329 para Registro Público, durante 

la emergencia por COVID-19.  

 

Para Análisis Catastral (indicador 2), también se habilitaron las aplicaciones que 

permitieron el trabajo desde casa, de esa cuenta se lograron finalizar 876 predios que ya 

contaban con Exposición Pública realizada previo a la suspensión de actividades por la 

emergencia del COVID-19, y también se avanzaron 2,348 predios durante la emergencia, 

sin embargo, éstos no pueden concluirse por falta de exposición pública, que es una 

actividad de campo que actualmente no puede realizarse. 

 

El levantamiento catastral (indicador 1), actualización catastral (indicador 2) y 

externalización (indicador 5) que presentan los avances globales más bajos, fueron los 

indicadores principalmente afectados por la suspensión de las actividades laborales. 

 

Además la externalización fue afectada por la suspensión de plazos administrativos según 

Artículo 19 del Decreto 12-2020 “Ley de Emergencia para proteger a los guatemaltecos 

de los efectos causados por la pandemia Coronavirus COVID-19”. Ejemplo de ello, 

informa el Director Municipal de Zacapa-Chiquimula que en Gualán hay 2,089 predios que 

fueron notificados en campo y que por ser predios irregulares, a los titulares registrales se 

les citó mediante edicto previo a la suspensión de actividades por la emergencia del 

COVID-19, los cuales debieron cobrar firmeza en el presente cuatrimestre, pero 

actualmente no han cobrado firmeza por la suspensión de plazos administrativos. 

 

 

Los avances específicos alcanzados en cada una de las 3 zonas priorizadas para finalizar 

el proceso de establecimiento catastral, se detallan en el Cuadro No 7. 
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Cuadro No 7. Avances específicos por municipio priorizado para finalizar. 

No. Municipio 
Indicador/ 

Actividad 

Metas 

POA 2020 

Primer 

Cuatrimestre 
Total 

% de 

Avance  

1 
Siquinalá, 

Escuintla 

No. Expediente Levantamiento 

catastral por predio, finalizado 
1,500 0 0 0.00 

No. Expediente predial con 

actualización de la información 

catastral 

250 19 19 7.60 

No. de informes circunstanciados de 

predios, finalizados 
1,550 255 255 16.45 

No, Dictamen Jurídico y declaratoria 

de predio catastrado, elaborado 
2,100 250 250 11.90 

Notificación de declaratoria de predio 

catastrado, realizado 
2,492 186 186 7.46 

No. Inscripción de predio catastrado 

en el Registro Público 
2,892 455 455 15.73 

No. Edictos del proceso catastral, 

publicados 
6 0 0 0.00 

2 
El Chal,  

Petén 

No. Expediente Levantamiento 

catastral por predio, finalizado 
500 244 244 48.80 

No. Expediente predial con 

actualización de la información 

catastral 

1,300 645 645 49.62 

No. de informes circunstanciados de 

predios, finalizados 
1,800 417 417 23.17 

No, Dictamen Jurídico y declaratoria 

de predio catastrado, elaborado 
1,977 589 589 29.79 

Notificación de declaratoria de predio 

catastrado, realizado 
1,800 430 430 23.89 

No. Inscripción de predio catastrado 

en el Registro Público 
2,565 838 838 32.67 

No. Edictos del proceso catastral, 

publicados 
6 0 0 0.00 

3 

Purulhá, Baja 

Verapaz 

(Fuente: 

Proyecto AP) 

No. Expediente predial con 

actualización de la información 

catastral 

400 296 296 74.00 

No. de informes circunstanciados de 

predios, finalizados 
250 368 368 147.20 

No. Dictamen Jurídico y declaratoria 

de predio catastrado, elaborado 
911 1,154 1,154 126.67 

Notificación de declaratoria de predio 

catastrado, realizado 
3,500 1,003 1,003 28.66 

No. Inscripción de predio catastrado 

en el Registro Público 
6,066 1,931 1,931 31.83 

No. Edictos del proceso catastral, 

publicados 
3 0 0 0.00 

Fuente: Direcciones Municipales, Gerencia Jurídica y Registro Público. 
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A excepción de Siquinalá, los avances en la mayoría de los indicadores de las zonas 

priorizadas para finalizar el proceso de establecimiento son buenos, sobresaliendo  los 

municipios de Purulhá de Baja Verapaz y El Chal de Petén. Aunque es importante indicar 

que se limitó el ritmo de los avances por la suspensión del trabajo de campo y de forma 

presencial, lo cual incidirá en los meses posteriores porque no se contará con insumos 

suficientes para las fases siguientes del levantamiento catastral en El Chal, Petén y la 

externalización en Purulhá, Baja Verapaz. 

 

Con relación al avance del municipio de Siquinalá, los avances son bajos, porque en el 

cuatrimestre no se logró avanzar en el levantamiento catastral que corresponde al insumo 

para las siguientes fases del proceso catastral, primero porque la comunidad San Vicente 

Los Cimientos no autorizaba el ingreso al equipo técnico del RIC y luego por la 

suspensión de las actividades por la emergencia del COVID 19, cuando ya se había 

establecido un acuerdo con la comunidad para iniciar con la medición de los predios de 

nacimientos de agua para desmembrar a favor de la comunidad. 

 

Los avances específicos por municipio priorizado para avanzar, según los datos 

proporcionados por las Direcciones Municipales, Gerencia Jurídica y Registro Público, se 

muestran en el Cuadro No 8. 

 

Cuadro No 8. Avances específicos por municipio priorizado para avanzar. 

No. Municipio 
Indicador/ 

Actividad 

Metas 

POA 2020 

Primer 

Cuatrimestre 
Total 

% de 

Avance  

1 

Gualán, Zacapa 
No. Expediente Levantamiento 

catastral por predio, finalizado 
500 313 313 62.60 

Gualán, Zacapa  

(Fuente: Proyecto 

AP) 

No. de informes circunstanciados 

de predios, finalizados 
4,500 1,332 1,332 29.60 

No. Dictamen Jurídico y 

declaratoria de predio catastrado, 

elaborado 

4,500 4,370 4,370 97.11 

Notificación de declaratoria de 

predio catastrado, realizado 
11,500 341 341 2.97 

No. Inscripción de predio 

catastrado en el Registro Público 
8,000 1,338 1,338 16.73 

No. Edictos del proceso catastral, 

publicados 
6 1 1 16.67 

2 
Río Hondo, 

Zacapa 

No. Expediente predial con 

actualización de la información 

catastral 

6,890 10 10 0.15 

No. de informes circunstanciados 

de predios, finalizados 
3,500 0 0 0.00 

No. Dictamen Jurídico y 

declaratoria de predio catastrado, 

elaborado 

2,080 38 38 1.83 

Notificación de declaratoria de 

predio catastrado, realizado 
500 0 0 0.00 

No. Inscripción de predio 

catastrado en el Registro Público 
300 0 0 0.00 

No. Edictos del proceso catastral, 5 0 0 0.00 
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No. Municipio 
Indicador/ 

Actividad 

Metas 

POA 2020 

Primer 

Cuatrimestre 
Total 

% de 

Avance  

publicados 

3 
La Democracia, 

Escuintla 

No. Expediente predial con 

actualización de la información 

catastral 

2,830 11 11 0.39 

No. de informes circunstanciados 

de predios, finalizados 
1,300 0 0 0.00 

No. Dictamen Jurídico y 

declaratoria de predio catastrado, 

elaborado 

2,732 353 353 12.92 

Notificación de declaratoria de 

predio catastrado, realizado 
2,700 0 0 0.00 

No. Inscripción de predio 

catastrado en el Registro Público 
2,700 0 0 0.00 

No. Edictos del proceso catastral, 

publicados 
3 0 0 0.00 

4 
Salamá, Baja 

Verapaz 

No. Expediente Levantamiento 

catastral por predio, finalizado 
1,350 162 162 12.00 

No. Expediente predial con 

actualización de la información 

catastral 

500 148 148 29.60 

No. de informes circunstanciados 

de predios, finalizados 
5,000 1,059 1,059 21.18 

No. Dictamen Jurídico y 

declaratoria de predio catastrado, 

elaborado 

4,500 1,362 1,362 30.27 

Notificación de declaratoria de 

predio catastrado, realizado 
2,500 0 0 0.00 

No. Inscripción de predio 

catastrado en el Registro Público 
2,000 1,176 1,176 58.80 

No. Edictos del proceso catastral, 

publicados 
8 0 0 0.00 

5 Pachalum, Quiché 

No. Expediente predial con 

actualización de la información 

catastral 

250 22 22 8.80 

6 
Panzós, Alta 

Verapaz 

No. Expediente Levantamiento 

catastral por predio, finalizado 
1,250 159 159 12.72 

No. de informes circunstanciados 

de predios, finalizados 
3,658 555 555 15.17 

No. Dictamen Jurídico y 

declaratoria de predio catastrado, 

elaborado 

3,500 1,173 1,173 33.51 

Notificación de declaratoria de 

predio catastrado, realizado 
3,725 884 884 23.73 

No. Inscripción de predio 

catastrado en el Registro Público 
2,000 747 747 37.35 

No. Edictos del proceso catastral, 

publicados 
4 0 0 0.00 

7 
Tactic, Alta 

Verapaz 

No. de informes circunstanciados 

de predios, finalizados 
662 661 661 99.85 

No. Dictamen Jurídico y 

declaratoria de predio catastrado, 
600 1,102 1,102 183.67 
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No. Municipio 
Indicador/ 

Actividad 

Metas 

POA 2020 

Primer 

Cuatrimestre 
Total 

% de 

Avance  

elaborado 

Notificación de declaratoria de 

predio catastrado, realizado 
1,275 0 0 0.00 

No. Inscripción de predio 

catastrado en el Registro Público 
657 483 483 73.52 

No. Edictos del proceso catastral, 

publicados 
4 0 0 0.00 

8 

San Cristóbal 

Verapaz, Alta 

Verapaz 

No. Expediente predial con 

actualización de la información 

catastral 

20 0 0 0.00 

9 San Benito, Petén 

No. Expediente Levantamiento 

catastral por predio, finalizado 
150 0 0 0.00 

No. Expediente predial con 

actualización de la información 

catastral 

3,500 0 0 0.00 

No. de informes circunstanciados 

de predios, finalizados 
3,000 0 0 0.00 

No. Dictamen Jurídico y 

declaratoria de predio catastrado, 

elaborado 

2,000 0 0 0.00 

Notificación de declaratoria de 

predio catastrado, realizado 
3,000 0 0 0.00 

No. Inscripción de predio 

catastrado en el Registro Público 
1,500 0 0 0.00 

No. Edictos del proceso catastral, 

publicados 
4 0 0 0.00 

10 Los Amates, Izabal 

No. Expediente predial con 

actualización de la información 

catastral 

1,000 213 213 21.30 

No. de informes circunstanciados 

de predios, finalizados 
1,500 380 380 25.33 

No. Dictamen Jurídico y 

declaratoria de predio catastrado, 

elaborado 

2,500 389 389 15.56 

Notificación de declaratoria de 

predio catastrado, realizado 
2,000 0 0 0.00 

No. Inscripción de predio 

catastrado en el Registro Público 
1,000 300 300 30.00 

No. Edictos del proceso catastral, 

publicados 
2 0 0 0.00 

11 Morales, Izabal 

No. Expediente predial con 

actualización de la información 

catastral 

1,500 222 222 14.80 

No. de informes circunstanciados 

de predios, finalizados 
2,500 195 195 7.80 

No. Dictamen Jurídico y 

declaratoria de predio catastrado, 

elaborado 

2,500 3 3 0.12 

Notificación de declaratoria de 

predio catastrado, realizado 
5,000 760 760 15.20 

No. Inscripción de predio 2,517 450 450 17.88 
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No. Municipio 
Indicador/ 

Actividad 

Metas 

POA 2020 

Primer 

Cuatrimestre 
Total 

% de 

Avance  

catastrado en el Registro Público 

No. Edictos del proceso catastral, 

publicados 
3 0 0 0.00 

Fuente: Direcciones Municipales, Gerencia Jurídica y Registro Público. 

 

Las zonas de avance que mejores resultados presentan en la mayoría de indicadores son 

los municipios de Gualán, Zacapa; Salamá,  Baja Verapaz; Los Amates, Izabal; Panzos y 

Tactic,  Alta Verapaz. Aunque también por la suspensión del trabajo de campo y de forma 

presencial, se limitó el ritmo de los avances de todos los municipios priorizados para 

avanzar lo cual tendrá sus efectos en los meses posteriores porque algunos procesos 

como Análisis Jurídico y Registro Público no contarán con insumos suficientes para 

continuar avanzando. 

 

Para el caso de los municipios: Río Hondo en Zacapa, La Democracia en Escuintla; 

Pachalum en Quiché; Morales en Izabal, San Cristóbal Verapaz en Alta Verapaz y San 

Benito en Petén, tienen bajos avances o no presentan resultados, debido a lo siguiente: 

 Hay otros municipios que se les dio mayor importancia por estar priorizados para 

finalizar o por enfoque de recursos en un área de trabajo;  

 Y para La Democracia, Escuintla, también afectó que la información no se ha migrado 

en su totalidad de Prometeo a Sistema Web, por lo cual no pudieron finalizar los 

procesos y no se tuvieron predios para trabajar en las siguientes subfases del proceso 

catastral. 

 

 

5.1.4 Validación de catastros municipales 

 

En el inciso “c” del Artículo 50 de la Ley del RIC (Decreto 41-2005) se establece que el 

RIC coordinará con las municipalidades la adecuación de la información catastral 

municipal, a las normas técnicas y legales contenidas en dicha Ley.  

 

La operativización de este tema requiere la elaboración de un proyecto para validar el 

catastro municipal, que se realizará con el objetivo de evaluar la información catastral del 

municipio de Villa Nueva y determinar la posibilidad de incorporarla al catastro nacional, 

según los lineamientos establecidos en la Ley del RIC. También, requiere la elaboración 

de una propuesta de convenio de asistencia técnica y acompañamiento para el 

levantamiento catastral en el municipio de San José Pinula. El avance se muestra en el 

Cuadro No 9.  
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Cuadro No 9. Avances para validación y acompañamiento de catastros municipales. 

No. Documento/ Actividad 
Metas 

POA 2020 

Primer 

Cuatrimestre 
Total 

% de 

Avance  

1 

Proyecto para validar catastro 

realizado por la municipalidad de Villa 

Nueva 

1 0.60 0.60 60.00 

2 

Propuesta de convenio de asistencia 

técnica y acompañamiento para el 

levantamiento catastral en el municipio 

de San José Pinula 

1 0.00 0 0.00 

Fuente: Gerencia Técnica 

 

En el presente cuatrimestre se logró un avance del 60%, dado que la Gerencia Técnica 

del Proceso Catastral reportó que ya ha avanzado en la elaboración de un perfil de 

proyecto para el catastro del municipio de Villa Nueva y que actualmente está en revisión 

de la parte financiera. En cuanto a la segunda actividad, se hace necesario que la 

Gerencia Técnica defina a la persona que le asignará esta tarea para darle el seguimiento 

respectivo. 

 

 

5.1.5 Estudios para mejorar la eficiencia del tracto de los expedientes 

catastrales 

 

Para el saneamiento de la cartera de Registro Público y descentralización de dictámenes 

jurídicos, se programó la integración de una comisión con personal de la Gerencia 

Técnica y Gerencia Jurídica del Proceso Catastral, Gerencia de Tecnología de la 

Información, Gerencia de Programación y Cooperación Internacional y Coordinación de 

Registro Público.  

 

En esta actividad, no se lograron avances cuantificables, pero la DEN ya está trabajando 

en definir a las personas que integrarán la comisión. 

 

 

5.2 Eje Estratégico No 2: Regularización en el marco del proceso catastral y 

estudios catastrales 

 

5.2.1 Titulación Especial 

 

La titulación especial es un procedimiento que está regulado en el Titulo VII, capítulo II de 

la Ley del Registro de Información Catastral (Decreto 41-2005). El procedimiento 

administrativo de titulación especial constituye una gran oportunidad para los poseedores 

de predios que carecen de inscripción registral, permitiéndoles acceder a los beneficios 

de la propiedad privada, mediante un procedimiento administrativo de oficio, ágil y 

gratuito, que viabiliza la inscripción registral del derecho de posesión, protegiendo a su 
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vez el derecho constitucional de defensa de aquellos posibles interesados en la oposición 

al trámite, de esta manera se garantiza la celeridad del procedimiento. 

 

Con relación al indicador de Resolución de titulación especial de 50 predios, no se tienen 

avances cuantificables, pero la unidad de Regularización informa que en el primer 

cuatrimestre se logró avanzar en la socialización del proceso de titulación especial con los 

titulares catastrales, al tener reuniones en la aldea El Jute y caserío El Guacamayo, del 

municipio de Huité, Zacapa. Así mismo, ya se han generado borradores de títulos 

administrativos y actas de declaración jurada por cada uno de los predios, para que en el 

momento oportuno únicamente se actualicen algunos datos. 

 

5.2.2 Tierras Comunales 

 

El proceso catastral guatemalteco, de conformidad con su normativa legal (Decreto 41- 

2005), está orientado a coadyuvar a la certeza y seguridad jurídica de la tenencia de la 

tierra en el país. Uno de sus fines principales, además de establecer el catastro nacional, 

es el de construir un Registro Público en donde conste la inscripción de todos los predios 

que durante el proceso catastral se van declarando como catastrados. En el tema 

específico de las Tierras Comunales, el objetivo del proceso catastral es contar con un 

inventario físico de dichas tierras que permita el desarrollo de las mismas y contar con el 

reconocimiento y declaratoria de estas tierras comunales.  

 

En el presente cuatrimestre, para el indicador Reconocimiento y declaratoria de 4 Tierras 

Comunales, no se reportaron avances cuantificables, pero se informó por parte del 

Coordinador de Tierras Comunales que se avanzó en el proceso de declaratoria de tierra 

comunal de la comunidad Agua Caliente, ubicada en Puerto Barrios, donde solo queda 

por elaborar la Declaratoria de predio catastrado y Tierra Comunal, por parte de la Unidad 

de Análisis Jurídico.  

 

Y para la comunidad Sierra Linda, ubicada en Purulhá, Baja Verapaz está en proceso la 

elaboración de la Resolución Municipal de Tierra Comunal y su posterior notificación, 

situación que no se logró realizar por la suspensión de las actividades por la emergencia 

del COVID-19.   

 

5.2.3 Análisis de aplicación de “apremios” en municipios a finalizar el 

proceso de establecimiento catastral 

 

El Artículo 81 del Decreto 41-2005 Ley del RIC establece que “cuando el propietario, 

poseedor o tenedor de un predio, o su representante, no permita a las personas 

facultadas por el RIC el acceso al mismo, o si se negara a proporcionar la información que 

le sea requerida, se promoverán judicialmente los apremios que corresponda de acuerdo 

con la Ley del Organismo Judicial”. El avance se muestra en el Cuadro No 10.  
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Cuadro No 10. Avances en el análisis de aplicación de “Apremios”. 

No. Documento/ Actividad 
Metas 

POA 2020 

Primer 

Cuatrimestre 
Total 

% de 

Avance  

1 

Informe de evaluación de la aplicación 

de apremios en los municipios de 

Siquinalá y Purulhá 

1 0.35 0.35 35.00 

Fuente: Asesoría Jurídica  

 

Este indicador presenta un buen avance. En relación a los apremios a aplicarse en el 

municipio de Purulhá, Baja Verapaz, la Asesoría Jurídica, ya cuenta con los expedientes 

que contienen los documentos de soporte consensuados en reuniones de trabajo con la 

Dirección Municipal, Gerencia Técnica y Gerencia Jurídica, por lo que procederá a la 

elaboración de los memoriales de solicitud de aplicación de apremios para su posterior 

presentación en el órgano jurisdiccional correspondiente.  

 

En cuanto al diligenciamiento de los apremios correspondiente al municipio de Siquinalá, 

Escuintla, en vista de la manifestación realizada por la comunidad San Vicente Los 

Cimientos en asamblea general, en cuanto a que si permitirían el ingreso a su comunidad 

para que se realizara el levantamiento catastral, la Asesoría Jurídica se encuentra a la 

espera de la confirmación de ingreso por parte de la Dirección Municipal, para poder 

descartar la aplicación de los apremios en dicha comunidad.  

 

 

 

5.3   Eje Estratégico 3: Sistema y mantenimiento de la información catastral 

 

5.3.1 Mantenimiento catastral 

 

El mantenimiento catastral es el conjunto de actividades jurídicas, técnicas y 

administrativas permanentes y necesarias para inscribir, tanto en el Registro de 

Información Catastral como en el Registro General de la Propiedad, los cambios relativos 

al predio y al propietario respectivamente, de aquellas zonas declaradas catastradas o 

sea que ya finalizaron la fase de Establecimiento Catastral.  

 

En el Cuadro No 11 se muestra que los avances globales son buenos y en dos 

indicadores ya se superaron las metas programadas, por lo que en su oportunidad se 

propondrá la reprogramación de las mismas.  
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Cuadro No 11. Avances del mantenimiento catastral reportados por Registro Público. 

No. Producto/Subproducto 
Metas 

POA 2020 

Primer 

Cuatrimestre 
Total 

% de 

Avance  

1 

Sistema vinculado entre RIC y RGP 

para mantenimiento de la 

información catastral 

575 380 380 66.09 

1.1 

Inscripción de cambios en los predios 

(desmembraciones, unificaciones, 

modificación de mojones y linderos) 

22 28 28 127.27 

1.2 
Inscripción de cambios en los titulares 

catastrales y registrales 
203 352 352 173.40 

1.3 

Mantenimiento de la información 

catastral a predios del municipio de 

San Jerónimo, Baja Verapaz 

350 0 0 0.00 

Fuente: Registro Público y DM Baja Verapaz 

 

5.3.2 Migración de datos para actualización de la información catastral 

 

La información de levantamiento catastral de algunos de los municipios declarados en 

proceso catastral se encuentra digitada en el Sistema de Prometeo de Gerencia de 

Tecnología de la Información, el cual no favorece el proceso de actualización. Para 

cualquier actualización de esta información, cada Dirección Municipal realiza un proceso 

de replicación todas las noches y esto atrasa el proceso de venta de productos o que el 

predio continúe su proceso catastral. Para solventar esta situación, la Gerencia de 

Tecnología de la Información realizará un proceso de migración de la información gráfica 

y descriptiva del Sistema de Prometeo a los nuevos desarrollos realizados en ambientes 

Web, de los municipios siguientes: La Democracia del departamento de Escuintla; Tactic, 

Santa Cruz Verapaz y Fray Bartolomé de las Casas del departamento de Alta Verapaz; El 

Chal, San Benito, Melchor de Mencos y Flores del departamento de Petén; Salamá del 

departamento de Baja Verapaz; Río Hondo del departamento de Zacapa; Jocotenango y 

Santa Lucía Milpas Altas del departamento de Sacatepéquez; y El Estor, Los Amates y 

Livingston del departamento de Izabal. 

 

Cuadro No 12. Avances para la migración de información del Sistema Prometeo al 

ambiente Web 

No. Estudio/Actividad 
Metas 

POA 2020 

Primer 

Cuatrimestre 
Total 

% de 

Avance  

1 

Flujo desarrollado para la actualización 

y mantenimiento de la información 

catastral (Migración de Prometeo a 

Web) 

1 0.39 0.39 39.00 

Fuente: Gerencia de Tecnología de la Información 

 

Con relación a esta actividad, como se muestra en el Cuadro No 12  se tiene un avance de 

39%. Indica el Gerente de Tecnología de la Información que ya se ha iniciado la migración 

de predios en distintas fases del proceso catastral, alcanzando un total de 19,673 predios 
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migrados en los municipios de Tactic de Alta Verapaz, La Democracia de Escuintla, Río 

Hondo de Zacapa, Salamá de Baja Verapaz y San Benito de Petén. Actualmente, no se 

ha migrado toda la información porque se espera respuesta de la revisión y confirmación 

de los predios por los Directores Municipales. 

 

5.4  Eje Estratégico 4: Generación y promoción del uso de productos y 

servicios catastrales 

 

5.4.1 Generación de productos y servicios catastrales 

Según el marco legal del RIC (Decreto 41-2005) en el Artículo 2, al definir la naturaleza y 

objeto institucional del RIC, se determina que éste es la autoridad competente en materia 

catastral que tiene por objeto establecer, mantener y actualizar el catastro nacional, 

según lo preceptuado en dicha ley y sus reglamentos; y de igual manera establece que 

los interesados tienen derecho a obtener en un tiempo prudencial, con las formalidades 

de ley y sin limitación alguna, informes, copias, reproducciones y certificaciones de las 

actuaciones a su costa. Los avances se muestran en el Cuadro No 13. 

 

Cuadro No 13. Avances en la generación de productos y servicios catastrales reportados 

por la Unidad de Productos y Servicios Catastrales y Registro Público. 

No. Producto/Subproducto 

Metas 

POA 

2020 

Primer 

Cuatrimestre 
Total 

% de 

Avance  

1 Servicios catastrales generados 31,971 8,246 8,246 25.79 

1.1 Certificados Catastrales 2,300 840 840 36.52 

1.1.1 Área Central (Registro Público) 2,300 840 840 36.52 

1.2 Planos o mapas certificados 8,136 2,124 2,124 26.11 

1.2.1 DM Sacatepéquez- Escuintla 871 179 179 20.55 

1.2.2 DM Baja Verapaz 561 176 176 31.37 

1.2.3 DM Alta Verapaz 1,220 389 389 31.89 

1.2.4 DM Petén 2,376 651 651 27.40 

1.2.5 DM Izabal 2,620 618 618 23.59 

1.2.6 DM Zacapa-Chiquimula 488 111 111 22.75 

1.3 
Constancias de aprobación de 

planos 
21,535 5,282 5,282 24.53 

1.3.1 DM Sacatepéquez- Escuintla 3,467 789 789 22.76 

1.3.2 DM Baja Verapaz 1,551 366 366 23.60 

1.3.3 DM Alta Verapaz 3,511 1371 1371 39.05 

1.3.4 DM Petén 7,623 1898 1898 24.90 

1.3.5 DM Izabal 4,242 627 627 14.78 

1.3.6 DM Zacapa-Chiquimula 1,141 231 231 20.25 

Fuente: UPSC; Registro Público 

 

En relación a la Generación de Productos y Servicios Catastrales los indicadores 

presentan un porcentaje de avance bueno a pesar de que estas actividades se 

suspendieron por la emergencia de COVID-19. Estos resultados muestran que se podrá 
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alcanzar la meta en el tiempo establecido en el caso de que las actividades se normalicen 

en el siguiente cuatrimestre.  

 

5.4.2 Generación de información catastral con fines multifinalitarios 

 

Durante el año 2020, se programó dar seguimiento al fortalecimiento de capacidades 

técnicas municipales en el uso multifinalitario de la información catastral, dando prioridad 

al tema de asistencia técnica para uso y manejo de la información catastral y la 

capacitación a técnicos municipales en el uso de la información multifinalitaria. Los 

avances se muestran en el Cuadro No 14. 

 

Cuadro No 14. Avances en el uso multifinalitario de la información catastral ejecutado por 

las Direcciones Municipales y reportado por la Gerencia Técnica. 

No. Producto/Subproducto 

Metas 

POA 

2020 

Primer 

Cuatrimestre 
Total 

% de 

Avance  

1 

Municipalidades que hacen uso 

multifinalitario de la información 

catastral 

39 27 27 69.23 

1.1 

Municipalidades que reciben 

asistencia técnica para el uso y 

manejo multifinalitario de la 

información catastral 

39 27 27 69.23 

1.1.1 DM Sacatepéquez-Escuintla 7 7 7 100.00 

1.1.2 DM Baja Verapaz 2 0 0 0.00 

1.1.3 DM Alta Verapaz 6 4 4 66.67 

1.1.4 DM Petén 13 8 8 61.54 

1.1.5 DM Izabal 5 4 4 80.00 

1.1.6 DM Zacapa Chiquimula 6 4 4 66.67 

1.2 

Técnicos de las municipalidades 

capacitados para el uso 

multifinalitario de la información 

catastral 

78 89 89 114.10 

1.2.1 DM Sacatepéquez-Escuintla 14 21 21 150.00 

1.2.2 DM Baja Verapaz 4 0 0 0.00 

1.2.3 DM Alta Verapaz 12 26 26 216.67 

1.2.4 DM Petén 26 13 13 50.00 

1.2.5 DM Izabal 10 9 9 90.00 

1.2.6 DM Zacapa Chiquimula 12 20 20 166.67 

Fuente: Gerencia Técnica 

 

Estos resultados presentan buen avance, en algunos indicadores ya se superó la meta 

por lo que se recomienda una reprogramación. Estos resultados están amarrados a la 

acción estratégica “Implementación del Sistema de Actualización e Integración Municipal 

para el Uso de la Información Catastral del RIC en 20 Municipalidades” del Plan de los 

100 días de Gobierno que se entregó satisfactoriamente en el tiempo establecido. 
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Para la Dirección Municipal de Baja Verapaz no se tienen avances, porque no se ha 

contratado al técnico responsable de estas actividades. La contratación estaba en 

proceso pero por la emergencia del COVID-19 ya no se realizó y se gestionará al retornar 

a labores presenciales. 

 

En el presente cuatrimestre se dotó de asistencia técnica a 27 municipalidades y se 

capacitaron a 89 técnicos municipales sobre el manejo de la información catastral, el 

Sistema de Actualización e Integración Municipal y el proceso catastral como se muestra 

en el Cuadro No 15. 

 

Cuadro No 15. Listado de técnicos municipales capacitados por municipio. 

N
o
. Departamento Municipio 

N
o
. de técnicos 

capacitados 

1 Alta Verapaz Tactic 4 

2 Alta Verapaz Santa Catalina La Tinta 9 

3 Alta Verapaz Tamahú 7 

4 Alta Verapaz Tucurú 6 

5 Chiquimula San Juan Ermita 6 

6 Chiquimula San Jacinto 3 

7 Escuintla  La Democracia 5 

8 Escuintla  Siquinalá 7 

9 Izabal Puerto Barrios 2 

10 Izabal Morales  4 

11 Izabal Los Amates 1 

12 Izabal Livingston 2 

13 Petén Flores 1 

14 Petén San José 1 

15 Petén San Andrés 2 

16 Petén La Libertad 1 

17 Petén San Francisco 3 

18 Petén San Luis 3 

19 Petén Melchor de Mencos 1 

20 Petén Poptún 1 

21 Sacatepéquez  Jocotenango 1 

22 Sacatepéquez  Pastores 1 

23 Sacatepéquez Magdalena Milpas Altas  3 

24 Sacatepéquez San Bartolomé Milpas Altas 1 

25 Sacatepéquez  Santa Lucía Milpas Altas 3 

26 Zacapa San Diego  6 

27 Zacapa Cabañas 5 

Total 89 

Fuente: Gerencia Técnica 
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5.4.3 Registro de Agrimensores y su actualización 

 

El Registro de Agrimensores es una dependencia del RIC, encargada de registrar y 

autorizar a los profesionales y técnicos egresados de carreras afines a la agrimensura 

para la realización de operaciones técnicas catastrales de actualización y mantenimiento 

de la información catastral. 

 

La renovación de la licencia de técnico o profesional agrimensor se otorga para un 

período de uno o dos años, y es un requisito estar activo para realizar tareas de 

agrimensura. Para mejorar el registro, es necesario analizar la situación actual y proponer 

un sistema integral que incluya sanciones por malas prácticas. 

 

Cuadro No 16. Avances en las metas propuestas para el Registro de Agrimensores 

No. Estudio/Actividad 

Metas 

POA 

2020 

Primer 

Cuatrimestre 
Total 

% de 

Avance  

1 

Profesionales y técnicos 

agrimensores con nueva inscripción o 

renovación de licencia 

289 77 77 26.64 

1.1 
Profesionales y técnicos agrimensores 

con nueva inscripción 
90 27 27 30.00 

1.2 
Profesionales y técnicos agrimensores 

con renovación de licencia 
199 50 50 25.13 

2 

Análisis de la situación actual para 

proponer un sistema integral, que 

incluya sanciones por malas prácticas 

1 0 0 0.00 

Fuente: Registro de Agrimensores 

 

Según los datos reportados en el Cuadro No 16, el avance alcanzado es bueno, tomando 

en cuenta que las actividades están suspendidas por la emergencia del COVID-19 y se 

espera que dicha tendencia se mantenga ya que este producto se trabaja a solicitud de 

los profesionales y técnicos interesados en inscribirse y en renovar la respectiva licencia.  

 

Con relación al indicador No. 2 se reportó que durante el cuatrimestre se efectuaron 

reuniones con la Dirección Ejecutiva Nacional, Asesores de la DEN, personal de la 

Gerencia Técnica, de la Gerencia de Programación y Cooperación Internacional y 

Directores Municipales, para llevar iniciativas a fin de conformar un grupo de 

profesionales, técnicos y jurídicos que emitan opinión sobre los cambios a proponer al 

Reglamento para Autorización y Registro de Agrimensores. 
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5.5  Ejes Independientes 

 

5.5.1 Comunicación Social 

 

Para generar las condiciones ideales necesarias, tanto sociales como políticas, con el 

objetivo de lograr el eficiente desarrollo de las actividades del proceso catastral, el RIC 

requiere según lo establece la Ley del RIC, Decreto 41-2005, en su artículo 31: “…El 

proceso de comunicación social deberá continuar durante la ejecución de las siguientes 

fases del establecimiento catastral y en su mantenimiento, para contar con la cooperación 

y participación de la población.” 

 

Cuadro No 17. Avances en Comunicación Social reportado por Direcciones Municipales 

No. Producto/Subproducto 

Metas 

POA 

2020 

Primer 

Cuatrimestre 
Total 

% de 

Avance  

1 

Comunicación social dirigida a la 

población, con enfoque de género y 

multiculturalidad 

277 119 119 42.96 

1.1 Dirección Municipal de Alta Verapaz 50 9 9 18.00 

1.2 Dirección Municipal de Baja Verapaz 120 79 79 65.83 

1.3 Dirección Municipal de Izabal 45 13 13 28.89 

1.4 Dirección Municipal de Petén 24 11 11 45.83 

1.5 
Dirección Municipal de Sacatepéquez-

Escuintla 
14 5 5 35.71 

1.6 
Dirección Municipal de Zacapa-

Chiquimula 
24 2 2 8.33 

Fuente: Direcciones Municipales 

 

Este producto presenta un avance global muy bueno. Según los datos que se muestran 

en Cuadro No 17, las Direcciones Municipales van a superar las metas establecidas. En la 

actividad de comunicación social participaron 2,915 personas de las cuales 1,593 son 

mujeres y 1,322 hombres; 1,723 pertenecen al pueblo Maya y 1,192 a Mestizos.   

 

 

5.5.2 Capacitación y Desarrollo Humano 

 

Los procesos de capacitación y desarrollo humano son implementados por la Escuela de 

Formación y Capacitación para el Desarrollo Territorial y Catastral -ESCAT-. La ESCAT 

cumple un papel sumamente importante tanto para el fortalecimiento de la estructura 

organizacional del RIC, específicamente  el personal institucional, quienes desde el inicio 

de labores, es necesario familiarizarlos con la organización, políticas, funciones y entorno 

laboral, así como para las empresas agrimensoras y particulares agrimensores del país, 

quienes es necesario tengan un programa de actualización permanente que permita 

contar con una eficiente operativización de las actividades catastrales. 
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Cuadro No 18. Avances en formación y capacitación que reporta la ESCAT 

No. Producto/Subproducto 

Metas 

POA 

2020 

Primer 

Cuatrimestre 
Total 

% de 

Avance  

1 

Formación y actualización de 

profesionales y técnicos en materia 

catastral y desarrollo territorial 

117 77 77 65.81 

1.1 

Formación y actualización de 

profesionales y técnicos externos al RIC 

en materia catastral y desarrollo territorial 

96 67 67 69.79 

1.2 

Formación y actualización de personal 

técnico y administrativo del RIC en 

materia catastral y desarrollo territorial 

21 10 10 47.62 

Fuente: ESCAT 

 

En el primer cuatrimestre se obtuvieron muy buenos avances como se muestra en el 

Cuadro No 18, por lo que de continuar con dicha tendencia se superarán las metas. Se 

impartieron cursos de forma presencial y virtual, entre ellos: 5 cursos de Profesional 

Agrimensor, 8 cursos de Técnico Agrimensor, 1 curso de Manejo de Quantum GIS, 1 

curso de Manejo de Estación Total; y 62 cursos libres para público en general, 

municipalidades, personal del RIC y del Instituto Geográfico Nacional.  

 

5.5.3 Aportes a instituciones de Estado en resolución de conflictos de tierras 

y otros aspectos 

 

El RIC provee, en función de sus recursos, los informes y estudios técnicos de las zonas 

en proceso catastral o catastrado a las instituciones responsables de la solución de 

conflictos de tierras, o aquellas vinculadas a la adjudicación de tierras y a la 

regularización de la tenencia de la tierra, entre otros aspectos. También coopera con las 

autoridades administrativas, judiciales, municipales y otros entes públicos que requieren 

informes en materia catastral. 

 

Cuadro No 19. Avances en las metas del aporte del RIC a instituciones del Estado en 

resolución de conflictos de tierras y otros aspectos. 

No. Documento/Actividad 

Metas 

POA 

2020 

Primer 

Cuatrimestre 
Total 

% de 

Avance  

1 

Información en temas catastrales 

entregada a Instituciones del Estado 

para resolver conflictos agrarios y 

otros afines 

50 61 61 122.00 

1.1 

Información en temas catastrales 

entregada a instituciones del Estado en 

área central y direcciones municipales 

50 61 61 122.00 

Fuente: Secretaría General 
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Según el Cuadro No 19, el avance de esta actividad ya superó el 100% de la meta por lo 

que se recomienda su reprogramación. Esta actividad evidencia la demanda alta de 

información que tiene el RIC de otras instituciones, aunque la misma por depender de 

solicitud de parte, no puede programarse con precisión. Durante el cuatrimestre se 

entregó información al Ministerio Público y otras instituciones, sobre información que 

consta en los archivos del RIC y estudios registrales realizados por la Gerencia Técnica. 

 

 

5.5.4 Coordinación Interinstitucional 

 

En cumplimiento a los temas de coordinación interinstitucional con las entidades que 

forman parte del andamiaje de administración de tierras de Guatemala, en el año 2020 la 

Gerencia de Programación y Cooperación Internacional tiene programado desarrollar una 

serie de actividades para dar seguimiento y cumplimiento a los planes de trabajo 

establecidos con las diferentes instituciones con quienes se han firmado convenios de 

coordinación. Los avances de actividades y metas se muestran en el Cuadro No 20.  

 

Cuadro No 20. Avances de las metas de coordinación Interinstitucional de la Gerencia de 

Programación y Cooperación Internacional. 

No. Documento/Actividad 

Metas 

POA 

2020 

Primer 

Cuatrimestre 
Total 

% de 

Avance  

1 

Seguimiento a convenios de 

coordinación interinstitucional que 

están operando 

30 15 15 50.00 

1.1 

Seguimiento a convenios de 

coordinación con entidades nacionales e 

internacionales y municipalidades que 

están operando 

30 15 15 50.00 

1.2 
Suscripción de convenios de 

coordinación con municipalidades 
2 0 0 0.00 

Fuente: Coordinación Interinstitucional - Gerencia de Programación y Cooperación Internacional 

 

Los avances en esta actividad son buenos, de continuar con este ritmo se logrará superar 

la meta programada. Durante el cuatrimestre se le dio seguimiento a los convenios 

interinstitucionales con diferentes organizaciones, entre ellas: Secretaria de Asuntos 

Agrarios, Dirección de Bienes del Estado, Facultad de Agronomía de la USAC, 

Universidad Galileo, Centro Universitario de Izabal de la USAC, Colegio de Abogados y 

Notarios, Fondo de Tierras, de forma virtual con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi 

de la República de Colombia y 7 municipalidades a través de la Unidad de Uso 

Multifinalitario.  

En cuanto a la actividad 1.2 no hay avances cuantificables, pero ya se han trabajado tres 

proyectos de Convenios con las municipalidades de: Antigua Guatemala de 

Sacatepéquez, Gualán de Zacapa y San Jerónimo de Baja Verapaz. 
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5.5.4.1 Coordinación Interinstitucional entre RIC e IGAC 

 

En el año 2020 para operativizar el Acuerdo Marco de Cooperación suscrito entre el 

Instituto Geográfico “Agustín Codazzi” –IGAC– de la República de Colombia y el Registro 

de Información Catastral de Guatemala, se programó realizar dos acuerdos específicos, 

uno para la transferencia futura de experiencias a Guatemala para simplificar y agilizar el 

catastro nacional con enfoque Multifinalitario; y el otro para fortalecer a la Escuela de 

Formación y Capacitación para el Desarrollo Territorial y Catastral (ESCAT) con cursos 

presenciales y virtuales brindados por el Centro de Investigación y Desarrollo en 

Información Geográfica del IGAC.  

 

En esta actividad no se tienen avances, debido al cambio de autoridades del IGAC y a la 

suspensión de actividades por la Emergencia del COVID-19, pero en el cuatrimestre se ha 

dado seguimiento vía telefónica y por oficios a este tema. Los oficios fueron dirigidos a la 

Dirección del IGAC y Subdirección de Catastro del IGAC, con el objeto de dar a conocer 

la existencia del convenio y hacerles una invitación a Guatemala para realizar un 

diagnóstico del catastro del RIC. 

 

 

5.5.5 Género e Interculturalidad 

 

Para el año 2020 se programó realizar la conmemoración del Día Internacional de la 

Mujer y el Diplomado con enfoque de Género e Interculturalidad en el Proceso Catastral. 

Asimismo, el seguimiento del enfoque de Género e Interculturalidad en las diferentes 

actividades de la institución. Los avances se muestran en el Cuadro No 21. 

 

Cuadro No 21. Avances en las metas del Enfoque de Género e Interculturalidad 

No. Estudio/Actividad 

Metas 

POA 

2020 

Primer 

Cuatrimestre 
Total 

% de 

Avance  

1 
Conmemoración Día Internacional de la 

Mujer 
1 1 1 100.00 

2 
Diplomado con enfoque de Género e 

Interculturalidad en el Proceso Catastral 
1 0 0 0.00 

3 

Seguimiento del enfoque de Género e 

Interculturalidad en las diferentes 

actividades de la institución 

5 2 2 40.00 

Fuente: Género e Interculturalidad - Gerencia de Programación y Cooperación Internacional 

 

Los avances en esta actividad son buenos. En el presente cuatrimestre se realizó la 

conmemoración del Día Internacional de la Mujer, actividad en la cual participaron 100 

personas de la sede central del RIC y ESCAT, logrando dar a conocer las condiciones y 

desafíos de las mujeres en cuanto a la tenencia de la tierra en Guatemala. 
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5.5.6 Congreso Nacional de Topografía, Geodesia, Catastro y Gobernanza de 

la Tierra 

 

En el año 2020 el RIC tiene programado realizar el Congreso Nacional de Topografía, 

Geodesia, Catastro y Gobernanza de la Tierra con participación de especialistas 

internacionales y nacionales. En relación a este evento, aún no se tiene fecha definida, 

por lo que todavía no presenta avances.  

 

 

5.6  Proyectos de Inversión 

 

Estos proyectos de arrastre (Catastro en Áreas Protegidas y de Infraestructura de datos 

para el Sistema Registro-Catastro), para el 2020 está funcionando con recursos 

financieros que no fueron ejecutados en el año anterior, mismos que pretendían 

ejecutarse en un período de cuatro meses (enero-abril). Sin embargo podrán seguir 

funcionando otros dos meses más, por ahorros obtenidos en varios rubros y 

principalmente porque no se efectuaron varias contrataciones de personal programadas, 

lo cual también condicionó el alcance de las metas físicas. Por lo que es necesario se 

sigan realizando las gestiones para obtener los recursos financieros para cumplir con los 

objetivos y metas contempladas en los documentos de los Proyectos.  

 

5.6.1 Proyecto Catastro en 18 municipios de 6 departamentos que incluyen 

Áreas Protegidas 

 

En las 68 zonas (municipios) declaradas por el RIC en proceso catastral, existen 12 Áreas 

Protegidas que integran el Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas (SIGAP), a las 

cuales es necesario brindar certeza espacial con el fin de contribuir a las acciones para 

asegurar la protección, conservación y uso sostenible del patrimonio natural de la nación 

para las presentes y futuras generaciones.  En atención a lo anterior, en coordinación con 

el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), se elaboró y gestionó el 

financiamiento con recursos nacionales del proyecto “Catastro en 18 municipios de 6 

departamentos que incluyen áreas protegidas”.  

  

El Proyecto se inició a ejecutar en octubre de 2018, con el objetivo de contribuir a la 

certeza jurídica y espacial en las áreas protegidas de intervención y con ello favorecer a 

los diferentes actores dentro y alrededor de estas áreas protegidas, con miras a mejorar 

las condiciones de  su administración, coadyuvando de esta forma a contar con un  

Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas (SIGAP) adecuadamente catastrado.  

  

Las acciones del proyecto se abordan desde cuatro enfoques de intervención: 1)  

Delimitación: Fortalecer al SIGAP, mediante el apoyo en la elaboración y seguimiento de 

propuestas de delimitación, para que el RIC conjuntamente con CONAP puedan realizar 

una propuesta para oficializar los límites externos de 12 áreas protegidas legalmente 
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declaradas; 2) Demarcación: Demarcación de los límites externos de al menos tres áreas 

protegidas con un aproximado de 238.30 kilómetros lineales; 3) Investigación Registral 

y Mosaico de Fincas: Como parte fundamental para el proceso catastral se desarrollaran 

actividades inherentes a la investigación de derechos reales para la confección del 

mosaico de 16 municipios que cuentan con áreas protegidas legalmente declaradas; y,  4) 

Proceso Catastral: se desarrollarán actividades del proceso catastral en dos municipios 

con área protegida, con el objeto de ser declarados catastrados, lo que comprende 

actividades inherentes al Análisis Catastral, Análisis Jurídico, Externalización y Registro 

Público.  Los avances alcanzados en el marco del proyecto se detallan en el  Cuadro No 

22. 

 

Cuadro No 22. Avances en las metas del Proyecto “Catastro en 18 municipios de 6 

departamentos que incluyen Áreas Protegidas”. 

No. Indicador 

Metas 

POA 

2020 

Unidad de 

Medida 

Rubro en 

SNIP 

Primer 

Cuatrimestre 
Total 

% de 

Avance  

1 

Documento propuesta 

de delimitación y 

demarcación de área 

protegida presentada 

a CONAP 

2 Documento Estudio 1 1 50.00 

2 

Informe de 

demarcación de área 

protegida 

1 Documento Estudio 0 0 0.00 

3 
Informe final de 

mosaico de fincas 
1 Documento Estudio 1 1 100.00 

Total 4 Documentos Estudio 2 2 50.00 

Fuente: Coordinador Proyecto Áreas Protegidas 

 

Se logró un buen avance en los indicadores 1 y 3, ya que se entregó al CONAP la 

Propuesta Técnica de Delimitación del Área Protegida Refugio de Vida Silvestre 

Machaquilá, ubicada en el municipio de Poptún, Petén y se finalizó el Informe de Mosaico 

de Fincas del municipio de Melchor de Mencos, Petén.  

 
En relación al indicador 2, no hay resultados cuantificables, pero se ha avanzado en la 

fundición de todos los mojones para la demarcación del Monumento Cultural El Ceibal y 

en marzo se inició el proceso de demarcación,  logrando la demarcación de 2 

monumentos y 1 mojón, sin embargo dicha actividad se interrumpió a partir del 17 del 

mismo mes en cumplimiento de las Disposiciones presidenciales por emergencia del 

COVID 19. 

 

Además dentro del marco del Proyecto, en el primer cuatrimestre se ha logrado la 

ubicación de 3,978 fincas en los municipios de Río Hondo y Gualán de Zacapa; Antigua 

Guatemala de Sacatepéquez; Livingston de Izabal; Dolores, El Chal, Flores, Melchor de 

Mencos, Poptún, Las Cruces y San Luis del departamento de Petén. 
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5.6.2 Proyecto Infraestructura de datos para el Sistema Registro-Catastro en 

el mantenimiento de la información catastral en Zonas Declaradas 

Catastradas 

 

Este proyecto tiene como objetivo general establecer la infraestructura tecnológica, 

mecanismos, capacidades humanas y sistemas de mantenimiento de la información 

catastral entre el Registro General de la Propiedad, Municipalidades y Registro de 

Información Catastral, con el propósito de asegurar que la información catastral de 

posesionarios y propietarios en las zonas declaradas catastradas, se mantenga 

actualizada.  

 

La infraestructura de datos espaciales soportará el buen funcionamiento del Sistema 

Registro-Catastro en el mantenimiento de la información, tanto de propietarios con el RGP 

como de posesionarios con las municipalidades,  con el propósito de mantener un 

catastro actualizado después de declarar una zona catastrada.   

 

Además del fortalecimiento de la infraestructura tecnológica, este proyecto desarrolla las 

aplicaciones de mantenimiento de la información catastral, implementando los flujos de 

intercambio de información con el Registro General de la Propiedad para cumplir con el 

mandato legal en relación al mantenimiento catastral de propietarios, así como desarrollar 

la aplicación que permita realizar el mantenimiento catastral de posesionarios a través de 

las municipalidades, logrando con ello mantener actualizada la información. En el Cuadro 

No. 23 se presentan los avances del Proyecto.  

 

Cuadro No 23. Avances en las metas del Proyecto “Infraestructura de Datos para el 

Sistema Registro-Catastro en el mantenimiento de la información catastral en zonas 

declaradas catastradas”  

No. Indicador 
Metas 

POA 2020 

Rubro en 

SNIP 

Primer 

Cuatrimestre 
Total 

% de 

Avance  

1 

No. de capacitaciones sobre 

actualización tecnológica y 

flujos desarrollados para la 

actualización y mantenimiento 

de la información 

3 Capacitación 0 0 0.00 

2 

No. de flujos desarrollados 

para la actualización y 

mantenimiento de la 

información catastral 

0 Estudio - - - 

3 

No. de equipos informáticos 

adquiridos (hardware, 

software, licencias) para 

infraestructura de datos 

2 
Equipo de 

Cómputo 
2 2 100.00 

Fuente: Gerencia de Tecnología de la Información 
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Los avances son buenos. En el cuatrimestre se logró la adquisición de 2 equipos 

informáticos para la mejora y modernización del Centro de Datos del Registro de 

Información Catastral. Sin embargo no se han logrado concretar las capacitaciones 

debido a que se encuentra en proceso los eventos de cotización para poder realizarlas. 

  

En el cuatrimestre se trabajó en el desarrollo de flujos de gestión interna y la mejora del 

“Visor de información catastral para las municipalidades” con las siguientes acciones: 

 

 Modificar las claves de acceso de todos los usuarios que hacen uso del servicio WFS 

para la descarga de información vectorial de predios para las municipalidades, debido 

al cambio de mando en los gobiernos locales y cambio en el personal que labora en 

las municipalidades. 

 Se hicieron mejoras en el proceso de actualización de información: 

- Se traslado y verificó el correcto funcionamiento en el ambiente de producción el 

mecanismo para la actualización diaria y automática de la información gráfica de 

los predios y de las otras capas gráficas existentes en la plataforma SAM, por 

ejemplo: infraestructura vial, sitios arqueológicos, áreas protegidas, etc. 

- Se trasladó al ambiente de producción la funcionalidad para la actualización 

descriptiva de predios cuando estos son mostrados en el visor de mapas. 

- Se trasladó y se verificó el correcto funcionamiento de la funcionalidad para la 

actualización descriptiva de varios predios al mismo tiempo a solicitud del usuario. 

  

 

5.6.3 Formulación de Proyectos de Catastro en municipios que incluyen 

Áreas Protegidas 

 

En el Plan Estratégico Institucional 2020-2028 se identificaron 5 potenciales proyectos de 

catastro en municipios que incluyen áreas protegidas, y de estos 3 se estima que deben 

iniciar sus operaciones en el año 2021. Para ello, es necesario su formulación y la 

aprobación de SEGEPLAN para incorporarlos al Sistema Nacional de Inversión Pública. 

 

En esta actividad no se tienen avances cuantificables, pero informa el Coordinador de 

Áreas Protegidas que ya se avanzó en la formulación del primer Proyecto para los 

municipios de San Luis, Poptún y Sayaxché de Petén, el cual está en proceso de revisión 

de la parte financiera. 
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VI. EJECUCIÓN FINANCIERA 

 

Para lograr los objetivos institucionales, el Registro de Información Catastral de 

Guatemala RIC, cuenta con una política financiera que se encuentra formulada dentro del 

marco de modernización del Estado, en la cual se persigue la descentralización de 

operaciones, la simplificación de los procesos de programación y ejecución de los 

ingresos y gastos, el registro; así como seguimiento, evaluación y control. 

 

Como instrumento principal de esta política financiera, se tiene el Presupuesto de 

Ingresos y Egresos del RIC, el cual permite en la fase de la ejecución presupuestaria, 

llevar a cabo todas las acciones operacionales y procedimientos necesarios con el fin de 

lograr los objetivos y metas en los tiempos previstos. En consecuencia, la etapa de 

ejecución se fundamenta en la programación para procurar la máxima efectividad posible 

del gasto. 

 

El RIC requiere contar con los recursos financieros necesarios para lograr el cumplimiento 

del establecimiento, actualización y mantenimiento catastral, que son necesarios para 

construir la certeza jurídica sobre la tenencia y el uso de la tierra en Guatemala. 

 

Los avances alcanzados en la ejecución financiera se detallan en el  Cuadro No 24. 

 

Cuadro No 24. Ejecución financiera al 30 de abril 2020 por actividad, producto y 

subproducto. 

 

Monto 

(Quetzales)

Modificado 

(Quetzales)

Vigente 

(Quetzales)

Ejecutado 

(Quetzales)

Saldo 

(Quetzales)
%

1 ACTIVIDADES CENTRALES 72,394,468.00 5,109,095.00 77,503,563.00 15,320,474.96 62,183,088.04 19.77

1.1 Servicios de Dirección y Coordinación Nacional 23,997,223.00 -59,445.00 23,937,778.00 8,918,707.79 15,019,070.21 37.26

1.2 Servicios de Administración y Finanzas 14,689,791.00 4,853,970.00 19,543,761.00 2,105,077.56 17,438,683.44 10.77

1.3 Servicios de Auditoría Interna 1,175,859.00 0.00 1,175,859.00 266,471.65 909,387.35 22.66

1.4 Servicios de Programación y Cooperación 3,951,083.00 96,000.00 4,047,083.00 948,065.30 3,099,017.70 23.43

1.5 Servicios de Tecnología de la Información 13,809,254.00 16,800.00 13,826,054.00 937,165.36 12,888,888.64 6.78

1.6 Fiscalización 350,000.00 350,000.00 104,607.51 245,392.49 29.89

1.7 Servicios Jurídicos 3,180,381.00 201,770.00 3,382,151.00 777,156.26 2,604,994.74 22.98

1.8 Servicios de Registro Público 3,741,097.00 0.00 3,741,097.00 138,438.51 3,602,658.49 3.70

1.9 Servicios Técnicos 7,499,780.00 0.00 7,499,780.00 1,124,785.02 6,374,994.98 15.00

2 EJE ESTRATÉGICO 1: ESTABLECIMIENTO CATASTRAL 38,683,287.00 -653,151.00 38,030,136.00 6,077,195.31 31,952,940.69 15.98

2.1 Servicios de Dirección y Coordinación 18,877,912.00 38,060.00 18,915,972.00 2,473,315.77 16,442,656.23 13.08

2.1.1 Servicios de Dirección y Coordinación 18,877,912.00 38,060.00 18,915,972.00 2,473,315.77 16,442,656.23 13.08

2.2
Declaratoria de Predio Catastrado entregada a titulares catastrales en 

los municipios atendidos 19,805,375.00 -691,211.00 19,114,164.00 3,603,879.54 15,510,284.46 18.85

2.2.1 Fichas de investigación de Derechos Reales FIDR elaboradas 1,692,331.00 0.00 1,692,331.00 432,058.35 1,260,272.65 25.53

2.2.2 Fincas ubicadas en mosaico de fincas por municipio 3,111,754.00 -378,906.00 2,732,848.00 427,821.69 2,305,026.31 15.65

2.2.3 Expediente predial de levantamiento catastral por predio, finalzado 3,201,773.00 -180,305.00 3,021,468.00 740,258.44 2,281,209.56 24.50

2.2.4 Expediente predial con actualización de la información catastral 2,647,156.00 -132,000.00 2,515,156.00 272,100.21 2,243,055.79 10.82

2.2.5 Informes Circunstanciados de predios finalizados 852,229.00 0.00 852,229.00 137,080.07 715,148.93 16.08

2.2.6 Dictamen Jurídico y declaratoria de predio catastrado, elaborado 1,380,256.00 0.00 1,380,256.00 328,437.00 1,051,819.00 23.80

2.2.7 Notificación de declaratoria de predio catastrado, realizado 1,277,096.00 0.00 1,277,096.00 60,000.00 1,217,096.00 4.70

2.2.8 Inscripción de predio catastrado en el Registro Público 5,640,905.00 0.00 5,640,905.00 1,206,123.78 4,434,781.22 21.38

2.2.9 Edictos del proceso catastral publicados 1,875.00 0.00 1,875.00 0.00 1,875.00 0.00

Actividad, Producto y Subproducto
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Fuente: Gerencia Administrativa-Financiera. 

 

Durante el primer cuatrimestre de 2020, la ejecución presupuestaria alcanzó los Q 

25,238,820.80 que representa el 19.52% del presupuesto total vigente, el cual es un 

avance moderado, debido principalmente a que por la suspensión de actividades 

presenciales por la emergencia del COVID-19  varios eventos de cotización que estaban 

en proceso no se han logrado concretar.  

 

 

Monto 

(Quetzales)

Modificado 

(Quetzales)

Vigente 

(Quetzales)

Ejecutado 

(Quetzales)

Saldo 

(Quetzales)
%

3
EJE ESTRATÉGICO 2: REGULARIZACIÓN EN EL MARCO DEL PROCESO 

CATASTRAL Y ESTUDIOS CATASTRALES 121,090.00 216,366.00 337,456.00 107,121.60 230,334.40 31.74

3.1
Resolución de titulación especial para regularizar la tenencia de la tierra

250.00 0.00 250.00 0.00 250.00 0.00

3.1.1 Expediente de titulación especial, conformado 250.00 0.00 250.00 0.00 250.00 0.00

3.2
Resolución de declaratoria administrativa de tierras comunales 

entregada a comunidades e inscrita en el Registro Público 120,840.00 216,366.00 337,206.00 107,121.60 230,084.40 31.77

3.2.1
Expediente de declaratoria administrativa de tierras comunales, 

conformado 120,840.00 216,366.00 337,206.00 107,121.60 230,084.40 31.77

4
EJE ESTRATÉGICO 3: SISTEMA Y MANTENIMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

CATASTRAL 1,471,255.00 0.00 1,471,255.00 428,486.40 1,042,768.60 29.12

4.1
Sistema vinculado entre RIC y RGP para mantenimiento de la 

información catastral 1,471,255.00 0.00 1,471,255.00 428,486.40 1,042,768.60 29.12

4.1.1
Inscripción de cambios en los predios (desmembraciones, 

unificaciones, modificación de mojones y l inderos) 1,444,005.00 0.00 1,444,005.00 428,486.40 1,015,518.60 29.67

4.1.2 Inscripción de cambios en los titulares catastrales y registrales 27,250.00 0.00 27,250.00 27,250.00 0.00

5
EJE ESTRATÉGICO 4: GENERACIÓN Y PROMOCIÓN DEL USO DE 

PRODUCTOS Y SERVICIOS CATASTRALES 3,495,643.00 112,530.00 3,608,173.00 885,396.88 2,722,776.12 24.54

5.1 Servicios catastrales generados 2,595,993.00 -67,775.00 2,528,218.00 676,429.12 1,851,788.88 26.76

5.1.1 Certificados catastrales 2,528,455.00 -67,775.00 2,460,680.00 676,429.12 1,784,250.88 27.49

5.1.2 Planos o mapas certificados 43,257.00 0.00 43,257.00 0.00 43,257.00 0.00

5.1.3 Constancias de aprobación de planos 24,281.00 0.00 24,281.00 0.00 24,281.00 0.00

5.2
Municipalidades que hacen uso multifinalitario de la información 

catastral 333,301.00 0.00 333,301.00 71,414.40 261,886.60 21.43

5.2.1
Municipalidades que reciben asistencia técnica para el uso y manejo 

multifinalitario de la información catastral 317,921.00 0.00 317,921.00 71,414.40 246,506.60 22.46

5.2.2
Técnicos de las municipalidades capacitados para el uso 

multifinali itario de la información catastral 15,380.00 0.00 15,380.00 0.00 15,380.00 0.00

5.3
Profesionales y técnicos agrimensores con nueva inscripción o 

renovación de licencia 566,349.00 180,305.00 746,654.00 137,553.36 609,100.64 18.42

5.3.1 Profesionales y técnicos agrimensores con nueva inscripción 73,964.00 216,366.00 290,330.00 74,986.98 215,343.02 25.83

5.3.2 Profesionales y técnicos agrimensores con renovación de licencia 492,385.00 -36,061.00 456,324.00 62,566.38 393,757.62 13.71

6 EJES INDEPENDIENTES 2,634,257.00 215,160.00 2,849,417.00 483,409.82 2,366,007.18 16.97

6.1 Comunicación Social 212,362.00 0.00 212,362.00 30,000.00 182,362.00 14.13

6.1.1
Comunicación social sobre establecimiento catastral dirigido a la 

población 212,362.00 0.00 212,362.00 30,000.00 182,362.00 14.13

6.2
Formación y actualización de profesionales y técnicos en materia 

catastral y desarrollo territorial 2,421,895.00 215,160.00 2,637,055.00 453,409.82 2,183,645.18 17.19

6.2.1
Formación y actualización de profesionales y técnicos externos al RIC 

en materia catastral y desarrollo territorial 930,900.00 15,120.00 946,020.00 75,000.00 871,020.00 7.93

6.2.2
Formación y actualización del personal técnico y administrativo del 

RIC en materia catastral y desarrollo territorial 1,490,995.00 200,040.00 1,691,035.00 378,409.82 1,312,625.18 22.38

118,800,000.00 5,000,000.00 123,800,000.00 23,302,084.97 100,497,915.03 18.82

7 PROYECTOS DE INVERSIÓN 5,479,000.00 0.00 5,479,000.00 1,936,735.83 3,542,264.17 35.35

7.1
Catastro en 18 municipios de 6 departamentos que incluyen Áreas 

Protegidas 2,825,500.00 0.00 2,825,500.00 1,429,034.23 1,396,465.77 50.58

7.2

Catastro Infraestructura de Datos para Sistema Registro-Catastro en el 

mantenimiento de la Información Catastral en Zonas declaradas 

Catastradas. 2,653,500.00 0.00 2,653,500.00 507,701.60 2,145,798.40 19.13

124,279,000.00 5,000,000.00 129,279,000.00 25,238,820.80 104,040,179.20 19.52

SUB-TOTAL

TOTAL

Actividad, Producto y Subproducto



 

 

Primer informe de avance de la ejecución del Plan Operativo Anual 2020  (Enero-Abril) 40 
 

6.1  Administración del Fondo Catastral Privativo 

 

El Fondo Catastral Privativo del Registro de Información Catastral de Guatemala, se 

sustenta en la Resolución Numero 176-001-2010, de fecha 19 de agosto de 2010, misma 

que aprueba el Reglamento para la Administración de dicho fondo, el cual se constituye 

con los ingresos que la institución obtenga por los servicios que preste en la generación 

de productos catastrales y los intereses generados por los saldos de las cuentas 

bancarias correspondientes. 

 

Los recursos del Fondo Catastral Privativo están orientados a la autosostenibilidad 

financiera del RIC, priorizando el mantenimiento catastral y en un porcentaje no menor al 

15% a la constante modernización. 

 

A continuación se detalla el comportamiento de Ingresos y Egresos: 

 

Los ingresos al primer cuatrimestre de 2020, ascienden a un total de Dos millones 

setecientos treinta y cinco mil sesenta y un quetzales con ochenta y nueve centavos 

(Q.2,735,061.89) como se muestra en detalle en el  Cuadro No 25. 

 

Cuadro No 25. Integración de Ingresos del Fondo Catastral Privativo al Primer 

Cuatrimestre 2020 (expresado en Quetzales). 

Rubro Descripción Auxiliar Devengado % 

11990 Otros Ingresos 1 5,721.20 0.21  

13290 Venta de Productos y Servicios Petén 1 596,060.00 21.79 

13290 Venta de Productos y Servicios Izabal 2 389,325.00  14.23  

13290 Venta de Productos y Servicios Chiquimula 3 27,430.00  1.00  

13290 Venta de Productos y Servicios Zacapa 4 90,605.00  3.31  

13290 Venta de Productos y Servicios Sacatepéquez 5 237,540.00  8.68  

13290 Venta de Productos y Servicios Escuintla 6 52,215.00  1.91  

13290 Venta de Productos y Servicios Alta Verapaz 7 480,690.00  17.58  

13290 Venta de Productos y Servicios Baja Verapaz 8 179,495.00  6.56  

13290 Venta de Productos y Servicios Guatemala 9 8,975.00  0.33  

13290 Venta de Productos y Servicios Agrimensores 10 30,900.00  1.13  

13290 Venta de Productos y Servicios ESCAT 11 102,200.00  3.74  

15131 Intereses Fondo Común RIC BANRURAL 1 43,987.65 1.61  

15131 Intereses Fondo Común RIC G&T 2 483,986.13 17.70  

15131 Intereses Fondo Catastral Privativo RIC BANRURAL 3 5,931.91 0.22  

 Total  2,735,061.89 100.00 

Fuente: Gerencia Administrativa-Financiera. Fuente: REPORTE R00804714.rpt del sistema SICOIN, generado el 

05/05/2020. 

 

Los egresos al primer cuatrimestre, corresponden a un total de Dos millones ochenta mil 

setecientos cincuenta con ochenta y siete centavos (Q.2,080,750.87) como se muestra en 

detalle en el  Cuadro No 26. 
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Cuadro No 26. Integración de Egresos del Fondo Catastral Privativo al Primer 

Cuatrimestre 2020 (expresado en Quetzales). 

Partida 

Presupuestaria 
Descripción Ejecutado % 

01-00-000-005-000 Servicios de Tecnología de la Información 890,251.57 42.79 

11-00-000-006-000 Servicios Catastrales 674,536.12 32.42 

11-00-000-008-000 Registro de Agrimensores 137,553.36 6.61 

11-00-000-011-000 Formación de Profesionales y Técnicos 378,409.82 18.19 

 
Total 2,080,750.87 100.00 

Fuente: Gerencia Administrativa-Financiera.  Fuente: REPORTE R00804768.rpt del sistema SICOIN, generado el 

05/05/2020 

 

Como puede observarse en el Cuadro No 27, los ingresos superaron a los egresos por la 

cantidad de Seiscientos cincuenta y cuatro mil trescientos once quetzales con 02/100 (Q. 

654,311.02), sin embargo se considera  que los ingresos mermaron, en relación a lo 

recaudado en el Primer Cuatrimestre 2019 (Q.3,481,702.24), situación que se justifica 

tomando en cuenta, el estado de emergencia que vive nuestro país actualmente, por la 

pandemia del COVID-19. 
 

 

Cuadro No 27. Comparativo Ingresos vs Egresos del Fondo Catastral Privativo  al Primer 

Cuatrimestre 2020 (expresado en Quetzales). 

Descripción Monto 

Ingresos 2,735,061.89 

Egresos 2,080,750.87 

Superávit 654,311.02 

              Fuente: Gerencia Administrativa-Financiera. 
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VII. CONCLUSIONES 

 

 Los avances globales del Análisis Registral, Análisis Jurídico y Registro Público 

son buenos, ya que para estas actividades que se pueden avanzar desde casa, se 

han realizado las configuraciones necesarias de las aplicaciones institucionales 

para acceder a través de Internet de forma remota (fuera de la red de datos 

institucional). 

 

 El avance global del levantamiento catastral, actualización catastral y 

externalización catastral son bajos, principalmente afectados por la suspensión de 

labores por las “Disposiciones presidenciales en caso de calamidad pública y 

órdenes para el estricto cumplimiento”, que cobraron efecto a partir del 17 de 

marzo del 2020, ya que son actividades que incluyen trabajo de campo que están 

completamente vinculadas a la comunicación directa con los titulares catastrales o 

registrales, por lo cual están suspendidas.   

 

 Los ejes estratégicos Sistema y Mantenimiento de la Información Catastral, 

Generación y Promoción del Uso de Productos y Servicios Catastrales y Eje 

Independientes, presentan buenos avances, por lo que de continuar con dicha 

tendencia se alcanzará la meta programada. 

 

 El avance financiero, durante el primer cuatrimestre 2020, alcanzó el 19.52% del 

presupuesto total vigente, que es un avance moderado, debido principalmente a 

que varios eventos de cotización que estaban en proceso no se han logrado 

concretar, por la emergencia del COVID-19. 

 

 

 

VIII. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda que para alcanzar las metas propuestas en el Plan Operativo 

Anual 2020, para el segundo cuatrimestre debe fortalecerse las áreas con bajo 

rendimiento demostrado en este informe. 

 

 Las principales acciones emprendidas por el RIC con el trabajo en casa, están 

generando avances en los procesos, sin embargo dada la naturaleza de la 

mayoría de actividades del proceso catastral, que debe realizar trabajo en campo, 

se requiere normalización de las actividades para finalización de procesos.  

 


