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I. RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente Informe de Avance de la Ejecución del Plan Operativo Anual 2020, constituye 

a su vez el Segundo Informe Cuatrimestral (Mayo-Agosto) de la gestión institucional y 

rendición de cuentas del proceso catastral, por lo que contiene el reporte de los resultados 

obtenidos en las actividades relacionadas con las diferentes fases y sub-fases del proceso 

catastral programadas para el año 2020, según lo aprobado por el honorable Consejo 

Directivo del Registro de Información Catastral de Guatemala (RIC). 

 

Los principales avances al segundo cuatrimestre del 2020 del Eje Estratégico 1 son: 

10.45% en la entrega de 39,992 Declaratorias de Predios Catastrados a titulares 

catastrales de los municipios atendidos; 61.99% en la elaboración de 24,380 Fichas de 

Investigación de Derechos Reales (FIDR) con análisis registral finalizado; 105.03% en la 

ubicación de 22,009 fincas, resultado que se están obteniendo con la metodología para la 

incorporación de predios y fincas a la base de datos institucional originada por 

aprobaciones de planos implementada para avanzar en el proceso catastral debido a la 

emergencia del COVID-19; 56.08% de avance en la elaboración de 29,900 Dictamen 

Jurídico y declaratoria de predio catastrado; y 45.89% de avance en la Inscripción de 

32,197 predios catastrados en el Registro Público. 

 

Los mejores avances en la mayoría de los indicadores de las 3 zonas (municipios) para 

finalizar corresponden al municipio de Purulhá de Baja Verapaz. Y de las 11 zonas de 

avance, los que mejores resultados presentan en la mayoría de indicadores son los 

municipios: Salamá de Baja Verapaz y Tactic de Alta Verapaz. 

 

En el Eje Estratégico 2: Regularización en el marco del Proceso Catastral y estudios 

catastrales, se alcanzó lo siguiente: con relación a la Titulación Especial, se avanzó 

durante el cuatrimestre con la generación de borradores de Resolución de Titulación 

Especial y proyectos de actas de declaración jurada sobre 70 predios candidatos a la 

titulación especial del municipio de Huité, Zacapa; en el tema de Tierras Comunales se 

avanzó con la elaboración de la Declaratoria de predio catastrado y tierra comunal de la 

Comunidad Agua Caliente, ubicada en Puerto Barrios, Izabal y la notificación de 

Resolución Municipal de Tierra Comunal a titulares catastrales y registrales de la 

comunidad Sierra Linda, ubicada en Purulhá, Baja Verapaz; por otro lado, se avanzó en el 

tema de análisis de apremios en municipios a finalizar el proceso de establecimiento 

catastral en un 55%. 

  

Para el Eje Estratégico 3: Sistema y mantenimiento de la Información Catastral, 

específicamente para el mantenimiento catastral de 575 predios en las zonas declaradas 

catastradas se avanzó en 121.57%; y para el tema de migración de información del 

Sistema Prometeo al ambiente Web, se avanzó en 98% ya que se han migrado más de 

los 50,000 predios estimados y solo queda pendiente la elaboración del informe 

correspondiente. 
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En el Eje Estratégico 4: Generación y promoción del uso de Productos y Servicios 

Catastrales, al segundo cuatrimestre se alcanzó lo siguiente: de 31,971 productos y 

servicios catastrales provenientes de las ventanillas de las zonas declaradas en proceso 

catastral programados se generaron 16,695 lo que corresponde al 52.22% de avance; de 

39 municipalidades que se programaron mejorando su gestión de los servicios públicos y 

la planificación de sus territorio, con el uso multifinalitario de la información catastral 

brindada por el RIC, se atendieron 29 municipalidades que corresponden al 74.36% de 

avance; y en cuanto al objetivo de la habilitación de 289 técnicos y profesionales 

agrimensores para la realización de operaciones catastrales se logró un avance de 

61.59% de la meta programada. 

En los Ejes Independientes, específicamente para los objetivos: “Realización de 277 

eventos de comunicación social dirigida a la población con enfoque de género y 

multiculturalidad”, se alcanzó un avance de 45.85% y para el “Desarrollo de 117 eventos 

de formación y actualización de profesionales y técnicos en materia catastral y desarrollo 

territorial” se alcanzó el 89.74% de avance de la meta programada. 

 

En el Proyecto “Catastro en 18 municipios de 6 departamentos que incluyen Áreas 

Protegidas” al segundo cuatrimestre se alcanzó un avance del 60% ya que se finalizó el 

Informe de Mosaico de Fincas del municipio de Las Cruces, Petén. 

 

Finalmente, se presenta la ejecución presupuestaria que al segundo cuatrimestre alcanzó 

los Q. 52,380,622.91 que representa el 40.35% del presupuesto total vigente. 

 

Es importante indicar que para el segundo cuatrimestre, las actividades institucionales 

fueron irregulares, derivado de las acciones implementadas por el Gobierno de 

Guatemala para la atención y contención de la infección por COVID-19, específicamente 

relacionadas con la suspensión de las actividades laborales presenciales y de campo en 

atención a las “DISPOSICIONES PRESIDENCIALES EN CASO DE CALAMIDAD 

PUBLICA Y ORDENES PARA EL ESTRICTO CUMPLIMIENTO” que cobraron efecto a 

partir del 17 de marzo de 2020. 
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II. PRESENTACIÓN 

 

En función de lo que establece el artículo 3 del Acuerdo Gubernativo No. 162-2009 que 

contiene el Reglamento de la Ley del Registro de Información Catastral, la Dirección 

Ejecutiva Nacional presenta a los miembros del Consejo Directivo del RIC, el Informe de 

Avance de la Ejecución del Plan Operativo Anual 2020, que constituye el Segundo 

Informe Cuatrimestral (Mayo-Agosto) de la gestión institucional y rendición de cuentas del 

proceso catastral. 

 

El informe contiene el reporte de los resultados de las actividades en las diferentes fases 

y sub-fases del proceso catastral programado para el año 2020, según lo aprobado por el 

honorable Consejo Directivo del RIC y se constituye en un instrumento para la toma de 

decisiones. 

 

 

 Consejo Directivo del RIC 

 

El Artículo 9 del Decreto 41-2005, Ley del Registro de Información Catastral -RIC-, 

establece que el Consejo Directivo “es el órgano rector de la política catastral, de la 

organización y funcionamiento del RIC de la coordinación con las instituciones del Estado 

y con las organizaciones vinculadas al proceso de establecimiento, mantenimiento y 

actualización catastral.”  Conforme lo preceptuado en el Artículo 10 de la referida Ley, el 

Consejo Directivo del RIC, se integra como se muestra en el Cuadro No 1. 
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Cuadro No 1.  Integrantes del Consejo Directivo del RIC 

INSTITUCIÓN REPRESENTANTE 

Ministerio de Agricultura,   

Ganadería y Alimentación 

Sr. Ministro, José Ángel López Camposeco 

(Titular) 

Sr. Viceministro, José Miguel Antonio Duro Tamasiunas 

(Suplente) 

Registro General de la  

Propiedad 

Sr. Luis Alfredo Pineda Loarca 

(Titular) 

Sr. Luis Enrique Ortega Arana 

(Suplente) 

Instituto Geográfico Nacional 

Sr. Edwin Domingo Roquel Calí 

(Titular) 

Sr. David Isaac Gómez Gómez 

(Suplente) 

Asociación Nacional de 

Municipalidades 

Sr. Luis Fernando Cordón Vargas 

(Titular) 

Sr. José Ricardo Quezada 

(Suplente) 

Colegio de Ingenieros de  

Guatemala 

Sr. Jonatan René Ixcot Carrillo 

(Titular) 

Sra. Dayana Gabriela Girón Reyes 

(Suplente) 

Colegio de Ingenieros  

Agrónomos de Guatemala 

Sr. Carlos Augusto Vargas Gálvez 

(Titular) 

Sr. Carlos Walberto Ramos Salguero 

(Suplente) 

Colegio de Abogados y  

Notarios de Guatemala 

Sr. Alfredo Sánchez Chinchilla 

(Titular) 

Sra. Carmen Cojtí García 

 (Suplente) 

Secretario del Consejo  

Directivo del RIC 

Sr.  Director Acxel Efraín de León Ramírez 

(Secretario) 
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III. OBJETIVOS DEL INFORME 

 

 Presentar al Honorable Consejo Directivo del Registro de Información Catastral de 

Guatemala, los avances de la ejecución del Plan Operativo Anual 2020, 

correspondiente al Segundo Cuatrimestre del año 2020 (Mayo-Agosto). 

 

 Contar con un instrumento gerencial que muestre los avances tanto físicos como 

financieros del POA 2020 y facilite el análisis estratégico en los niveles de 

dirección y ejecución, con el propósito de dar seguimiento y evaluación constante 

y oportuna de lo programado versus lo ejecutado y así generar información 

estratégica del desempeño institucional para la toma de decisiones.  
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IV. ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL CONSEJO DIRECTIVO 

 

La estructura organizativa del RIC tiene como máxima autoridad al Consejo Directivo y a 

la Dirección Ejecutiva Nacional -DEN- le corresponde la coordinación de las acciones 

institucionales y ejecución de disposiciones y resoluciones emanadas por dicho Consejo.  

 

Conforme a lo establecido en el artículo 13 de la Ley del RIC, el Consejo Directivo tiene 

dentro de sus atribuciones: definir la política catastral y velar por el cumplimiento de las 

funciones de la Institución contempladas en dicha ley; aprobar los planes anuales de 

trabajo; evaluar periódicamente la gestión y los alcances del RIC; y  aprobar los manuales 

de operaciones y reglamentos internos, propuestos por la Dirección Ejecutiva Nacional. 

 

En el marco de sus atribuciones, en este Segundo Cuatrimestre el Consejo Directivo 

realizó las siguientes acciones estratégicas: 

 

1. Aprobación de la Guía para el Análisis de Información Registral del Manual de 

Normas Técnicas y Procedimientos Catastrales del Registro de Información 

Catastral de Guatemala. Sesión Ordinaria de fecha 05 de mayo de 2020, según acta 

No. 595-2020. 

 

2. Aprobación de actualización de la Guía de Reporte de Incongruencias de 

Información al Registro General de la Propiedad del Manual de Normas Técnicas y 

Procedimientos Catastrales del Registro de Información Catastral de Guatemala. 

Sesión Extraordinaria de fecha 12 de mayo de 2020, según acta No. 596-2020. 

 

3. Conocimiento de Informe Comisión Registro-Catastro. Sesión Extraordinaria de 

fecha 14 de mayo de 2020, según acta No. 597-2020. 

 

4. Aprobación del Manual de Normas y Procedimientos para la Administración de 

Fondos Rotativos Internos, Sección de Tesorería, Unidad Administrativa, Gerencia 

Administrativa Financiera. Sesión Extraordinaria de fecha 19 de mayo de 2020, 

según acta No. 598-2020. 

 

5. Aprobación de Actualización de la Guía de Análisis de Fincas Inscritas en 

Copropiedades y Depuración de Derechos Proindivisos (Copropiedades) del Manual 

de Normas Técnicas y Procedimientos Catastrales del Registro de Información 

Catastral de Guatemala. Sesión Extraordinaria de fecha 21 de mayo de 2020, según 

acta No. 599-2020. 

 

6. Se conoció Informe Cuatrimestral de Avance de la Ejecución del Plan Operativo 

Anual del RIC, correspondiente al periodo de enero-abril de dos mil veinte (2020). 

Sesión Extraordinaria de fecha 26 de mayo de 2020, según acta No. 600-2020. 
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7. Se conoció acciones Implementadas por la Dirección Ejecutiva Nacional para el 

funcionamiento del Registro de Información Catastral de Guatemala, ante la 

emergencia por la Pandemia del Coronavirus COVID-19. Sesión Extraordinaria de 

fecha 26 de mayo de 2020, según acta No. 600-2020. 

 

8. Conocimiento sobre avances del proceso catastral en el municipio de Pachalum, 

departamento de Quiché en jurisdicción del Segundo Registro de la Propiedad. 

Sesión Extraordinaria de fecha 28 de mayo de 2020, según acta No. 601-2020. 

 

9. Se conoció Informe Cuatrimestral de Auditoría Interna correspondiente al período 

enero-abril de dos mil veinte (2020). Sesión Ordinaria de fecha 02 de junio de 2020, 

según acta No. 602-2020. 

 

10. Aprobación de Actualización de la Guía de Procedimiento de Análisis Jurídico del 

Manual de Normas Técnicas y Procedimientos Catastrales del Registro de 

Información Catastral de Guatemala. Sesión Extraordinaria de fecha 09 de junio de 

2020, según acta No. 603-2020. 

 

11. Aprobación de Actualización de la Guía Metodológica para la Realización, 

Interpretación y Exposición de Diagnósticos de Propiedad del Manual de Normas 

Técnicas y Procedimientos Catastrales del Registro de Información Catastral de 

Guatemala. Sesión Extraordinaria de fecha 16 de junio de 2020, según acta No. 604-

2020. 

 

12. Se conoció Informe sobre Aprobación de Guías del Manual de Normas Técnicas y 

Procedimientos Catastrales del Registro de Información Catastral de Guatemala. 

Sesión Extraordinaria de fecha 23 de junio de 2020, según acta No. 605-2020. 

 

13. Conocimiento de Informe de la Contraloría General de Cuentas sobre Auditoría 

Financiera y de Cumplimiento del Registro de Información Catastral de Guatemala 

del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019. Sesión Extraordinaria de fecha 23 de 

junio de 2020, según acta No. 605-2020. 

 

14. Aprobación del Manual de Normas y Procedimientos de Estrategia Administrativa 

para el Fortalecimiento, Modernización y Desarrollo Institucional de la Unidad de 

Políticas y Estrategias de la Gerencia de Programación y Cooperación Internacional 

del Registro de Información Catastral de Guatemala. Resolución No. 606-001-2020. 

Sesión Extraordinaria de fecha 24 de junio de 2020, según acta No. 606-2020. 

 

15. Aprobación de la Guía Operativa para el Reconocimiento y Declaración de Tierras 

Comunales del Manual de Normas Técnicas y Procedimientos Catastrales del 

Registro de Información Catastral de Guatemala. Sesión Extraordinaria de fecha 30 

de junio de 2020, según acta No. 607-2020. 
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16. Aprobación de la Guía para Realizar la Primera Inscripción de la Declaración de 

Predio Catastrado del Manual de Normas Técnicas y Procedimientos Catastrales del 

Registro de Información Catastral de Guatemala. Sesión Extraordinaria de fecha 30 

de junio de 2020, según acta No. 607-2020. 

 

17. Aprobación de la Guía para Realizar la Inscripción de Finca Inubicable del Manual 

de Normas Técnicas y Procedimientos Catastrales del Registro de Información 

Catastral de Guatemala. Sesión Ordinaria de fecha 07 de julio de 2020, según acta 

No. 608-2020. 

 

18. Aprobación de la Guía de Archivo Operacional de la Coordinación de Registro 

Público del Manual de Normas Técnicas y Procedimientos Catastrales del Registro 

de Información Catastral de Guatemala. Sesión Ordinaria de fecha 07 de julio de 

2020, según acta No. 608-2020. 

 

19. Aprobación de la Guía para Realizar Inscripción de Declaración de Predio 

Catastrado Suspendido por el Registro de la Propiedad, para Actualizar o Subsanar 

Información, del Manual de Normas Técnicas y Procedimientos Catastrales del 

Registro de Información Catastral de Guatemala. Sesión Extraordinaria de fecha 09 

de julio de 2020, según acta No. 609-2020. 

 

20. Aprobación del Manual de Normas y Procedimientos de la Unidad de Administración 

de Base de Datos de la Gerencia de Tecnología de la Información del Registro de 

Información Catastral de Guatemala. Resolución No. 609-001-2020. Sesión 

Extraordinaria de fecha 09 de julio de 2020, según acta No. 609-2020. 

 

21. Aprobación de la Guía para Realizar Inscripción por Cambio de Titular Catastral del 

Manual de Normas Técnicas y Procedimientos Catastrales del Registro de 

Información Catastral de Guatemala. Sesión Extraordinaria de fecha 14 de julio de 

2020, según acta No. 610-2020. 

 

22. Conocimiento de Informe sobre la reactivación de los plazos en procesos 

administrativos que fueron suspendidos por el Decreto número 12-2020 del 

Congreso de la República de Guatemala. Sesión Extraordinaria de fecha 14 de julio 

de 2020, según acta No. 610-2020. 

 

23. Aprobación de la Guía para Realizar Inscripción por Cambio de Titular Registral del 

Manual de Normas Técnicas y Procedimientos Catastrales del Registro de 

Información Catastral de Guatemala. Sesión Extraordinaria de fecha 16 de julio de 

2020, según acta No. 611-2020. 

 

24. Se conoció sobre situación actual de las Ventanillas de Productos y Servicios 

Catastrales del Registro de Información Catastral de Guatemala. Sesión 

Extraordinaria de fecha 16 de julio de 2020, según acta No. 611-2020. 
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25. Aprobación de la Guía para la Revisión y Aprobación de Planos Catastro-Registro, 

presentados por Agrimensores del Manual de Normas Técnicas y Procedimientos 

Catastrales del Registro de Información Catastral de Guatemala. Sesión 

Extraordinaria de fecha 23 de julio de 2020, según acta No. 613-2020. 

 

26. Aprobación de la Ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Registro de 

Información Catastral de Guatemala -RIC-, para el Ejercicio Fiscal 2020. Resolución 

No. 613-001-2020. Sesión Extraordinaria de fecha 23 de julio de 2020, según acta 

No. 613-2020. 

 

27. Aprobación de la Guía para Realizar Inscripción de Anotación del Manual de 

Normas Técnicas y Procedimientos Catastrales del Registro de Información 

Catastral de Guatemala. Sesión Extraordinaria de fecha 20 de julio de 2020, según 

acta No. 614-2020. 

 

28. Aprobación de la Guía para Realizar Inscripción de Cancelación del Manual de 

Normas Técnicas y Procedimientos Catastrales del Registro de Información 

Catastral de Guatemala. Sesión Extraordinaria de fecha 20 de julio de 2020, según 

acta No. 614-2020. 

 

29. Aprobación de la Guía para la Elaboración del Plano Catastro-Registro del Manual 

de Normas Técnicas y Procedimientos Catastrales del Registro de Información 

Catastral de Guatemala. Sesión Extraordinaria de fecha 30 de julio de 2020, según 

acta No. 615-2020. 

 

30. Conocimiento de Estrategia del Registro de Información Catastral de Guatemala 

para la Reanudación, Continuidad y Prohibición de Actividades Laborales en el 

Marco de las Disposiciones Presidenciales en Caso de Calamidad Pública y 

Órdenes de Estricto Cumplimiento. Sesión Extraordinaria de fecha 30 de julio de 

2020, según acta No. 615-2020. 

 

31. Aprobación del Manual de Normas y Procedimientos de la Sección de Inventarios 

Oficinas Centrales de la Unidad de Administración Financiera de la Gerencia 

Administrativa Financiera del Registro de Información Catastral de Guatemala. 

Resolución No. 616-001-2020. Sesión Ordinaria de fecha 04 de agosto de 2020, 

según acta No. 616-2020. 

 

32. Conocimiento sobre Implicaciones en la Elaboración de los Planos Catastrales de la 

Guía Número 10 del Registro General de la Propiedad. Sesión Ordinaria de fecha 

04 de agosto de 2020, según acta No. 616-2020. 
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33. Aprobación de la Guía para la Definición de Polígonos Catastrales del Manual de 

Normas Técnicas y Procedimientos Catastrales del Registro de Información 

Catastral de Guatemala. Sesión Extraordinaria de fecha 11 de agosto de 2020, 

según acta No. 617-2020. 

 

34. Aprobación de la Guía para Realizar Rectificación del Expediente Catastral del 

Manual de Normas Técnicas y Procedimientos Catastrales del Registro de 

Información Catastral de Guatemala. Sesión Extraordinaria de fecha 18 de agosto 

de 2020, según acta No. 618-2020. 

 

35. Aprobación de la Guía para Realizar Enmienda de Declaración de Predio 

Catastrado del Manual de Normas Técnicas y Procedimientos Catastrales del 

Registro de Información Catastral de Guatemala. Sesión Extraordinaria de fecha 18 

de agosto de 2020, según acta No. 618-2020. 

 

36. Aprobación de la Guía para Realizar Rectificación de Inscripción del Manual de 

Normas Técnicas y Procedimientos Catastrales del Registro de Información 

Catastral de Guatemala. Sesión Extraordinaria de fecha 20 de agosto de 2020, 

según acta No. 619-2020. 

 

37. Aprobación de la Guía de Supervisión y Control de Calidad del Levantamiento 

Catastral del Manual de Normas Técnicas y Procedimientos Catastrales del Registro 

de Información Catastral de Guatemala. Sesión Extraordinaria de fecha 20 de 

agosto de 2020, según acta No. 619-2020. 

 

38. Aprobación de reprogramación del Plan Operativo Anual del Registro de Información 

Catastral de Guatemala para el Ejercicio Fiscal 2020, específicamente en lo 

relacionado con las “Metas del Proyecto Catastro en 18 Municipios de 6 

Departamentos que Incluyen Áreas Protegidas. Resolución No. 620-001-2020. 

 

39. Aprobación de la Guía para Elaborar Inventario de Bienes Inmuebles del Estado del 

Manual de Normas Técnicas y Procedimientos Catastrales del Registro de 

Información Catastral de Guatemala. Sesión Extraordinaria de fecha 25 de agosto 

de 2020, según acta No. 620-2020. 
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V. INFORME DE AVANCES POR EJE ESTRATÉGICO 

 

De conformidad con la Planificación Operativa Anual 2020 del Registro de Información 

Catastral de Guatemala –RIC- en la que se describen los Ejes Estratégicos por medio de 

los cuales se consolida el cumplimiento de sus mandatos legales, según lo establecido en 

la Ley del RIC, este informe describe el avance que se tuvo durante el Segundo 

Cuatrimestre del año 2020 (Mayo-Agosto). 

 

 Servicios de Dirección y Coordinación 

 

Los Servicios de Dirección y Coordinación para el fortalecimiento institucional 

corresponden a las actividades administrativas que se vinculan al proceso catastral en los 

8 centros de costos, que se muestran en el Cuadro No 2. 

 

Cuadro No 2. Avances en las metas de Servicios de Dirección y Coordinación 

No. Documento/Actividad 

Metas 

POA 

2020 

Primer 

Cuatrimestre 

Segundo 

Cuatrimestre 
Total 

% de 

Avance  

1 
Servicios de Dirección y 

Coordinación 
96 32 32 64 66.67 

1.1 Área Central (Guatemala) 12 4 4 8 66.67 

1.2 DM Sacatepéquez- Escuintla 12 4 4 8 66.67 

1.3 DM Baja Verapaz 12 4 4 8 66.67 

1.4 DM Alta Verapaz  12 4 4 8 66.67 

1.5 DM Petén 12 4 4 8 66.67 

1.6 DM Izabal 12 4 4 8 66.67 

1.7 DM Zacapa-Chiquimula 12 4 4 8 66.67 

1.8 ESCAT 12 4 4 8 66.67 

Fuente: Direcciones Municipales y RIC Central.  

 

El avance es bueno y se está cumpliendo conforme a lo establecido. Esta actividad se 

realiza constantemente en cada centro de costo, es responsabilidad del Director Ejecutivo 

Nacional, Coordinador de ESCAT y de los Directores Municipales la ejecución física y 

financiera coherente a la planificación institucional, para el alcance de las metas 

propuestas en el Plan Operativo Anual.  

  

 

5.1 Eje Estratégico No 1: Establecimiento Catastral 

 

De acuerdo con lo que establece la Ley del RIC, después de que una Zona sea Declarada 

en Proceso Catastral se realiza el establecimiento del catastro, entendiéndose como el 

conjunto de actividades de tipo técnico-jurídico y administrativo, organizadas con el 

objetivo de recabar y obtener la información física y descriptiva de todos los predios de las 

zonas en el territorio nacional y su relación con los titulares catastrales y registrales. 
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Además por la dinámica del mercado inmobiliario, hay que complementar dichas acciones 

con la actualización de la investigación registral y mosaico de fincas.  

 

5.1.1 Investigación Registral y Actividades Previas 

 

Esta actividad se desarrolla principalmente en los municipios priorizados para finalizar el 

proceso de establecimiento catastral durante el año 2020, en los municipios que 

avanzarán en el proceso de establecimiento catastral y en los municipios intervenidos con 

el Proyecto: “Catastro en 18 municipios de 6 departamentos que incluyen Áreas 

Protegidas” (Proyecto AP); que se orienta a satisfacer las necesidades de información 

registral para los diferentes usos que de ella se hacen en el mosaico de fincas y el 

establecimiento catastral. En el Cuadro No 3 se muestran los avances que se obtuvieron 

en el presente cuatrimestre. 

 

Cuadro No 3. Avances de la Investigación Registral reportados por la Gerencia Jurídica 

No. Indicador/Actividad 

Metas 

POA 

2020 

Primer 

Cuatrimestre 

Segundo 

Cuatrimestre 
Total 

% de 

Avance 

1 

Fichas de Investigación de 

Derechos Reales, con análisis 

registral finalizado (Fuente 

Funcionamiento RIC) 

8,280 2,590 3,339 5,929 71.61 

2 

Fichas de Investigación de 

Derechos Reales, con análisis 

registral finalizado (Fuente 

Proyecto AP) 

16,100 4,824 4,360 9,184 57.04 

Total 24,380 7,414 7,699 15,113 61.99 

Fuente: Gerencia Jurídica 

 

Los resultados muestran un buen porcentaje de avance global y en el segundo 

cuatrimestre se hizo entrega de la constancia de finalización de la investigación registral 

del municipio de Las Cruces, Petén. La Gerencia de Tecnología de la Información 

continuó dando el acompañamiento y soporte con las aplicaciones de Digitación a 

Distancia y Análisis Registral, permitiendo el avance del trabajo desde casa. 

 

Los avances en Áreas Protegidas son menores, debido a que no se contó con el personal 

programado, porque no se lograron concretar todas las contrataciones contempladas por 

falta de recursos financieros del Proyecto, a pesar de las múltiples gestiones de la 

Dirección Ejecutiva Nacional ante el Ministerio  de Finanzas Públicas.  

 

5.1.1.1 Diagnóstico de propiedad del municipio 

 

El diagnóstico de propiedad consiste en la investigación del derecho real de propiedad y 

los datos físicos de las fincas que correspondan al municipio objeto para  desarrollar el 

proceso catastral. Esta actividad no presenta avances al segundo cuatrimestre, derivado 
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a que por la emergencia del COVID-19 no se han logrado definir los municipios y no se 

ha contratado el personal requerido para trabajar esta actividad. 

 

 

5.1.2 Mosaico de Fincas 

   

El mosaico de fincas consiste en una sucesión de polígonos adyacentes referidos a una 

ubicación geográfica que reflejan el régimen de tenencia de la tierra de una determinada 

área. Con la identificación de las fincas y polígonos se debe elaborar el Mosaico Gráfico 

de Fincas para determinar su ubicación geográfica, además conocer las relaciones 

registrales, espaciales y geométricas de las fincas identificadas en la Zona en Proceso 

Catastral. 

 

En el Cuadro No 4 se muestran los avances que se obtuvieron en el presente 

cuatrimestre. 

 

Cuadro No 4. Avances en ubicación de fincas reportado por las Direcciones Municipales 

No. Indicador/Actividad 

Metas 

POA 

2020 

Primer 

Cuatrimestre 

Segundo 

Cuatrimestre 
Total 

% de 

Avance 

1 
No. de fincas ubicadas (Fuente 

Funcionamiento RIC) 
6,929 1,795 7,141 8,936 128.97 

2 
No. de fincas ubicadas (Fuente 

Proyecto AP) 
15,080 3,978 10,202 14,180 94.03 

Total 22,009 5,773 17,343 23,116 105.03 

Fuente: Direcciones Municipales del RIC y Coordinación AP. 

 

Los avances ya superaron la meta programada, especialmente para fincas ubicadas con 

Fuente RIC, debido a los resultados en el marco de la metodología para la incorporación 

de predios y fincas a la base de datos institucional originada por aprobación de plano, 

implementada como una acción para continuar avanzando en el proceso catastral durante 

la emergencia del COVID-19. En esta actividad se han enfocado esfuerzos de las 

Direcciones Municipales, ya que por la configuración de las aplicaciones permite el trabajo 

desde casa. También se reportan avances de otros municipios no contemplados en el 

POA, los cuales se incorporarán en una reprogramación del POA 2020. 

 

 

5.1.3 Zonas declaradas en proceso catastral para finalizar y cerrar brecha 

 

Se ha programado que 3 municipios concluyan las diferentes sub-fases y actividades del 

proceso de establecimiento catastral, con el propósito de proponerlas al Consejo Directivo 

para ser declaradas zonas catastradas. Además en 11 municipios se continúa con 

avances en las diferentes sub-fases y actividades del proceso de establecimiento catastral 

(ver detalle en Cuadro No 5).  
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Cuadro No 5. Zonas priorizadas para el año 2020 

Descripción Ubicación 

Zonas priorizadas para finalizar el proceso 

de establecimiento catastral 

Siquinalá, Escuintla 

El Chal, Petén 

Purulhá, Baja Verapaz 

Zonas priorizadas para avanzar en el 

proceso de establecimiento catastral 

Gualán, Zacapa 

Río Hondo, Zacapa 

La Democracia, Escuintla 

Salamá, Baja Verapaz 

Pachalum, Quiché 

Panzós, Alta Verapaz 

Tactic, Alta Verapaz 

San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz 

San Benito, Petén 

Los Amates, Izabal 

Morales, Izabal 

  Fuente: POA 2020 

 

En resumen, se tienen los indicadores de avance global en zonas priorizadas para 

finalizar y avanzar el proceso de establecimiento catastral, reportados por las Direcciones 

Municipales, Gerencia Jurídica y Registro Público tanto por Fuente RIC como por el 

Proyecto de Áreas Protegidas, como se presenta en el Cuadro No 6. 

 

Cuadro No 6. Avances globales del proceso de establecimiento catastral. Fuente 

Funcionamiento RIC y Fuente AP 

No. 
Indicador/ 

Actividad 

Metas 

POA 

2020 

Primer 

Cuatrimestre 

Segundo 

Cuatrimestre 
Total 

% de 

Avance Fuente 

RIC 

Fuente 

AP 

Fuente 

RIC 

Fuente 

AP 

1 
No. Expediente Levantamiento 

catastral por predio, finalizado 
5,250 878 -- 1,897 -- 2,775 52.86 

2 

No. Expediente predial con 

actualización de la información 

catastral 

18,440 1,290 296 7,107 35 8,728 47.33 

3 
No. de informes circunstanciados 

de predios, finalizados 
29,220 3,522 1,700 3,166 58 8,446 28.90 

4 

No. Dictamen Jurídico y 

declaratoria de predio 

catastrado, elaborado 

29,900 5,259 5,524 5,468 517 16,768 56.08 

5 
Notificación de declaratoria de 

predio catastrado, realizado 
39,992 2,260 1,344 1 576 4,181 10.45 

6 
No. Inscripción de predio 

catastrado en el Registro Público 
32,197 4,449 3,269 4,856 2,201 14,775 45.89 

7 
No. Edictos del proceso 

catastral, publicados 
54 0 1 -- -- 1 1.85 

Fuente: Direcciones Municipales, Gerencia Jurídica y Registro Público. 
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El avance global continúa moderado, principalmente afectado por la suspensión de las 

actividades presenciales, ya que la mayoría de actividades están completamente 

vinculadas a la comunicación directa con los titulares catastrales o registrales, las cuales 

fueron suspendidas por la pandemia del COVID-19. 

 

Para el caso de análisis jurídico (indicador 4) y Registro Público (indicador 6) el avance 

todavía es bueno debido a que la Gerencia de Tecnología de la Información continuó 

dando apoyo y soporte a las aplicaciones de Análisis Jurídico y Registro Público, 

permitiendo el trabajo desde casa y con ello se está logrando avanzar durante la 

emergencia por COVID-19. Sin embargo, la falta de producto de procesos anteriores está 

afectando el ritmo de la producción, de esa cuenta informan los Encargados que en el 

segundo cuatrimestre no se ha contratado a todo el personal que inicialmente estaba 

programado en estas actividades. En el caso del Proyecto Áreas Protegidas también por 

falta de recursos financieros.  

 

Para el caso de levantamiento catastral (indicador 1) y actualización catastral (indicador 2)  

se ha mejorado el avance, debido a los resultados en el marco de la metodología para la 

incorporación de predios y fincas a la base de datos institucional originada por 

aprobaciones de planos implementada como acción para avanzar en el proceso catastral, 

permitiendo el trabajo desde casa y con ello se está logrando avanzar durante la 

emergencia por COVID-19. 

 

Para el caso de Análisis catastral (indicador 3) presenta un avance moderado, debido a 

que algunas Direcciones Municipales están concluyendo procesos donde ya habían 

realizado trabajo de campo como medición de predios y exposición pública. Sin embargo, 

en términos de avances mensuales estos constituyen junto a la externalización los 

indicadores principalmente afectados por la suspensión de las actividades laborales 

presenciales y de campo, de esa cuenta las Direcciones Municipales ya no cuentan con 

todo el personal que inicialmente colaboraba en estas actividades. 

 

Con relación a externalización (indicador 5) y edictos (Indicador 7) se tiene un avance 

bajo, principalmente porque se han visto afectados por la suspensión de las actividades 

por  la emergencia de COVID-19, ya que por ser actividades que están completamente 

vinculadas a la comunicación directa con los titulares catastrales o registrales, han estado 

completamente suspendidas. La externalización también fue afectada por la suspensión 

de plazos administrativos según Artículo 19 del Decreto 12-2020 “Ley de Emergencia para 

proteger a los guatemaltecos de los efectos causados por la pandemia Coronavirus 

COVID-19”.  

 

 

Los avances específicos alcanzados en cada una de las 3 zonas priorizadas para finalizar 

el proceso de establecimiento catastral, se detallan en el Cuadro No 7. 
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Cuadro No 7. Avances específicos por municipio priorizado para finalizar 

No. Municipio 
Indicador/ 

Actividad 

Metas 

POA 

2020 

Primer 

Cuatrimestre 

Segundo 

Cuatrimestre 
Total 

% de 

Avance  

1 
Siquinalá, 

Escuintla 

No. Expediente Levantamiento 

catastral por predio, finalizado 
1,500 0 0 0 0.00 

No. Expediente predial con 

actualización de la información 

catastral 

250 19 181 200 80.00 

No. de informes circunstanciados 

de predios, finalizados 
1,550 255 182 437 28.19 

No, Dictamen Jurídico y 

declaratoria de predio catastrado, 

elaborado 

2,100 250 203 453 21.57 

Notificación de declaratoria de 

predio catastrado, realizado 
2,492 186 1 187 7.50 

No. Inscripción de predio 

catastrado en el Registro Público 
2,892 455 137 592 20.47 

No. Edictos del proceso catastral, 

publicados 
6 0 0 0 0.00 

2 
El Chal,  

Petén 

No. Expediente Levantamiento 

catastral por predio, finalizado 
500 244 58 302 60.40 

No. Expediente predial con 

actualización de la información 

catastral 

1,300 645 0 645 49.62 

No. de informes circunstanciados 

de predios, finalizados 
1,800 417 0 417 23.17 

No, Dictamen Jurídico y 

declaratoria de predio catastrado, 

elaborado 

1,977 589 30 619 31.31 

Notificación de declaratoria de 

predio catastrado, realizado 
1,800 430 0 430 23.89 

No. Inscripción de predio 

catastrado en el Registro Público 
2,565 838 101 939 36.61 

No. Edictos del proceso catastral, 

publicados 
6 0 0 0 0.00 

3 

Purulhá, 

Baja 

Verapaz 

(Fuente: 

Proyecto 

AP) 

No. Expediente predial con 

actualización de la información 

catastral 

400 296 35 331 82.75 

No. de informes circunstanciados 

de predios, finalizados 
250 368 0 368 147.20 

No. Dictamen Jurídico y 

declaratoria de predio catastrado, 

elaborado 

911 1,154 20 1,174 128.87 

Notificación de declaratoria de 

predio catastrado, realizado 
3,500 1,003 0 1,003 28.66 

No. Inscripción de predio 

catastrado en el Registro Público 
6,066 1,931 939 2,870 47.31 

No. Edictos del proceso catastral, 

publicados 
3 0 0 0 0.00 

Fuente: Direcciones Municipales, Gerencia Jurídica y Registro Público. 
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Los avances en la mayoría de los indicadores del municipio de Purulhá de Baja Verapaz 

son buenos, sin embargo por la suspensión del trabajo de campo por la emergencia del 

COVID-19, no se logró avanzar en la notificación de declaratoria de predio catastrado, lo 

cual aunado a la falta de recursos para el Proyecto de Áreas Protegidas está 

condicionando el alcance de la finalización del municipio. 

 

Con relación al avance del municipio de Siquinalá, ya está ingresando a la etapa crítica, 

principalmente porque no se logró avanzar en el levantamiento catastral que corresponde 

al insumo para las siguientes fases del proceso catastral, primero porque la comunidad 

San Vicente Los Cimientos no autorizaba el ingreso al equipo técnico del RIC y luego por 

la suspensión de las actividades por la emergencia del COVID-19. 

 

Según la Gerencia Jurídica para finalizar los municipios de El Chal y Siquinalá en el 

presente año, era necesario que todos los predios estuvieran en la bandeja de Análisis 

Jurídico a más tardar en el mes de agosto. Esta situación no sucedió porque no se logró 

finalizar el levantamiento catastral y análisis catastral, por la suspensión del trabajo de 

campo y de forma presencial por la emergencia del COVID-19, por lo que es necesario 

plantear una reprogramación del POA 2020.  

 

 

Los avances específicos por municipio priorizado para avanzar, según los datos 

proporcionados por las Direcciones Municipales, Gerencia Jurídica y Registro Público, se 

muestran en el Cuadro No 8. 

 

 

 

Cuadro No 8. Avances específicos por municipio priorizado para avanzar 

No. Municipio 
Indicador/ 

Actividad 

Metas 

POA 

2020 

Primer 

Cuatrimestre 

Segundo 

Cuatrimestre 
Total 

% de 

Avance  

1 

Gualán, Zacapa 

No. Expediente Levantamiento 

catastral por predio, finalizado 
500 313 3 316 63.20 

No. Expediente predial con 

actualización de la información 

catastral 

  129 129 --- 

Gualán, Zacapa  

(Fuente: 

Proyecto AP) 

No. de informes circunstanciados 

de predios, finalizados 
4,500 1,332 58 1,390 30.89 

No. Dictamen Jurídico y 

declaratoria de predio catastrado, 

elaborado 

4,500 4,370 497 4,867 108.16 

Notificación de declaratoria de 

predio catastrado, realizado 
11,500 341 576 917 7.97 

No. Inscripción de predio 

catastrado en el Registro Público 
8,000 1,338 1,262 2,600 32.50 

No. Edictos del proceso catastral, 

publicados 
6 1 0 1 16.67 
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No. Municipio 
Indicador/ 

Actividad 

Metas 

POA 

2020 

Primer 

Cuatrimestre 

Segundo 

Cuatrimestre 
Total 

% de 

Avance  

2 
Río Hondo, 

Zacapa 

No. Expediente predial con 

actualización de la información 

catastral 

6,890 10 3,376 3,386 49.14 

No. de informes circunstanciados 

de predios, finalizados 
3,500 0 0 0 0.00 

No. Dictamen Jurídico y 

declaratoria de predio catastrado, 

elaborado 

2,080 38 46 84 4.04 

Notificación de declaratoria de 

predio catastrado, realizado 
500 0 0 0 0.00 

No. Inscripción de predio 

catastrado en el Registro Público 
300 0 0 0 0.00 

No. Edictos del proceso catastral, 

publicados 
5 0 0 0 0.00 

3 
La Democracia, 

Escuintla 

No. Expediente predial con 

actualización de la información 

catastral 

2,830 11 1,164 1,175 41.52 

No. de informes circunstanciados 

de predios, finalizados 
1,300 0 906 906 69.69 

No. Dictamen Jurídico y 

declaratoria de predio catastrado, 

elaborado 

2,732 353 638 991 36.27 

Notificación de declaratoria de 

predio catastrado, realizado 
2,700 0 0 0 0.00 

No. Inscripción de predio 

catastrado en el Registro Público 
2,700 0 0 0 0.00 

No. Edictos del proceso catastral, 

publicados 
3 0 0 0 0.00 

4 
Salamá, Baja 

Verapaz 

No. Expediente Levantamiento 

catastral por predio, finalizado 
1,350 162 189 351 26.00 

No. Expediente predial con 

actualización de la información 

catastral 

500 148 744 892 178.40 

No. de informes circunstanciados 

de predios, finalizados 
5,000 1,059 0 1,059 21.18 

No. Dictamen Jurídico y 

declaratoria de predio catastrado, 

elaborado 

4,500 1,362 1,529 2,891 64.24 

Notificación de declaratoria de 

predio catastrado, realizado 
2,500 0 0 0 0.00 

No. Inscripción de predio 

catastrado en el Registro Público 
2,000 1,176 331 1,507 75.35 

No. Edictos del proceso catastral, 

publicados 
8 0 0 0 0.00 

5 
Pachalum, 

Quiché 

No. Expediente predial con 

actualización de la información 

catastral 

250 22 2 24 9.60 

6 
Panzós, Alta 

Verapaz 

No. Expediente Levantamiento 

catastral por predio, finalizado 
1,250 159 0 159 12.72 

No. Expediente predial con   18 18 --- 
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No. Municipio 
Indicador/ 

Actividad 

Metas 

POA 

2020 

Primer 

Cuatrimestre 

Segundo 

Cuatrimestre 
Total 

% de 

Avance  

actualización de la información 

catastral 

No. de informes circunstanciados 

de predios, finalizados 
3,658 555 450 1,005 27.47 

No. Dictamen Jurídico y 

declaratoria de predio catastrado, 

elaborado 

3,500 1,173 1,313 2,486 71.03 

Notificación de declaratoria de 

predio catastrado, realizado 
3,725 884 0 884 23.73 

No. Inscripción de predio 

catastrado en el Registro Público 
2,000 747 891 1,638 81.90 

No. Edictos del proceso catastral, 

publicados 
4 0 0 0 0.00 

7 
Tactic, Alta 

Verapaz 

No. Expediente predial con 

actualización de la información 

catastral 

  255 255 --- 

No. de informes circunstanciados 

de predios, finalizados 
662 661 286 947 143.05 

No. Dictamen Jurídico y 

declaratoria de predio catastrado, 

elaborado 

600 1,102 0 1,102 183.67 

Notificación de declaratoria de 

predio catastrado, realizado 
1,275 0 0 0 0.00 

No. Inscripción de predio 

catastrado en el Registro Público 
657 483 733 1,216 185.08 

No. Edictos del proceso catastral, 

publicados 
4 0 0 0 0.00 

8 

San Cristóbal 

Verapaz, Alta 

Verapaz 

No. Expediente predial con 

actualización de la información 

catastral 

20 0 0 0 0.00 

9 
San Benito, 

Petén 

No. Expediente Levantamiento 

catastral por predio, finalizado 
150 0 824 824 549.33 

No. Expediente predial con 

actualización de la información 

catastral 

3,500 0 361 361 10.31 

No. de informes circunstanciados 

de predios, finalizados 
3,000 0 47 47 1.57 

No. Dictamen Jurídico y 

declaratoria de predio catastrado, 

elaborado 

2,000 0 0 0 0.00 

Notificación de declaratoria de 

predio catastrado, realizado 
3,000 0 0 0 0.00 

No. Inscripción de predio 

catastrado en el Registro Público 
1,500 0 0 0 0.00 

No. Edictos del proceso catastral, 

publicados 
4 0 0 0 0.00 

10 
Los Amates, 

Izabal 

No. Expediente predial con 

actualización de la información 

catastral 

1,000 213 85 298 29.80 

No. de informes circunstanciados 1,500 380 130 510 34.00 
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No. Municipio 
Indicador/ 

Actividad 

Metas 

POA 

2020 

Primer 

Cuatrimestre 

Segundo 

Cuatrimestre 
Total 

% de 

Avance  

de predios, finalizados 

No. Dictamen Jurídico y 

declaratoria de predio catastrado, 

elaborado 

2,500 389 527 916 36.64 

Notificación de declaratoria de 

predio catastrado, realizado 
2,000 0 0 0 0.00 

No. Inscripción de predio 

catastrado en el Registro Público 
1,000 300 1,234 1,534 153.40 

No. Edictos del proceso catastral, 

publicados 
2 0 0 0 0.00 

11 Morales, Izabal 

No. Expediente predial con 

actualización de la información 

catastral 

1,500 222 233 455 30.33 

No. de informes circunstanciados 

de predios, finalizados 
2,500 195 542 737 29.48 

No. Dictamen Jurídico y 

declaratoria de predio catastrado, 

elaborado 

2,500 3 1,182 1,185 47.40 

Notificación de declaratoria de 

predio catastrado, realizado 
5,000 760 0 760 15.20 

No. Inscripción de predio 

catastrado en el Registro Público 
2,517 450 1,429 1,879 74.65 

No. Edictos del proceso catastral, 

publicados 
3 0 0 0 0.00 

12 
Livingston, 

Izabal 

No. Expediente Levantamiento 

catastral por predio, finalizado 
---  541 541 --- 

No. Expediente predial con 

actualización de la información 

catastral 

---  184 184 --- 

No. de informes circunstanciados 

de predios, finalizados 
---  623 623 --- 

13 

Fray Bartolomé 

de Las Casas, 

Alta Verapaz 

No. Expediente predial con 

actualización de la información 

catastral 

---  168 168 --- 

14 

Magdalena 

Milpas Altas, 

Sacatepéquez 

No. Expediente predial con 

actualización de la información 

catastral 

---  
194 

 

194 

 
--- 

15 

Santa Lucía 

Milpas Altas, 

Sacatepéquez 

No. Expediente predial con 

actualización de la información 

catastral 

---  2 2 --- 

16 
Jocotenango, 

Sacatepéquez 

No. Expediente predial con 

actualización de la información 

catastral 

---  1 1 --- 

17 
Guanagazapa, 

Escuintla 

No. Expediente predial con 

actualización de la información 

catastral 

---  10 10 --- 

Fuente: Direcciones Municipales, Gerencia Jurídica y Registro Público. 
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En relación a las zonas programadas para avanzar, la mayoría de indicadores presenta 

un avance bajo. Sin embargo de los municipios de avance los que mejores resultados 

presentan en la mayoría de indicadores son los municipios de Salamá de Baja Verapaz y 

Tactic de Alta Verapaz. Y para los municipios de Gualán, La Democracia, Panzós, Los 

Amates y Morales predomina el avance moderado en la mayoría de indicadores, debido a 

que el ritmo de los avances no ha sido el esperado por la suspensión del trabajo de 

campo por la emergencia del COVID-19.  

 

Para el caso de los municipios Río Hondo, San Benito, Pachalum, y San Cristóbal 

Verapaz, tienen bajos avances o no presentan resultados, principalmente por la 

suspensión del trabajo de campo y de forma presencial por la emergencia del COVID-19. 

 

Registro Público informa que en los municipios de Río Hondo de Zacapa, La Democracia 

de Escuintla y San Benito de Petén no se ha logrado ningún avance porque no tiene 

predios en la bandeja de asignación y también indica que desde el mes de abril no le han 

ingresado predios de los municipios prioritarios y de avance porque no se está realizando 

la externalización de predios, lo cual está limitando el alcance de las metas programadas. 

De esa cuenta propone avanzar en otros municipios que no están contemplados en el 

POA pero que tiene producto en bandejas. 

 

Es importante resaltar que en el marco de la metodología para la incorporación de predios 

y fincas a la base de datos institucional originada por aprobaciones de planos 

implementada como acción para avanzar en el proceso catastral debido a la emergencia 

del COVID-19, inicia a dar resultados, de esa cuenta se reportan avances en municipios 

que no se encontraban programados en el Plan Operativo Anual, los cuales se 

incorporarán en una reprogramación del POA 2020.  

 

 

5.1.4 Validación de catastros municipales 

 

En el inciso “c” del Artículo 50 de la Ley del RIC (Decreto 41-2005) se establece que el 

RIC coordinará con las municipalidades la adecuación de la información catastral 

municipal, a las normas técnicas y legales contenidas en dicha Ley.  

 

La operativización de este tema requiere la elaboración de un proyecto para validar el 

catastro municipal, que se realizará con el objetivo de evaluar la información catastral del 

municipio de Villa Nueva y determinar la posibilidad de incorporarla al catastro nacional, 

según los lineamientos establecidos en la Ley del RIC. También, requiere la elaboración 

de una propuesta de convenio de asistencia técnica y acompañamiento para el 

levantamiento catastral en el municipio de San José Pinula. El avance se muestra en el 

Cuadro No 9.  
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Cuadro No 9. Avances para validación y acompañamiento de catastros municipales 

No. Documento/ Actividad 
Metas 

POA 2020 

Primer 

Cuatrimestre 

Segundo 

Cuatrimestre 
Total 

% de 

Avance  

1 

Proyecto para validar 

catastro realizado por la 

municipalidad de Villa Nueva 

1 0.60 0.40 1 100.00 

2 

Propuesta de convenio de 

asistencia técnica y 

acompañamiento para el 

levantamiento catastral en el 

municipio de San José 

Pinula 

1 0.00 0 0 0.00 

Fuente: Gerencia Técnica 

 

En el segundo cuatrimestre se logró un avance del 100% en la actividad No. 1, dado que 

la Gerencia Técnica del Proceso Catastral en acompañamiento de la Gerencia de 

Programación y Cooperación Internacional elaboró el perfil de proyecto para la validación 

del catastro del municipio de Villa Nueva. En cuanto a la segunda actividad, se está 

retomando la comunicación con autoridades de la municipalidad de San José Pinula para 

darle el tratamiento respectivo. 

 

 

5.1.5 Estudios para mejorar la eficiencia del tracto de los expedientes 

catastrales 

 

Para el saneamiento de la cartera de Registro Público y descentralización de dictámenes 

jurídicos, se programó la integración de una comisión con personal de la Gerencia 

Técnica y Gerencia Jurídica del Proceso Catastral, Gerencia de Tecnología de la 

Información, Gerencia de Programación y Cooperación Internacional y Coordinación de 

Registro Público.  

 

En esta actividad, no se han logrado avances cuantificables, porque no se han definido a 

las personas que integrarán la comisión, situación que se retomará en el próximo 

cuatrimestre. 

 

 

5.2 Eje Estratégico No 2: Regularización en el marco del proceso catastral y 

estudios catastrales 

 

5.2.1 Titulación Especial 

 

La titulación especial es un procedimiento que está regulado en el Titulo VII, capítulo II de 

la Ley del Registro de Información Catastral (Decreto 41-2005). El procedimiento 

administrativo de titulación especial constituye una gran oportunidad para los poseedores 
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de predios que carecen de inscripción registral, permitiéndoles acceder a los beneficios 

de la propiedad privada, mediante un procedimiento administrativo de oficio, ágil y 

gratuito, que viabiliza la inscripción registral del derecho de posesión, protegiendo a su 

vez el derecho constitucional de defensa de aquellos posibles interesados en la oposición 

al trámite, de esta manera se garantiza la celeridad del procedimiento. 

 

Con relación al indicador de Titulación Especial de 50 predios, no se tienen avances 

cuantificables pero la Unidad de Regularización informa que durante el cuatrimestre 

finalizó con la generación de borradores de Resolución de Titulación Especial y proyectos 

de actas de declaración jurada sobre 70 predios candidatos a la titulación especial del 

municipio de Huité, Zacapa. Sin embargo, no se logró la presentación de solicitudes de 

los titulares para ingresar el proceso y conformar el respectivo expediente, debido a la 

suspensión de trabajo de campo y presenciales en oficinas derivada de la pandemia por 

la emergencia del COVID-19. Y para cumplir con el indicador se debe de agotar el 

proceso establecido en la Ley del RIC y el Reglamento, siendo en su mayoría acciones 

que requieren trabajo en campo. 

 

 

5.2.2 Tierras Comunales 

 

El proceso catastral guatemalteco, de conformidad con su normativa legal (Decreto 41- 

2005), está orientado a coadyuvar a la certeza y seguridad jurídica de la tenencia de la 

tierra en el país. Uno de sus fines principales, además de establecer el catastro nacional, 

es el de construir un Registro Público en donde conste la inscripción de todos los predios 

que durante el proceso catastral se van declarando como catastrados. En el tema 

específico de las Tierras Comunales, el objetivo del proceso catastral es contar con un 

inventario físico de dichas tierras que permita el desarrollo de las mismas y contar con el 

reconocimiento y declaratoria de estas tierras comunales.  

 

Para el indicador Reconocimiento y declaratoria de 4 Tierras Comunales no se reportan 

avances cuantificables, debido principalmente por la suspensión del trabajo de campo y 

de forma presencial por la emergencia del COVID-19. Sin embargo, el Coordinador de 

Tierras Comunales informa que en el segundo cuatrimestre se avanzó con: a) la 

elaboración de la Declaratoria de predio catastrado y tierra comunal de la Comunidad 

Agua Caliente (CCC 18-01-05-00061), ubicada en Puerto Barrios, Izabal y sólo queda 

pendiente la notificación para finalizar el proceso; b) la notificación de Resolución 

Municipal de Tierra Comunal a titulares catastrales y registrales de la comunidad Sierra 

Linda (CCC 15-08-05-03007), ubicada en Purulhá, Baja Verapaz, y c) la medición de la 

comunidad Monte Carmelo ubicada en La Libertad, Petén, con el objetivo de avanzar en 

el proceso de declaratoria administrativa de tierra comunal.  
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5.2.3 Análisis de aplicación de “apremios” en municipios a finalizar el 

proceso de establecimiento catastral 

 

El Artículo 81 del Decreto 41-2005 Ley del RIC establece que “cuando el propietario, 

poseedor o tenedor de un predio, o su representante, no permita a las personas 

facultadas por el RIC el acceso al mismo, o si se negara a proporcionar la información que 

le sea requerida, se promoverán judicialmente los apremios que corresponda de acuerdo 

con la Ley del Organismo Judicial”. El avance se muestra en el Cuadro No 10.  

 

Cuadro No 10. Avances en el análisis de aplicación de “Apremios”. 

No. Documento/ Actividad 

Metas 

POA 

2020 

Primer 

Cuatrimestre 

Segundo 

Cuatrimestre 
Total 

% de 

Avance  

1 

Informe de evaluación de la 

aplicación de apremios en los 

municipios de Siquinalá y 

Purulhá 

1 0.35 0.20 0.55 55.00 

Fuente: Asesoría Jurídica  

 

Este indicador presenta un buen avance. Informa la Asesoría Jurídica que en relación a 

los apremios a aplicarse en el municipio de Purulhá, Baja Verapaz, avanzó de forma 

administrativa con la elaboración de minutas de los 208 expedientes que fueron recibidos 

y que para finalizar las mismas, espera respuesta a observaciones planteadas a la 

Dirección Municipal de Baja Verapaz. También informa que no se ha podido avanzar en la 

presentación de memoriales en el órgano jurisdiccional correspondiente en virtud de la 

suspensión de labores por parte del Organismo Judicial, derivado del Estado de 

Calamidad decretado por el Organismo Ejecutivo. 

 

En cuanto al diligenciamiento de los apremios correspondientes a la comunidad de San 

Vicente Los Cimientos, municipio de Siquinalá, Escuintla, la Asesoría Jurídica se 

encuentra a la espera de la confirmación de ingreso para realizar el levantamiento 

catastral por parte de la Dirección Municipal de Sacatepéquez, para poder descartar y/o 

aplicar los apremios en dicha comunidad, ya que la comunidad en asamblea general, 

previo a la emergencia del COVID-19, manifestó que permitirían el ingreso al RIC.  

 

5.3   Eje Estratégico 3: Sistema y mantenimiento de la información catastral 

 

5.3.1 Mantenimiento catastral 

 

El mantenimiento catastral es el conjunto de actividades jurídicas, técnicas y 

administrativas permanentes y necesarias para inscribir, tanto en el Registro de 

Información Catastral como en el Registro General de la Propiedad, los cambios relativos 

al predio y al propietario respectivamente, de aquellas zonas declaradas catastradas o 

sea que ya finalizaron la fase de Establecimiento Catastral.  
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Cuadro No 11. Avances del mantenimiento catastral reportados por Registro Público 

No. Producto/Subproducto 
Metas 

POA 2020 

Primer 

Cuatrimestre 

Segundo 

Cuatrimestre 
Total 

% de 

Avance  

1 

Sistema vinculado entre RIC y 

RGP para mantenimiento de la 

información catastral 

575 380 319 699 121.57 

1.1 

Inscripción de cambios en los 

predios (desmembraciones, 

unificaciones, modificación de 

mojones y linderos) 

22 28 27 55 250.00 

1.2 
Inscripción de cambios en los 

titulares catastrales y registrales 
203 352 292 644 317.24 

1.3 

Mantenimiento de la información 

catastral a predios del municipio 

de San Jerónimo, Baja Verapaz 

350 0 14 14 4.00 

Fuente: Registro Público y DM Baja Verapaz 

 

En el Cuadro No 11 se muestra que los avances globales son buenos y en dos 

indicadores ya se superaron las metas programadas, por lo que en su oportunidad se 

propondrá la reprogramación de las mismas. En cuanto al indicador 1.3 presenta un 

avance muy bajo, ya que depende de la solicitud de los interesados y también por la 

emergencia del COVID-19 no se están recibiendo solicitudes como se esperaba. 

 

 

5.3.2 Migración de datos para actualización de la información catastral 

 

La información de levantamiento catastral de algunos de los municipios declarados en 

proceso catastral se encuentra digitada en el Sistema de Prometeo de Gerencia de 

Tecnología de la Información, el cual no favorece el proceso de actualización. Para 

cualquier actualización de esta información, cada Dirección Municipal realiza un proceso 

de replicación todas las noches y esto atrasa el proceso de venta de productos o que el 

predio continúe su proceso catastral. Para solventar esta situación, la Gerencia de 

Tecnología de la Información realizará un proceso de migración de la información gráfica 

y descriptiva del Sistema de Prometeo a los nuevos desarrollos realizados en ambientes 

Web, de los municipios siguientes: La Democracia del departamento de Escuintla; Tactic, 

Santa Cruz Verapaz y Fray Bartolomé de las Casas del departamento de Alta Verapaz; El 

Chal, San Benito, Melchor de Mencos y Flores del departamento de Petén; Salamá del 

departamento de Baja Verapaz; Río Hondo del departamento de Zacapa; Jocotenango y 

Santa Lucía Milpas Altas del departamento de Sacatepéquez; y El Estor, Los Amates y 

Livingston del departamento de Izabal. 
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Cuadro No 12. Avances para la migración de información del Sistema Prometeo al 

ambiente Web 

No. Estudio/Actividad 

Metas 

POA 

2020 

Primer 

Cuatrimestre 

Segundo 

Cuatrimestre 
Total 

% de 

Avance  

1 

Flujo desarrollado para la 

actualización y mantenimiento de 

la información catastral 

(Migración de Prometeo a Web) 

1 0.39 0.59 0.98 98.00 

Fuente: Gerencia de Tecnología de la Información 

 

Con relación a esta actividad, como se muestra en el Cuadro No 12 se tiene un buen 

avance ya que se ha migrado más de los 50,000 predios estimados y solo queda 

pendiente la elaboración del informe correspondiente para completar la meta. 

 

 

5.4  Eje Estratégico 4: Generación y promoción del uso de productos y 

servicios catastrales 

 

5.4.1 Generación de productos y servicios catastrales 

 

Según el marco legal del RIC (Decreto 41-2005) en el Artículo 2, al definir la naturaleza y 

objeto institucional del RIC, se determina que éste es la autoridad competente en materia 

catastral que tiene por objeto establecer, mantener y actualizar el catastro nacional, 

según lo preceptuado en dicha ley y sus reglamentos; y de igual manera establece que 

los interesados tienen derecho a obtener en un tiempo prudencial, con las formalidades 

de ley y sin limitación alguna, informes, copias, reproducciones y certificaciones de las 

actuaciones a su costa. Los avances se muestran en el Cuadro No 13. 

 

Cuadro No 13. Avances en la generación de productos y servicios catastrales reportados 

por la Unidad de Productos y Servicios Catastrales y Registro Público 

No. Producto/Subproducto 

Metas 

POA 

2020 

Primer 

Cuatrimestre 

Segundo 

Cuatrimestre 
Total 

% de 

Avance  

1 
Servicios catastrales 

generados 
31,971 8,246 8,449 16,695 52.22 

1.1 Certificados Catastrales 2,300 840 667 1,507 65.52 

1.1.1 Área Central (Registro Público) 2,300 840 667 1,507 65.52 

1.2 Planos o mapas certificados 8,136 2,124 1,750 3,874 47.62 

1.2.1 DM Sacatepéquez- Escuintla 871 179 208 387 44.43 

1.2.2 DM Baja Verapaz 561 176 152 328 58.47 

1.2.3 DM Alta Verapaz 1,220 389 259 648 53.11 

1.2.4 DM Petén 2,376 651 499 1,150 48.40 

1.2.5 DM Izabal 2,620 618 575 1,193 45.53 

1.2.6 DM Zacapa-Chiquimula 488 111 57 168 34.43 
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No. Producto/Subproducto 

Metas 

POA 

2020 

Primer 

Cuatrimestre 

Segundo 

Cuatrimestre 
Total 

% de 

Avance  

1.3 
Constancias de aprobación de 

planos 
21,535 5,282 6,032 11,314 52.54 

1.3.1 DM Sacatepéquez- Escuintla 3,467 789 1,280 2,069 59.68 

1.3.2 DM Baja Verapaz 1,551 366 686 1,052 67.83 

1.3.3 DM Alta Verapaz 3,511 1,371 1,606 2,977 84.79 

1.3.4 DM Petén 7,623 1,898 1,341 3,239 42.49 

1.3.5 DM Izabal 4,242 627 878 1,505 35.48 

1.3.6 DM Zacapa-Chiquimula 1,141 231 241 472 41.37 

Fuente: UPSC; Registro Público 

 

La mayoría de los indicadores muestran un porcentaje de avance bueno, a pesar de que 

estas actividades estuvieron suspendidas totalmente por dos meses por la emergencia de 

COVID-19. Desde el mes de junio se retomaron las actividades bajo una nueva 

metodología de atención vía electrónica y de forma parcial, lo cual cada mes genera 

mejores resultados por lo que de continuar dicha tendencia se considera que se podrán 

alcanzar las metas programadas.  

 

5.4.2 Generación de información catastral con fines multifinalitarios 

 

Durante el año 2020, se programó dar seguimiento al fortalecimiento de capacidades 

técnicas municipales en el uso multifinalitario de la información catastral, dando prioridad 

al tema de asistencia técnica para uso y manejo de la información catastral y la 

capacitación a técnicos municipales en el uso de la información multifinalitaria. Los 

avances se muestran en el Cuadro No 14. 

 

Cuadro No 14. Avances en el uso multifinalitario de la información catastral ejecutado por 

las Direcciones Municipales y reportado por la Gerencia Técnica 

No. Producto/Subproducto 

Metas 

POA 

2020 

Primer 

Cuatrimestre 

Segundo 

Cuatrimestre 
Total 

% de 

Avance  

1 

Municipalidades que hacen uso 

multifinalitario de la información 

catastral 

39 27 2 29 74.36 

1.1 

Municipalidades que reciben 

asistencia técnica para el uso y 

manejo multifinalitario de la 

información catastral 

39 27 2 29 74.36 

1.1.1 DM Sacatepéquez-Escuintla 7 7 0 7 100.00 

1.1.2 DM Baja Verapaz 2 0 0 0 0.00 

1.1.3 DM Alta Verapaz 6 4 0 4 66.67 

1.1.4 DM Petén 13 8 1 9 69.23 

1.1.5 DM Izabal 5 4 0 4 80.00 

1.1.6 DM Zacapa Chiquimula 6 4 1 5 83.33 
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No. Producto/Subproducto 

Metas 

POA 

2020 

Primer 

Cuatrimestre 

Segundo 

Cuatrimestre 
Total 

% de 

Avance  

1.2 

Técnicos de las municipalidades 

capacitados para el uso 

multifinalitario de la información 

catastral 

78 89 3 92 117.95 

1.2.1 DM Sacatepéquez-Escuintla 14 21 0 21 150.00 

1.2.2 DM Baja Verapaz 4 0 0 0 0.00 

1.2.3 DM Alta Verapaz 12 26 0 26 216.67 

1.2.4 DM Petén 26 13 2 15 57.69 

1.2.5 DM Izabal 10 9 0 9 90.00 

1.2.6 DM Zacapa Chiquimula 12 20 1 21 175.00 

Fuente: Gerencia Técnica 

 

Los avances en general son buenos, en el indicador 1.2 ya se superó la meta por lo que 

se recomienda una reprogramación al alza. En el presente cuatrimestre los avances 

fueron bajos condicionados por la emergencia del COVID-19, pero informa la Gerencia 

Técnica que se brindó asistencia técnica constante vía teléfono y correo electrónico a las 

municipalidades que cuentan con acceso y usuario de la plataforma Sistema de 

Actualización e Integración Municipal del RIC. Para la Dirección Municipal de Baja 

Verapaz no se tienen avances, porque no se ha contratado al técnico responsable de 

estas actividades. La contratación estaba en proceso pero por la emergencia del COVID-

19 ya no se realizó. 

 

En el presente cuatrimestre se capacitaron a 3 técnicos de las municipalidades de 

Usumatlán, Zacapa y Sayaxché, Petén sobre el manejo de la información catastral, el 

Sistema de Actualización e Integración Municipal y el proceso catastral, con lo cual se han 

atendido en total a 29 municipalidades como se muestra en el Cuadro No 15. 

 

Cuadro No 15. Listado de técnicos municipales capacitados por municipio 

N
o
. Departamento Municipio 

N
o
. de técnicos 

capacitados 

1 Alta Verapaz Tactic 4 

2 Alta Verapaz Santa Catalina La Tinta 9 

3 Alta Verapaz Tamahú 7 

4 Alta Verapaz Tucurú 6 

5 Chiquimula San Juan Ermita 6 

6 Chiquimula San Jacinto 3 

7 Escuintla  La Democracia 5 

8 Escuintla  Siquinalá 7 

9 Izabal Puerto Barrios 2 

10 Izabal Morales  4 

11 Izabal Los Amates 1 

12 Izabal Livingston 2 

13 Petén Flores 1 
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N
o
. Departamento Municipio 

N
o
. de técnicos 

capacitados 

14 Petén San José 1 

15 Petén San Andrés 2 

16 Petén La Libertad 1 

17 Petén San Francisco 3 

18 Petén San Luis 3 

19 Petén Melchor de Mencos 1 

20 Petén Poptún 1 

21 Petén Sayaxché 2 

22 Sacatepéquez  Jocotenango 1 

23 Sacatepéquez  Pastores 1 

24 Sacatepéquez Magdalena Milpas Altas  3 

25 Sacatepéquez San Bartolomé Milpas Altas 1 

26 Sacatepéquez  Santa Lucía Milpas Altas 3 

27 Zacapa San Diego  6 

28 Zacapa Cabañas 5 

29 Zacapa Usumatlán 1 

Total 92 

Fuente: Gerencia Técnica 

 

5.4.3 Registro de Agrimensores y su actualización 

 

El Registro de Agrimensores es una dependencia del RIC, encargada de registrar y 

autorizar a los profesionales y técnicos egresados de carreras afines a la agrimensura 

para la realización de operaciones técnicas catastrales de actualización y mantenimiento 

de la información catastral. 

 

La renovación de la licencia de técnico o profesional agrimensor se otorga para un 

período de uno o dos años, y es un requisito estar activo para realizar tareas de 

agrimensura. Para mejorar el registro, es necesario analizar la situación actual y proponer 

un sistema integral que incluya sanciones por malas prácticas. 

 

Cuadro No 16. Avances en las metas propuestas para el Registro de Agrimensores 

No. Estudio/Actividad 

Metas 

POA 

2020 

Primer 

Cuatrimestre 

Segundo 

Cuatrimestre 
Total 

% de 

Avance  

1 

Profesionales y técnicos 

agrimensores con nueva 

inscripción o renovación de 

licencia 

289 77 101 178 61.59 

1.1 
Profesionales y técnicos 

agrimensores con nueva inscripción 
90 27 8 35 38.89 

1.2 

Profesionales y técnicos 

agrimensores con renovación de 

licencia 

199 50 93 143 71.86 
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No. Estudio/Actividad 

Metas 

POA 

2020 

Primer 

Cuatrimestre 

Segundo 

Cuatrimestre 
Total 

% de 

Avance  

2 

Análisis de la situación actual 

para proponer un sistema 

integral, que incluya sanciones 

por malas prácticas 

1 0 0 0 0.00 

Fuente: Registro de Agrimensores 

 

Según cuadro No. 16 el avance alcanzado a nivel global es bueno, tomando en cuenta 

que las actividades también estuvieron suspendidas totalmente por dos meses por la 

emergencia del COVID-19 y se retomaron el mes de junio mediante la vía electrónica 

junto a las ventanillas. Con relación al indicador No. 2 reporta el Coordinador del Registro 

de Agrimensores que se está trabajando la propuesta de diagnóstico y análisis del 

Reglamento de Agrimensores.  

 

 

5.5  Ejes Independientes 

 

5.5.1 Comunicación Social 

 

Para generar las condiciones ideales necesarias, tanto sociales como políticas, con el 

objetivo de lograr el eficiente desarrollo de las actividades del proceso catastral, el RIC 

requiere según lo establece la Ley del RIC, Decreto 41-2005, en su artículo 31: “…El 

proceso de comunicación social deberá continuar durante la ejecución de las siguientes 

fases del establecimiento catastral y en su mantenimiento, para contar con la cooperación 

y participación de la población.” 

 

Cuadro No 17. Avances en Comunicación Social reportado por Direcciones Municipales 

No. Producto/Subproducto 

Metas 

POA 

2020 

Primer 

Cuatrimestre 

Segundo 

Cuatrimestre 
Total 

% de 

Avance  

1 

Comunicación social dirigida a la 

población, con enfoque de 

género y multiculturalidad 

277 119 8 127 45.85 

1.1 
Dirección Municipal de Alta 

Verapaz 
50 9 0 9 18.00 

1.2 
Dirección Municipal de Baja 

Verapaz 
120 79 6 85 70.83 

1.3 Dirección Municipal de Izabal 45 13 1 14 31.11 

1.4 Dirección Municipal de Petén 24 11 0 11 45.83 

1.5 
Dirección Municipal de 

Sacatepéquez-Escuintla 
14 5 0 5 35.71 

1.6 
Dirección Municipal de Zacapa-

Chiquimula 
24 2 1 3 12.50 

Fuente: Direcciones Municipales 
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Este producto todavía presenta un avance global bueno. Sin embargo en el segundo 

cuatrimestre los avances reportados están bajos, ya que las actividades de campo están 

afectadas por la emergencia del COVID-19, por lo que es necesario que las actividades 

de campo se normalicen para que se puedan alcanzar las metas establecidas.  

 

 

5.5.2 Capacitación y Desarrollo Humano 

 

Los procesos de capacitación y desarrollo humano son implementados por la Escuela de 

Formación y Capacitación para el Desarrollo Territorial y Catastral -ESCAT-. La ESCAT 

cumple un papel sumamente importante tanto para el fortalecimiento de la estructura 

organizacional del RIC, específicamente  el personal institucional, quienes desde el inicio 

de labores, es necesario familiarizarlos con la organización, políticas, funciones y entorno 

laboral, así como para las empresas agrimensoras y particulares agrimensores del país, 

quienes es necesario tengan un programa de actualización permanente que permita 

contar con una eficiente operativización de las actividades catastrales. 

 

Cuadro No 18. Avances en formación y capacitación que reporta la ESCAT 

No. Producto/Subproducto 

Metas 

POA 

2020 

Primer 

Cuatrimestre 

Segundo 

Cuatrimestre 
Total 

% de 

Avance  

1 

Formación y actualización de 

profesionales y técnicos en 

materia catastral y desarrollo 

territorial 

117 77 28 105 89.74 

1.1 

Formación y actualización de 

profesionales y técnicos externos al 

RIC en materia catastral y 

desarrollo territorial 

96 67 26 93 96.88 

1.2 

Formación y actualización de 

personal técnico y administrativo 

del RIC en materia catastral y 

desarrollo territorial 

21 10 2 12 57.14 

Fuente: ESCAT 

 

Los avances en todos los indicadores son buenos. Para el caso del indicador 1.1 de 

continuar con dicha tendencia se superará la meta programada y habrá que incrementarla 

en una reprogramación. En el segundo cuatrimestre se realizaron 28 cursos de forma 

virtual, entre ellos: 2 cursos de Profesional Agrimensor, 4 cursos de Técnico Agrimensor, 

2 cursos de Levantamiento Catastral e Inducción Institucional para personal del RIC  y 20 

cursos libres para público en general donde destaca la participación de personal de 

CONAP, IIDEMAYA, Mancomunidad Gran Ciudad del Sur, municipalidades de Usumatlán, 

San Diego, Cabañas, San Jacinto y San Juan Ermita; e integrantes de los colegios de 

profesionales del CIAG y CIG. 
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5.5.3 Aportes a instituciones de Estado en resolución de conflictos de tierras 

y otros aspectos 

 

El RIC provee, en función de sus recursos, los informes y estudios técnicos de las zonas 

en proceso catastral o catastrado a las instituciones responsables de la solución de 

conflictos de tierras, o aquellas vinculadas a la adjudicación de tierras y a la 

regularización de la tenencia de la tierra, entre otros aspectos. También coopera con las 

autoridades administrativas, judiciales, municipales y otros entes públicos que requieren 

informes en materia catastral. 

 

Cuadro No 19. Avances en las metas del aporte del RIC a instituciones del Estado en 

resolución de conflictos de tierras y otros aspectos 

No. Documento/Actividad 

Metas 

POA 

2020 

Primer 

Cuatrimestre 

Segundo 

Cuatrimestre 
Total 

% de 

Avance  

1 

Información en temas catastrales 

entregada a Instituciones del 

Estado para resolver conflictos 

agrarios y otros afines 

50 61 36 97 194.00 

1.1 

Información en temas catastrales 

entregada a instituciones del Estado 

en área central y direcciones 

municipales 

50 61 36 97 194.00 

Fuente: Secretaría General 

 

Según el Cuadro No 19, el avance de esta actividad ya superó el 100% de la meta por lo 

que en su oportunidad se recomendará su reprogramación al alza. Esta actividad sigue 

evidenciando la demanda alta de información que tiene el RIC de otras instituciones, 

aunque la misma por depender de solicitud de parte, no puede programarse con 

precisión. Durante el cuatrimestre se entregó información al Ministerio Público y otras 

instituciones, sobre información que consta en los archivos del RIC y estudios registrales 

realizados por la Gerencia Técnica. 

 

 

5.5.4 Coordinación Interinstitucional 

 

En cumplimiento a los temas de coordinación interinstitucional con las entidades que 

forman parte del andamiaje de administración de tierras de Guatemala, en el año 2020 la 

Gerencia de Programación y Cooperación Internacional tiene programado desarrollar una 

serie de actividades para dar seguimiento y cumplimiento a los planes de trabajo 

establecidos con las diferentes instituciones con quienes se han firmado convenios de 

coordinación. Los avances de actividades y metas se muestran en el Cuadro No 20.  
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Cuadro No 20. Avances de las metas de coordinación Interinstitucional de la Gerencia de 

Programación y Cooperación Internacional 

No. Documento/Actividad 

Metas 

POA 

2020 

Primer 

Cuatrimestre 

Segundo 

Cuatrimestre 
Total 

% de 

Avance  

1 

Seguimiento a convenios de 

coordinación interinstitucional 

que están operando 

30 15 13 28 93.33 

1.1 

Seguimiento a convenios de 

coordinación con entidades 

nacionales e internacionales y 

municipalidades que están 

operando 

30 15 13 28 93.33 

1.2 
Suscripción de convenios de 

coordinación con municipalidades 
2 0 0 0 0.00 

Fuente: Coordinación Interinstitucional - Gerencia de Programación y Cooperación Internacional 

 

Los avances en esta actividad son buenos y de continuar con dicha tendencia se 

superaran las metas programadas por lo que se recomienda un incremento de metas en 

una reprogramación. En cuanto al indicador 1.2 no se ha concretado la suscripción de 

convenios de coordinación con municipalidades, sin embargo se tiene avanzado los 

proyectos del Convenio de Cooperación y Coordinación con la municipalidad de Gualán, 

Zacapa; con la municipalidad de San Jerónimo, Baja Verapaz; con la municipalidad de 

Antigua, Guatemala y con la municipalidad de San Juan Chamelco, Alta Verapaz. 

 

 

5.5.4.1 Coordinación Interinstitucional entre RIC e IGAC 

 

En el año 2020 para operativizar el Acuerdo Marco de Cooperación suscrito entre el 

Instituto Geográfico “Agustín Codazzi” –IGAC– de la República de Colombia y el Registro 

de Información Catastral de Guatemala, se programó realizar dos acuerdos específicos, 

uno para la transferencia futura de experiencias a Guatemala para simplificar y agilizar el 

catastro nacional con enfoque Multifinalitario; y el otro para fortalecer a la Escuela de 

Formación y Capacitación para el Desarrollo Territorial y Catastral (ESCAT) con cursos 

presenciales y virtuales brindados por el Centro de Investigación y Desarrollo en 

Información Geográfica del IGAC.  

 

En esta actividad no se tienen avances, debido al cambio de autoridades del IGAC y a la 

suspensión de actividades por la emergencia del COVID-19, pero en el cuatrimestre se ha 

dado seguimiento vía telefónica a este tema. 
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5.5.5 Género e Interculturalidad 

 

Para el año 2020 se programó realizar la conmemoración del Día Internacional de la 

Mujer y el Diplomado con enfoque de Género e Interculturalidad en el Proceso Catastral. 

Asimismo, el seguimiento del enfoque de Género e Interculturalidad en las diferentes 

actividades de la institución. Los avances se muestran en el Cuadro No 21. 

 

Cuadro No 21. Avances en las metas del Enfoque de Género e Interculturalidad 

No. Estudio/Actividad 

Metas 

POA 

2020 

Primer 

Cuatrimestre 

Segundo 

Cuatrimestre 
Total 

% de 

Avance  

1 
Conmemoración Día Internacional 

de la Mujer 
1 1 0 1 100.00 

2 

Diplomado con enfoque de Género 

e Interculturalidad en el Proceso 

Catastral 

1 0 0 0 0.00 

3 

Seguimiento del enfoque de 

Género e Interculturalidad en las 

diferentes actividades de la 

institución 

5 2 0 2 40.00 

Fuente: Género e Interculturalidad - Gerencia de Programación y Cooperación Internacional 

 

Los avances de forma general en esta actividad son buenos. En el presente cuatrimestre 

no se tuvieron avances cuantificables, pero según la Encargada del tema se trabajó en el 

desarrollo de los contenidos y módulos del “Diplomado en Gobernanza Comunitaria de la 

Diversidad Biológica en Tiempos de Pandemia con Énfasis en Género e Interculturalidad” 

y en la gestión de los ponentes para los diferentes módulos. Es importante indicar que el 

Diplomado inició en agosto de forma virtual.   

 

 

5.5.6 Congreso Nacional de Topografía, Geodesia, Catastro y Gobernanza de 

la Tierra 

 

En el año 2020 el RIC tiene programado realizar el Congreso Nacional de Topografía, 

Geodesia, Catastro y Gobernanza de la Tierra con participación de especialistas 

internacionales y nacionales. En relación a este evento, se contempla realizarlo en el 

próximo cuatrimestre, por lo que todavía no presenta avances. 

 

5.6  Proyectos de Inversión 

 

Para el año 2020 se estará finalizando los proyectos de arrastre (Catastro en Áreas 

Protegidas y de Infraestructura de datos para el Sistema Registro-Catastro), y se estarán 

formulando 3 documentos de proyectos de catastro en municipios que incluyen áreas 

protegidas. 
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Sin embargo, el Ministerio de Finanzas informó que por la emergencia del COVID-19 no 

puede asignar los recursos requeridos para los Proyectos, por lo que no se podrá cumplir 

con el objetivo de finalizarlos este año. 

 

Estos proyectos de arrastre (Catastro en Áreas Protegidas y de Infraestructura de datos 

para el Sistema Registro-Catastro), para el 2020 están funcionando con recursos 

financieros que no fueron ejecutados en el año anterior, mismos que pretendían 

ejecutarse en un período de cuatro meses (enero-abril). Sin embargo han continuado 

funcionando en el segundo cuatrimestre, por ahorros obtenidos en varios rubros y 

principalmente porque no se efectuaron varias contrataciones de personal programadas 

por la emergencia del COVID-19, lo cual también condicionó el alcance de las metas 

físicas.  

 

La Dirección Ejecutiva Nacional ha efectuado múltiples gestiones ante el Ministerio  de 

Finanzas Públicas para la asignación de recursos a los proyectos, sin embargo dada la 

emergencia del COVID-19 no se recibieron los recursos requeridos. Por lo que es 

necesario se sigan realizando las gestiones para obtener los recursos financieros para 

cumplir con los objetivos y metas contempladas en los documentos de los Proyectos. 

 

 

5.6.1 Proyecto Catastro en 18 municipios de 6 departamentos que incluyen 

Áreas Protegidas 

 

En las 68 zonas (municipios) declaradas por el RIC en proceso catastral, existen 12 Áreas 

Protegidas que integran el Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas (SIGAP), a las 

cuales es necesario brindar certeza espacial con el fin de contribuir a las acciones para 

asegurar la protección, conservación y uso sostenible del patrimonio natural de la nación 

para las presentes y futuras generaciones.  En atención a lo anterior, en coordinación con 

el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), se elaboró y gestionó el 

financiamiento con recursos nacionales del proyecto “Catastro en 18 municipios de 6 

departamentos que incluyen áreas protegidas”.  

  

El Proyecto se inició a ejecutar en octubre de 2018, con el objetivo de contribuir a la 

certeza jurídica y espacial en las áreas protegidas de intervención y con ello favorecer a 

los diferentes actores dentro y alrededor de estas áreas protegidas, con miras a mejorar 

las condiciones de  su administración, coadyuvando de esta forma a contar con un  

Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas (SIGAP) adecuadamente catastrado.  

  

Las acciones del proyecto se abordan desde cuatro enfoques de intervención: 1)  

Delimitación: Fortalecer al SIGAP, mediante el apoyo en la elaboración y seguimiento de 

propuestas de delimitación, para que el RIC conjuntamente con CONAP puedan realizar 

una propuesta para oficializar los límites externos de 12 áreas protegidas legalmente 

declaradas; 2) Demarcación: Demarcación de los límites externos de al menos tres áreas 

protegidas con un aproximado de 238.30 kilómetros lineales; 3) Investigación Registral 
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y Mosaico de Fincas: Como parte fundamental para el proceso catastral se desarrollaran 

actividades inherentes a la investigación de derechos reales para la confección del 

mosaico de 16 municipios que cuentan con áreas protegidas legalmente declaradas; y,  4) 

Proceso Catastral: se desarrollarán actividades del proceso catastral en dos municipios 

con área protegida, con el objeto de ser declarados catastrados, lo que comprende 

actividades inherentes al Análisis Catastral, Análisis Jurídico, Externalización y Registro 

Público.  Los avances alcanzados en el marco del proyecto se detallan en el  Cuadro No 

22. 

 

Cuadro No 22. Avances en las metas del Proyecto “Catastro en 18 municipios de 6 

departamentos que incluyen Áreas Protegidas” 

No. Indicador 

Metas 

POA 

2020 

Unidad de 

Medida 

Rubro 

en 

SNIP 

Primer 

Cuatrimestre 

Segundo 

Cuatrimestre 
Total 

% de 

Avance  

1 

Documento 

propuesta de 

delimitación y 

demarcación 

de área 

protegida 

presentada a 

CONAP 

2 Documento Estudio 1 0 1 50.00 

2 

Informe de 

demarcación 

de área 

protegida 

1 Documento Estudio 0 0 0 0.00 

3 

Informe final 

de mosaico 

de fincas 

2 Documento Estudio 1 1 2 100.00 

Total 5 Documentos Estudio 2 1 3 60.00 

Fuente: Coordinador Proyecto Áreas Protegidas 

 

De forma general para el Proyecto se tiene un buen avance. En el presente cuatrimestre 

se finalizó el Informe de Mosaico de Fincas del municipio de Las Cruces, Petén. 

 
Por la suspensión del trabajo de campo y de forma presencial por la emergencia del 

COVID-19 en el segundo cuatrimestre no se logró avanzar en los indicadores “Documento 

propuesta de delimitación y demarcación de área protegida presentada a CONAP” e 

“Informe de demarcación de área protegida”, ya que están estrechamente relacionadas 

con trabajo de campo. Por ello a partir de mayo ya no se contrató al personal que estaba 

asignado a dichas actividades. También se informa que para las otras actividades del 

proceso catastral como: Levantamiento catastral y demarcación, Comunicación Social, 

Análisis Catastral y Externalización tampoco se contrató el personal, lo cual aunado a la 

necesidad de asignación presupuestaria por parte del MINFIN, se considera que afectará 

el alcance de las metas programadas dentro del marco del Proyecto Áreas Protegidas. 
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5.6.2 Proyecto Infraestructura de datos para el Sistema Registro-Catastro en 

el mantenimiento de la información catastral en Zonas Declaradas 

Catastradas 

 

Este proyecto tiene como objetivo general establecer la infraestructura tecnológica, 

mecanismos, capacidades humanas y sistemas de mantenimiento de la información 

catastral entre el Registro General de la Propiedad, Municipalidades y Registro de 

Información Catastral, con el propósito de asegurar que la información catastral de 

posesionarios y propietarios en las zonas declaradas catastradas, se mantenga 

actualizada.  

 

La infraestructura de datos espaciales soportará el buen funcionamiento del Sistema 

Registro-Catastro en el mantenimiento de la información, tanto de propietarios con el RGP 

como de posesionarios con las municipalidades,  con el propósito de mantener un 

catastro actualizado después de declarar una zona catastrada.   

 

Además del fortalecimiento de la infraestructura tecnológica, este proyecto desarrolla las 

aplicaciones de mantenimiento de la información catastral, implementando los flujos de 

intercambio de información con el Registro General de la Propiedad para cumplir con el 

mandato legal en relación al mantenimiento catastral de propietarios, así como desarrollar 

la aplicación que permita realizar el mantenimiento catastral de posesionarios a través de 

las municipalidades, logrando con ello mantener actualizada la información. En el Cuadro 

No. 23 se presentan los avances del Proyecto.  

 

Cuadro No 23. Avances en las metas del Proyecto “Infraestructura de Datos para el 

Sistema Registro-Catastro en el mantenimiento de la información catastral en zonas 

declaradas catastradas”  

No. Indicador 

Metas 

POA 

2020 

Rubro en 

SNIP 

Primer 

Cuatri-

mestre 

Segundo 

Cuatri-

mestre 

Total 
% de 

Avance  

1 

No. de capacitaciones sobre 

actualización tecnológica y 

flujos desarrollados para la 

actualización y mantenimiento 

de la información 

3 Capacitación 0 0 0 0.00 

2 

No. de flujos desarrollados para 

la actualización y 

mantenimiento de la 

información catastral 

- Estudio - - - - 

3 

No. de equipos informáticos 

adquiridos (hardware, software, 

licencias) para infraestructura 

de datos 

2 
Equipo de 

Cómputo 
2 0 2 100.00 

Fuente: Gerencia de Tecnología de la Información 
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El avance global es moderado. En el segundo cuatrimestre se continuó trabajando en el 

desarrollo de flujos de gestión interna, entre ellos: el Sistema de Gestión de Recursos 

Humanos que tiene como propósito mantener un orden y control en la gestión de la 

actualización y mantenimiento catastral a través de los usuarios que utilizan los sistemas 

para estos fines y la mejora de la Plataforma de la Infraestructura de Datos Espaciales 

(IDE) para el Uso Multifinalitario, que busca lograr que las municipalidades y en el futuro 

otras entidades participantes puedan hacer uso de la información catastral levantada por 

el RIC y utilizarla para realizar su propio levantamiento catastral según sus propios fines 

integrándolos en la herramienta tecnológica que se desarrollará para este propósito. 

 

Según el Responsable del Proyecto, las capacitaciones contempladas no se alcanzaron 

principalmente, por la emergencia del COVID-19 ya que no permitió que se concretaran 

los eventos de cotización debido a la suspensión de actividades del sector privado que no 

permitió la definición de lugares para capacitación y horarios. Y actualmente porque el 

proyecto no tienen presupuesto para continuar con su ejecución ya que se agotó el saldo 

de caja que se tenía y el Ministerio de Finanzas informó que no es posible atender las 

solicitudes de financiamiento, motivo por el cual quedaran en suspenso las actividades 

relacionadas a este proyecto. Esto implica que se debe realizar un ajuste a las metas del 

Proyecto en una reprogramación. 

  

 

5.6.3 Formulación de Proyectos de Catastro en municipios que incluyen 

Áreas Protegidas 

 

En el Plan Estratégico Institucional 2020-2028 se identificaron 5 potenciales proyectos de 

catastro en municipios que incluyen áreas protegidas, y de estos 3 se estima que deben 

iniciar sus operaciones en el año 2021. Para ello, es necesario su formulación y la 

aprobación de SEGEPLAN para incorporarlos al Sistema Nacional de Inversión Pública. 

 

Cuadro No 24. Avances en las metas para la formulación y aprobación de proyectos 

nuevos 

No. Documento/Actividad 

Metas 

POA 

2020 

Primer 

Cuatrimestre 

Segundo 

Cuatrimestre 
Total 

% de 

Avance  

1 

Informe de factibilidad para catastro 

en municipios que incluyen áreas 

protegidas, aprobado por 

SEGEPLAN 

3 0 1.5 1.5 50.00 

Fuente: Gerencia Técnica 

 

En esta actividad se tiene un buen avance. En el segundo cuatrimestre se efectuó la 

formulación del perfil de proyecto para los municipios de San Luis, Poptún y Sayaxché de 

Petén, y ya se ha avanzando en la formulación del segundo proyecto para los municipios 

de Livingston, Puerto Barrios y El Estor del departamento de Izabal. 
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VI. EJECUCIÓN FINANCIERA 

 

Para lograr los objetivos institucionales, el Registro de Información Catastral de 

Guatemala RIC, cuenta con una política financiera que se encuentra formulada dentro del 

marco de modernización del Estado, en la cual se persigue la descentralización de 

operaciones, la simplificación de los procesos de programación y ejecución de los 

ingresos y gastos, el registro; así como seguimiento, evaluación y control. 

 

Como instrumento principal de esta política financiera, se tiene el Presupuesto de 

Ingresos y Egresos del RIC, el cual permite en la fase de la ejecución presupuestaria, 

llevar a cabo todas las acciones operacionales y procedimientos necesarios con el fin de 

lograr los objetivos y metas en los tiempos previstos. En consecuencia, la etapa de 

ejecución se fundamenta en la programación para procurar la máxima efectividad posible 

del gasto. 

 

El RIC requiere contar con los recursos financieros necesarios para lograr el cumplimiento 

del establecimiento, actualización y mantenimiento catastral, que son necesarios para 

construir la certeza jurídica sobre la tenencia y el uso de la tierra en Guatemala. 

 

Los avances alcanzados en la ejecución financiera se detallan en el  Cuadro No 25. 

 

Cuadro No 25. Ejecución financiera al 31 de agosto 2020 por actividad, producto y 

subproducto 

Monto 

(Quetzales)

Modificado 

(Quetzales)

Vigente 

(Quetzales)

Ejecutado 

(Quetzales)

Saldo 

(Quetzales)
%

1 ACTIVIDADES CENTRALES 72,394,468.00 4,966,245.00 77,360,713.00 28,197,953.46 49,162,759.54 36.45

1.1 Servicios de Dirección y Coordinación Nacional 23,997,223.00 896,805.00 24,894,028.00 12,917,979.86 11,976,048.14 51.89

1.2 Servicios de Administración y Finanzas 14,689,791.00 2,757,270.00 17,447,061.00 5,126,989.45 12,320,071.55 29.39

1.3 Servicios de Auditoría Interna 1,175,859.00 -30,500.00 1,145,359.00 601,471.97 543,887.03 52.51

1.4 Servicios de Programación y Cooperación 3,951,083.00 74,800.00 4,025,883.00 2,199,833.65 1,826,049.35 54.64

1.5 Servicios de Tecnología de la Información 13,809,254.00 188,000.00 13,997,254.00 2,349,432.99 11,647,821.01 16.78

1.6 Fiscalización 350,000.00 350,000.00 212,449.17 137,550.83 60.70

1.7 Servicios Jurídicos 3,180,381.00 481,620.00 3,662,001.00 1,866,961.28 1,795,039.72 50.98

1.8 Servicios de Registro Público 3,741,097.00 8,750.00 3,749,847.00 368,257.07 3,381,589.93 9.82

1.9 Servicios Técnicos 7,499,780.00 589,500.00 8,089,280.00 2,554,578.02 5,534,701.98 31.58

2 EJE ESTRATÉGICO 1: ESTABLECIMIENTO CATASTRAL 38,683,287.00 -1,368,151.00 37,315,136.00 14,394,244.00 22,920,892.00 38.57

2.1 Servicios de Dirección y Coordinación 18,877,912.00 -435,340.00 18,442,572.00 6,227,778.46 12,214,793.54 33.77

2.1.1 Servicios de Dirección y Coordinación 18,877,912.00 -435,340.00 18,442,572.00 6,227,778.46 12,214,793.54 33.77

2.2
Declaratoria de Predio Catastrado entregada a titulares catastrales en 

los municipios atendidos 19,805,375.00 -932,811.00 18,872,564.00 8,166,465.54 10,706,098.46 43.27

2.2.1 Fichas de investigación de Derechos Reales FIDR elaboradas 1,692,331.00 0.00 1,692,331.00 1,001,658.59 690,672.41 59.19

2.2.2 Fincas ubicadas en mosaico de fincas por municipio 3,111,754.00 -392,906.00 2,718,848.00 980,723.21 1,738,124.79 36.07

2.2.3 Expediente predial de levantamiento catastral por predio, finalzado 3,201,773.00 -103,205.00 3,098,568.00 1,651,591.88 1,446,976.12 53.30

2.2.4 Expediente predial con actualización de la información catastral 2,647,156.00 -121,900.00 2,525,256.00 614,155.64 1,911,100.36 24.32

2.2.5 Informes Circunstanciados de predios finalizados 852,229.00 0.00 852,229.00 222,902.07 629,326.93 26.16

2.2.6 Dictamen Jurídico y declaratoria de predio catastrado, elaborado 1,380,256.00 0.00 1,380,256.00 756,967.00 623,289.00 54.84

2.2.7 Notificación de declaratoria de predio catastrado, realizado 1,277,096.00 -175,000.00 1,102,096.00 105,624.00 996,472.00 9.58

2.2.8 Inscripción de predio catastrado en el Registro Público 5,640,905.00 -139,800.00 5,501,105.00 2,832,843.15 2,668,261.85 51.50

2.2.9 Edictos del proceso catastral publicados 1,875.00 0.00 1,875.00 0.00 1,875.00 0.00

Actividad, Producto y Subproducto
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Monto 

(Quetzales)

Modificado 

(Quetzales)

Vigente 

(Quetzales)

Ejecutado 

(Quetzales)

Saldo 

(Quetzales)
%

3
EJE ESTRATÉGICO 2: REGULARIZACIÓN EN EL MARCO DEL PROCESO 

CATASTRAL Y ESTUDIOS CATASTRALES 121,090.00 359,966.00 481,056.00 245,925.60 235,130.40 51.12

3.1
Resolución de titulación especial para regularizar la tenencia de la tierra

250.00 0.00 250.00 0.00 250.00 0.00

3.1.1 Expediente de titulación especial, conformado 250.00 0.00 250.00 0.00 250.00 0.00

3.2
Resolución de declaratoria administrativa de tierras comunales 

entregada a comunidades e inscrita en el Registro Público 120,840.00 359,966.00 480,806.00 245,925.60 234,880.40 51.15

3.2.1
Expediente de declaratoria administrativa de tierras comunales, 

conformado 120,840.00 359,966.00 480,806.00 245,925.60 234,880.40 51.15

4
EJE ESTRATÉGICO 3: SISTEMA Y MANTENIMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

CATASTRAL 1,471,255.00 257,450.00 1,728,705.00 972,753.75 755,951.25 56.27

4.1
Sistema vinculado entre RIC y RGP para mantenimiento de la 

información catastral 1,471,255.00 257,450.00 1,728,705.00 972,753.75 755,951.25 56.27

4.1.1
Inscripción de cambios en los predios (desmembraciones, 

unificaciones, modificación de mojones y l inderos) 1,444,005.00 257,450.00 1,701,455.00 972,753.75 728,701.25 57.17

4.1.2 Inscripción de cambios en los titulares catastrales y registrales 27,250.00 0.00 27,250.00 27,250.00 0.00

5
EJE ESTRATÉGICO 4: GENERACIÓN Y PROMOCIÓN DEL USO DE 

PRODUCTOS Y SERVICIOS CATASTRALES 3,495,643.00 563,230.00 4,058,873.00 2,092,480.08 1,966,392.92 51.55

5.1 Servicios catastrales generados 2,595,993.00 153,275.00 2,749,268.00 1,573,191.05 1,176,076.95 57.22

5.1.1 Certificados catastrales 2,528,455.00 153,275.00 2,681,730.00 1,571,883.05 1,109,846.95 58.61

5.1.2 Planos o mapas certificados 43,257.00 0.00 43,257.00 1,293.00 41,964.00 2.99

5.1.3 Constancias de aprobación de planos 24,281.00 0.00 24,281.00 15.00 24,266.00 0.06

5.2
Municipalidades que hacen uso multifinalitario de la información 

catastral 333,301.00 0.00 333,301.00 163,950.40 169,350.60 49.19

5.2.1
Municipalidades que reciben asistencia técnica para el uso y manejo 

multifinalitario de la información catastral 317,921.00 0.00 317,921.00 163,950.40 153,970.60 51.57

5.2.2
Técnicos de las municipalidades capacitados para el uso 

multifinali itario de la información catastral 15,380.00 0.00 15,380.00 0.00 15,380.00 0.00

5.3
Profesionales y técnicos agrimensores con nueva inscripción o 

renovación de licencia 566,349.00 409,955.00 976,304.00 355,338.63 620,965.37 36.40

5.3.1 Profesionales y técnicos agrimensores con nueva inscripción 73,964.00 322,066.00 396,030.00 162,718.19 233,311.81 41.09

5.3.2 Profesionales y técnicos agrimensores con renovación de licencia 492,385.00 87,889.00 580,274.00 192,620.44 387,653.56 33.19

6 EJES INDEPENDIENTES 2,634,257.00 221,260.00 2,855,517.00 1,157,963.00 1,697,554.00 40.55

6.1 Comunicación Social 212,362.00 0.00 212,362.00 70,030.00 142,332.00 32.98

6.1.1
Comunicación social sobre establecimiento catastral dirigido a la 

población 212,362.00 0.00 212,362.00 70,030.00 142,332.00 32.98

6.2
Formación y actualización de profesionales y técnicos en materia 

catastral y desarrollo territorial 2,421,895.00 221,260.00 2,643,155.00 1,087,933.00 1,555,222.00 41.16

6.2.1
Formación y actualización de profesionales y técnicos externos al RIC 

en materia catastral y desarrollo territorial 930,900.00 18,120.00 949,020.00 251,302.05 697,717.95 26.48

6.2.2
Formación y actualización del personal técnico y administrativo del 

RIC en materia catastral y desarrollo territorial 1,490,995.00 203,140.00 1,694,135.00 836,630.95 857,504.05 49.38

118,800,000.00 5,000,000.00 123,800,000.00 47,061,319.89 76,738,680.11 38.01

7 PROYECTOS DE INVERSIÓN 5,479,000.00 523,900.00 6,002,900.00 5,319,303.02 683,596.98 88.61

7.1
Catastro en 18 municipios de 6 departamentos que incluyen Áreas 

Protegidas 2,825,500.00 523,900.00 3,349,400.00 2,665,826.42 683,573.58 79.59

7.2

Catastro Infraestructura de Datos para Sistema Registro-Catastro en el 

mantenimiento de la Información Catastral en Zonas declaradas 

Catastradas. 2,653,500.00 0.00 2,653,500.00 2,653,476.60 23.40 100.00

124,279,000.00 5,523,900.00 129,802,900.00 52,380,622.91 77,422,277.09 40.35

SUB-TOTAL

TOTAL

Actividad, Producto y Subproducto

Fuente: Gerencia Administrativa-Financiera. 

 

El porcentaje de avance financiero ejecutado al segundo cuatrimestre es del 40.35%, el 

cual es bueno, a pesar que por la suspensión de las actividades presenciales por la 

emergencia del COVID-19 varios eventos de cotización que estaban en proceso no se 

han logrado concretar, también varios consultores asignados al establecimiento catastral y 

Proyecto de Áreas Protegidas no se recontrataron porque no existen insumos para 

continuar avanzando y muchas actividades de campo que requieren recursos financieros 

están suspendidas. 
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6.1  Administración del Fondo Catastral Privativo 

 

El Fondo Catastral Privativo del Registro de Información Catastral de Guatemala, se 

sustenta en la Resolución Numero 176-001-2010, de fecha 19 de agosto de 2010, misma 

que aprueba el Reglamento para la Administración de dicho fondo, el cual se constituye 

con los ingresos que la institución obtenga por los servicios que preste en la generación 

de productos catastrales y los intereses generados por los saldos de las cuentas 

bancarias correspondientes. 

 

Los recursos del Fondo Catastral Privativo están orientados a la autosostenibilidad 

financiera del RIC, priorizando el mantenimiento catastral y en un porcentaje no menor al 

15% a la constante modernización. 

 

Los ingresos al segundo cuatrimestre de 2020, ascienden a un total de Seis millones 

ciento cincuenta y un mil doscientos veintiséis con veintitrés centavos (Q. 6,151,226.23) 

como se muestra en detalle en el  Cuadro No 26. 

 

Cuadro No 26. Integración de Ingresos del Fondo Catastral Privativo al Segundo 

Cuatrimestre 2020 (expresado en Quetzales) 

Rubro Descripción Auxiliar Devengado % 

11990 Otros Ingresos 1 8,128.28 0.13 

13290 Venta de Productos y Servicios Petén 1 1,066,800.00 17.34 

13290 Venta de Productos y Servicios Izabal 2 794,495.00 12.92 

13290 Venta de Productos y Servicios Chiquimula 3 68,845.00 1.12 

13290 Venta de Productos y Servicios Zacapa 4 164,545.00 2.67 

13290 Venta de Productos y Servicios Sacatepéquez 5 501,215.00 8.15 

13290 Venta de Productos y Servicios Escuintla 6 153,265.00 2.49 

13290 Venta de Productos y Servicios Alta Verapaz 7 956,850.00 15.56 

13290 Venta de Productos y Servicios Baja Verapaz 8 382,695.00 6.22 

13290 Venta de Productos y Servicios Guatemala 9 12,870.00 0.21 

13290 Venta de Productos y Servicios Agrimensores 10 71,850.00 1.17 

13290 Venta de Productos y Servicios ESCAT 11 190,600.00 3.10 

15131 Intereses Fondo Común RIC BANRURAL 1 99,514.76 1.62 

15131 Intereses Fondo Común RIC G&T 2 1,668,421.53 27.12 

15131 Intereses Fondo Catastral Privativo RIC BANRURAL 3 11,131.66 0.18 

  Total   6,151,226.23 100.00 
Fuente: Gerencia Administrativa-Financiera.  

 

Los egresos al segundo cuatrimestre, corresponden a un total de Cuatro millones 

ochocientos veintiún mil trescientos noventa y cuatro con noventa y cuatro centavos (Q. 

4,821,394.94) como se muestra en detalle en el  Cuadro No 27. 
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Cuadro No 27. Integración de Egresos del Fondo Catastral Privativo al Segundo 

Cuatrimestre 2020 (expresado en Quetzales) 

Partida Presupuestaria Descripción Ejecutado % 

01-00-000-005-000 Servicios de Tecnología de la Información 2,174,948.79 45.11 

11-00-000-006-000 Servicios Catastrales 1,450,805.52 30.09 

11-00-000-008-000 Registro de Agrimensores 355,338.63 7.37 

11-00-000-011-000 Formación de Profesionales y Técnicos 840,302.00 17.43 

  Total 4,821,394.94 100.00 
Fuente: Gerencia Administrativa-Financiera. 

 

Como puede observarse en el Cuadro No 28, los ingresos superaron a los egresos por la 

cantidad de Un millón trescientos veintinueve mil ochocientos treinta y uno con 

veintinueve centavos (Q. 1,329,831.29). 
 

 

Cuadro No 28. Comparativo Ingresos vs Egresos del Fondo Catastral Privativo  al 

Segundo Cuatrimestre 2020 (expresado en Quetzales) 

 

Descripción Monto 

Ingresos 6,151,226.23 

Egresos 4,821,394.94 

Superávit 1,329,831.29 
Fuente: Gerencia Administrativa-Financiera. 
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VII. CONCLUSIONES 

 

 El avance global del establecimiento catastral es moderado, principalmente 

afectado por el bajo avance de la externalización y análisis catastral por la 

suspensión de las actividades presenciales y de campo por la emergencia del 

COVID-19.  

 

 Los avances globales de Investigación Registral, Mosaico de Fincas, Análisis 

Jurídico y Registro Público son buenos, ya que se ha avanzando  desde casa, sin 

embargo los insumos para realizar el Análisis Jurídico y Registro Público de los 

municipios priorizados para finalizar es bajo debido a que no se está avanzando en 

las actividades de levantamiento catastral, análisis catastral y externalización. 

 

 El avance arriba del 100% de la meta para el mosaico de fincas, muestra que hay 

resultados en el marco de la metodología para la incorporación de predios y fincas 

a la base de datos institucional originada por aprobaciones de planos 

implementada para avanzar en el proceso catastral debido a la emergencia del 

COVID-19. 

 

 Los ejes estratégicos Sistema y Mantenimiento de la Información Catastral, 

Generación y Promoción del Uso de Productos y Servicios Catastrales y Eje 

Independientes, en general presentan buenos avances, sin embargo el eje 

estratégico Regularización en el marco del Proceso Catastral y estudios 

catastrales que incluye Titulación especial y Tierras comunales no presentan 

avances cuantificables debido principalmente a la suspensión de trabajos de 

campo por la emergencia del COVID-19. 

 

 El avance de la ejecución presupuestaria de 40.35% es bueno, a pesar de que 

varios eventos de cotización que estaban en proceso no se han logrado concretar 

y también varios consultores asignados al establecimiento catastral no se 

recontrataron porque las actividades de campo están suspendidas, por la 

emergencia del COVID-19.  
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VIII. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda que para mejorar las metas propuestas en el Plan Operativo Anual 

2020, en cuanto se normalicen las actividades presenciales y de campo, debe 

fortalecerse las áreas con bajo rendimiento demostrado en este informe. 

 

 Debido a que en el marco de la metodología para la incorporación de predios y 

fincas a la base de datos institucional originada por aprobaciones de planos 

implementada para avanzar en el proceso catastral debido a la emergencia del 

COVID-19, se reportan avances en municipios que no se encontraban 

programados en el Plan Operativo Anual, se recomienda incorporarlos en una 

reprogramación del POA 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


