
 

 

R
ep

ro
gr

am
ac

ió
n

 P
O

A
 2

0
2

0
 /

 P
ág

in
a 

 1
 

 

 

 

 

 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REPROGRAMACIÓN 

DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2020 

 

 
Guatemala, noviembre 2020 

 



 

 

R
ep

ro
gr

am
ac

ió
n

 P
O

A
 2

0
2

0
 /

 P
ág

in
a 

 2
 

 

I. PRESENTACIÓN 

 

El Plan Operativo Anual -POA- constituye un instrumento de planificación y toma 

de decisiones que permite direccionar el quehacer institucional del Registro de 

Información Catastral de Guatemala -RIC-  en el establecimiento, mantenimiento y 

actualización del catastro nacional. 

 

El POA para el año fiscal 2020, fue aprobado por el Consejo Directivo del RIC, 

mediante resolución 581-002-2019,  el cual fue modificado en el sentido de incluir 

la ampliación de Metas del Proyecto Catastro en dieciocho municipios de seis 

departamentos de áreas protegidas, según consta en la Resolución 620-001-2020. 

  

Dentro del proceso de planificación operativa anual las actividades de seguimiento 

constituyen un proceso importante ya que a partir de éstas se detectan las 

variaciones respecto al avance de las metas programadas para reaccionar de 

forma dinámica en la identificación de acciones que permitan lograr los objetivos y 

cumplir con los compromisos asumidos por la institución. 

 

Es importante indicar que el avance de las actividades y metas  programadas 

inicialmente en el POA 2020 fueron afectadas a partir de la segunda quincena de 

marzo, derivado de las acciones implementadas por el Gobierno de Guatemala 

para la atención y contención de la infección por COVID-19, en principio con la 

suspensión de las actividades laborales presenciales y de campo en atención a las 

“DISPOSICIONES PRESIDENCIALES EN CASO DE CALAMIDAD PUBLICA Y 

ORDENES PARA EL ESTRICTO CUMPLIMIENTO” hasta finales de septiembre 

2020, y  luego con las regulaciones de distanciamiento social las cuales deben 

atenderse por todos los habitantes del país, las organizaciones privadas y públicas 

de acuerdo al nivel de alerta de salud en cada municipio, según el SISTEMA DE 

ALERTAS SANITARIAS que permite determinar el nivel de riesgo que existe para 

la población y que actualmente se mantiene vigente. 
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Entre las principales acciones emprendidas por el RIC, en el marco de las 

restricciones de movilización por el COVID-19, se encuentra la configuración de 

aplicaciones del proceso catastral para acceder a través de internet de forma 

remota para avanzar con el trabajo en casa lo cual ayudó a generar avances: sin 

embargo dada la naturaleza de la mayoría de actividades del proceso catastral en 

las cuales se debe realizar trabajo en campo, no se logró generar insumos de 

procesos o etapas esenciales en los municipios en proceso catastral. De esa 

cuenta se efectuó la estrategia “Incorporación de predios y fincas a la base de 

datos institucional originada por aprobaciones de planos implementada para 

avanzar en el proceso catastral debido a la emergencia del COVID-19”, lo cual 

derivó ampliar las actividades para avanzar en municipios que no se encontraban 

programados en el POA 2020.  

 

Derivado de lo anterior, la reprogramación del Plan Operativo Anual 2020 del 

Registro de Información Catastral de Guatemala, incluye disminución e incremento 

de metas físicas y otros ajustes que se han identificado en la ejecución hasta el 

mes de octubre 2020.  Lo indicado permite dar continuidad a las acciones 

institucionales previstas en el Plan Estratégico Institucional (PEI 2020-2028) del 

RIC y con ello propiciar respuestas efectivas a las demandas y necesidades de la 

población guatemalteca. 

 

Es en este sentido que la Dirección Ejecutiva Nacional del RIC sometió a 

consideración del honorable Consejo Directivo, el marco legal y las 

consideraciones técnicas que permitieran reprogramar las metas del Plan 

Operativo Anual 2020.  La respectiva reprogramación fue conocida en sesión 

extraordinaria del Consejo Directivo del RIC, realizada el 24 de noviembre de 

2020, y aprobada mediante Resolución número 636-001-2020 (ver anexo). 
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II. MARCO LEGAL 

 

El Registro de Información Catastral de Guatemala fundamenta y orienta su 

accionar con base en sus mandatos legales e institucionales, así como las 

directrices y normas establecidas por los entes rectores del Gobierno de 

Guatemala (Ministerio de Finanzas Públicas –MINFIN- y la Secretaría General de 

Planificación y Programación de la Presidencia –SEGEPLAN-), entre las cuales se 

citan: 

 

a) Decreto 101-97 y sus modificaciones, Ley Orgánica de Presupuesto, 

Artículo 8, establece la vinculación plan-presupuesto en el marco de la 

estrategia de desarrollo económico y social, a fin de alcanzar las metas y 

objetivos sectoriales, regionales e institucionales.  

 
b) Decreto 41-2005, Ley del RIC, Artículo 7, establece que el Estado asignará 

anualmente al RIC, durante el establecimiento y mantenimiento registro-

catastral, el monto justificado por el Consejo Directivo de conformidad con la 

programación anual de dicho proceso. 

 

c) Acuerdo Gubernativo 162-2009, Reglamento de la Ley del RIC, Artículo 29, 

establece que corresponde al Consejo Directivo aprobar el presupuesto de 

ingresos y egresos para cada ejercicio fiscal, debiendo incluir las disposiciones 

complementarias necesarias para la ejecución presupuestaria. De igual forma, 

corresponde al Consejo Directivo aprobar las modificaciones que amplíen o 

disminuyan el presupuesto aprobado para cada ejercicio fiscal. 

 

d) Acuerdo Gubernativo 321-2019, Distribución Analítica del Presupuesto 

General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2020, 

Artículo 6, establece que las modificaciones de metas físicas, se autorizarán 

por medio de resolución de la máxima autoridad institucional, cuando: una 

modificación presupuestaria genere una modificación de metas físicas o sea 
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necesaria una disminución de las metas, acompañada de su justificación 

correspondiente. 

 

III. JUSTIFICACIÓN DE LA REPROGRAMACIÓN DE METAS DEL 

POA 2020 

 

El Plan Operativo Anual -POA- constituye un instrumento de planificación y toma 

de decisiones que permite direccionar el quehacer institucional del Registro de 

Información Catastral de Guatemala -RIC-  en el establecimiento, mantenimiento y 

actualización del catastro nacional. Esta planificación estuvo orientada a alcanzar 

los objetivos institucionales del Plan Estratégico Institucional 2020-2028. 

 

Los avances y ejecución del POA 2020 fueron afectados por la pandemia del 

COVID-19, de esa cuenta la justificación para reprogramar las metas deriva 

principalmente de las acciones implementadas por el Gobierno de Guatemala para 

la atención y contención de la infección por COVID-19, entre las que se 

mencionan:  

 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA EN TODO EL TERRITORIO 

NACIONAL mediante Decreto Gubernativo No. 5-2020 de fecha 5 de marzo 

de 2020, aprobado por el Decreto No. 8-2020 del Congreso de la República 

y sus ampliaciones hasta el 30 de septiembre 2020, con el fin de que el 

Estado pueda adoptar disposiciones que logren velar por la salud, el 

bienestar y la seguridad de los habitantes.  

 DISPOSICIONES PRESIDENCIALES EN CASO DE CALAMIDAD 

PUBLICA Y ORDENES PARA EL ESTRICTO CUMPLIMIENTO emitidas el 

16 de marzo y sus respectivas reformas y prórrogas hasta julio 2020, que 

contiene Medidas de Observancia General por el Bienestar de los 

habitantes de la República de Guatemala, entre las que incluyó la 

suspensión de las actividades laborales presenciales y de campo por 
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prohibición de movilidad, eventos de todo tipo y de cualquier número de 

personas. 

 SISTEMA DE ALERTAS SANITARIAS mediante Acuerdo Ministerial 187-

2020 de fecha 25 de julio de 2020 y reformado por el Acuerdo Ministerial 

215-2020 de fecha 23 de agosto de 2020 actualmente vigente, en el cual 

se establecen las regulaciones de distanciamiento social las cuales deben 

atenderse por todos los habitantes del país, las organizaciones privadas y 

públicas en base al nivel de alerta de salud en cada municipio. 

 Acuerdos de la Dirección Ejecutiva Nacional del Registro de Información 

Catastral de Guatemala, emitidos en cumplimiento a las disposiciones 

presidenciales procede a la suspensión de las actividades presenciales en 

todas las sedes de las Oficinas del RIC a partir del 17 de marzo, 

promoviendo el teletrabajo o trabajo desde casa.  

 Acuerdo de Dirección del Registro de Información Catastral de Guatemala, 

DEN.RIC/055-2020 de fecha 27 de julio del presente año. En cumplimiento 

a las disposiciones presidenciales y al Sistema de Alerta Sanitaria se 

retoman gradualmente las labores presenciales en las Oficinas Centrales, 

Direcciones Municipales y Escuela de Formación y Capacitación para el 

Desarrollo Territorial y Catastral  -ESCAT- del Registro de Información 

Catastral  de Guatemala, el cual confirma con el Acuerdo de Dirección 

DEN.RIC/062-2020 de fecha 03 de agosto 2020. 

 

IV. DESARROLLO Y ANÁLISIS DE LA REPROGRAMACIÓN DE 

METAS POA 2020 

 

Para poder cumplir con los resultados indicados en el PEI 2020-2028 y el POM 

2020- 2024, el POA 2020 orienta sus acciones a través de los ejes estratégicos y 

metas que se resumen en el siguiente cuadro. 

 



 

 

R
ep

ro
gr

am
ac

ió
n

 P
O

A
 2

0
2

0
 /

 P
ág

in
a 

 7
 

Cuadro No. 1 Resumen de metas vigentes y reprogramadas 2020, por Eje 
Estratégico 

Metas POA 2020 Metas reprogramadas 

Eje Estratégico 1: Establecimiento Catastral  

 Entrega de 39,992 declaratorias de predios 
catastrados a titulares catastrales de los 
municipios atendidos a través de las Direcciones 
Municipales.  

 Elaboración de 24,380 Fichas de Investigación 
de Derechos Reales (FIDR) con análisis registral 
finalizado. 

 Elaboración del diagnóstico de propiedad de 3 
municipios a declarar en proceso catastral. 

 Ubicación de 22,009 fincas para la construcción 
de mosaicos de fincas en 22 municipios. 

 Finalización de 3 zonas (municipios) y avance de 
11 municipios en las distintas fases y sub-fases 
del proceso de establecimiento catastral. 

 Elaboración del documento de proyecto para 
validar el catastro de la municipalidad de Villa 
Nueva. 

 Elaboración de la propuesta de Convenio de 
asistencia técnica y acompañamiento para 
levantamiento catastral en el municipio de San 
José Pinula. 

 

Eje Estratégico 1: Establecimiento Catastral  

 Entrega de 6,982 declaratorias de predios 
catastrados a titulares catastrales de los 
municipios atendidos a través de las Direcciones 
Municipales.  

 Elaboración de 21,395 Fichas de Investigación 
de Derechos Reales (FIDR) con análisis registral 
finalizado. 

 Elaboración del diagnóstico de propiedad de 3 
municipios a declarar en proceso catastral. 

 Ubicación de 36,354 fincas para la construcción 
de mosaicos de fincas. 

 Avance de 14 zonas (municipios) priorizadas  en 
las distintas fases y sub-fases del proceso de 
establecimiento catastral y otros municipios no 
priorizados. 

 Elaboración del documento de proyecto para 
validar el catastro de la municipalidad de Villa 
Nueva. 

 Elaboración de la propuesta de Convenio de 
asistencia técnica y acompañamiento para 
levantamiento catastral en el municipio de San 
José Pinula. 

Eje Estratégico 2: Regularización en el marco del 
Proceso Catastral y estudios catastrales  

 Resolución de titulación especial de 50 predios, 
cuya única irregularidad sea la de no estar 
inscritos en el RGP. 

 Reconocimiento y declaratoria de 4 tierras 
comunales que estén presentes en las 68 zonas 
declaradas en proceso catastral. 

 Análisis de aplicación de apremios en municipios 
a finalizar el proceso de establecimiento 
catastral. 

Eje Estratégico 2: Regularización en el marco del 
Proceso Catastral y estudios catastrales  

 Resolución de titulación especial de 0 predios, 
cuya única irregularidad sea la de no estar 
inscritos en el RGP. 

 Reconocimiento y declaratoria de 3 tierras 
comunales que estén presentes en las 68 zonas 
declaradas en proceso catastral. 

 Análisis de aplicación de apremios en municipios 
a finalizar el proceso de establecimiento 
catastral. 

Eje Estratégico 3: Sistema y mantenimiento de la 
Información Catastral  

 Mantenimiento catastral de 575 predios en las 
zonas declaradas catastradas. 

 Migración de información del Sistema Prometeo 
al ambiente Web. 

Eje Estratégico 3: Sistema y mantenimiento de la 
Información Catastral  

 Mantenimiento catastral de 1,150 predios en las 
zonas declaradas catastradas. 

 Migración de información del Sistema Prometeo 
al ambiente Web. 

Eje Estratégico 4: Generación y promoción del 
uso de productos y servicios catastrales.  

 Generación de 31,971 productos y servicios 
catastrales provenientes de las ventanillas de las 
zonas declaradas en proceso catastral.  

 39 municipalidades mejorando su gestión de los 
servicios públicos y la planificación de sus 
territorios, con el uso multifinalitario de la 
información catastral brindada por el RIC.  

 Habilitación de 289 técnicos y profesionales 
agrimensores para la realización de operaciones 
catastrales.  

 

Eje Estratégico 4: Generación y promoción del 
uso de productos y servicios catastrales.  

 Generación de 31,971 productos y servicios 
catastrales provenientes de las ventanillas de las 
zonas declaradas en proceso catastral.  

 39 municipalidades mejorando su gestión de los 
servicios públicos y la planificación de sus 
territorios, con el uso multifinalitario de la 
información catastral brindada por el RIC.  

 Habilitación de 263 técnicos y profesionales 
agrimensores para la realización de operaciones 
catastrales.  
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Metas POA 2020 Metas reprogramadas 

Ejes independientes:  

 Realización de 277 eventos de comunicación 
social dirigida a la población, con enfoque de 
género y multiculturalidad.  

 Desarrollo de 117 eventos de formación y 
actualización de profesionales y técnicos en 
materia catastral y desarrollo territorial.  

 Información en temas catastrales entregada a 
instituciones del Estado para la resolución de 
conflictos agrarios y otros fines.  

 Suscripción de 2 convenios de coordinación 
interinstitucional y seguimiento a 30 convenios 
de coordinación interinstitucional establecidos.  

Ejes independientes:  

 Realización de 165 eventos de comunicación 
social dirigida a la población, con enfoque de 
género y multiculturalidad.  

 Desarrollo de 134 eventos de formación y 
actualización de profesionales y técnicos en 
materia catastral y desarrollo territorial.  

 Información en temas catastrales entregada a 
instituciones del Estado para la resolución de 
conflictos agrarios y otros fines.  

 Suscripción de 2 convenios de coordinación 
interinstitucional y seguimiento a 30 convenios de 
coordinación interinstitucional establecidos.  

 

A continuación se detallan los indicadores y metas reprogramadas por eje y 

actividad: 

 

a) Eje Estratégico 1: Establecimiento Catastral 

 
 

 Investigación Registral y Actividades Previas 

 

Las metas del Proyecto Áreas Protegidas se proponen reducir, debido a que por 

falta de recursos financieros no se contrató al personal programado, del Proyecto 

“Catastro en 18 municipios de 6 departamentos que incluyen Áreas Protegidas” 

aprobado mediante el SNIP 226888.  

 

Las metas con Fuente de Funcionamiento RIC se incrementan debido a que se 

incluyen las fincas a investigar de los tres municipios donde se ejecutan los 

diagnósticos de propiedad.  

 
Cuadro No. 2 Metas vigentes y reprogramadas de Investigación Registral 

No. Indicador/Actividad 
Metas POA 

2020 
Metas 

reprogramadas 

1 
Fichas de Investigación de Derechos Reales, con 
análisis registral finalizado 

24,380 21,395 

1.1 
Fichas de Investigación de Derechos Reales, con análisis 
registral finalizado (Fuente Funcionamiento RIC) 

8,280 11,087 

1.2 
Fichas de Investigación de Derechos Reales, con análisis 
registral finalizado (Fuente Proyecto AP) 

16,100 10,308 
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 Mosaico de Fincas 

 

Se propone hacer el incremento de metas porque los avances ya superaron la 

meta programada, al mes de octubre en un 23 %,  debido a los buenos resultados 

en el marco de la “Estrategia para la incorporación de predios y fincas a la base de 

datos institucional originada por aprobación de plano, implementada para 

continuar avanzando en el establecimiento catastral durante la emergencia del 

COVID-19”. En esta actividad se han enfocado esfuerzos de las Direcciones 

Municipales, ya que por la configuración de las aplicaciones ha permitido el trabajo 

desde casa. También se reportan avances de otros municipios no contemplados 

en el POA 2020 los cuales se proponen incorporar. 

 

Cuadro No. 3 Metas vigentes y reprogramadas de Fincas Ubicadas 

No. Indicador/Actividad 
Metas POA 

2020 
Metas 

reprogramadas 

1 No. de fincas ubicadas 22,009 36,354 

1 No. de fincas ubicadas (Fuente: Funcionamiento RIC)  6,929 19,591 

2 No. de fincas ubicadas (Fuente: Proyecto AP)  15,080 16,763 

 

 

La reprogramación de fincas ubicadas, se detalla en el cuadro siguiente, donde se 

puede apreciar que para el municipio de Río Hondo, Zacapa, las metas se 

disminuyen porque se ha determinado que las mismas son potenciales a 

declararse inubicables y previo a ello requieren trabajo de campo, el cual ha 

estado limitado por la emergencia del  COVID-19 y debido también a la falta de 

recursos financieros del Proyecto de Áreas Protegidas. 

 

Cuadro No. 4 Detalle de metas vigentes y reprogramadas de Fincas ubicadas 

 

No. Fincas ubicadas en zonas declaradas en proceso catastral 
Metas 

POA 2020 
Metas 

reprogramadas 

No. de fincas ubicadas (Fuente: Funcionamiento RIC) 6929 19,591 

1 San Benito, Petén 1,500 2,100 

2 Salamá, Baja Verapaz 2,000 2,000 

3 Panzós, Alta Verapaz 557 565 

4 Tactic, Alta Verapaz 200 567 

5 Siquinalá, Escuintla 322 434 
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No. Fincas ubicadas en zonas declaradas en proceso catastral Metas 
POA 2020 

Metas 
reprogramadas 6 La Democracia, Escuintla 200 344 

7 Los Amates, Izabal 150 150 

8 Morales, Izabal 2,000 2,000 

9 Otros municipios Dirección Municipal Petén  2,150 

10 Otros municipios Dirección Municipal Baja Verapaz  220 

11 Otros municipios Dirección Municipal Alta Verapaz  2,680 

12 Otros municipios Dirección Municipal Sacatepéquez-Escuintla  5,499 

13 Otros municipios Dirección Municipal Izabal  130 

14 Otros municipios Dirección Municipal Zacapa-Chiquimula  752 

No. de fincas ubicadas (Fuente: Proyecto AP) 15,080 16,763 

1 Río Hondo, Zacapa  1,500 475 

2 Gualán, Zacapa   190 203 

3 Ipala, Chiquimula   103 223 

4 Antigua Guatemala   4,661 5,085 

5 Livingston, Izabal   2,910 3,032 

6 Puerto Barrios, Izabal   1,600 2,236 

7 Las Cruces, Petén   1,860 1,915 

8 Poptún, Petén   393 512 

9 San Luis, Petén   750 1,128 

10 Dolores, Petén   52 52 

11 El Chal, Petén   137 177 

12 Flores, Petén   60 237 

13 Melchor de Mencos, Petén 764 764 

14 Sayaxché, Petén   100 715 

15 La Libertad, Petén   9 

 

 

 Zonas declaradas en proceso catastral para finalizar y cerrar brecha 

 

En el POA 2020 se programó que 3 municipios finalizarían y 11 avanzarían en las 

diferentes sub-fases y actividades del proceso de establecimiento catastral. Sin 

embargo, en virtud de las limitaciones ocasionadas por la emergencia del COVID-

19 imposibilitó finalizar las actividades del proceso catastral en los municipios de 

Siquinalá de Escuintla, El Chal de Petén y Purulhá de Baja Verapaz;  por lo que se 

propone su traslado a municipios de avance, como se justifica a continuación:  

 

 El avance del municipio de Siquinalá, está afectado principalmente porque 

no se logró avanzar en el levantamiento catastral que corresponde al 

insumo para las siguientes sub fases del proceso catastral, primero porque 
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la comunidad San Vicente Los Cimientos no autorizaba el ingreso al equipo 

técnico del RIC, luego por la suspensión de las actividades por la 

emergencia del COVID 19, situación que continúa según el Sistema de 

Alerta Sanitaria. 

 

 El avance del municipio Chal también resultó afectado porque no se 

concluyó el levantamiento catastral y el análisis catastral en el tiempo 

previsto por la emergencia del COVID 19, situación que limitó los avances 

en otros indicadores del proceso catastral.  

 

 Para el municipio de Purulhá los avances son buenos, sin embargo debido 

a que se limitó el avance en la aplicación de apremios y en la notificación 

de declaratoria de predio catastrado por la suspensión del trabajo de campo 

por la emergencia del COVID-19 no será posible finalizarlo, aunado a la no 

asignación de recursos del Proyecto de Áreas Protegidas por parte del 

MINFIN.  

 

Cuadro No. 5 Listado de municipios priorizados  

Descripción Metas POA 2020 Ubicación 
 Descripción Metas 

modificadas 

Zonas priorizadas para finalizar el proceso 
de establecimiento catastral 

Siquinalá, Escuintla 

Zonas priorizadas para 
avanzar en el proceso de 
establecimiento catastral 

El Chal, Petén 

Purulhá, Baja Verapaz 

Zonas priorizadas para avanzar en el 
proceso de establecimiento catastral 

Gualán, Zacapa 

Río Hondo, Zacapa 

La Democracia, Escuintla 

Salamá, Baja Verapaz 

Pachalum, Quiché 

Panzós, Alta Verapaz 

Tactic, Alta Verapaz 

San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz 

San Benito, Petén 

Los Amates, Izabal 

Morales, Izabal 
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Tanto para la los municipios propuestos a finalizar como para los municipios de 

avance,  las limitaciones ocasionadas por la emergencia del COVID-19 imposibilitó 

desarrollar actividades claves como lo son: Comunicación social, Levantamiento 

Catastral, Eventos de Exposiciones Públicas y Notificación de Declararías de 

Predios Catastrado a Titulares Catastrales y Registrales.  Mismas que limitaron el 

flujo de insumos para las etapas sub siguientes del proceso catastral, y por ende 

la afectación en el cumplimiento de algunas metas. 

 

Las metas del proceso de establecimiento catastral  en algunos casos se deben 

incrementar y en otros disminuir por lo siguiente: 

 

Para el caso de levantamiento catastral (indicador 1) y actualización catastral 

(indicador 2) las metas se proponen al incremento, debido a los resultados en el 

marco de la estrategia para la incorporación de predios y fincas a la base de datos 

institucional originada por aprobaciones de planos implementada para avanzar en 

el proceso catastral, lo cual está permitiendo el trabajo desde casa y también el 

avance en municipios no priorizados, porque por el estatus de municipios en color 

rojo según el sistema de Alerta Sanitaria, no se han normalizado las actividades 

completamente y de esa cuenta en los municipios priorizados no se ha logrado 

avanzar. 

 

Para el caso de análisis jurídico (indicador 4) y Registro Público (indicador 6) se 

recomiendan una reprogramación a la baja, afectado principalmente por la falta de 

insumos de procesos anteriores y por la no asignación de recursos al Proyecto de 

Áreas Protegidas por parte del Ministerio de Finanzas Públicas. Estos indicadores 

han estado avanzando debido a que la Gerencia de Tecnología de la Información 

habilitó las aplicaciones de Análisis Jurídico y Registro Público para trabajar de 

manera remota, permitiendo el trabajo desde casa y con ello se ha logrado buenos 

avances durante la emergencia por COVID-19. 
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Para el caso de análisis catastral (indicador 3) presenta un avance moderado, 

porque las actividades no se han normalizado completamente por el estatus de 

municipios en color rojo según el Sistema de Alerta Sanitaria y se están dando 

algunos resultados en el marco de la “Estrategia para la incorporación de predios y 

fincas a la base de datos institucional originada por aprobaciones de planos 

implementada para avanzar en el proceso catastral”. Sin embargo, en términos de 

avances mensuales estos constituyen junto a la externalización los indicadores 

principalmente afectados por la suspensión de las actividades de campo. 

 

En este sentido, con relación a análisis catastral (indicador 3),  externalización 

(indicador 5) y Edictos (Indicador 7) se recomienda una reprogramación a la baja 

de forma considerable, debido a que presentan un avance bajo, principalmente 

porque se han visto afectadas por la suspensión de las actividades por  la 

emergencia de COVID 19 y las mismas han continuado limitadas por el estatus de 

municipios en color rojo según el Sistema de Alerta Sanitaria lo cual no permite la 

normalización completa de las mismas, de esa cuenta las metas contempladas no 

se podrán alcanzar.  

 

Cuadro No. 6 Metas globales vigentes y reprogramadas del proceso de 
establecimiento catastral. 

No. 
Indicador/ 
Actividad 

Metas POA 2020 Metas reprogramadas 

Total 
Fuente 

RIC 
Fuente 

AP 
Total 

Fuente 
RIC 

Fuente 
AP 

1 
No. Expediente Levantamiento catastral 
por predio, finalizado 

5,250 5,250 -- 8,473 8,473 -- 

2 
No. Expediente predial con actualización 
de la información catastral 

18,440 18,040 400 18,505 17,955 550 

3 
No. de informes circunstanciados de 
predios, finalizados 

29,220 24,470 4,750 11,207 8,515 2,692 

4 
No. Dictamen Jurídico y declaratoria de 
predio catastrado, elaborado 

29,900 24,489 5,411 22,274 16,042 6,232 

5 
Notificación de declaratoria de predio 
catastrado, realizado 

39,992 24,992 15,000 6,982 2,949 4,033 

6 
No. Inscripción de predio catastrado en el 
Registro Público 

32,197 18,131 14,066 19,181 12,876 6,305 

7 
No. Edictos del proceso catastral, 
publicados 

54 45 9 7 3 4 
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La reprogramación de metas, por zona priorizada y otros municipios, por etapas 

(subfases) del proceso de establecimiento catastral, se detalla en el cuadro 

siguiente. 

 

Cuadro No. 7 Detalle de metas vigentes y reprogramadas del proceso de 
establecimiento catastral 

 

 

 Estudios para mejorar la eficiencia del tracto de los expedientes 

catastrales 

 
Con la finalidad de mejorar la eficiencia del proceso catastral se nombró a una 

comisión para elaborar un estudio del Reglamento de la Ley del RIC, en función 

de ello se propone modificar el nombre de la actividad 1, a un “Estudio del 

Meta 

POA 

2020

Meta 

reprograma-

da

Meta 

POA 

2020

Meta 

reprograma-

da

Meta 

POA 

2020

Meta 

reprograma-

da

Meta 

POA 

2020

Meta 

reprograma-

da

Meta 

POA 

2020

Meta 

reprograma-

da

Meta 

POA 

2020

Meta 

reprograma-

da

Meta 

POA 

2020

Meta 

reprograma-

da

Siquinalá, 

Escuintla
1,500 0 250 250 1,550 437 2,100 500 2,492 240 2,892 661 6 1

El Chal, Petén 500 500 1,300 645 1,800 417 1,977 640 1,800 972 2,565 1,024 6 1

Purulhá, Baja 

Verapaz
- - 400 400 250 368 911 1,210 3,500 1,003 6,066 2,982 3 0

Gualán, Zacapa
500 500 - 150 4,500 2,324 4,500 5,022 11,500 3,030 8,000 3,323 6 4

Río Hondo, 

Zacapa
- - 6,890 6,890 3,500 8 2,080 400 500 0 300 0 5 0

La Democracia, 

Escuintla - - 2,830 1,182 1,300 906 2,732 1,102 2,700 0 2,700 0 3 0

Salamá, Baja 

Verapaz
1,350 801 500 1,450 5,000 2,280 4,500 5,900 2,500 0 2,000 1,536 8 0

Pachalum, 

Quiché
- - 250 161 - - - - - - - - - -

Panzós, Alta 

Verapaz
1,250 159 - 77 3,658 1,024 3,500 3,500 3,725 884 2,000 2,000 4 0

Tactic, Alta 

Verapaz
- - - 278 662 1,071 600 1,400 1,275 0 657 1,235 4 0

San Cristóbal 

Verapaz, Alta 

Verapaz

- - 20 20 - - - - - - - - - -

San Benito, 

Petén
150 1,224 3,500 454 3,000 47 2,000 100 3,000 0 1,500 0 4 0

Los Amates, 

Izabal
- 125 1,000 460 1,500 600 2,500 1,000 2,000 3 1,000 1,618 2 0

Morales, Izabal
- 1,377 1,500 1,500 2,500 1,100 2,500 1,500 5,000 850 2,517 2,517 3 1

Municipios DM 

Petén
- 1,000 - 1,150 - - - - - - - 485 - -

Municipios DM 

Alta Verapaz
- - - 1,249 - - - - - - - 800 - -

Municipios DM 

Sacatepéquez-

Escuintla

- 1,155 - 612 - - - - - - - - - -

Municipios DM 

Izabal
- 1,631 - 1,415 - 625 - - - - - 1,000 - -

Municipios DM 

Zacapa-

Chiquimula

- 1 - 162 - - - - - - - - - -

5,250 8,473 18,440 18,505 29,220 11,207 29,900 22,274 39,992 6,982 32,197 19,181 54 7

Notificación de de 

declaratoria de 

predio catastrado, 

realizado

No. Inscripción de 

predio catastrado en 

el Registro Público

No. Edictos del 

proceso catastral, 

publicados

Zonas 

priorizadas 

para 

avanzar

Otros 

avances en 

zonas en 

proceso 

catastral

Totales

Zonas 

priorizadas 

2020

Zona declarada 

en proceso 

catastral

No. Expediente 

Levantamiento 

catastral por predio, 

finalizado

No. Expediente 

predial con 

actualización de la 

información 

catastral

No. de informes 

circunstanciados de 

predios, finalizados

No. Dictamen 

Jurídico y 

declaratoria de 

predio catastrado, 

elaborado
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Reglamento de la Ley del RIC para mejorar el proceso catastral”.  

 

Cuadro No. 8 Metas vigentes y modificación 

No. Documento/ Actividad modificada 
Metas 

POA 2020 

1 
Estudio para el saneamiento de la cartera de Registro Público y 
análisis del VAC  /  Estudio del Reglamento de la Ley del RIC 
para mejorar el proceso catastral 

1 

2 
Estudio para la descentralización de la elaboración de 
dictámenes jurídicos y declaratoria de predio catastrado en las 
direcciones municipales 

1 

 

 

b) Eje Estratégico 2: Regularización en el marco del proceso catastral y 

estudios catastrales 

 
 Titulación Especial 

 

Según la Gerencia Jurídica del Proceso Catastral se propone que estos 

indicadores queden a cero, porque no se logró la presentación de solicitudes de 

los titulares para ingresar al proceso y conformar el respectivo expediente, debido 

a la suspensión de trabajo de campo y de manera presencial en oficinas derivada 

de la pandemia por la emergencia del COVID-19. Y para cumplir con el indicador 

se debe  agotar el proceso establecido en la Ley del RIC y el Reglamento, siendo 

en su mayoría acciones que requieren trabajo en campo. 

 

Cuadro No. 9 Metas vigentes y reprogramadas de titulación especial 

No. Producto/Subproducto 
Metas 

POA 2020 
Metas 

reprogramadas 

1 
Resolución de titulación especial para regularizar la 
tenencia de la tierra de posesionarios 

50 0 

1.1 Expediente para titulación especial, conformado 50 0 

1.2 Edicto publicado de predio en proceso de registro 2 0 
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 Tierras Comunales 

 

Con la finalidad de mejorar el avance de la meta se propone realizar el cambio del 

nombre del indicador por “Resolución de declaratoria administrativa de tierras 

comunales con firmeza” situación que manifiesta la Gerencia Jurídica ya que 

actualmente no es congruente con lo que establece el Reglamento de Tierras 

Comunales y afecta por los plazos que se deben esperar para que el predio esté 

inscrito en el Registro Público. 

 

Los avances para esta actividad también han sido afectados por la emergencia del 

COVID-19 debido a que requiere de trabajo de campo y reuniones periódicas con 

las comunidades. Sin embargo manifiesta el Coordinador de Tierras Comunales 

que se pueden alcanzar 3 Tierras Comunales de 4, siempre y cuando se realice el 

cambio del nombre del indicador.  

 

Cuadro No. 10 Metas vigentes y modificación de nombre de producto y meta 
reprogramada para el reconocimiento y declaratoria de tierras comunales 

No. Producto modificado /Subproducto 
Metas 

POA 2020 
Metas 

reprogramada 

1 

Resolución de declaratoria administrativa de tierras 
comunales entregada a comunidades inscritas en el 
Registro Público / Resolución de declaratoria 
administrativa de tierras comunales con firmeza  

4 3 

1.1 
Expediente para declaratoria administrativa de 
tierras comunales, conformado 

4 3 

1.1.1 Dirección Municipal de Baja Verapaz 1 1 

1.1.2 Dirección Municipal de Izabal 2 2 

1.1.3 Dirección Municipal de Petén 1 0 

 

 

c) Eje Estratégico 3: Sistema y mantenimiento de la información catastral 

 

 Mantenimiento catastral 

 

Para las metas vinculadas al indicador “Sistema vinculado entre RIC y RGP 

para mantenimiento de la información catastral” por parte de la Coordinación 

de Registro Público se implementó una estrategia con los operadores registrales 
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de primera inscripción a efecto de apoyar a los operadores de mantenimiento en la 

consecución de las referidas metas, lo anterior obedeció a la falta de insumos ante 

la imposibilidad de externalización de las Direcciones Municipales a causa de la 

emergencia del COVID-19, logrando un incremento de las metas como se propone 

en el siguiente cuadro.  

 

Cuadro No. 11 Metas vigentes y reprogramadas para el mantenimiento registro-
catastro 

No. Producto/Subproducto 
Metas 

POA 2020 
Metas 

reprogramadas 

1 
Sistema vinculado entre RIC y RGP para 
mantenimiento de la información catastral 

575 1,150 

1.1 
Inscripción de cambios en los predios 
(desmembraciones, unificaciones, modificación de 
mojones y linderos) 

22 100 

1.2 
Inscripción de cambios en los titulares catastrales y 
registrales 

203 1,050 

1.3 
Mantenimiento de la información catastral a predios del 
municipio de San Jerónimo, Baja Verapaz (indicador de 
funcionamiento) / Eliminado 

350  

 

Respecto al indicador 1.3 se propone la eliminación del mismo en virtud que las 

metas ya se encuentran contenidas en los indicadores antes relacionados que son 

de forma general. 

 

 

d) Eje Estratégico 4: Generación y promoción del uso de productos y 

servicios catastrales 

 

 

 Generación de información catastral con fines multifinalitarios 

 

En el indicador 1.2 se superó la meta en virtud que se capacitó una mayor 

cantidad de técnicos propuestos por las municipalidades debido a que estos 

resultados están amarrados a la acción estratégica “Implementación del Sistema 

de Actualización e Integración Municipal para el Uso de la Información Catastral 

del RIC en 20 Municipalidades” del Plan de los 100 días de Gobierno que se 

entregó satisfactoriamente en el tiempo establecido, por lo que se propone una 
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reprogramación al alza. 

 

Cuadro No. 12 Metas vigentes y reprogramadas de la generación de información 
catastral para múltiples fines 

 
 

 Registro de Agrimensores y su actualización 

 

Se propone realizar un reajuste de metas en virtud que el indicador 1.1 en 

principio depende de solicitud de parte y requiere del interés de los profesionales y 

técnicos para inscribirse, lo cual se considera fue limitado por la emergencia del 

COVID-19. Además en el indicador 1.2 que corresponde a profesionales y 

técnicos agrimensores con renovación de licencia, se proyecta que va a superar la 

meta programada por lo que se recomienda aplicar el incremento respectivo. 

 

Cuadro No. 13 Metas vigentes y reprogramadas para el Registro de Agrimensores 

 

No. Estudio/Actividad 
Metas 

POA 2020 
Metas 

reprogramadas 

1 
Profesionales y técnicos agrimensores con nueva 
inscripción o renovación de licencia 

289 263 

1.1 
Profesionales y técnicos agrimensores con nueva 
inscripción 

90 51 

1.2 
Profesionales y técnicos agrimensores con renovación 
de licencia 

199 212 

 

No. Producto/Subproducto 
Metas 

POA 2020 
Metas 

reprogramadas 

1 
Municipalidades que hacen uso multifinalitario de 
la información catastral 

39 39 

1.1 
Municipalidades que reciben asistencia técnica 
para el uso y manejo multifinalitario de la 
información catastral 

39 39 

1.2 
Técnicos de las municipalidades capacitados 
para el uso multifinalitario de la información 
catastral 

78 114 

1.2.1 DM Sacatepéquez-Escuintla 14 21 

1.2.2 DM Baja Verapaz 4 5 

1.2.3 DM Alta Verapaz 12 29 

1.2.4 DM Petén 26 27 

1.2.5 DM Izabal 10 11 

1.2.6 DM Zacapa Chiquimula 12 21 
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e) Eje Estratégico 5: Ejes Independientes 

 
 

 Comunicación Social 

Se propone reprogramar a la baja la meta de este indicador en virtud que las 

actividades de campo continúan afectadas por la Emergencia del COVID-19 

debido al estatus de los municipios en color rojo según el Sistema de Alerta 

Sanitaria, lo que ha imposibilitado avanzar como se esperaba, por lo que se 

propone disminuir las metas programadas. 

 

Cuadro No. 14 Metas vigentes y reprogramadas del proceso de Comunicación Social 

No. Producto/Subproducto 
Metas 

POA 2020 
Metas 

reprogramadas 

1 
Comunicación social dirigida a la población, con 
enfoque de género y multiculturalidad 

277 165 

1.1 Dirección Municipal de Alta Verapaz 50 9 

1.2 Dirección Municipal de Baja Verapaz 120 104 

1.3 Dirección Municipal de Izabal 45 20 

1.4 Dirección Municipal de Petén 24 11 

1.5 Dirección Municipal de Sacatepéquez-Escuintla 14 6 

1.6 Dirección Municipal de Zacapa-Chiquimula 24 15 

 
 

 Capacitación y Desarrollo Humano 

Se propone el incremento de metas porque el avance del indicador 1.1 ya superó 

el 100% de la meta programada debido a que durante la emergencia del COVID-

19 se implementaron mayor cantidad de cursos de forma virtual.  

 

Cuadro No. 15 Metas vigentes y reprogramadas de formación y capacitación que 
realiza la ESCAT 

No. Producto/Subproducto 
Metas 

POA 2020 
Metas 

reprogramadas 

1 
Formación y actualización de profesionales y 
técnicos en materia catastral y desarrollo territorial 

117 134 

1.1 
Formación y actualización de profesionales y técnicos 
externos al RIC en materia catastral y desarrollo 
territorial 

96 113 

1.2 
Formación y actualización de personal técnico y 
administrativo del RIC en materia catastral y desarrollo 
territorial 

21 21 
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 Aportes a instituciones de Estado en resolución de conflictos de tierras y 

otros aspectos 

 

Se recomienda el incremento de metas porque el avance de esta actividad ya 

superó el 100% de la meta. La actividad evidencia la demanda alta de información 

que tiene el RIC de otras instituciones, aunque la misma por depender de solicitud 

de parte, no puede programarse con precisión.  

 

Cuadro No. 16 Metas vigentes y reprogramadas del aporte del RIC a instituciones 
del Estado en resolución de conflictos de tierras y otros aspectos 

No. Documento/Actividad 
Metas 

POA 2020 
Metas 

reprogramadas 

1 
Información en temas catastrales entregada a 
Instituciones del Estado para resolver conflictos 
agrarios y otros afines 

50 182 

1.1 
Información en temas catastrales entregada a 
instituciones del Estado en área central y direcciones 
municipales 

50 182 

 
 
f) Proyectos de Inversión 

 
 

 Proyecto Infraestructura de datos para el Sistema Registro-Catastro en el 

mantenimiento de la información catastral en Zonas Declaradas 

Catastradas 

 

Se debe realizar disminución de metas porque las capacitaciones contempladas 

para el Proyecto no se alcanzaron principalmente por la Emergencia del COVID-

19 ya que no permitió que se concretaran los eventos de cotización debido a la 

suspensión de actividades grupales lo que no permitió la definición de lugares 

para capacitación y horarios;  además, porque el proyecto no tiene presupuesto 

para continuar con su ejecución ya que se agotó el saldo de caja heredado del 

ejercicio fiscal 2019 y el Ministerio de Finanzas Públicas informó que no es posible 

atender las solicitudes de financiamiento, motivo por el cual quedaron en 

suspenso las actividades relacionadas a este proyecto. 
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Cuadro No. 17 Metas vigentes y reprogramadas del proyecto: “Infraestructura de 
Datos para el Sistema Registro-Catastro en el mantenimiento de la información 
catastral en zonas declaradas catastradas”  

No
. 

Indicador 
Metas 

POA 2020 
Rubro en 

SNIP 
Metas 

reprogramadas 

1 

No. de capacitaciones sobre actualización 
tecnológica y flujos desarrollados para la 
actualización y mantenimiento de la 
información 

3 Capacitación 0 

2 
No. de equipos informáticos adquiridos 
(hardware, software, licencias) para 
infraestructura de datos 

2 Equipamiento 2 

 
 
 

 Formulación de Proyectos de Catastro en municipios que incluyen Áreas 

Protegidas 

 

Para poder mejorar el avance de la meta se propone modificar el nombre por 

“Documentos de proyecto de Catastro, aprobados por SEGEPLAN” ya que al 

indicar “que incluyen áreas protegidas” se limita el alcance de la meta y se ha 

avanzado en la elaboración de proyectos de catastro con otros fines.  

 

Cuadro No. 18 Metas vigentes y modificadas 

No. Documento/Actividad modificada 
Metas 

POA 2020 

1 
Informe de factibilidad para catastro en municipios que incluyen 
áreas protegidas, aprobado por SEGEPLAN / Documentos de 
proyecto de Catastro, aprobados por SEGEPLAN 

3 

 
 
 
NOTA: 

Las demás actividades del POA 2020 se mantienen conforme a lo aprobado. 
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