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I. RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente Informe de Avance de la Ejecución del Plan Operativo Anual 2020, constituye 

a su vez el Tercer Informe Cuatrimestral (Septiembre-Diciembre) de la gestión 

institucional y rendición de cuentas del proceso catastral, por lo que contiene el reporte de 

los resultados obtenidos en las actividades programadas para el año 2020, según lo 

aprobado por el honorable Consejo Directivo del Registro de Información Catastral de 

Guatemala (RIC). 

 

Los principales avances al tercer cuatrimestre del 2020 del Eje Estratégico 1 son: 99.87% 

en la entrega de 6,982 Declaratorias de Predios Catastrados a titulares catastrales de los 

municipios atendidos; 100.03% en la elaboración de 21,395 Fichas de Investigación de 

Derechos Reales (FIDR) con análisis registral finalizado; 98.80% en la ubicación de 

36,354 fincas, resultado que se ha obtenido con la estrategia para la incorporación de 

predios y fincas a la base de datos institucional originada por aprobaciones de planos 

implementada para avanzar en el proceso catastral debido a la emergencia del COVID-

19; 100.77% de avance en la elaboración de 22,274 Dictamen Jurídico y declaratoria de 

predio catastrado; y 103.74% de avance en la Inscripción de 19,181 predios catastrados 

en el Registro Público. 

 

En el Eje Estratégico 2: Regularización en el marco del Proceso Catastral y Estudios 

Catastrales, se logró el reconocimiento y declaratoria de 4 Tierras Comunales, que 

corresponden a Comunidad La Palmilla de Los Amates, Izabal; Comunidad Agua Caliente 

de Puerto Barrios, Izabal; Comunidad Sierra Linda de Purulhá, Baja Verapaz; y la 

Empresa Campesina Asociativa Monte Carmelo de La Libertad, Petén. 

 

Para el Eje Estratégico 3: Sistema y mantenimiento de la Información Catastral, 

específicamente para el mantenimiento catastral de 1,150 predios en las zonas 

declaradas catastradas se avanzó en 107.04%; y para el tema de migración de 

información del Sistema Prometeo al ambiente Web, se migraron 53,034 predios 

correspondiente a los municipios de Tactic y Santa Cruz de Alta Verapaz, La Democracia 

de Escuintla, Río Hondo de Zacapa, Salamá de Baja Verapaz, Los Amates y El Estor de 

Izabal, San Benito y Flores de Petén. 

 

En el Eje Estratégico 4: Generación y promoción del uso de Productos y Servicios 

Catastrales, al tercer cuatrimestre se alcanzó lo siguiente: de 31,971 productos y servicios 

catastrales provenientes de las ventanillas de las zonas declaradas en proceso catastral 

se generó aproximadamente el 88% de lo programado; de 39 municipalidades que se 

programaron mejorando su gestión de los servicios públicos y la planificación de sus 

territorios, con el uso multifinalitario de la información catastral brindada por el RIC, se 

atendió la totalidad de lo programado; y en cuanto al objetivo de la habilitación de 263 

técnicos y profesionales agrimensores para la realización de operaciones catastrales se 

logró un avance de 104.56% de la meta programada. 
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En los Ejes Independientes, específicamente para los objetivos: “Realización de 165 

eventos de comunicación social dirigida a la población con enfoque de género y 

multiculturalidad”, se alcanzó un avance de 101.82% y para el “Desarrollo de 134 eventos 

de formación y actualización de profesionales y técnicos en materia catastral y desarrollo 

territorial” se alcanzó el 102.24% de avance de la meta programada. 

 

En el Proyecto “Catastro en 18 municipios de 6 departamentos que incluyen Áreas 

Protegidas” al tercer cuatrimestre se alcanzó un avance del 80% ya que se finalizó la 

demarcación del área protegida Monumento Cultural El Ceibal ubicado en el municipio de 

Sayaxché, Petén. 

 

Finalmente, se presenta la ejecución presupuestaria que al tercer cuatrimestre alcanzó los 

Q.83,920,787.03 que representa aproximadamente el 65% del presupuesto total vigente. 

 

Es importante indicar que para el tercer cuatrimestre, las actividades institucionales se 

realizaron de forma presencial y Home Office atendiendo las regulaciones de 

distanciamiento social de acuerdo al Sistema de Alerta Sanitarias emitido por el Ministerio 

de Salud Pública y Asistencia Social mediante Acuerdo Ministerial No. 187-2020 de fecha 

25 de julio de 2020 y reformado por el Acuerdo Ministerial No. 215-2020 de fecha 23 de 

agosto de 2020, para la atención y contención de la infección por COVID-19. 
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II. PRESENTACIÓN 

 

En función de lo que establece el artículo 3 del Acuerdo Gubernativo No. 162-2009 que 

contiene el Reglamento de la Ley del Registro de Información Catastral, la Dirección 

Ejecutiva Nacional presenta a los miembros del Consejo Directivo del RIC, el Informe de 

Avance de la Ejecución del Plan Operativo Anual 2020, que constituye el Tercer Informe 

Cuatrimestral (Septiembre-Diciembre) de la gestión institucional y rendición de cuentas 

del proceso catastral. 

 

El informe contiene el reporte de los resultados de las actividades en las diferentes 

actividades, fases y sub-fases del proceso catastral programados para el año 2020, según 

lo aprobado por el honorable Consejo Directivo del RIC y se constituye en un instrumento 

para la toma de decisiones. 

 

 

 Consejo Directivo del RIC 

 

El Artículo 9 del Decreto 41-2005, Ley del Registro de Información Catastral -RIC-, 

establece que el Consejo Directivo “es el órgano rector de la política catastral, de la 

organización y funcionamiento del RIC de la coordinación con las instituciones del Estado 

y con las organizaciones vinculadas al proceso de establecimiento, mantenimiento y 

actualización catastral.”  Conforme lo preceptuado en el Artículo 10 de la referida Ley, el 

Consejo Directivo del RIC, se integra como se muestra en el Cuadro No 1. 
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Cuadro No 1.  Integrantes del Consejo Directivo del RIC 

INSTITUCIÓN REPRESENTANTE 

Ministerio de Agricultura,   

Ganadería y Alimentación 

Sr., José Ángel López Camposeco 

(Titular) 

Sr., José Miguel Antonio Duro Tamasiunas 

(Suplente) 

Registro General de la  

Propiedad 

Sr. Luis Alfredo Pineda Loarca 

(Titular) 

Sr. Luis Enrique Ortega Arana 

(Suplente) 

Instituto Geográfico Nacional 

Sra. Rocsanda Paola Méndez Mata de Lara 

(Titular) 

Sr. David Isaac Gómez Gómez 

(Suplente) 

Asociación Nacional de 

Municipalidades 

Sr. Luis Fernando Cordón Vargas 

(Titular) 

Sr. José Ricardo Quezada 

(Suplente) 

Colegio de Ingenieros de  

Guatemala 

Sr. Jonatan René Ixcot Carrillo 

(Titular) 

Sra. Dayana Gabriela Girón Reyes 

(Suplente) 

Colegio de Ingenieros  

Agrónomos de Guatemala 

Sr. Carlos Augusto Vargas Gálvez 

(Titular) 

Sr. Carlos Walberto Ramos Salguero 

(Suplente) 

Colegio de Abogados y  

Notarios de Guatemala 

Sr. Alfredo Sánchez Chinchilla 

(Titular) 

Sra. Carmen Cojtí García 

 (Suplente) 

Secretario del Consejo  

Directivo del RIC 

Sr.  Acxel Efraín de León Ramírez 

(Secretario) 
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III. OBJETIVOS DEL INFORME 

 

 Presentar al Honorable Consejo Directivo del Registro de Información Catastral de 

Guatemala, los avances de la ejecución del Plan Operativo Anual 2020, 

correspondiente al Tercer Cuatrimestre (Septiembre-Diciembre) y acumulado del 

año 2020. 

 

 Contar con un instrumento gerencial que muestre los avances tanto físicos como 

financieros del POA 2020 y facilite el análisis estratégico en los niveles de 

dirección y ejecución, con el propósito de dar seguimiento y evaluación constante 

y oportuna de lo programado versus lo ejecutado y así generar información 

estratégica del desempeño institucional para la toma de decisiones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tercer informe de avance de la ejecución del Plan Operativo Anual 2020  (Septiembre-Diciembre) 9 
 

IV. ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL CONSEJO DIRECTIVO 

 

La estructura organizativa del RIC tiene como máxima autoridad al Consejo Directivo y a 

la Dirección Ejecutiva Nacional -DEN- le corresponde la coordinación de las acciones 

institucionales y ejecución de disposiciones y resoluciones emanadas por dicho Consejo.  

 

Conforme a lo establecido en el artículo 13 de la Ley del RIC, el Consejo Directivo tiene 

dentro de sus atribuciones: definir la política catastral y velar por el cumplimiento de las 

funciones de la Institución contempladas en dicha ley; aprobar los planes anuales de 

trabajo; evaluar periódicamente la gestión y los alcances del RIC; y  aprobar los manuales 

de operaciones y reglamentos internos, propuestos por la Dirección Ejecutiva Nacional. 

 

En el marco de sus atribuciones, en este Tercer Cuatrimestre, el Consejo Directivo realizó 

las siguientes acciones estratégicas: 

 

1. Aprobación de la Guía para Atención y Seguimiento de Estudios Catastrales del 

Manual de Normas Técnicas y Procedimientos Catastrales del Registro de 

Información Catastral de Guatemala. Sesión Ordinaria de fecha 01 de septiembre  

de 2020, según acta No. 621-2020. 

 

2. Aprobación del Manual de Normas y Procedimientos de Administración de 

Inventarios en las Direcciones Municipales, Unidad de Administración Financiera, 

Gerencia Administrativa Financiera del Registro de Información Catastral de 

Guatemala. Resolución No. 621-001-2020. 

 

3. Aprobación del Manual de Normas y Procedimientos de la Unidad de Auditoría 

Interna del Registro de Información Catastral de Guatemala. Resolución No. 622-

001-2020.  

 

4. Aprobación de la modificación del Plan Anual de Auditoría Interna del Registro de 

Información Catastral de Guatemala Correspondiente al Ejercicio Fiscal 2020. 

Resolución No. 622-002-2020. 

 

5. Nombramiento Junta de Licitación No. 008-2020 denominado “Adquisición del 

Servicio de Seguridad y Vigilancia Privada para las Oficinas Centrales, Direcciones 

Municipales y Escuela de Formación y Capacitación para el Desarrollo Territorial y 

Catastral, del Registro de Información Catastral de Guatemala, para el Ejercicio 

Fiscal 2021, NOG 13076000. Resolución No. 622-003-2020. 

 

6. Aprobación de la Carta de Entendimiento para la Cooperación Interinstitucional 

entre el Registro de Información Catastral de Guatemala y el Centro Universitario de 

Izabal -CUNIZAB- de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Resolución No. 

623-001-2020. 
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7. Aprobación de la Guía para la Realización de Notificaciones del Manual de Normas 

Técnicas y Procedimientos Catastrales del Registro de Información Catastral de 

Guatemala. Sesión Extraordinaria de fecha 22 de septiembre de 2020, según acta 

No. 623-2020. 

 

8. Aprobación de la Guía para el Tratamiento de Áreas con Titular Catastral 

Incompareciente en el Levantamiento Catastral del Manual de Normas Técnicas y 

Procedimientos Catastrales del Registro de Información Catastral de Guatemala. 

Sesión Extraordinaria de fecha 24 de septiembre de 2020, según acta No. 624-2020. 

 

9. Aprobación del Convenio Marco de Coordinación Interinstitucional entre el Registro 

de Información Catastral de Guatemala y la municipalidad de Gualán, departamento 

de Zacapa. Resolución No. 624-001-2020. 

 

10. Aprobación del Convenio Marco de Cooperación y Coordinación Interinstitucional 

entre el Registro de Información Catastral de Guatemala y la Compañía 

Desarrolladora Ferroviaria, S. A. Resolución No. 624-002-2020. 

 

11. Aprobación de la Guía para Realizar Operaciones de Mantenimiento Catastral del 

Manual de Normas Técnicas y Procedimientos Catastrales del Registro de 

Información Catastral de Guatemala. Sesión Extraordinaria de fecha 29 de 

septiembre de 2020, según acta No. 625-2020. 

 

12. Se conoció el Informe Cuatrimestral de Avance de la Ejecución del Plan Operativo 

Anual del Registro de Información Catastral de Guatemala correspondiente al 

período Mayo-Agosto 2020. Sesión Extraordinaria de fecha 29 de septiembre de 

2020, según acta No. 625-2020. 

 

13. Modificación Reglamento Interno de Sesiones del Consejo Directivo del Registro de 

Información Catastral de Guatemala. (Artículo 5). Resolución No. 626-001-2020.  

 

14. Aprobación del Manual de Normas y Procedimientos para la Administración y 

Gestión Interna de la Gerencia de Tecnología de la Información del Registro de 

Información Catastral de Guatemala. Resolución No. 627-001-2020. 

 

15. Aprobación de la Guía para Formar Expediente para Solicitar la Declaratoria de 

Zona Catastrada del Manual de Normas Técnicas y Procedimientos Catastrales del 

Registro de Información Catastral de Guatemala. Sesión Extraordinaria de fecha 13 

de octubre de 2020, según acta No. 628-2020. 

 

16. Conocimiento del Informe Cuatrimestral de la Unidad de Auditoría Interna del 

Registro de Información Catastral de Guatemala correspondiente al período Mayo-

Agosto de 2020. Sesión Extraordinaria de fecha 13 de octubre de 2020, según acta 

No. 628-2020. 
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17. Aprobación de la Guía de Revisión Técnica del Manual de Normas Técnicas y 

Procedimientos Catastrales del Registro de Información Catastral de Guatemala. 

Sesión Extraordinaria de fecha 22 de octubre de 2020, según acta No. 629-2020. 

 

18. Se conoció el Informe de la Contraloría General de Cuentas de Auditoría a Sistemas 

Informáticos del Registro de Información Catastral de Guatemala del 1 de julio de 

2018 al 30 de junio de 2019. Sesión Extraordinaria de fecha 27 de octubre de 2020, 

según acta No. 630-2020. 

 

19. Aprobación de la Carta de Entendimiento para la Cooperación y Coordinación entre 

el Registro de Información Catastral de Guatemala y la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad Mesoamericana. Resolución No. 630-001-2020. 

 

20. Aprobación de la Carta de Entendimiento para la Cooperación y Coordinación 

Interinstitucional entre el Registro de Información Catastral de Guatemala y el 

Centro Universitario de Quiché de la Universidad de San Carlos de Guatemala 

(CUSACQ). Resolución No. 630-002-2020. 

 

21. Aprobación del Convenio marco de Cooperación y Coordinación Interinstitucional 

entre el Registro de Información Catastral de Guatemala y la municipalidad de 

Poptún, departamento de Petén. Resolución No. 630-003-2020. 

 

22. Aprobación del Convenio específico de Cooperación Interinstitucional entre el 

Registro de Información Catastral de Guatemala y la municipalidad de Chisec, 

departamento de Alta Verapaz. Resolución No. 630-004-2020. 

 

23. Aprobación de la Guía de Titulación Especial y Registro del Manual de Normas 

Técnicas y Procedimientos Catastrales del Registro de Información Catastral de 

Guatemala. Sesión Extraordinaria de fecha 29 de octubre de 2020, según acta No. 

631-2020. 

 

24. Aprobación de la Guía para Realizar Catastro Focalizado del Manual de Normas 

Técnicas y Procedimientos Catastrales del Registro de Información Catastral de 

Guatemala. Sesión ordinaria de fecha 03 de noviembre de 2020, según acta No. 

632-2020. 

 

25. Aprobación de lo actuado por la Junta de Licitación del Evento de Licitación No. 

008-2020, para la “Adquisición del Servicio de Seguridad y Vigilancia Privada para 

las Oficinas Centrales, Direcciones Municipales y Escuela de Formación y 

Capacitación para el Desarrollo Territorial y Catastral del Registro de Información 

Catastral de Guatemala, para el Ejercicio Fiscal 2021”, NOG. 13076000. Resolución 

No. 632-001-2020. 
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26. Nombramiento de la Junta de Licitación número cero trece guion dos mil veinte 

(013-2020) del Evento para la “Adquisición de Plantas Generadoras de Electricidad, 

para uso del Registro de Información Catastral de Guatemala”, identificado con el 

NOG 13353179. Resolución No. 633-001-2020. 

 

27. Aprobación del Convenio de Cooperación Técnica y Financiera entre el Ministerio de 

Agricultura, Ganadería y Alimentación y el Registro de Información Catastral de 

Guatemala, Resolución No. 633-002-2020. 

 

28. Aprobación de la Guía para Emisión de Certificado Catastral del Manual de Normas 

Técnicas y Procedimientos Catastrales del Registro de Información Catastral de 

Guatemala. Sesión Extraordinaria de fecha 17 de noviembre de 2020, según acta 

No. 634-2020. 

 

29. Aprobación de la Guía de Procedimientos para las Ventanillas de Atención al 

Usuario del Manual de Normas Técnicas y Procedimientos Catastrales del Registro 

de Información Catastral de Guatemala. Sesión Extraordinaria de fecha 17 de 

noviembre de 2020, según acta No. 634-2020. 

 

30. Aprobación de la Carta de Entendimiento para la Cooperación y Coordinación 

Interinstitucional entre el Registro de Información Catastral de Guatemala -RIC- y el 

Centro Universitario de El Progreso de la Universidad de San Carlos de Guatemala 

CUNPROGRESO/USAC. Resolución No. 634-001-2020. 

 

31. Aprobación de la Carta de Entendimiento para la Cooperación y Coordinación 

Interinstitucional entre el Registro de Información Catastral de Guatemala -RIC- y el 

Centro Universitario de Chimaltenango de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala (CUNDECH/USAC). Resolución No. 634-002-2020. 

 

32. Aprobación de la Guía de Procedimiento Catastral para la Medición y Titulación de 

Baldíos Rurales del Manual de Normas Técnicas y Procedimientos Catastrales del 

Registro de Información Catastral de Guatemala. Sesión Extraordinaria de fecha 19 

de noviembre de 2020, según acta No. 635-2020. 

 

33. Aprobación del Manual de Normas y Procedimientos de la Unidad de Productos y 

Servicios Catastrales del Registro de Información Catastral de Guatemala. 

Resolución No. 635-001-2020. 

 

34. Aprobación de la Reprogramación del Plan Operativo Anual del Registro de 

Información Catastral de Guatemala para el Ejercicio Fiscal 2020. Resolución No. 

636-001-2020. 

 

35. Aprobación de la Carta de Entendimiento para la Cooperación y Coordinación 

Interinstitucional entre el Registro de Información Catastral de Guatemala -RIC- y el 
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Centro Universitario del Noroccidente Huehuetenango de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala (CUNOROC/USAC). Resolución No. 636-002-2020. 

 

36. Aprobación de la Carta de Entendimiento para la Cooperación y Coordinación 

Interinstitucional entre el Registro de Información Catastral de Guatemala -RIC- y el 

Centro Universitario de Santa Rosa de la Universidad de San Carlos de Guatemala 

(CUNSARO/USAC). Resolución No. 636-003-2020. 

 

37. Aprobación del Manual de Normas Técnicas y Procedimientos Catastrales del 

Registro de Información Catastral de Guatemala. Resolución No. 637-001-2020. 

 

38.  Aprobación del Manual de Normas y Procedimientos de la Unidad de 

Infraestructura Tecnológica de la Gerencia de Tecnología de la Información del 

Registro de Información Catastral de Guatemala. Resolución No. 637-002-2020. 

 

39. Aprobación de la Carta de Entendimiento para la Cooperación y Coordinación 

Interinstitucional entre el Registro de Información Catastral de Guatemala -RIC- y el 

Centro Universitario del Suroriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala 

(CUNSURORI/USAC). Resolución No. 637-003-2020. 

 

40. Aprobación de la Carta de Entendimiento para la Cooperación y Coordinación 

Interinstitucional entre el Registro de Información Catastral de Guatemala -RIC- y el 

Centro Universitario del Petén de la Universidad de San Carlos de Guatemala 

(CUDEP/USAC). Resolución No. 637-004-2020. 

 

41. Aprobación del contrato administrativo No. 018-2020 de fecha 20 de noviembre de 

2020 del Evento de Licitación No. 008-2020, para la “Adquisición del servicio de 

seguridad y vigilancia privada para las Oficinas Centrales, Direcciones Municipales y 

Escuela de Formación y Capacitación para el Desarrollo Territorial y Catastral del 

Registro de Información Catastral de Guatemala para el ejercicio fiscal 2021”, 

identificado con el NOG 13076000. Resolución No. 638-001-2020. 

 

42. Aprobación del Plan Anual de Auditoría Interna del Registro de Información 

Catastral de Guatemala para el Ejercicio Fiscal 2021. Resolución No. 638-002-2020. 

 

43. Aprobación de la Carta de Entendimiento para la Cooperación y Coordinación 

Interinstitucional entre el Registro de Información Catastral de Guatemala -RIC- y el 

Centro Universitario de San Marcos de la Universidad de San Carlos de Guatemala 

(CUSAM/USAC). Resolución No. 639-001-2020. 

 

44. Aprobación de la Carta de Entendimiento para la Cooperación y Coordinación 

Interinstitucional entre el Registro de Información Catastral de Guatemala -RIC- y el 

Centro Universitario de Sololá de la Universidad de San Carlos de Guatemala 

(CUNSOL/USAC). Resolución No. 639-002-2020. 
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45. Aprobación del Plan Anual de Compras del Registro de Información Catastral de 

Guatemala para el Ejercicio Fiscal 2021. Resolución No. 640-001-2020. Sesión 

Extraordinaria de fecha 10 de diciembre de 2020, según acta No. 640-2020. 

 

46. Aprobación del Plan Operativo Anual del Registro de Información Catastral de 

Guatemala para el Ejercicio Fiscal 2021. Resolución No. 640-002-2020. 

 

47. Aprobación del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Registro de Información 

Catastral de Guatemala -RIC- para el Ejercicio Fiscal 2021. Resolución No. 640-

003-2020. 

 

48. Aprobación de lo actuado por la Junta de Licitación nombrada para el Evento de 

Licitación No. 013-2020 para la “Adquisición de Plantas Generadoras de 

Electricidad, para uso del Registro de Información Catastral de Guatemala”, NOG 

13353179. Resolución No. 641-001-2020. 

 

49. Aprobación de la Estructura Organizativa y Funcional del Registro de Información 

Catastral de Guatemala. Resolución No. 641-002-2020. 

 

50. Aprobación de la Carta de Entendimiento Interinstitucional entre el Registro de 

Información Catastral de Guatemala -RIC- y la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala. Resolución No. 641-003-2020. 

 

51. Aprobación de la Carta de Entendimiento para la Cooperación y Coordinación 

Interinstitucional entre el Registro de Información Catastral de Guatemala -RIC- y el 

Centro Universitario de Sacatepéquez de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala (CUNSAC/USAC). Resolución No. 641-004-2020. 

 

52. Aprobación de la Carta de Entendimiento para la Cooperación y Coordinación  

Interinstitucional entre El Registro de Información Catastral de Guatemala -RIC- y el 

Centro Universitario de Totonicapán de la Universidad de San Carlos de Guatemala 

(CUNTOTO/USAC). Resolución No. 641-005-2020. 
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V. INFORME DE AVANCES POR EJE ESTRATÉGICO 

 

De conformidad con la Planificación Operativa Anual 2020 del Registro de Información 

Catastral de Guatemala –RIC– en la que se describen los Ejes Estratégicos por medio de 

los cuales se consolida el cumplimiento de sus mandatos legales, según lo establecido en 

la Ley del RIC, este informe describe el avance que se tuvo durante el Tercer 

Cuatrimestre (Septiembre-Diciembre) y acumulado del año 2020. 

 

 Servicios de Dirección y Coordinación 

 

Los Servicios de Dirección y Coordinación para el fortalecimiento institucional 

corresponden a las actividades administrativas que se vinculan al proceso catastral en los 

8 centros de costos, que se muestran en el Cuadro No 2. 

 

Cuadro No 2. Avances en las metas de Servicios de Dirección y Coordinación 

No. Documento/Actividad 
Metas 

POA 2020 

Cuatrimestre 
Total 

% de 

Avance  1° 2° 3° 

1 
Servicios de Dirección y 

Coordinación 
96 32 32 32 96 100.00 

1.1 Área Central (Guatemala) 12 4 4 4 12 100.00 

1.2 DM Sacatepéquez- Escuintla 12 4 4 4 12 100.00 

1.3 DM Baja Verapaz 12 4 4 4 12 100.00 

1.4 DM Alta Verapaz  12 4 4 4 12 100.00 

1.5 DM Petén 12 4 4 4 12 100.00 

1.6 DM Izabal 12 4 4 4 12 100.00 

1.7 DM Zacapa-Chiquimula 12 4 4 4 12 100.00 

1.8 ESCAT 12 4 4 4 12 100.00 

Fuente: Direcciones Municipales y RIC Central.  

 

Se logró un buen avance, cumpliendo conforme a lo establecido en la entrega de informes 

mensuales por parte de los 8 centros de costo del RIC. Esta actividad se realizó 

constantemente en cada centro de costo, con el fin de dar seguimiento a la ejecución, 

para el alcance de las metas propuestas en el Plan Operativo Anual y sus 

reprogramaciones.  

 

 

5.1 Eje Estratégico No 1: Establecimiento Catastral 

 

De acuerdo con lo que establece la Ley del RIC, después de que una Zona sea Declarada 

en Proceso Catastral se realiza el establecimiento del catastro, entendiéndose como el 

conjunto de actividades de tipo técnico-jurídico y administrativo, organizadas con el 

objetivo de recabar y obtener la información física y descriptiva de todos los predios de las 

zonas en el territorio nacional y su relación con los titulares catastrales y registrales.  
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Además por la dinámica del mercado inmobiliario, hay que complementar dichas acciones 

con la actualización de la investigación registral y mosaico de fincas.  

 

 

5.1.1 Investigación Registral y Actividades Previas 

 

Esta actividad se desarrolló principalmente en los municipios priorizados para avanzar el 

proceso de establecimiento catastral durante el año 2020 y en los municipios intervenidos 

con el Proyecto: “Catastro en 18 municipios de 6 departamentos que incluyen Áreas 

Protegidas” (Proyecto AP); que se orientó a satisfacer las necesidades de información 

registral para los diferentes usos que de ella se hacen en el mosaico de fincas y el 

establecimiento catastral. En el Cuadro No 3 se muestran los avances que se obtuvieron 

en el presente cuatrimestre. 

 

Cuadro No 3. Avances de la Investigación Registral reportados por la Gerencia Jurídica 

No. Indicador/Actividad 

Metas 

POA 

2020* 

Cuatrimestre 
Total 

% de 

Avance 1° 2° 3° 

1 

Fichas de Investigación de 

Derechos Reales, con análisis 

registral finalizado (Fuente 

Funcionamiento RIC) 

11,087 2,590 3,339 5,164 11,093 100.05 

2 

Fichas de Investigación de 

Derechos Reales, con análisis 

registral finalizado (Fuente 

Proyecto AP) 

10,308 4,824 4,360 1,124 10,308 100.00 

Total 21,395 7,414 7,699 6,288 21,401 100.03 

Fuente: Gerencia Jurídica.  

*Corresponden a metas reprogramadas del POA 2020 según Resolución 636-001-2020 de fecha 24/11/2020. 

 

Los  resultados muestran que se alcanzó el 100% de la meta programada. En el presente 

cuatrimestre se incrementaron los avances con Fuente Funcionamiento RIC en función 

del equipo que trabajó la investigación registral para los municipios que se elaboró 

diagnóstico de propiedad; en el caso del Proyecto Áreas Protegidas, el avance refleja sólo 

lo alcanzado a septiembre porque el personal ya no continuó por falta de asignación de 

recursos financieros al proyecto a pesar de las múltiples gestiones de la Dirección 

Ejecutiva Nacional ante el Ministerio de Finanzas Públicas. 

 

 

5.1.1.1 Diagnóstico de propiedad del municipio 

 

El diagnóstico de propiedad consiste en la investigación del derecho real de propiedad y 

los datos físicos de las fincas que correspondan al municipio objeto para  desarrollar el 

proceso catastral. 
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Cuadro No 4. Avances del diagnóstico de propiedad reportados por la Gerencia Jurídica 

No. Actividad 
Metas 

POA 2020 

Cuatrimestre 
Total 

% de 
Avance  1° 2° 3° 

1 
Diagnóstico de Propiedad de un municipio 

a declarar en proceso catastral 
3 0 0 3 3 100.00 

Fuente: Gerencia Jurídica 

 

Como se muestra en el cuadro anterior, se cumplió con la meta de esta actividad, 

elaborando los diagnósticos de propiedad para tres municipios, siendo ellos: Iztapa, La 

Gomera y San José del departamento de Escuintla. 

 

 

5.1.2 Mosaico de Fincas 

   

El mosaico de fincas consiste en una sucesión de polígonos adyacentes referidos a una 

ubicación geográfica que reflejan el régimen de tenencia de la tierra de una determinada 

área. Con la identificación de las fincas y polígonos se debe elaborar el Mosaico Gráfico 

de Fincas para determinar su ubicación geográfica, además conocer las relaciones 

registrales, espaciales y geométricas de las fincas identificadas en la Zona en Proceso 

Catastral. 

 

En el Cuadro No 5 se muestran los avances que se obtuvieron en el presente 

cuatrimestre. 

 

Cuadro No 5. Avances en ubicación de fincas reportado por las Direcciones Municipales 

No

. 
Indicador/Actividad 

Metas 

POA 

2020* 

Cuatrimestre 
Total 

% de 

Avance 1° 2° 3° 

1 
No. de fincas ubicadas (Fuente 

Funcionamiento RIC) 
19,591 1,795 7,141 10,219 19,155 97.77 

2 
No. de fincas ubicadas (Fuente Proyecto 

AP) 
16,763 5,472 8,708 2,583 16,763 100.00 

Total 36,354 7,267 15,849 12,802 35,918 98.80 

Fuente: Direcciones Municipales del RIC y Coordinación AP.  

*Corresponden a metas reprogramadas del POA 2020 según Resolución 620-001-2020 de fecha 25/08/2020 y Resolución 

636-001-2020 de fecha 24/11/2020. 

 

En el Cuadro No. 5  se observa que los avances a nivel general fueron buenos. En el mes 

de octubre para fincas ubicadas con Fuente Funcionamiento RIC las metas fueron 

superadas en un 81% debido a los resultados en el marco de la metodología para la 

incorporación de predios y fincas a la base de datos institucional originada por aprobación 

de plano, implementada como una acción para continuar avanzando en el proceso 

catastral durante la emergencia del COVID-19, por tal motivo en el mes de noviembre se 

realizó una reprogramación al alza y se logró avanzar en aproximadamente un 98% con 

relación a lo programado.  

 



 

 

Tercer informe de avance de la ejecución del Plan Operativo Anual 2020  (Septiembre-Diciembre) 18 
 

Para el caso del Proyecto Áreas Protegidas el avance del tercer cuatrimestre refleja sólo 

lo alcanzado a septiembre porque el personal ya no continuó por falta de asignación de 

recursos financieros al proyecto. 

 

En Anexo No 1 se detalla el avance de fincas ubicadas por municipio. 

 

 

5.1.3 Zonas declaradas en proceso catastral priorizadas para avanzar 

 

Inicialmente en el POA 2020 se programó que 3 municipios concluyan las diferentes sub-

fases y actividades del proceso de establecimiento catastral, con el propósito de 

proponerlas al Consejo Directivo para ser declaradas zonas catastradas y que 11 

municipios avanzaran en las diferentes sub-fases y actividades del proceso de 

establecimiento catastral.  

 

Por medio de la reprogramación al POA 2020 aprobado según Resolución No. 636-001-

2020 de fecha 24/11/2020, se justificó que los municipios de Siquinalá de Escuintla, El 

Chal de Petén y Purulhá de Baja Verapaz, contemplados para finalizar el proceso 

catastral no podían terminar las sub-fases y actividades del proceso catastral debido a la 

suspensión de actividades presenciales y de campo por la emergencia del COVID-19, 

motivo por el cual se programaron como municipios de avances (ver detalle en Cuadro No 

6).  

 

Cuadro No 6. Zonas priorizadas para avanzar en el establecimiento catastral. 

No. Municipio 

1 Siquinalá, Escuintla 

2 El Chal, Petén 

3 Purulhá, Baja Verapaz 

4 Gualán, Zacapa 

5 Río Hondo, Zacapa 

6 La Democracia, Escuintla 

7 Salamá, Baja Verapaz 

8 Pachalum, Quiché 

9 Panzós, Alta Verapaz 

10 Tactic, Alta Verapaz 

11 San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz 

12 San Benito, Petén 

13 Los Amates, Izabal 

14 Morales, Izabal 

  Fuente: Reprogramación POA 2020 según Resolución 636-001-2020 de fecha 24/11/2020. 

 

 

En resumen, se tienen los indicadores de avance global en zonas priorizadas para 

avanzar el proceso de establecimiento catastral, reportados por las Direcciones 

Municipales, Gerencia Jurídica y Registro Público tanto por Fuente RIC como por el 

Proyecto de Áreas Protegidas, como se presenta en el Cuadro No 7. 
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Cuadro No 7. Avances globales del proceso de establecimiento catastral. Fuente 

Funcionamiento RIC y Fuente AP. 

No. 
Indicador/ 

Actividad 

Metas 

POA 

2020* 

Cuatrimestre 

Total 
% de 

Avance 

1° 2° 3° 

Fuente 

RIC 

Fuente 

AP 

Fuente 

RIC 

Fuente 

AP 

Fuente 

RIC 

Fuente 

AP 

1 

No. Expediente 

Levantamiento catastral 

por predio, finalizado 

8,473 878 0 1,897 0 5,231 0 8,006 94.49 

2 

No. Expediente predial 

con actualización de la 

información catastral 

18,505 1,290 296 7,107 35 9,022 11 17,761 95.98 

3 

No. de informes 

circunstanciados de 

predios, finalizados 

11,207 3,522 1,700 3,166 58 1,780 934 11,160 99.58 

4 

No. Dictamen Jurídico y 

declaratoria de predio 

catastrado, elaborado 

22,274 5,259 5,524 5,468 517 5,325 352 22,445 100.77 

5 

Notificación de 

declaratoria de predio 

catastrado, realizado 

6,982 2,260 1,344 1 576 675 2,117 6,973 99.87 

6 

No. Inscripción de predio 

catastrado en el Registro 

Público 

19,181 4,449 3,269 4,856 2,201 3,752 1,371 19,898 103.74 

7 
No. Edictos del proceso 

catastral, publicados 
7 0 1 0 0 3 3 7 100.00 

Totales 86,629 17,658 12,134 22,495 3,387 25,788 4,788 86,250 99.56 

Fuente: Direcciones Municipales, Gerencia Jurídica y Registro Público. Segunda reprogramación del POA 2020. 

*Corresponden a metas reprogramadas del POA 2020 según Resolución 636-001-2020 de fecha 24/11/2020. 

 

 

El avance global en términos generales es bueno, ya que aproximadamente se alcanzó el 

100% de la meta programada.  

 

Para el caso de levantamiento catastral (indicador 1) y actualización catastral (indicador 2) 

en el tercer cuatrimestre se logró mejorar el avance, debido a los resultados en el marco 

de la metodología para la incorporación de predios y fincas a la base de datos institucional 

originada por aprobaciones de planos implementada como acción para avanzar en el 

proceso catastral durante la emergencia por COVID-19, por tal motivo en el mes de 

noviembre se realizó una reprogramación al alza y se logró avanzar en aproximadamente 

un 94 y 96 % respectivamente, con relación a lo programado.  

 

En el caso de análisis jurídico (indicador 4) y Registro Público (indicador 6) los avances 

fueron buenos debido a que la Gerencia de Tecnología de la Información continuó dando 

apoyo y soporte a las aplicaciones de Análisis Jurídico y Registro Público, permitiendo el 

trabajo desde casa y con ello se logró superar la meta reprogramada durante la 
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emergencia por COVID-19. Sin embargo, la falta de producto de procesos anteriores 

afectó el ritmo de la producción debido a la suspensión de actividades presenciales y de 

campo por la emergencia del COVID-19, de esa cuenta los resultados del tercer 

cuatrimestre son inferiores a los otros cuatrimestres y por tal situación en el mes de 

noviembre se justificó una reprogramación a la baja. 

 

En relación al Análisis catastral (indicador 3), la externalización (indicador 5) y edictos 

(indicador 7) en el presente cuatrimestre se retomaron las actividades de campo 

atendiendo las regulaciones de distanciamiento social de acuerdo al Sistema de Alertas 

Sanitarias y los avances fueron buenos ya que permitieron alcanzar las metas 

reprogramadas, considerando que fueron las principales actividades afectadas por la 

suspensión durante la emergencia de COVID-19, ya que están completamente vinculadas 

a la comunicación directa con los titulares catastrales o registrales.  

 

Los avances específicos por municipio priorizado para avanzar, según los datos 

proporcionados por las Direcciones Municipales, Gerencia Jurídica y Registro Público, se 

muestran en el Anexo No 2. 

 

 

5.1.4 Validación de catastros municipales 

 

En el inciso “c” del Artículo 50 de la Ley del RIC (Decreto 41-2005) se establece que el 

RIC coordinará con las municipalidades la adecuación de la información catastral 

municipal, a las normas técnicas y legales contenidas en dicha Ley.  

 

Para la operativización de este tema se programó la elaboración de un proyecto para 

validar el catastro municipal, con el objetivo de evaluar la información catastral del 

municipio de Villa Nueva y determinar la posibilidad de incorporarla al catastro nacional, 

según los lineamientos establecidos en la Ley del RIC. También, se programó la 

elaboración de una propuesta de convenio de asistencia técnica y acompañamiento para 

el levantamiento catastral en el municipio de San José Pinula. El avance se muestra en el 

Cuadro No 8.  

 

Cuadro No 8. Avances para validación y acompañamiento de catastros municipales 

No. Documento/ Actividad 

Metas 

POA 

2020 

Cuatrimestre 
Total 

% de 

Avance  1° 2° 3° 

1 
Proyecto para validar catastro realizado 

por la municipalidad de Villa Nueva 
1 0.60 0.40 0 1 100.00 

2 

Propuesta de convenio de asistencia 

técnica y acompañamiento para el 

levantamiento catastral en el municipio 

de San José Pinula 

1 0 0 1 1 100.00 

Fuente: Gerencia Técnica y Coordinación Interinstitucional de GPCI. 
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Los avances son buenos ya que ambas actividades alcanzaron la meta propuesta. En el 

tercer cuatrimestre se logró elaborar un proyecto de convenio con la municipalidad de San 

José Pinula, departamento de Guatemala con el objeto de fortalecer el acercamiento entre 

ambas instituciones. 

 

 

5.1.5 Estudios para mejorar la eficiencia del tracto de los expedientes 

catastrales 

 

Con la finalidad de mejorar la eficiencia del proceso catastral se nombró a una comisión 

para elaborar un “Estudio del Reglamento de la Ley del RIC para mejorar el proceso 

catastral”, el cual quedó incorporado al POA por medio de la reprogramación al POA 2020 

aprobado según Resolución No. 636-001-2020 de fecha 24/11/2020 modificando la 

actividad “Estudio para el saneamiento de la cartera de Registro Público y análisis del 

VAC”.  

 

Cuadro No 9. Avances en las metas para mejorar la eficiencia del tracto de los 

expedientes catastrales 

No. Documento/ Actividad 
Metas 
POA 
2020 

Cuatrimestre 
Total 

% de 
Avance  1° 2° 3° 

1 
Estudio del Reglamento de la Ley del 

RIC para mejorar el proceso catastral. 
1 0 0 1 1 100.00 

2 

Estudio para la descentralización de la 

elaboración de dictámenes jurídicos y 

declaratoria de predio catastrado en las 

direcciones municipales 

1 0 0 1 1 100.00 

Fuente: Gerencia de Programación y Cooperación Internacional y Gerencia Jurídica. 

 

Como se muestra en el Cuadro No. 9 los avances son buenos. En el presente cuatrimestre 

la Comisión de Trabajo, conformada por la Gerencia Técnica del Proceso Catastral, 

Gerencia Jurídica del Proceso Catastral, Asesoría Jurídica, Registro Público, Gerencia de 

Tecnología de la Información y Gerencia de Programación y Cooperación Internacional, 

presentaron a la Dirección Ejecutiva Nacional el “Estudio del Reglamento de la Ley del 

RIC” y la Gerencia Jurídica del Proceso Catastral entregó a la Dirección Ejecutiva 

Nacional el estudio para la “Descentralización de las elaboración de los dictámenes 

jurídicos y declaratoria de predio catastrado en las direcciones municipales”. 
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5.2 Eje Estratégico No 2: Regularización en el marco del proceso catastral y 

estudios catastrales 

 

5.2.1 Titulación Especial 

 

La titulación especial es un procedimiento que está regulado en el Titulo VII, capítulo II de 

la Ley del Registro de Información Catastral (Decreto 41-2005). El procedimiento 

administrativo de titulación especial constituye una gran oportunidad para los poseedores 

de predios que carecen de inscripción registral, permitiéndoles acceder a los beneficios 

de la propiedad privada, mediante un procedimiento administrativo de oficio, ágil y 

gratuito, que viabiliza la inscripción registral del derecho de posesión, protegiendo a su 

vez el derecho constitucional de defensa de aquellos posibles interesados en la oposición 

al trámite, de esta manera se garantiza la celeridad del procedimiento. 

 

Por medio de la reprogramación al POA 2020 aprobado según Resolución No. 636-001-

2020 de fecha 24/11/2020, se justificó que el indicador de Titulación Especial quedara sin 

meta, porque no se logró la presentación de solicitudes de los titulares para ingresar al 

proceso y conformar el respectivo expediente, debido a la suspensión de trabajo de 

campo y de manera presencial en oficinas derivada de la emergencia del COVID-19. 

 

 

5.2.2 Tierras Comunales 

 

El proceso catastral guatemalteco, de conformidad con su normativa legal (Decreto 41- 

2005), está orientado a coadyuvar a la certeza y seguridad jurídica de la tenencia de la 

tierra en el país. Uno de sus fines principales, además de establecer el catastro nacional, 

es el de construir un Registro Público en donde conste la inscripción de todos los predios 

que durante el proceso catastral se van declarando como catastrados. En el tema 

específico de las Tierras Comunales, el objetivo del proceso catastral es contar con un 

inventario físico de dichas tierras que permita el desarrollo de las mismas y contar con el 

reconocimiento y declaratoria de estas tierras comunales.  

 

Como se muestra en el Cuadro No. 10 los avances son muy buenos ya que se superó la 

meta. En el presente cuatrimestre se reportaron cuatro declaratorias de tierras comunales, 

siendo las comunidades siguientes: La Palmilla ubicada en Los Amates, Izabal, 

identificada con el Código de Clasificación Catastral –CCC– No. 18-05-07-03687; Agua 

Caliente ubicada en Puerto Barrios, Izabal que se identifica con el CCC No. 18-01-05-

00061; Sierra Linda ubicada en Purulhá, Baja Verapaz, identificada con el CCC No. 15-08-

05-03007 y la Empresa Campesina Asociativa Monte Carmelo ubicada en La Libertad, 

Petén, que se identifica con el CCC 17-05-24-00121. Esta última comunidad no se 

contempló en la reprogramación del POA efectuado en noviembre por el tema de los 

plazos de 30 días para que alcance firmeza la declaratoria de tierras comunales, sin 

embargo la comunidad renunció a dichos plazos por lo que se logró alcanzar la firmeza 

para reportarla como finalizada. 
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Cuadro No 10. Avances en las metas de productos, subproductos y metas para el 

reconocimiento y declaratoria de tierras comunales. 

No. Producto/Subproducto 
Metas 
POA 
2020* 

Cuatrimestre 
Total 

% de 
Avance  1° 2° 3° 

1 

Resolución de declaratoria 

administrativa de tierras comunales 

con firmeza 

3 0 0 4 4 133.33 

1.1 

Expediente para declaratoria 

administrativa de tierras comunales, 

conformado 

3 0 0 4 4 133.33 

1.1.1 Dirección Municipal de Baja Verapaz 1 0 0 1 1 100.00 

1.1.2 Dirección Municipal de Izabal 2 0 0 2 2 100.00 

1.1.3 Dirección Municipal de Petén 0 0 0 1 1 - 

Fuente: Unidad de Tierras Comunales de la Gerencia Jurídica. 

*Corresponden a metas reprogramadas del POA 2020 según Resolución 636-001-2020 de fecha 24/11/2020. 

 

 

5.2.3 Análisis de aplicación de apremios en municipios a finalizar el proceso 

de establecimiento catastral 

 

El Artículo 81 del Decreto 41-2005 Ley del RIC establece que “cuando el propietario, 

poseedor o tenedor de un predio, o su representante, no permita a las personas 

facultadas por el RIC el acceso al mismo, o si se negara a proporcionar la información que 

le sea requerida, se promoverán judicialmente los apremios que corresponda de acuerdo 

con la Ley del Organismo Judicial”. El avance se muestra en el Cuadro No 11.  

 

Cuadro No 11. Avances en el análisis de aplicación de “Apremios”. 

No. Documento/ Actividad 
Metas 
POA 
2020 

Cuatrimestre 
Total 

% de 
Avance  1° 2° 3° 

1 

Informe de evaluación de la 

aplicación de apremios en los 

municipios de Siquinalá y Purulhá 

1 0.35 0.20 0.45 1.00 100.00 

Fuente: Asesoría Jurídica  

 

Este indicador presenta un buen avance ya que se cumplió con la meta establecida. La 

Asesoría Jurídica del Registro de Información Catastral de Guatemala elaboró el informe 

de evaluación de la aplicación de apremios en los municipios de Siquinalá, Escuintla y 

Purulhá, Baja Verapaz que fue presentado a la Dirección Ejecutiva Nacional del Registro 

de Información Catastral de Guatemala el cual contiene el procedimiento para la 

aplicación de apremios. 
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5.3   Eje Estratégico 3: Sistema y mantenimiento de la información catastral 

 

5.3.1 Mantenimiento catastral 

 

El mantenimiento catastral es el conjunto de actividades jurídicas, técnicas y 

administrativas permanentes y necesarias para inscribir, tanto en el Registro de 

Información Catastral de Guatemala como en el Registro General de la Propiedad, los 

cambios relativos al predio y al propietario respectivamente, de aquellas zonas 

declaradas catastradas o sea que ya finalizaron la fase de Establecimiento Catastral.  

 

Cuadro No 12. Avances del mantenimiento catastral reportados por Registro Público. 

No. Producto/Subproducto 

Metas 

POA 

2020* 

Cuatrimestre 
Total 

% de 

Avance  1° 2° 3° 

1 

Sistema vinculado entre RIC y RGP para 

mantenimiento de la información 

catastral 

1,150 380 319 532 1,231 107.04 

1.1 

Inscripción de cambios en los predios 

(desmembraciones, unificaciones, 

modificación de mojones y linderos) 

100 28 27 53 108 108.00 

1.2 
Inscripción de cambios en los titulares 

catastrales y registrales 
1,050 352 292 479 1123 106.95 

Fuente: Registro Público. 

*Corresponden a metas reprogramadas del POA 2020 según Resolución 636-001-2020 de fecha 24/11/2020. 

 

En el Cuadro No 12 se muestra que los avances globales son muy buenos ya que se 

superó nuevamente las metas que fueron reprogramadas al alza en el mes de noviembre. 

 

 

5.3.2 Migración de datos para actualización de la información catastral 

 

La información de levantamiento catastral de algunos de los municipios declarados en 

proceso catastral se encuentra digitada en el Sistema de Prometeo de Gerencia de 

Tecnología de la Información, el cual no favorece el proceso de actualización. Para 

cualquier actualización de esta información, cada Dirección Municipal realiza un proceso 

de replicación todas las noches y esto atrasa el proceso de venta de productos o que el 

predio continúe su proceso catastral. Para solventar esta situación, la Gerencia de 

Tecnología de la Información programó un proceso de migración de la información gráfica 

y descriptiva del Sistema de Prometeo a los nuevos desarrollos realizados en ambientes 

Web, de los municipios siguientes: La Democracia del departamento de Escuintla; Tactic, 

Santa Cruz Verapaz y Fray Bartolomé de las Casas del departamento de Alta Verapaz; El 

Chal, San Benito, Melchor de Mencos y Flores del departamento de Petén; Salamá del 

departamento de Baja Verapaz; Río Hondo del departamento de Zacapa; Jocotenango y 

Santa Lucía Milpas Altas del departamento de Sacatepéquez; y El Estor, Los Amates y 

Livingston del departamento de Izabal. 
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Cuadro No 13. Avances para la migración de información del Sistema Prometeo al 

ambiente Web. 

No
. 

Estudio/Actividad 
Metas 
POA 
2020 

Cuatrimestre 
Total 

% de 
Avance  1° 2° 3° 

1 

Flujo desarrollado para la actualización y 

mantenimiento de la información catastral 

(Migración de Prometeo a Web) 

1 0.39 0.59 0.02 1 100.00 

Fuente: Gerencia de Tecnología de la Información 

 

El avance es bueno. Como se muestra en el Cuadro No 13 en el presente cuatrimestre se 

alcanzó el 100% de la meta en virtud que se entregó a la Dirección Ejecutiva Nacional el 

Informe correspondiente por parte de la Gerencia de Tecnología de la Información. En el 

informe se establece que se realizó el análisis sobre 15 municipios, de los cuales se 

realizó migración en 9 porque los restantes 6 municipios no necesitaban migración por no 

tener predios candidatos a dicho proceso. En total se migraron 53,034 predios 

correspondientes a los municipios de Tactic y Santa Cruz de Alta Verapaz, La Democracia 

de Escuintla, Río Hondo de Zacapa, Salamá de Baja Verapaz, Los Amates y El Estor de 

Izabal, San Benito y Flores de Petén.  

 

 

5.4  Eje Estratégico 4: Generación y promoción del uso de productos y 

servicios catastrales 

 

5.4.1 Generación de productos y servicios catastrales 

 

Según el marco legal del RIC (Decreto 41-2005) en el Artículo 2, al definir la naturaleza y 

objeto institucional del RIC, se determina que éste es la autoridad competente en materia 

catastral que tiene por objeto establecer, mantener y actualizar el catastro nacional, 

según lo preceptuado en dicha ley y sus reglamentos; y de igual manera establece que 

los interesados tienen derecho a obtener en un tiempo prudencial, con las formalidades 

de ley y sin limitación alguna, informes, copias, reproducciones y certificaciones de las 

actuaciones a su costa. Los avances se muestran en el Cuadro No 14. 

 

 

Cuadro No 14. Avances en la generación de productos y servicios catastrales reportados 

por la Unidad de Productos y Servicios Catastrales y Registro Público. 

No. Producto/Subproducto 
Metas 
POA 
2020 

Cuatrimestre 
Total 

% de 
Avance  1° 2° 3° 

1 
Servicios catastrales 
generados 

31,971 8,246 8,449 11,417 28,112 87.93 

1.1 Certificados Catastrales 2,300 840 667 1,173 2,680 116.52 

1.1.1 Área Central (Registro Público) 2,300 840 667 1173 2,680 116.52 
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No. Producto/Subproducto 
Metas 
POA 
2020 

Cuatrimestre 
Total 

% de 
Avance  1° 2° 3° 

1.2 Planos o mapas certificados 8,136 2,124 1,750 2,866 6,740 82.84 

1.2.1 DM Sacatepéquez- Escuintla 871 179 208 270 657 75.43 

1.2.2 DM Baja Verapaz 561 176 152 228 556 99.11 

1.2.3 DM Alta Verapaz 1,220 389 259 463 1,111 91.07 

1.2.4 DM Petén 2,376 651 499 945 2,095 88.17 

1.2.5 DM Izabal 2,620 618 575 772 1,965 75.00 

1.2.6 DM Zacapa-Chiquimula 488 111 57 188 356 72.95 

1.3 
Constancias de aprobación 
de planos 

21,535 5,282 6,032 7,378 18,692 86.80 

1.3.1 DM Sacatepéquez- Escuintla 3,467 789 1,280 1390 3,459 99.77 

1.3.2 DM Baja Verapaz 1,551 366 686 664 1,716 110.64 

1.3.3 DM Alta Verapaz 3,511 1,371 1,606 1380 4,357 124.10 

1.3.4 DM Petén 7,623 1,898 1,341 1919 5,158 67.66 

1.3.5 DM Izabal 4,242 627 878 1604 3,109 73.29 

1.3.6 DM Zacapa-Chiquimula 1,141 231 241 421 893 78.26 

Fuente: UPSC; Registro Público 

 

El avance general de los indicadores es de aproximadamente 88% el cual se considera 

que es un buen avance considerando que las actividades estuvieron suspendidas 

totalmente por dos meses por la emergencia del COVID-19. Desde el mes de junio se 

retomaron las actividades bajo una nueva estrategia de atención vía electrónica y de 

forma presencial solo para la entrega de producto, lo cual para el presente cuatrimestre 

permitió generar los mejores resultados.  

 

 

5.4.2 Generación de información catastral con fines multifinalitarios 

 

Durante el año 2020 se programó dar seguimiento al fortalecimiento de capacidades 

técnicas municipales en el uso multifinalitario de la información catastral, dando prioridad 

al tema de asistencia técnica para uso y manejo de la información catastral y la 

capacitación a técnicos municipales en el uso de la información multifinalitaria. Los 

avances se muestran en el Cuadro No 15. 
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Cuadro No 15. Avances en el uso multifinalitario de la información catastral ejecutado por 

las Direcciones Municipales y reportado por la Gerencia Técnica del Proceso Catastral 

Fuente: Gerencia Técnica.  

*Corresponden a metas reprogramadas del POA 2020 según Resolución 636-001-2020 de fecha 24/11/2020. 

 

Los avances en general son buenos. En el presente cuatrimestre los avances fueron 

mejores comparados al segundo cuatrimestre que fueron bajos condicionados por la 

emergencia del COVID-19. En el mes de noviembre para el indicador “Técnicos de las 

municipalidades capacitados para el uso multifinalitario de la información catastral” se 

modificó la meta al alza y se logró superar nuevamente la meta reprogramada por la alta 

demanda existente del personal técnico de las municipalidades.  

 

En el último cuatrimestre se capacitaron a 26 técnicos de las municipalidades de: El Estor 

de Izabal; Huité de Zacapa; Santa Cruz Verapaz y Fray Bartolomé de Las Casas de Alta 

Verapaz; Salamá y Purulhá de Baja Verapaz; Dolores, El Chal, San Francisco, La 

Libertad, San Benito y Santa Ana de Petén, sobre el manejo de la información catastral, el 

Sistema de Actualización e Integración Municipal y el proceso catastral, con lo cual se han 

atendido en total a 118 técnicos de 39 municipalidades como se muestra en el Cuadro No 

16. 

 

No. Producto/Subproducto 
Metas 
POA 
2020* 

Cuatrimestre 
Total 

% de 
Avance  1° 2° 3° 

1 

Municipalidades que hacen uso 

multifinalitario de la información 

catastral 

39 27 2 10 39 100.00 

1.1 

Municipalidades que reciben 

asistencia técnica para el uso y 

manejo multifinalitario de la 

información catastral 

39 27 2 10 39 100.00 

1.1.1 DM Sacatepéquez-Escuintla 7 7 0 0 7 100.00 

1.1.2 DM Baja Verapaz 2 0 0 2 2 100.00 

1.1.3 DM Alta Verapaz 6 4 0 2 6 100.00 

1.1.4 DM Petén 13 8 1 4 13 100.00 

1.1.5 DM Izabal 5 4 0 1 5 100.00 

1.1.6 DM Zacapa Chiquimula 6 4 1 1 6 100.00 

1.2 

Técnicos de las municipalidades 

capacitados para el uso 

multifinalitario de la información 

catastral 

114 89 3 26 118 103.51 

1.2.1 DM Sacatepéquez-Escuintla 21 21 0 0 21 100.00 

1.2.2 DM Baja Verapaz 5 0 0 5 5 100.00 

1.2.3 DM Alta Verapaz 29 26 0 3 29 100.00 

1.2.4 DM Petén 27 13 2 14 29 107.41 

1.2.5 DM Izabal 11 9 0 2 11 100.00 

1.2.6 DM Zacapa Chiquimula 21 20 1 2 23 109.52 
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Cuadro No 16. Listado de técnicos municipales capacitados por municipio 

N
o
. Departamento Municipio 

N
o
. de técnicos 

capacitados 

1 Alta Verapaz Tactic 4 

2 Alta Verapaz Santa Catalina La Tinta 9 

3 Alta Verapaz Tamahú 7 

4 Alta Verapaz Tucurú 6 

5 Alta Verapaz Santa Cruz Verapaz 1 

6 Alta Verapaz Fray Bartolomé de Las Casas 2 

7 Baja Verapaz Salamá 2 

8 Baja Verapaz Purulhá 3 

9 Chiquimula San Juan Ermita 5 

10 Chiquimula San Jacinto 3 

11 Escuintla  La Democracia 5 

12 Escuintla  Siquinalá 7 

13 Izabal Puerto Barrios 2 

14 Izabal Morales  4 

15 Izabal Los Amates 1 

16 Izabal Livingston 2 

17 Izabal El Estor 2 

18 Petén Flores 1 

19 Petén San José 1 

20 Petén San Andrés 2 

21 Petén La Libertad 6 

22 Petén San Francisco 7 

23 Petén San Luis 3 

24 Petén Melchor de Mencos 1 

25 Petén Poptún 1 

26 Petén Sayaxché 1 

27 Petén Dolores 2 

28 Petén El Chal 1 

29 Petén San Benito 1 

30 Petén Santa Ana 2 

31 Sacatepéquez  Jocotenango 1 

32 Sacatepéquez  Pastores 1 

33 Sacatepéquez Magdalena Milpas Altas  3 

34 Sacatepéquez San Bartolomé Milpas Altas 1 

35 Sacatepéquez  Santa Lucía Milpas Altas 3 

36 Zacapa San Diego  6 

37 Zacapa Cabañas 6 

38 Zacapa Usumatlán 1 

39 Zacapa Huité 2 

Total 118 

Fuente: Gerencia Técnica 

 

 



 

 

Tercer informe de avance de la ejecución del Plan Operativo Anual 2020  (Septiembre-Diciembre) 29 
 

5.4.3 Registro de Agrimensores y su actualización 

 

El Registro de Agrimensores es una dependencia del RIC, encargada de registrar y 

autorizar a los profesionales y técnicos egresados de carreras afines a la agrimensura 

para la realización de operaciones técnicas catastrales de actualización y mantenimiento 

de la información catastral. 

 

La renovación de la licencia de técnico o profesional agrimensor se otorga para un 

período de uno o dos años, y es un requisito estar activo para realizar tareas de 

agrimensura. Para mejorar el registro, se programó analizar la situación actual y proponer 

un sistema integral que incluya sanciones por malas prácticas. 

 

Cuadro No 17. Avances en las metas propuestas para el Registro de Agrimensores 

No. Estudio/Actividad 
Metas 
POA 
2020* 

Cuatrimestre 
Total 

% de 
Avance  1° 2° 3° 

1 

Profesionales y técnicos 

agrimensores con nueva 

inscripción o renovación de 

licencia 

263 77 101 97 275 104.56 

1.1 
Profesionales y técnicos 

agrimensores con nueva inscripción 
51 27 8 16 51 100.00 

1.2 

Profesionales y técnicos 

agrimensores con renovación de 

licencia 

212 50 93 81 224 105.66 

2 

Análisis de la situación actual 

para proponer un sistema 

integral, que incluya sanciones 

por malas prácticas 

1 0 0 1 1 100.00 

Fuente: Registro de Agrimensores.  

*Corresponden a metas reprogramadas del POA 2020 según Resolución 636-001-2020 de fecha 24/11/2020. 

 

Según cuadro No. 17 los avances alcanzados son buenos. En noviembre para el indicador 

“Profesionales y técnicos agrimensores con renovación de licencia” se modificó la meta al 

alza y nuevamente se logró superar la meta reprogramada por la alta demanda de 

profesionales que requirieron renovar su licencia. 

 

En cuanto al indicador No. 2 reporta el Coordinador del Registro de Agrimensores que se 

alcanzó la meta ya que con base en el análisis de la situación actual se generó como 

resultado una propuesta de actualización del Reglamento de Agrimensores.  
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5.5  Ejes Independientes 

 

5.5.1 Comunicación Social 

 

Para generar las condiciones ideales necesarias, tanto sociales como políticas, con el 

objetivo de lograr el eficiente desarrollo de las actividades del proceso catastral, el RIC 

requiere según lo establece la Ley del RIC, Decreto 41-2005, en su artículo 31: “…El 

proceso de comunicación social deberá continuar durante la ejecución de las siguientes 

fases del establecimiento catastral y en su mantenimiento, para contar con la cooperación 

y participación de la población.” 

 

Cuadro No 19. Avances en Comunicación Social reportado por Direcciones Municipales 

No. Producto/Subproducto 
Metas 
POA 
2020* 

Cuatrimestre 
Total 

% de 
Avance  1° 2° 3° 

1 

Comunicación social dirigida a la 

población, con enfoque de género 

y multiculturalidad 

165 119 8 41 168 101.82 

1.1 Dirección Municipal de Alta Verapaz 9 9 0 0 9 100.00 

1.2 Dirección Municipal de Baja Verapaz 104 79 6 24 109 104.81 

1.3 Dirección Municipal de Izabal 20 13 1 4 18 90.00 

1.4 Dirección Municipal de Petén 11 11 0 0 11 100.00 

1.5 
Dirección Municipal de 

Sacatepéquez-Escuintla 
6 5 0 1 6 100.00 

1.6 
Dirección Municipal de Zacapa-

Chiquimula 
15 2 1 12 15 100.00 

Fuente: Direcciones Municipales.  

*Corresponden a metas reprogramadas del POA 2020 según Resolución 636-001-2020 de fecha 24/11/2020. 

 

El avance de este producto es bueno. En el presente cuatrimestre se mejoraron los 

resultados comparados con el segundo cuatrimestre que fue muy afectado por la 

emergencia del COVID-19, ya que se retomaron actividades de campo atendiendo las 

regulaciones de distanciamiento social de acuerdo al Sistema de Alertas Sanitarias 

emitido mediante Acuerdo Ministerial No. 187-2020 de fecha 25 de julio de 2020 y 

reformado por el Acuerdo Ministerial No. 215-2020 de fecha 23 de agosto de 2020. Según 

consolidación de datos de las Direcciones Municipales en la actividad de comunicación 

social participaron 4,806 personas de las cuales 1,991 son mujeres y 2,815 hombres; 

1,850 pertenecen al pueblo Maya y 2,956 a Mestizos.  
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5.5.2 Capacitación y Desarrollo Humano 

 

Los procesos de capacitación y desarrollo humano son implementados por la Escuela de 

Formación y Capacitación para el Desarrollo Territorial y Catastral -ESCAT-. La ESCAT 

cumple un papel sumamente importante tanto para el fortalecimiento de la estructura 

organizacional del RIC, específicamente  el personal institucional, quienes desde el inicio 

de labores, es necesario familiarizarlos con la organización, políticas, funciones y entorno 

laboral, así como para las empresas agrimensoras y particulares agrimensores del país, 

quienes es necesario tengan un programa de actualización permanente que permita 

contar con una eficiente operativización de las actividades catastrales. 

 

Cuadro No 20. Avances en formación y capacitación que reporta la ESCAT 

No. Producto/Subproducto 
Metas 
POA 
2020* 

Cuatrimestre 
Total 

% de 
Avance  

1° 2° 3° 

1 

Formación y actualización de 

profesionales y técnicos en materia 

catastral y desarrollo territorial 

134 77 28 32 137 102.24 

1.1 

Formación y actualización de 

profesionales y técnicos externos al 

RIC en materia catastral y desarrollo 

territorial 

113 67 26 21 114 100.88 

1.2 

Formación y actualización de personal 

técnico y administrativo del RIC en 

materia catastral y desarrollo territorial 

21 10 2 11 23 109.52 

Fuente: ESCAT. Segunda reprogramación del POA 2020. 

*Corresponden a metas reprogramadas del POA 2020 según Resolución 636-001-2020 de fecha 24/11/2020. 

 

Los avances en todos los indicadores son muy buenos, ya que se logró superar la meta, 

la cual fue reprogramada al alza en el mes de noviembre. En el tercer cuatrimestre se 

realizaron 32 cursos de forma virtual, entre ellos: 1 curso de Profesional Agrimensor, 1 

curso de Técnico Agrimensor, 1 curso de Institucionalidad Catastral, 11 cursos para 

personal interno del RIC con la finalidad de actualización de conocimientos y 18 cursos 

libres para público en general, instituciones de gobierno, centros universitarios y colegios 

de profesionales. En los 137 cursos participaron 14,398 personas de las cuales el 42.85% 

son mujeres y 10.35% pertenecen al pueblo Maya. 

 

 

5.5.3 Aportes a instituciones de Estado en resolución de conflictos de tierras 

y otros aspectos 

 

El RIC provee, en función de sus recursos, los informes y estudios técnicos de las zonas 

en proceso catastral o catastradas a las instituciones responsables de la solución de 

conflictos de tierras, o aquellas vinculadas a la adjudicación de tierras y a la 

regularización de la tenencia de la tierra, entre otros aspectos. También coopera con las 
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autoridades administrativas, judiciales, municipales y otros entes públicos que requieren 

informes en materia catastral. 

 

Cuadro No 21. Avances en las metas del aporte del RIC a instituciones del Estado en 

resolución de conflictos de tierras y otros aspectos. 

No. Documento/Actividad 
Metas 
POA 
2020* 

Cuatrimestre 
Total 

% de 
Avance  1° 2° 3° 

1 

Información en temas catastrales 

entregada a Instituciones del 

Estado para resolver conflictos 

agrarios y otros afines 

182 61 36 75 172 94.51 

1.1 

Información en temas catastrales 

entregada a instituciones del Estado 

en área central y direcciones 

municipales 

182 61 36 75 172 94.51 

Fuente: Secretaría General. 

*Corresponden a metas reprogramadas del POA 2020 según Resolución 636-001-2020 de fecha 24/11/2020. 

 

Los avances son buenos, ya que en el mes de noviembre se realizó una reprogramación 

al alza y se logró avanzar en aproximadamente un 95% con relación a lo reprogramado.  

Los avances en el presente cuatrimestre se incrementaron con respecto a los avances de 

los anteriores cuatrimestres, lo cual sigue evidenciando la demanda alta de información 

que tiene el RIC de otras instituciones. Durante el cuatrimestre se entregó al Ministerio 

Público y otras instituciones: información que consta en los archivos del RIC, ubicación de 

coordenadas de lugares requeridos, estudios registrales y catastrales realizados. 

 

 

5.5.4 Coordinación Interinstitucional 

 

En cumplimiento a los temas de coordinación interinstitucional con las entidades que 

forman parte del andamiaje de administración de tierras de Guatemala, en el año 2020 la 

Gerencia de Programación y Cooperación Internacional programó desarrollar una serie 

de actividades para dar seguimiento y cumplimiento a los planes de trabajo establecidos 

con las diferentes instituciones con quienes se han firmado convenios o cartas de 

entendimiento para la coordinación y cooperación interinstitucional. Los avances de 

actividades y metas se muestran en el Cuadro No 22.  
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Cuadro No 22. Avances de las metas de coordinación Interinstitucional de la Gerencia de 

Programación y Cooperación Internacional 

No. Documento/Actividad 
Metas 
POA 
2020 

Cuatrimestre 
Total 

% de 
Avance  1° 2° 3° 

1 

Seguimiento a convenios de 

coordinación interinstitucional 

que están operando 

30 15 13 2 30 100.00 

1.1 

Seguimiento a convenios de 

coordinación con entidades 

nacionales e internacionales y 

municipalidades que están operando 

30 15 13 2 30 100.00 

1.2 
Suscripción de convenios de 

coordinación con municipalidades 
2 0 0 2 2 100.00 

Fuente: Coordinación Interinstitucional - Gerencia de Programación y Cooperación Internacional 

 

Como se muestra en el Cuadro No. 22 los avances son muy buenos. Durante el 

cuatrimestre se le dio seguimiento a los convenios interinstitucionales con la Comisión 

Presidencial contra la Discriminación y el Racismo contra los Pueblos Indígenas en 

Guatemala –CODISRA– e Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya –IDEMAYA–. En 

cuanto al indicador 1.2 se suscribieron los convenios de coordinación entre el RIC con las 

municipalidades de Gualan, Zacapa y de Poptún, Petén.  

 

También se gestionó la suscripción de convenios entre el RIC con el Ministerio de 

Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) y con la Entidad Compañía Desarrolladora 

Ferroviaria, Sociedad Anónima (FERROVÍAS GUATEMALA). Y suscripción de Cartas de 

Entendimiento para la Cooperación y Coordinación Interinstitucional entre el RIC y el 

Centro Universitario de El Progreso de la Universidad de San Carlos de Guatemala 

(CUNPROGRESO/USAC); el Centro Universitario del Sur Oriente de la Universidad de 

San Carlos De Guatemala (CUNSURORI/USAC); el Centro Universitario de Quiché de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala (CUSACQ/USAC); el Centro Universitario de 

San Marcos de la Universidad de San Carlos de Guatemala (CUSAM/USAC); y el Centro 

Universitario de Santa Rosa de la Universidad de San Carlos de Guatemala 

(CUNSARO/USAC). 

 

 

5.5.4.1 Coordinación Interinstitucional entre RIC e IGAC 

 

En el año 2020 para operativizar el Acuerdo Marco de Cooperación suscrito entre el 

Instituto Geográfico “Agustín Codazzi” –IGAC– de la República de Colombia y el Registro 

de Información Catastral de Guatemala, se programó realizar dos acuerdos específicos, 

uno para la transferencia futura de experiencias a Guatemala para simplificar y agilizar el 

catastro nacional con enfoque Multifinalitario; y el otro para fortalecer a la Escuela de 

Formación y Capacitación para el Desarrollo Territorial y Catastral (ESCAT) con cursos 

presenciales y virtuales brindados por el Centro de Investigación y Desarrollo en 

Información Geográfica del IGAC.  
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Cuadro No 23. Avances en las metas de Coordinación Interinstitucional entre RIC e IGAC 

No. Documento/Actividad 
Metas 
POA 
2020 

Cuatrimestre 
Total 

% de 
Avance  1° 2° 3° 

1 
Coordinación interinstitucional entre 

RIC e IGAC 
2 0 0 2 2 100.00 

1.1 

Acuerdo Específico para Transferencia 

Futura de Experiencias para simplificar y 

agilizar el catastro nacional 

1 0 0 1 1 100.00 

1.2 

Acuerdo Específico para fortalecer la 

ESCAT con cursos presenciales y 

virtuales brindados por el Centro de 

Investigación y Desarrollo en Información 

Geográfica del IGAC 

1 0 0 1 1 100.00 

Fuente: Coordinación Interinstitucional - Gerencia de Programación y Cooperación Internacional. 

 

Los avances son buenos. Se ha enviado a las autoridades del IGAC dos acuerdos 

específicos, uno enfocado en temas técnicos catastrales y el otro en temas académicos, 

para la operativización del Acuerdo Marco de Cooperación suscrito entre el Instituto 

Geográfico “Agustín Codazzi” –IGAC– de la República de Colombia y el Registro de 

Información Catastral de Guatemala. 

 

5.5.5 Género e Interculturalidad 

 

Para el año 2020 se programó realizar la conmemoración del Día Internacional de la 

Mujer y el Diplomado con enfoque de Género e Interculturalidad en el Proceso Catastral. 

Asimismo, el seguimiento del enfoque de Género e Interculturalidad en las diferentes 

actividades de la institución. Los avances se muestran en el Cuadro No 21. 

 

Cuadro No 24. Avances en las metas del Enfoque de Género e Interculturalidad 

No. Estudio/Actividad 
Metas 
POA 
2020 

Cuatrimestre 
Total 

% de 
Avance  1° 2° 3° 

1 
Conmemoración Día 

Internacional de la Mujer 
1 1 - - 1 100.00 

2 

Diplomado con enfoque de 

Género e Interculturalidad en el 

Proceso Catastral 

1 0 0 1 1 100.00 

3 

Seguimiento del enfoque de 

Género e Interculturalidad en 

las diferentes actividades de la 

institución 

5 2 0 3 5 100.00 

Fuente: Género e Interculturalidad - Gerencia de Programación y Cooperación Internacional 

 

Los avances de forma general en esta actividad son buenos. En el presente cuatrimestre 

se finalizó el “Diplomado en Gobernanza Comunitaria de la Diversidad Biológica en 
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Tiempos de Pandemia con Énfasis en Género e Interculturalidad” con una duración de 

100 horas en modalidad virtual, donde participaron 54 personas de las instituciones 

siguientes: Registro de Información Catastral de Guatemala, Fondo de Tierras, Consejo 

Nacional de Áreas Protegidas, Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales e Instituto 

Nacional de Bosques. 

 

 

5.5.6 Congreso Nacional de Topografía, Geodesia, Catastro y Gobernanza de 

la Tierra 

 

En el año 2020 el RIC programó realizar el Congreso Nacional de Topografía, Geodesia, 

Catastro y Gobernanza de la Tierra con participación de especialistas internacionales y 

nacionales. Debido a la emergencia del COVID-19 se cambió la modalidad de presencial 

a virtual y la temática se enfocó en el Desarrollo Territorial y Catastral. 

 

Cuadro No 25. Avances en la meta para la realización del Congreso Nacional de 

Topografía, Geodesia, Catastro y Gobernanza de la Tierra. 

No. Evento/Actividad 
Metas 
POA 
2020 

Cuatrimestre 
Total 

% de 
Avance  1° 2° 3° 

1 

Congreso Nacional de Topografía, 

Geodesia, Catastro y Gobernanza de 

la Tierra 

1 0 0 1 1 100.00 

Fuente: ESCAT. 

 

El avance es bueno. Del 9 al 13 de noviembre de 2020 la Escuela de Formación y 

Capacitación para el Desarrollo Territorial y Catastral –ESCAT–  realizó el Congreso, el 

cual se transmitió por medio de videoconferencias vía ZOOM y Facebook Live de la 

ESCAT, contando con la participación de países como: Guatemala, México, Nicaragua, 

Brasil y España.  

 

 

5.6  Proyectos de Inversión 

 

Para el año 2020 se programó finalizar los proyectos de arrastre (Catastro en Áreas 

Protegidas y de Infraestructura de datos para el Sistema Registro-Catastro), y la 

formulación de 3 documentos de proyectos de catastro en municipios que incluyen áreas 

protegidas. 

 

Respecto a los proyectos de arrastre, por la emergencia del COVID-19, el Ministerio de 

Finanzas Públicas no asignó los recursos necesarios, por lo que no se logró cumplir con 

el objetivo de finalizarlos.  Es importante indicar que durante el año 2020, estos proyectos  

funcionaron con recursos financieros que no fueron ejecutados en el año anterior, mismos 

que pretendían ejecutarse en un período de cuatro meses (enero-abril); sin embargo 

continuaron funcionando por un período mayor, por ahorros obtenidos en varios rubros y 
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principalmente porque no se efectuaron varias contrataciones de personal programadas 

por la emergencia del COVID-19, lo cual también condicionó el alcance de las metas 

físicas.  

 

La Dirección Ejecutiva Nacional realizó múltiples gestiones ante el Ministerio  de Finanzas 

Públicas para la asignación de recursos a los proyectos, sin embargo dada la emergencia 

del COVID-19 no se recibieron los recursos requeridos. Por lo que es necesario se sigan 

realizando las gestiones para obtener los recursos financieros para cumplir con los 

objetivos y metas contempladas en los documentos de los Proyectos. 

 

 

5.6.1 Proyecto Catastro en 18 municipios de 6 departamentos que incluyen 

Áreas Protegidas 

 

En las 68 zonas (municipios) declaradas por el RIC en proceso catastral, existen 12 Áreas 

Protegidas que integran el Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas (SIGAP), a las 

cuales es necesario brindar certeza espacial con el fin de contribuir a las acciones para 

asegurar la protección, conservación y uso sostenible del patrimonio natural de la nación 

para las presentes y futuras generaciones.  En atención a lo anterior, en coordinación con 

el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), se elaboró y gestionó el 

financiamiento con recursos nacionales del proyecto “Catastro en 18 municipios de 6 

departamentos que incluyen áreas protegidas”.  

  

El Proyecto se inició a ejecutar en octubre de 2018, con el objetivo de contribuir a la 

certeza jurídica y espacial en las áreas protegidas de intervención y con ello favorecer a 

los diferentes actores dentro y alrededor de estas áreas protegidas, con miras a mejorar 

las condiciones de  su administración, coadyuvando de esta forma a contar con un  

Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas (SIGAP) adecuadamente catastrado.  

  

Las acciones del proyecto se abordan desde cuatro enfoques de intervención: 1)  

Delimitación: Fortalecer al SIGAP, mediante el apoyo en la elaboración y seguimiento de 

propuestas de delimitación, para que el RIC conjuntamente con CONAP puedan realizar 

una propuesta para oficializar los límites externos de 12 áreas protegidas legalmente 

declaradas; 2) Demarcación: Demarcación de los límites externos de al menos tres áreas 

protegidas con un aproximado de 238.30 kilómetros lineales; 3) Investigación Registral 

y Mosaico de Fincas: Como parte fundamental para el proceso catastral se desarrollaran 

actividades inherentes a la investigación de derechos reales para la confección del 

mosaico de 16 municipios que cuentan con áreas protegidas legalmente declaradas; y,  4) 

Proceso Catastral: se desarrollarán actividades del proceso catastral en dos municipios 

con área protegida, con el objeto de ser declarados catastrados, lo que comprende 

actividades inherentes al Análisis Catastral, Análisis Jurídico, Externalización y Registro 

Público.  Los avances alcanzados en el marco del proyecto se detallan en el  Cuadro No 

26. 
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Cuadro No 26. Avances en las metas del Proyecto “Catastro en 18 municipios de 6 

departamentos que incluyen Áreas Protegidas”. 

No. Indicador 
Metas 
POA 
2020* 

Unidad de 
Medida 

Rubro 
en 

SNIP 

Cuatrimestre 
Total 

% de 
Avance  1° 2° 3° 

1 

Documento propuesta de 

delimitación y 

demarcación de área 

protegida presentada a 

CONAP 

2 Documento Estudio 1 0 0 1 50.00 

2 
Informe de demarcación 

de área protegida 
1 Documento Estudio 0 0 1 1 100.00 

3 
Informe final de mosaico 

de fincas 
2 Documento Estudio 1 1 0 2 100.00 

Total 5 Documentos Estudio 2 1 1 4 80.00 

Fuente: Coordinador Proyecto Áreas Protegidas 

*Corresponden a metas reprogramadas del POA 2020 según Resolución 620-001-2020 de fecha 25/08/2020. 

 

De forma general para el Proyecto se tiene un buen avance. En el presente cuatrimestre 

se finalizó la demarcación del área protegida Monumento Cultural El Ceibal ubicado en el 

municipio de Sayaxché, Petén. 

 

Para el mes de noviembre se tenía planificado finalizar el geoposicionamiento de los 

límites del área protegida Refugio de Vida Silvestre El Pucté específicamente el antiguo 

cauce del Río Amelia pero derivado de los efectos de las Tormentas Tropicales Eta y Iota 

se dificultaron los trabajos de campo por lo cual dicha delimitación no se alcanzó y por la 

falta de asignación presupuestaria por parte del MINFIN ya no se contó con recursos 

financieros para contratación de personal en el mes de diciembre en el marco del 

Proyecto. 

 

 

5.6.2 Proyecto Infraestructura de datos para el Sistema Registro-Catastro en 

el mantenimiento de la información catastral en Zonas Declaradas 

Catastradas 

 

Este proyecto tiene como objetivo general establecer la infraestructura tecnológica, 

mecanismos, capacidades humanas y sistemas de mantenimiento de la información 

catastral entre el Registro General de la Propiedad, Municipalidades y Registro de 

Información Catastral, con el propósito de asegurar que la información catastral de 

posesionarios y propietarios en las zonas declaradas catastradas, se mantenga 

actualizada.  

 

La infraestructura de datos espaciales soportará el buen funcionamiento del Sistema 

Registro-Catastro en el mantenimiento de la información, tanto de propietarios con el RGP 

como de posesionarios con las municipalidades,  con el propósito de mantener un 

catastro actualizado después de declarar una zona catastrada.   
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Además del fortalecimiento de la infraestructura tecnológica, este proyecto desarrolla las 

aplicaciones de mantenimiento de la información catastral, implementando los flujos de 

intercambio de información con el Registro General de la Propiedad para cumplir con el 

mandato legal en relación al mantenimiento catastral de propietarios, así como desarrollar 

la aplicación que permita realizar el mantenimiento catastral de posesionarios a través de 

las municipalidades, logrando con ello mantener actualizada la información. En el Cuadro 

No. 27 se presentan los avances del Proyecto.  

 

Cuadro No 27. Avances en las metas del Proyecto “Infraestructura de Datos para el 

Sistema Registro-Catastro en el mantenimiento de la información catastral en zonas 

declaradas catastradas”.  

No. Indicador 
Metas 
POA 
2020* 

Rubro en 
SNIP 

Cuatrimestr
e Total 

% de 
Avance  

1° 2° 3° 

1 

No. de capacitaciones sobre 

actualización tecnológica y flujos 

desarrollados para la actualización y 

mantenimiento de la información 

0 Capacitación - - - - - 

3 

No. de equipos informáticos 

adquiridos (hardware, software, 

licencias) para infraestructura de 

datos 

2 
Equipo de 

Cómputo 
2 0 0 2 100.00 

Fuente: Gerencia de Tecnología de la Información. 

*Corresponden a metas reprogramadas del POA 2020 según Resolución 636-001-2020 de fecha 24/11/2020. 

 

El avance global es bueno. En el tercer cuatrimestre no se desarrollaron actividades 

porque el proyecto se quedó sin presupuesto para continuar con su ejecución ya que se 

agotó el saldo de caja que se tenía y el Ministerio de Finanzas informó que no es posible 

atender las solicitudes de financiamiento, motivo por el cual quedaran en suspenso las 

actividades relacionadas al proyecto. 

 

Por medio de la reprogramación al POA 2020 aprobado según Resolución No. 636-001-

2020 de fecha 24/11/2020, se justificó que el indicador “No. de capacitaciones sobre 

actualización tecnológica y flujos desarrollados para la actualización y mantenimiento de 

la información” quedara sin meta, debido a que las capacitaciones contempladas no se 

alcanzaron principalmente, por la emergencia del COVID-19 ya que no permitió que se 

concretaran los eventos de cotización debido a la suspensión de actividades del sector 

privado que no permitió la definición de lugares para capacitación y horarios. 

  

 

5.6.3 Formulación de Proyectos de Catastro en municipios que incluyen 

Áreas Protegidas 

 

En el Plan Estratégico Institucional 2020-2028 se identificaron 5 potenciales proyectos de 
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catastro en municipios que incluyen áreas protegidas, y de estos 3 se estima que podrían 

iniciar sus operaciones en el año 2021, si se les asignara presupuesto.  

 

Por medio de la reprogramación al POA 2020, aprobada según Resolución No. 636-001-

2020 de fecha 24/11/2020, se justificó que el nombre del indicador se modificara a 

“Documentos de proyecto de Catastro, aprobados por SEGEPLAN”. 

 

Cuadro No 28. Avances en las metas para la formulación y aprobación de proyectos 

nuevos 

No. Documento/Actividad 
Metas 
POA 
2020 

Cuatrimestre 
Total 

% de 
Avance  1° 2° 3° 

1 
Documentos de proyecto de Catastro, 

aprobados por SEGEPLAN 
3 0 1.5 1.5 3.00 100.00 

Fuente: Coordinador Proyecto Áreas Protegidas. 

 

En esta actividad se tiene un buen avance. En el tercer cuatrimestre se alcanzó la meta 

con la aprobación por parte de SEGEPLAN de los proyectos siguientes: 1) Catastro del 

perímetro municipal de 45 municipios de 9 departamentos de Guatemala, 2)  Catastro en 

23 municipios de 7 departamentos de Guatemala, 3) Catastro validación del 

levantamiento catastral municipal de la zona 4 del municipio de Villa Nueva, Guatemala.  
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VI. EJECUCIÓN FINANCIERA 

 

Para lograr los objetivos institucionales, el Registro de Información Catastral de 

Guatemala -RIC-, cuenta con una política financiera que se encuentra formulada dentro 

del marco de modernización del Estado, en la cual se persigue la descentralización de 

operaciones, la simplificación de los procesos de programación y ejecución de los 

ingresos y gastos, el registro; así como seguimiento, evaluación y control. 

 

Como instrumento principal de esta política financiera, se tiene el Presupuesto de 

Ingresos y Egresos del RIC, el cual permite en la fase de la ejecución presupuestaria, 

llevar a cabo todas las acciones operacionales y procedimientos necesarios con el fin de 

lograr los objetivos y metas en los tiempos previstos. En consecuencia, la etapa de 

ejecución se fundamenta en la programación para procurar la máxima efectividad posible 

del gasto. 

 

El RIC requiere contar con los recursos financieros necesarios para lograr el cumplimiento 

del establecimiento, actualización y mantenimiento catastral, que son necesarios para 

construir la certeza jurídica sobre la tenencia y el uso de la tierra en Guatemala. 

 

Los avances alcanzados en la ejecución financiera se detallan en el  Cuadro No 29. 

 

Cuadro No 29. Ejecución financiera al 31 de diciembre 2020 por actividad, producto y 

subproducto. 

 

Monto 

(Quetzales)
Modificado  

(Quetzales)

Vigente  

(Quetzales)

Ejecutado  

(Quetzales)

Saldo  

(Quetzales)

% 

avance

1 ACTIVIDADES CENTRALES 72,394,468 4,968,295 77,362,763 46,286,486.23 31,076,276.77 59.83

1.1 Servicios de Dirección y Coordinación Nacional 23,997,223 817,805 24,815,028 19,403,868.17 5,411,159.83 78.19

1.2 Servicios de Administración y Finanzas 14,689,791 2,756,270 17,446,061 8,760,843.05 8,685,217.95 50.22

1.3 Servicios de Auditoría Interna 1,175,859 -30,500 1,145,359 947,949.17 197,409.83 82.76

1.4 Servicios de Programación y Cooperación 3,951,083 74,800 4,025,883 3,524,018.82 501,864.18 87.53

1.5 Servicios de Tecnología de la Información 13,809,254 453,750 14,263,004 5,322,938.40 8,940,065.60 37.32

1.6 Fiscalización 350,000 350,000 320,618.25 29,381.75 91.61

1.7 Servicios Jurídicos 3,180,381 538,870 3,719,251 3,297,253.76 421,997.24 88.65

1.8 Servicios de Registro Público 3,741,097 9,850 3,750,947 633,368.37 3,117,578.63 16.89

1.9 Servicios Técnicos 7,499,780 347,450 7,847,230 4,075,628.24 3,771,601.76 51.94

2 EJE ESTRATÉGICO 1: ESTABLECIMIENTO CATASTRAL 38,683,287 -1,341,601 37,341,686 24,340,127.67 13,001,558.33 65.18

2.1 Servicios de Dirección y Coordinación 18,877,912 -404,950 18,472,962 11,170,517.81 7,302,444.19 60.47

2.1.1 Servicios de Dirección y Coordinación 18,877,912 -404,950 18,472,962 11,170,517.81 7,302,444.19 60.47

2.2
Declaratoria de Predio Catastrado entregada a titulares catastrales en 

los municipios atendidos 19,805,375 -936,651 18,868,724 13,169,609.86 5,699,114.14 69.80

2.2.1 Fichas de investigación de Derechos Reales FIDR elaboradas 1,692,331 0 1,692,331 1,578,076.31 114,254.69 93.25

2.2.2 Fincas ubicadas en mosaico de fincas por municipio 3,111,754 -392,706 2,719,048 1,549,879.07 1,169,168.93 57.00

2.2.3 Expediente predial de levantamiento catastral por predio, finalzado 3,201,773 -102,805 3,098,968 2,739,876.77 359,091.23 88.41

2.2.4 Expediente predial con actualización de la información catastral 2,647,156 -126,340 2,520,816 922,298.52 1,598,517.48 36.59

2.2.5 Informes Circunstanciados de predios finalizados 852,229 0 852,229 330,455.07 521,773.93 38.78

2.2.6 Dictamen Jurídico y declaratoria de predio catastrado, elaborado 1,380,256 0 1,380,256 1,186,897.00 193,359.00 85.99

2.2.7 Notificación de declaratoria de predio catastrado, realizado 1,277,096 -175,000 1,102,096 252,052.76 850,043.24 22.87

2.2.8 Inscripción de predio catastrado en el Registro Público 5,640,905 -139,800 5,501,105 4,610,074.36 891,030.64 83.80

2.2.9 Edictos del proceso catastral publicados 1,875 0 1,875 0.00 1,875.00 0.00

Actividad, Producto y Subproducto
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Fuente: Gerencia Administrativa-Financiera. 

 

Durante el año 2020, la ejecución presupuestaria alcanzó los Q.83,920,787.03 que 

representa aproximadamente el 65% de lo programado, el cual es bueno considerando 

que por la suspensión de las actividades presenciales por la emergencia del COVID-19 

varios eventos que estaban programados no se lograron concretar; además varios 

consultores asignados al establecimiento catastral no se recontrataron porque no 

existieron insumos del proceso catastral y muchas actividades de campo que requerían 

recursos financieros estuvieron suspendidas o limitadas. 

 

Monto 

(Quetzales)
Modificado  

(Quetzales)

Vigente  

(Quetzales)

Ejecutado  

(Quetzales)

Saldo  

(Quetzales)

% 

avance

3
EJE ESTRATÉGICO 2: REGULARIZACIÓN EN EL MARCO DEL PROCESO 

CATASTRAL Y ESTUDIOS CATASTRALES 121,090 331,166 452,256 385,929.60 66,326.40 85.33

3.1
Resolución de titulación especial para regularizar la tenencia de la tierra

250 0 250 0.00 250.00 0.00

3.1.1 Expediente de titulación especial, conformado 250 0 250 0.00 250.00 0.00

3.2
Resolución de declaratoria administrativa de tierras comunales 

entregada a comunidades e inscrita en el Registro Público 120,840 331,166 452,006 385,929.60 66,076.40 85.38

3.2.1
Expediente de declaratoria administrativa de tierras comunales, 

conformado 120,840 331,166 452,006 385,929.60 66,076.40 85.38

4
EJE ESTRATÉGICO 3: SISTEMA Y MANTENIMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

CATASTRAL 1,471,255 258,450 1,729,705 1,512,787.81 216,917.19 87.46

4.1
Sistema vinculado entre RIC y RGP para mantenimiento de la 

información catastral 1,471,255 258,450 1,729,705 1,512,787.81 216,917.19 87.46

4.1.1
Inscripción de cambios en los predios (desmembraciones, 

unificaciones, modificación de mojones y l inderos) 1,444,005 258,450 1,702,455 1,488,854.48 213,600.52 87.45

4.1.2 Inscripción de cambios en los titulares catastrales y registrales 27,250 0 27,250 23,933.33 3,316.67 87.83

5
EJE ESTRATÉGICO 4: GENERACIÓN Y PROMOCIÓN DEL USO DE 

PRODUCTOS Y SERVICIOS CATASTRALES 3,495,643 552,830 4,048,473 3,373,978.86 674,494.14 83.34

5.1 Servicios catastrales generados 2,595,993 206,275 2,802,268 2,509,604.57 292,663.43 89.56

5.1.1 Certificados catastrales 2,528,455 206,275 2,734,730 2,502,061.22 232,668.78 91.49

5.1.2 Planos o mapas certificados 43,257 0 43,257 3,184.50 40,072.50 7.36

5.1.3 Constancias de aprobación de planos 24,281 0 24,281 4,358.85 19,922.15 17.95

5.2
Municipalidades que hacen uso multifinalitario de la información 

catastral 333,301 0 333,301 272,668.48 60,632.52 81.81

5.2.1
Municipalidades que reciben asistencia técnica para el uso y manejo 

multifinalitario de la información catastral 317,921 0 317,921 264,044.18 53,876.82 83.05

5.2.2
Técnicos de las municipalidades capacitados para el uso 

multifinali itario de la información catastral 15,380 0 15,380 8,624.30 6,755.70 56.07

5.3
Profesionales y técnicos agrimensores con nueva inscripción o 

renovación de licencia 566,349 346,555 912,904 591,705.81 321,198.19 64.82

5.3.1 Profesionales y técnicos agrimensores con nueva inscripción 73,964 315,766 389,730 257,239.32 132,490.68 66.00

5.3.2 Profesionales y técnicos agrimensores con renovación de licencia 492,385 30,789 523,174 334,466.49 188,707.51 63.93

6 EJES INDEPENDIENTES 2,634,257 230,860 2,865,117 2,058,971.45 806,145.55 71.86

6.1 Comunicación Social 212,362 0 212,362 120,494.35 91,867.65 56.74

6.1.1
Comunicación social sobre establecimiento catastral dirigido a la 

población 212,362 0 212,362 120,494.35 91,867.65 56.74

6.2
Formación y actualización de profesionales y técnicos en materia 

catastral y desarrollo territorial 2,421,895 230,860 2,652,755 1,938,477.10 714,277.90 73.07

6.2.1
Formación y actualización de profesionales y técnicos externos al RIC 

en materia catastral y desarrollo territorial 930,900 17,520 948,420 602,462.57 345,957.43 63.52

6.2.2
Formación y actualización del personal técnico y administrativo del 

RIC en materia catastral y desarrollo territorial 1,490,995 213,340 1,704,335 1,336,014.53 368,320.47 78.39

118,800,000 5,000,000 123,800,000 77,958,281.62 45,841,718.38 62.97

7 PROYECTOS DE INVERSIÓN 5,479,000 523,900 6,002,900 5,962,505.41 40,394.59 99.33

7.1
Catastro en 18 municipios de 6 departamentos que incluyen Áreas 

Protegidas 2,825,500 523,900 3,349,400 3,309,028.81 40,371.19 98.79

7.2

Catastro Infraestructura de Datos para Sistema Registro-Catastro en el 

mantenimiento de la Información Catastral en Zonas declaradas 

Catastradas. 2,653,500 0 2,653,500 2,653,476.60 23.40 100.00

124,279,000 5,523,900 129,802,900 83,920,787.03 45,882,112.97 64.65

SUB-TOTAL

TOTAL

Actividad, Producto y Subproducto
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Cabe señalar, que los datos presupuestarios son preliminares porque todavía deben 

realizarse algunas operaciones de cierre que aumentará la ejecución de gastos. 

 

 

6.1  Administración del Fondo Catastral Privativo 

 

El Fondo Catastral Privativo del Registro de Información Catastral de Guatemala, se 

sustenta en la Resolución Numero 176-001-2010 de fecha 19 de agosto de 2010, misma 

que aprueba el Reglamento para la Administración de dicho Fondo, el cual se constituye 

con los ingresos que la institución obtenga por los servicios que preste en la generación 

de productos catastrales y los intereses generados por los saldos de las cuentas 

bancarias correspondientes. Los recursos del Fondo Catastral Privativo están orientados 

a la autosostenibilidad financiera del RIC, priorizando el mantenimiento catastral y en un 

porcentaje no menor al 15% a la constante modernización. 

 

Los ingresos acumulados al tercer cuatrimestre de 2020, ascienden a un total de Diez 

millones quinientos treinta y un mil setecientos setenta y cinco quetzales con veintiséis 

centavos (Q.10,531,775.26), detalle que se muestra en el Cuadro No 30. 

 

Cuadro No 30. Integración de Ingresos del Fondo Catastral Privativo del RIC, al Tercer 

Cuatrimestre 2020 (expresado en Quetzales). 

Rubro Descripción Auxiliar Devengado % 

11990 Otros Ingresos 1 8,700.06 0.08 

13290 Venta de Productos y Servicios Petén 1 1,939,015.00 18.41 

13290 Venta de Productos y Servicios Izabal 2 1,428,185.00 13.56 

13290 Venta de Productos y Servicios Chiquimula 3 130,520.00 1.24 

13290 Venta de Productos y Servicios Zacapa 4 298,450.00 2.83 

13290 Venta de Productos y Servicios Sacatepéquez 5 855,935.00 8.13 

13290 Venta de Productos y Servicios Escuintla 6 312,005.00 2.96 

13290 Venta de Productos y Servicios Alta Verapaz 7 1,628,335.00 15.46 

13290 Venta de Productos y Servicios Baja Verapaz 8 695,100.00 6.60 

13290 Venta de Productos y Servicios Guatemala 9 152,123.00 1.44 

13290 Venta de Productos y Servicios Agrimensores 10 123,600.00 1.17 

13290 Venta de Productos y Servicios ESCAT 11 212,000.00 2.01 

15131 Intereses Fondo Común RIC BANRURAL 1 134,537.39 1.28 

15131 Intereses Fondo Común RIC G&T 2 2,588,230.83 24.58 

15131 Intereses Fondo Catastral Privativo RIC BANRURAL 3 23,683.30 0.22 

15131 Intereses Fondo Rotativo BANRURAL 7 1,355.68 0.01 

  Total   10,531,775.26 100.00 
Fuente: Gerencia Administrativa-Financiera. Información preliminar por operaciones de cierre. 

 

Los egresos al tercer cuatrimestre, corresponden a un total de Siete millones seiscientos 

veintisiete mil ciento sesenta y cinco quetzales con ochenta y cuatro centavos 

(Q.7,627,165.84) como se muestra en detalle en el  Cuadro No 31. 
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Cuadro No 31. Integración de Egresos del Fondo Catastral Privativo al Tercer 

Cuatrimestre 2020 (expresado en Quetzales) 

Partida Presupuestaria Descripción Ejecutado % 

01-00-000-005-000 Servicios de Tecnología de la Información 3,454,893.69 45.30 

11-00-000-005-000 Mantenimiento catastral 841.53 0.01 

11-00-000-006-000 Servicios Catastrales 2,204,216.61 28.90 

11-00-000-008-000 Registro de Agrimensores 591,505.81 7.76 

11-00-000-011-000 Formación de Profesionales y Técnicos 1,375,708.20 18.04 

  Total 7,627,165.84 100.00 
Fuente: Gerencia Administrativa-Financiera. 

 

Como puede observarse en el Cuadro No 32, los ingresos superaron a los egresos por la 

cantidad de Dos millones novecientos cuatro mil seiscientos nueve quetzales con 

cuarenta y dos centavos (Q.2,904,609.42). 
 

 

Cuadro No 32. Comparativo Ingresos vs Egresos del Fondo Catastral Privativo  al Tercer 

Cuatrimestre 2020 (expresado en Quetzales) 

 

Descripción Monto 

Ingresos 10,531,775.26 

Egresos 7,627,165.84 

Superávit 2,904,609.42 
Fuente: Gerencia Administrativa-Financiera. 
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VII. CONCLUSIONES 

 

 La finalización del establecimiento catastral por municipio no se logró concretar, 

sin embargo el avance de metas físicas en términos generales para los 

indicadores del eje Establecimiento Catastral son buenos debido a las estrategias 

implementadas por el RIC, entre ellas: la configuración de las herramientas 

tecnológicas del proceso catastral para el trabajo desde casa y la incorporación de 

predios y fincas a la base de datos institucional originada por aprobaciones de 

planos implementada para avanzar en el proceso catastral.  

 

 Los ejes estratégicos: Regularización en el marco del Proceso Catastral y Estudios 

Catastrales; Sistema y Mantenimiento de la Información Catastral; Generación y 

Promoción del Uso de Productos y Servicios Catastrales y Eje Independientes, en 

general presentan muy buenos avances. 

 

 Los proyectos de arrastre (Catastro en Áreas Protegidas y de Infraestructura de 

datos para el Sistema Registro-Catastro) no se lograron finalizar debido a que por 

la emergencia del COVID-19 el Ministerio de Finanzas Públicas no asignó los 

recursos requeridos.  

 

 El avance de la ejecución presupuestaria de 65% es bueno, considerando que 

varios eventos que estaban en proceso no se lograron concretar y también varios 

consultores asignados al establecimiento catastral no se recontrataron porque las 

actividades de campo estuvieron suspendidas por la emergencia del COVID-19.  
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VIII. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda continuar con el fortalecimiento de las herramientas tecnológicas 

del RIC, principalmente las vinculadas al establecimiento catastral con el objetivo 

de estar mejor preparados para el trabajo a distancia en dichos procesos ante la 

emergencia del COVID-19 y otras situaciones de riesgo. 

 

 Se recomienda continuar las gestiones de asignación de los recursos financieros 

para los proyectos de arrastre y los nuevos proyectos aprobados por SEGEPLAN   

para cumplir con los objetivos y metas contempladas en los documentos de los 

proyectos y en Plan Estratégico Institucional 2020-2028 del Registro de 

Información Catastral de Guatemala –RIC-. 
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IX. ANEXOS 

 

Anexo No 1. Avances de fincas ubicadas por municipio. 

No. Municipio / Actividad 
Metas 

POA 2020* 

Cuatrimestre 
Total % de Avance  

1° 2° 3° 

1 San Benito, Petén 2,100 698 934 947 2,579 122.81 

2 Salamá, Baja Verapaz 2,000 82 1,487 1 1,570 78.50 

3 Panzós, Alta Verapaz 565 289 172 65 526 93.10 

4 Tactic, Alta Verapaz 567 189 328 20 537 94.71 

5 Siquinalá, Escuintla 434 392 42 0 434 100.00 

6 La Democracia, Escuintla 344 75 269 0 344 100.00 

7 Los Amates, Izabal 150 25 0 144 169 112.67 

8 Morales, Izabal 2,000 45 1,323 232 1,600 80 

9 
Otros municipios Dirección 

Municipal Petén 
2,150   1,937 1,937 90.09 

10 
Otros municipios Dirección 

Municipal Baja Verapaz 
220  200 20 220 100.00 

11 
Otros municipios Dirección 

Municipal Alta Verapaz 
2,680  436 2,418 2,854 106.49 

12 
Otros municipios Dirección 

Municipal Sacatepéquez-Escuintla 
5,499  1,386 4,114 5,500 100.02 

13 
Otros municipios Dirección 

Municipal Izabal 
130   133 133 102.31 

14 
Otros municipios Dirección 

Municipal Zacapa-Chiquimula 
752  564 188 752 100.00 

No. de fincas ubicadas (Fuente: 
Funcionamiento RIC) 

19,591 1,795 7,141 10,219 19,155 99.77 

1 Río Hondo, Zacapa  475 281 172 22 475 100.00 

18 Gualán, Zacapa   203 8 143 52 203 100.00 

19 Ipala, Chiquimula   223 0 105 118 223 100.00 

20 Antigua Guatemala   5,085 2,068 2,482 535 5,085 100.00 

21 Livingston, Izabal   3,032 1,445 1,465 122 3,032 100.00 

22 Puerto Barrios, Izabal   2,236 0 1,501 735 2,236 100.00 

23 Las Cruces, Petén   1,915 169 1,701 45 1,915 100.00 

24 Poptún, Petén   512 364 29 119 512 100.00 

25 San Luis, Petén   1,128 280 729 119 1,128 100.00 

26 Dolores, Petén   52 52 0 0 52 100.00 

27 El Chal, Petén   177 30 123 24 177 100.00 

28 Flores, Petén   237 11 50 176 237 100.00 

29 Melchor de Mencos, Petén 764 764 0 0 764 100.00 

30 Sayaxché, Petén   715 0 200 515 715 100.00 

31 La Libertad, Petén  9 0 8 1 9 100.00 

No. de fincas ubicadas (Fuente: 
Proyecto AP) 

16,763 5,472 8,708 2,583 16,763 100.00 

Total  36,354 7,267 15,849 12,802 35,918 98.80 

Fuente: Direcciones Municipales. 

*Corresponden a metas reprogramadas del POA 2020 según Resolución 620-001-2020 de fecha 25/08/2020 y Resolución 

636-001-2020 de fecha 24/11/2020. 
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Anexo No 2. Avances específicos por municipio priorizado para avanzar 

 

No. Municipio Indicador/Actividad 

Metas 

POA 

2020* 

Cuatrimestre 

Total 
% de 

Avance 1° 2° 3° 

1 
Siquinalá, 

Escuintla 

No. Expediente predial con actualización de la 

información catastral 
250 19 181 56 256 102.40 

No. de informes circunstanciados de predios, finalizados 437 255 182 0 437 100.00 

No.  Dictamen Jurídico y declaratoria de predio 

catastrado, elaborado 
500 250 203 18 471 94.20 

Notificación de declaratoria de predio catastrado, 

realizado 
240 186 1 53 240 100.00 

No. Inscripción de predio catastrado en el Registro 

Público 
661 455 137 74 666 100.76 

No. Edictos del proceso catastral, publicados 1 0 0 1 1 100.00 

2 El Chal, Petén 

No. Expediente Levantamiento catastral por predio, 

finalizado 
500 244 58 98 400 80.00 

No. Expediente predial con actualización de la 

información catastral 
645 645 0 0 645 100.00 

No. de informes circunstanciados de predios, finalizados 417 417 0 0 417 100.00 

No. Dictamen Jurídico y declaratoria de predio 

catastrado, elaborado 
640 589 30 31 650 101.56 

Notificación de declaratoria de predio catastrado, 

realizado 
972 430 0 542 972 100.00 

No. Inscripción de predio catastrado en el Registro 

Público 
1,024 838 101 241 1,180 115.23 

No. Edictos del proceso catastral, publicados 1 0 0 1 1 100.00 

3 
Purulhá, Baja 

Verapaz 

No. Expediente predial con actualización de la 

información catastral 
400 296 35 11 342 85.50 

No. de informes circunstanciados de predios, finalizados 368 368 0 0 368 100.00 

No. Dictamen Jurídico y declaratoria de predio 

catastrado, elaborado 
1,210 1,154 20 33 1,207 99.75 

Notificación de declaratoria de predio catastrado, 

realizado 
1,003 1,003 0 4 1,007 100.40 

No. Inscripción de predio catastrado en el Registro 

Público 
2,982 1,931 939 315 3,185 106.81 

4 
Gualán, 

Zacapa 

No. Expediente Levantamiento catastral por predio, 

finalizado 
500 313 3 87 403 80.60 

No. Expediente predial con actualización de la 

información catastral 
150 

 
129 45 174 116.00 

No. de informes circunstanciados de predios, finalizados 2,324 1,332 58 934 2,324 100.00 

No. Dictamen Jurídico y declaratoria de predio 

catastrado, elaborado 
5,022 4,370 497 319 5,186 103.27 
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No. Municipio Indicador/Actividad 

Metas 

POA 

2020* 

Cuatrimestre 

Total 
% de 

Avance 1° 2° 3° 

Notificación de de declaratoria de predio catastrado, 

realizado 
3,030 341 576 2,113 3,030 100.00 

No. Inscripción de predio catastrado en el Registro 

Público 
3,323 1,338 1,262 1,056 3,656 110.02 

No. Edictos del proceso catastral, publicados 4 1 0 3 4 100.00 

5 
Río Hondo, 

Zacapa 

No. Expediente predial con actualización de la 

información catastral 
6,890 10 3,376 3,560 6,946 100.81 

No. de informes circunstanciados de predios, finalizados 8 0 0 8 8 100.00 

No. Dictamen Jurídico y declaratoria de predio 

catastrado, elaborado 
400 38 46 301 385 96.25 

6 

La 

Democracia, 

Escuintla 

No. Expediente predial con actualización de la 

información catastral 
1,182 11 1,164 15 1,190 100.68 

No. de informes circunstanciados de predios, finalizados 906 0 906 0 906 100.00 

No. Dictamen Jurídico y declaratoria de predio 

catastrado, elaborado 
1,102 353 638 183 1,174 106.53 

7 
Salamá, Baja 

Verapaz 

No. Expediente Levantamiento catastral por predio, 

finalizado 
801 162 189 505 856 106.87 

No. Expediente predial con actualización de la 

información catastral 
1,450 148 744 601 1,493 102.97 

No. de informes circunstanciados de predios, finalizados 2,280 1,059 0 1,231 2,290 100.44 

No. Dictamen Jurídico y declaratoria de predio 

catastrado, elaborado 
5,900 1,362 1,529 3,477 6,368 107.93 

No. Inscripción de predio catastrado en el Registro 

Público 
1,536 1,176 331 45 1,552 101.04 

8 
Pachalum, 

Quiché 

No. Expediente predial con actualización de la 

información catastral 
161 22 2 45 69 42.86 

9 
Panzós, Alta 

Verapaz 

No. Expediente Levantamiento catastral por predio, 

finalizado 
159 159 0 0 159 100.00 

No. Expediente predial con actualización de la 

información catastral 
77 

 
18 34 52 67.53 

No. de informes circunstanciados de predios, finalizados 1,024 555 450 19 1,024 100.00 

No. Dictamen Jurídico y declaratoria de predio 

catastrado, elaborado 
3,500 1,173 1,313 574 3,060 87.43 

Notificación de declaratoria de predio catastrado, 

realizado 
884 884 0 0 884 100.00 

No. Inscripción de predio catastrado en el Registro 

Público 
2,000 747 891 362 2,000 100.00 

10 
Tactic, Alta 

Verapaz 

No. Expediente predial con actualización de la 

información catastral 
278 

 
255 24 279 100.36 

No. de informes circunstanciados de predios, finalizados 1,071 661 286 124 1,071 100.00 

No. Dictamen Jurídico y declaratoria de predio 

catastrado, elaborado 
1,400 1,102 0 327 1,429 102.07 
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No. Municipio Indicador/Actividad 

Metas 

POA 

2020* 

Cuatrimestre 

Total 
% de 

Avance 1° 2° 3° 

No. Inscripción de predio catastrado en el Registro 

Público 
1,235 483 733 198 1,414 114.49 

11 

San Cristóbal 

Verapaz, Alta 

Verapaz 

No. Expediente predial con actualización de la 

información catastral 
20 0 0 20 20 100.00 

12 
San Benito, 

Petén 

No. Expediente Levantamiento catastral por predio, 

finalizado 
1,224 0 824 150 974 79.58 

No. Expediente predial con actualización de la 

información catastral 
454 0 361 94 455 100.22 

No. de informes circunstanciados de predios, finalizados 47 0 47 0 47 100.00 

No. Dictamen Jurídico y declaratoria de predio 

catastrado, elaborado 
100 0 0 32 32 32.00 

13 
Los Amates, 

Izabal 

No. Expediente Levantamiento catastral por predio, 

finalizado 
125 

  
145 145 116.00 

No. Expediente predial con actualización de la 

información catastral 
460 213 85 176 474 103.04 

No. de informes circunstanciados de predios, finalizados 600 380 130 60 570 95.00 

No. Dictamen Jurídico y declaratoria de predio 

catastrado, elaborado 
1,000 389 527 70 986 98.60 

Notificación de declaratoria de predio catastrado, 

realizado 
3 0 0 3 3 100.00 

No. Inscripción de predio catastrado en el Registro 

Público 
1,618 300 1,234 172 1,706 105.44 

14 Morales, Izabal 

No. Expediente Levantamiento catastral por predio, 

finalizado 
1,377 

 
282 1,092 1,374 99.78 

No. Expediente predial con actualización de la 

información catastral 
1,500 222 233 645 1,100 73.33 

No. de informes circunstanciados de predios, finalizados 1,100 195 542 338 1,075 97.73 

No. Dictamen Jurídico y declaratoria de predio 

catastrado, elaborado 
1,500 3 1,182 312 1,497 99.80 

Notificación de declaratoria de predio catastrado, 

realizado 
850 760 0 77 837 98.47 

No. Inscripción de predio catastrado en el Registro 

Público 
2,517 450 1,429 375 2,254 89.55 

No. Edictos del proceso catastral, publicados 1 0 0 1 1 100.00 

15 
Municipios DM 

Petén 

No. Expediente Levantamiento catastral por predio, 

finalizado 
1,000 

  
634 634 63.40 

No. Expediente predial con actualización de la 

información catastral 
1,150 

  
771 771 67.04 

No. Inscripción de predio catastrado en el Registro 

Público 
485 

  
485 485 100.00 
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No. Municipio Indicador/Actividad 

Metas 

POA 

2020* 

Cuatrimestre 

Total 
% de 

Avance 1° 2° 3° 

16 
Municipios DM 

Alta Verapaz 

No. Expediente predial con actualización de la 

información catastral 
1,249 

 
168 1,091 1,259 100.80 

No. Inscripción de predio catastrado en el Registro 

Público 
800 

  
800 800 100.00 

17 

Municipios DM 

Sacatepéquez-

Escuintla 

No. Expediente Levantamiento catastral por predio, 

finalizado 
1,155 

  
1,575 1,575 136.36 

No. Expediente predial con actualización de la 

información catastral 
612 

 
207 408 615 100.49 

18 
Municipios DM 

Izabal 

No. Expediente Levantamiento catastral por predio, 

finalizado 
1,631 

 
541 944 1,485 91.05 

No. Expediente predial con actualización de la 

información catastral 
1,415 

 
184 1,270 1,454 102.76 

No. de informes circunstanciados de predios, finalizados 625 
 

623 0 623 99.68 

No. Inscripción de predio catastrado en el Registro 

Público 
1,000 

  
1,000 1,000 100.00 

19 

Municipios DM 

Zacapa-

Chiquimula 

No. Expediente Levantamiento catastral por predio, 

finalizado 
1 

  
1 1 100.00 

No. Expediente predial con actualización de la 

información catastral 
162 

  
167 167 103.09 

Fuente: Direcciones Municipales, Gerencia Jurídica y Registro Público.  

*Corresponden a metas reprogramadas del POA 2020 según Resolución 636-001-2020 de fecha 24/11/2020. 

 

 

 

 

 

 


