

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 1 DE 3
 FECHA 05/06/2019
 HORA 11:13.19
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES MAYO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2019

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11140065-000-00 REGISTRO DE INFORMACIÓN CATASTRAL DE GUATEMALA (RIC)																		
11	Establecimiento, Mantenimiento y Actualización del Catastro Nacional																	
	001	000	Establecimiento Catastral en Zonas Declaradas en Proceso Catastral												21,271,502.00	21,271,502.00	1,750,858.14	8.23
		1	Municipios que finalizan y municipios priorizados para avanzar con el proceso de establecimiento catastral		0	DOCUMENTO	11.00	11.00	0.00	0.00								
		2	No. de predios levantados con control de calidad ingresados a la base de datos del RIC.		0	DOCUMENTO	6,824.00	6,824.00	0.00	0.00								
		3	No. de predios con análisis catastral finalizado		0	DOCUMENTO	14,483.00	14,483.00	0.00	0.00								
		4	No. de dictámenes jurídicos y proyectos de declaración de predio catastrado		0	DOCUMENTO	13,121.00	13,121.00	0.00	0.00								
		5	No. de predios catastrados notificados/Externalización		0	DOCUMENTO	21,398.00	21,398.00	0.00	0.00								
		7	No. de predios catastrados inscritos en el Registro Público		0	DOCUMENTO	23,309.00	23,309.00	0.00	0.00								
			Promedio de ejecución física por actividad:										0.00					
	002	000	Uso Multifinaltario de la Información Catastral												321,610.00	321,610.00	18,707.20	5.82
		1	Municipalidades que hacen uso multifinaltario de la información catastral		0	DOCUMENTO	16.00	16.00	0.00	0.00								
		2	Municipalidades que reciben asistencia técnica para la incorporación de la información catastral a procesos de ordenamiento territorial		0	DOCUMENTO	7.00	7.00	0.00	0.00								
		3	Número de técnicos de las municipalidades capacitados en el uso multifinaltario de la información suministrada		0	PERSONA	30.00	30.00	0.00	0.00								
		4	Municipalidades que reciben asistencia técnica en el uso y manejo de la información catastral		0	DOCUMENTO	16.00	16.00	0.00	0.00								
			Promedio de ejecución física por actividad:										0.00					
	003	000	Mantenimiento de la Información Catastral												1,479,399.00	1,479,399.00	107,566.40	7.27
		1	Predios con actualización y mantenimiento catastral		0	DOCUMENTO	9,831.00	9,831.00	0.00	0.00								
		2	No. de predios con actualización catastral		0	DOCUMENTO	9,531.00	9,531.00	0.00	0.00								
		3	No. de predios con mantenimiento catastral		0	DOCUMENTO	300.00	300.00	0.00	0.00								
			Promedio de ejecución física por actividad:										0.00					
	004	000	Tierras Comunes												321,610.00	321,610.00	22,013.03	6.84
		1	Predios con declaratoria de predio catastrado y tierra comunal		0	DOCUMENTO	6.00	6.00	0.00	0.00								
		2	No. de diagnósticos previos a comunidades con predios identificados con potencial a ser declarados tierras comunales		0	DOCUMENTO	6.00	6.00	0.00	0.00								
		3	No. de predios con posibilidad de ser declarados tierras comunales con levantamiento catastral		0	DOCUMENTO	8.00	8.00	0.00	0.00								
		6	No. de talleres de socialización de reglamento Específico para reconocimiento y declaración de Tierras Comunalescomunales		0	EVENTO	13.00	13.00	0.00	0.00								
			Promedio de ejecución física por actividad:										0.00					

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 2 DE 3
 FECHA 05/06/2019
 HORA 11:13.19
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES MAYO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2019

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
001					Infraestructura de Datos para el Sistema Registro-Catastro								16,100,000.00	16,100,000.00	476,400.00	2.96
001	000				Catastro Infraestructura de Datos para el Sistema Registro-Catastro								16,100,000.00	16,100,000.00	476,400.00	2.96
	1				CATASTRO INFRAESTRUCTURA DE DATOS PARA EL SISTEMA REGISTRO-CATASTRO EN EL MANTENIMIENTO DE LA INFORMACIÓN CATASTRAL EN ZONAS DECLARADAS CATASTRADAS	203825	PLANO	3,870.00	3,870.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
002					Catastro en 18 Municipios de 6 Departamentos que Incluyen Áreas Protegidas								3,170,000.00	3,170,000.00	735,960.41	23.22
001	000				Certeza Espacial y Contribución a la Certeza Jurídica en Municipios en Proceso Catastral que Poseen Areas Protegidas								3,170,000.00	3,170,000.00	735,960.41	23.22
	2				CATASTRO EN 18 MUNICIPIOS DE 6 DEPARTAMENTOS QUE INCLUYEN AREAS PROTEGIDAS	226888	DOCUMENTO	4.00	4.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				102,784.00	0.00		0.00				
					Tota 11 Establecimiento, Mantenimiento y Actualización del Catastro Nacional								42,664,121.00	42,664,121.00	3,111,505.18	7.29
12					Formación y Capacitación de Recurso Humano											
	001	000			Servicios de Capacitación y Formación								1,872,100.00	1,872,100.00	170,949.89	9.13
	1				Cursos de formación acerca del establecimiento, mantenimiento y actualización catastral a agrimensores y personal del RIC	0	EVENTO	89.00	89.00	0.00	0.00					
	2				Número de cursos desarrollados para la formación de Técnicos Agrimensores	0	EVENTO	12.00	12.00	0.00	0.00					
	3				Número de cursos desarrollados para la formación de Profesionales Agrimensores	0	EVENTO	19.00	19.00	0.00	0.00					
	4				No. de cursos o eventos desarrollados para capacitaciones en temas catastrales diversos	0	EVENTO	35.00	35.00	0.00	0.00					
	5				Número de cursos o eventos desarrollados para formación y capacitación, a lo interno del RIC	0	EVENTO	20.00	20.00	0.00	0.00					
	6				No. de cursos desarrollados para Agrimensores en la Actualización y Mantenimiento Catastral	0	EVENTO	3.00	3.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				178.00	0.00		0.00				
					Tota 12 Formación y Capacitación de Recurso Humano								1,872,100.00	1,872,100.00	170,949.89	9.13
13					Generación de Productos y Servicios Catastrales											
	001	000			Servicios y Productos Catastrales								3,616,978.00	3,616,978.00	229,895.54	6.36

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 3 DE 3
 FECHA 05/06/2019
 HORA 11:13.19
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES MAYO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2019

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
				1	Generación de productos y servicios catastrales	0	DOCUMENTO	27,802.00	27,802.00	0.00	0.00					
				2	No. de certificados catastrales	0	DOCUMENTO	2,001.00	2,001.00	0.00	0.00					
				3	No. de profesionales y técnicos agrimensores con nueva inscripción	0	PERSONA	81.00	81.00	0.00	0.00					
				4	No. de profesionales y técnicos agrimensores con renovación de licencia	0	DOCUMENTO	191.00	191.00	0.00	0.00					
				5	No. de planos o mapas certificados	0	DOCUMENTO	7,076.00	7,076.00	0.00	0.00					
				6	No. de constancia de aprobación de planos	0	DOCUMENTO	18,727.00	18,727.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				55,878.00	0.00		0.00				
					Tota 13 Generación de Productos y Servicios Catastrales								3,616,978.00	3,616,978.00	229,895.54	6.36
					Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:				214,718.00	0.00		0.00		48,153,199.00		