

Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia
SISTEMA DE PLANES -SIPLAN-
Ejecución TERCER CUATRIMESTRE 2019 y Acumulado

Fecha: 09/01/2020
Hora: 04:52:15 PM
Página: 1 de 2

Institución: 2019 REGISTRO DE INFORMACION CATASTRAL DE GUATEMALA -
Tipo de Entidad: RIC-

Entidad Autónoma
Avances Resultados Estrategicos:
Avances Resultados Institucionales



Resultado Institucional: Para el 2019 incrementar el número de municipios declarados catastrados de 13 a 16

Producto / Sub producto	Meta Fisica Vigente	Presupuesto Vigente	Avances TERCER cuatrimestre				Avances ACUMULADOS			
			Fisico	% Avance	Financiero	% Avance	Fisico	% Avance	Financiero	% Avance
Prod.: Municipios que finalizan y municipios priorizados para avanzar con el proceso de establecimiento catastral	11 Documento	23,918,492.00	10.00	90.81	7,721,964.80	32.42	11.00	100.00	18,288,444.38	76.79
Sub Prod.: No de predios levantados con control de calidad ingresado a la base de datos del RIC	5789 Documento	.00	2,103.00	36.26	.00	.00	5,110.00	88.12	.00	.00
Sub Prod.: No de predios con análisis catastral finalizado	14680 Documento	.00	5,724.00	46.48	.00	.00	14,268.00	96.64	.00	.00
Sub Prod.: No de dictámenes jurídicos y proyectos de declaración de predio catastrado	13668 Documento	.00	4,788.00	35.06	.00	.00	14,915.00	109.20	.00	.00
Sub Prod.: No de predios catastrados notificados Externalización	19272 Documento	.00	8,563.00	44.20	.00	.00	18,719.00	95.63	.00	.00
Sub Prod.: No de predios catastrados inscritos en el Registro Público	16661 Documento	.00	10,713.00	54.49	.00	.00	19,036.00	91.76	.00	.00
Prod.: Municipalidades que hacen uso multifuncional de la información catastral	16 Documento	321,610.00	7.00	43.75	93,336.00	29.02	20.00	125.00	281,495.53	81.31
Sub Prod.: Municipalidades que reciben asistencia técnica para la incorporación de la información catastral a procesos de ordenamiento territorial	7 Documento	.00	1.00	14.28	.00	.00	7.00	100.00	.00	.00
Sub Prod.: Número de técnicos de las municipalidades capacitados en el uso multifuncional de la información suministrada	22 Persona	.00	12.00	37.50	.00	.00	42.00	131.25	.00	.00
Sub Prod.: Municipalidades que reciben asistencia técnica en el uso y manejo de la información catastral	16 Documento	.00	7.00	43.75	.00	.00	20.00	125.00	.00	.00
Prod.: Predios con actualización y mantenimiento catastral	12414 Documento	1,478,396.00	4,445.00	35.81	536,824.48	38.29	13,043.00	112.32	1,416,398.85	95.74
Sub Prod.: No de predios con actualización catastral	11685 Documento	.00	4,283.00	36.04	.00	.00	13,400.00	112.75	.00	.00
Sub Prod.: No de predios con mantenimiento catastral	120 Documento	.00	243.00	45.84	.00	.00	543.00	102.55	.00	.00
Prod.: Predios con declaratoria de predio catastrado y tierra comunal	4 Documento	321,610.00	3.00	75.00	115,334.16	35.85	3.00	75.00	288,450.11	89.80
Sub Prod.: No de diagnósticos previos a comunidades con predios identificados con potencial a ser declarados tierras comunales	6 Documento	.00	3.00	50.00	.00	.00	7.00	116.67	.00	.00
Sub Prod.: No de predios con posibilidad de ser declarados tierras comunales con levantamiento catastral	8 Documento	.00	2.00	25.00	.00	.00	8.00	100.00	.00	.00
Sub Prod.: No de talleres de socialización de reglamento específico para reconocimiento y declaración de tierras comunales	13 Evento	.00	3.00	23.08	.00	.00	13.00	100.00	.00	.00
Prod.: Catastro Infraestructura de datos para el Sistema Registro Catastro en el mantenimiento de la Información Catastral en Zonas Declaradas Catastradas	3870 Plano	17,302,500.00	2,891.28	74.71	11,660,233.33	67.39	3,471.78	89.71	14,503,084.47	83.82
Sub Prod.: CATASTRO INFRAESTRUCTURA DE DATOS PARA EL SISTEMA REGISTRO-CATASTRO EN EL MANTENIMIENTO DE LA INFORMACION CATASTRAL EN ZONAS DECLARADAS CATASTRADAS ()	3870 Plano	17,302,500.00	.00	.00	.00	.00	580.50	15.00	1,053,422.80	6.00
Prod.: Catastro en 18 municipios de 6 departamentos que incluyen áreas protegidas	13 Documento	7,170,000.00	8.00	61.54	2,599,686.72	36.26	12.00	92.31	5,729,006.34	79.92
Sub Prod.: CATASTRO EN 18 MUNICIPIOS DE 6 DEPARTAMENTOS QUE INCLUYEN AREAS PROTEGIDAS ()	4 Documento	3,170,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	332,894.41	10.50

Resultado Institucional: Sin resultado

Producto / Sub producto	Meta Fisica Vigente	Presupuesto Vigente	Avances TERCER cuatrimestre				Avances ACUMULADOS			
			Fisico	% Avance	Financiero	% Avance	Fisico	% Avance	Financiero	% Avance
Prod.: Cursos de formación acerca del establecimiento mantenimiento y actualización catastral a agremiados y personal del RIC	122 Evento	2,433,354.00	45.00	36.22	617,383.75	33.59	122.00	95.08	1,890,140.13	77.80
Sub Prod.: Número de cursos desarrollados para la formación de Técnicos Agremiados	17 Evento	.00	5.00	29.41	.00	.00	17.00	100.00	.00	.00
Sub Prod.: Número de cursos desarrollados para la formación de Profesionales Agremiados	12 Evento	.00	2.00	16.67	.00	.00	13.00	108.33	.00	.00
Sub Prod.: No de cursos o eventos desarrollados para capacitaciones en temas catastrales diversos	76 Evento	.00	38.00	50.07	.00	.00	73.00	97.33	.00	.00
Sub Prod.: Número de cursos o eventos desarrollados para formación y capacitación a lo interno del RIC	20 Evento	.00	10.00	50.00	.00	.00	17.00	85.00	.00	.00
Sub Prod.: No de cursos desarrollados para Agremiados en la Actualización y Mantenimiento Catastral	3 Evento	.00	2.00	66.67	.00	.00	2.00	66.67	.00	.00
Prod.: Generación de productos y servicios catastrales	32894 Documento	3,616,078.00	11,431.00	34.65	1,188,835.71	32.81	36,743.00	111.36	3,200,144.31	88.48
Sub Prod.: No de certificados catastrales	2412 Documento	.00	806.00	33.42	.00	.00	2,574.00	105.72	.00	.00
Sub Prod.: No de profesionales y técnicos agremiados con nueva inscripción	60 Persona	.00	14.00	17.50	.00	.00	45.00	56.25	.00	.00

Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia
SISTEMA DE PLANES -SIPLAN-
Ejecución TERCER CUATRIMESTRE 2019 y Acumulado

Fecha: 09/01/2020
 Hora: 04:52:15 PM
 Página: 2 de 2


Sub Prod.: No de profesionales y técnicos agrimensores con renovación de licencia	100 Persona	.00	66.00	20.06	.00	.00	184.00	95.84	.00	.00
Sub Prod.: No de planos o mapas certificados	9279 Documento	.00	2,943.00	35.55	.00	.00	9,288.00	112.19	.00	.00
Sub Prod.: No de constancia de aprobación de planos	22203 Documento	.00	7,682.00	34.44	.00	.00	24,891.00	111.55	.00	.00

Fuente: SIPLAN

Firma y sello autoridad responsable

(f)

Nombre:


 Ing. Agr. Axel Efraín De León Ramírez
 Director Ejecutivo Nacional
 Registro de Información Catastral de Guatemala