

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2,021

Institución: REGISTRO DE INFORMACION CATASTRAL DE GUATEMALA -RIC-

RIC

Productos Vinculados a Meta PGG

Productos Institucionales

Resultado Institucional: Para el año 2028 se ha incrementado en un 11.18% los municipios catastrados del país (De un 3.82% en 2018 a 15% en 2028)

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Metas física/financiera	Ejecución 2do cuatrimestre					% 2do cuatrimestre	Acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre con metas iniciales
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total				
Sistema vinculado entre RIC y RGP para mantenimiento de la información catastral	Documento	Física	3,250.00	0	3,250.00	Ejecución física				2,171	2,171.00	66.80	3,711.00	114.18	114.18
		Financiera	1,027,026.00	4	678,013.00	Ejecución financiera				240,065.76	240,065.76	35.41	434,001.01	64.01	42.26
Inscripción de operaciones de mantenimiento en los predios	Documento	Física	2,250.00	0	2,250.00	Ejecución física				1,643	1,643.00	73.02	2,727.00	121.20	121.20
		Financiera	705,058.00	2	353,280.00	Ejecución financiera				125,459.68	125,459.68	35.51	225,741.94	63.90	32.02
Actualización de la declaratoria de predio catastrado y notificación al Registro de la Propiedad	Documento	Física	1,000.00	0	1,000.00	Ejecución física				528	528.00	52.80	984.00	98.40	98.40
		Financiera	160,984.00	1	161,361.00	Ejecución financiera				57,303.04	57,303.04	35.51	103,124.07	63.91	64.06
Calificación de ordenes de mantenimiento	Documento	Física	1,000.00	0	1,000.00	Ejecución física				698	698.00	69.80	1,046.00	104.60	104.60
		Financiera	160,984.00	1	163,372.00	Ejecución financiera				57,303.04	57,303.04	35.08	105,135.00	64.35	65.31

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2,021

Institución: REGISTRO DE INFORMACION CATASTRAL DE GUATEMALA -RIC-

RIC

Resultado Institucional: Para el año 2028 se ha incrementado en un 11.18% los municipios catastrados del país (De un 3.82% en 2018 a 15% en 2028)

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Metas física/financiera	Ejecución 2do cuatrimestre					% 2do cuatrimestre	Acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre con metas Iniciales
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total				
Formación y actualización de profesionales y técnicos en materia catastral y desarrollo territorial	Evento	Física	117.00	0	117.00	Ejecución física				55	55.00	47.01	86.00	73.50	73.50
		Financiera	1,680,304.00	3	1,713,881.00	Ejecución financiera				539,299.53	539,299.53	31.47	947,346.48	55.27	56.38
Formación y actualización de profesionales y técnicos externos al RIC en materia catastral y desarrollo territorial	Evento	Física	96.00	0	96.00	Ejecución física				45	45.00	46.88	70.00	72.92	72.92
		Financiera	1,202,332.00	1	1,203,805.00	Ejecución financiera				357,004.62	357,004.62	29.66	618,408.26	51.37	51.43
Formación y actualización del personal técnico y administrativo del RIC en materia catastral y desarrollo territorial	Evento	Física	21.00	0	21.00	Ejecución física				10	10.00	47.62	16.00	76.19	76.19
		Financiera	477,972.00	2	510,076.00	Ejecución financiera				182,294.91	182,294.91	35.74	328,938.22	64.49	68.82
Profesionales y técnicos agrimensores con nueva inscripción o renovación de licencia	Persona	Física	420.00	0	420.00	Ejecución física				128	128.00	30.48	258.00	61.43	61.43
		Financiera	558,013.00	1	553,311.00	Ejecución financiera				130,369.64	130,369.64	23.56	230,031.87	41.57	41.22
Profesionales y técnicos agrimensores con nueva inscripción o renovación de licencia	Persona	Física	420.00	0	420.00	Ejecución física				128	128.00	30.48	258.00	61.43	61.43
		Financiera	558,013.00	1	553,311.00	Ejecución financiera				130,369.64	130,369.64	23.56	230,031.87	41.57	41.22

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2,021

Institución: REGISTRO DE INFORMACION CATASTRAL DE GUATEMALA -RIC- RIC

Resultado Institucional: Para el año 2028 se ha incrementado en un 11.18% los municipios catastrados del país (De un 3.82% en 2018 a 15% en 2028)

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Metas física/financiera	Ejecución 2do cuatrimestre					% 2do cuatrimestre	Acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre con metas Iniciales
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total				
Servicios catastrales generados	Documento	Física	33,655.00	0	33,655.00	Ejecución física				16,976	16,976.00	50.44	32,340.00	96.09	96.09
		Financiera	3,822,810.00	5	4,590,295.00	Ejecución financiera				1,412,675.44	1,412,675.44	30.78	2,513,149.14	54.75	65.74
Planos o mapas certificados o Constancia de aprobación de planos extendidos	Documento	Física	31,155.00	0	31,155.00	Ejecución física				15,202	15,202.00	48.79	29,266.00	93.94	93.94
		Financiera	3,760,171.00	4	3,558,051.00	Ejecución financiera				1,083,164.31	1,083,164.31	30.44	1,932,358.41	54.31	51.39
Certificados Catastrales	Documento	Física	2,500.00	0	2,500.00	Ejecución física				1,774	1,774.00	70.96	3,074.00	122.96	122.96
		Financiera	62,639.00	1	1,032,244.00	Ejecución financiera				329,511.13	329,511.13	31.92	580,790.73	56.26	927.20
Comunicación social dirigido a la población en temas catastrales, con enfoque de género y multiculturalidad	Evento	Física	140.00	0	140.00	Ejecución física				194	194.00	138.57	311.00	222.14	222.14
		Financiera	194,322.00	2	344,322.00	Ejecución financiera				122,707.2	122,707.20	35.64	195,987.60	56.92	100.86
Comunicación social dirigido a la población en temas catastrales	Evento	Física	140.00	0	140.00	Ejecución física				194	194.00	138.57	311.00	222.14	222.14
		Financiera	194,322.00	2	344,322.00	Ejecución financiera				122,707.2	122,707.20	35.64	195,987.60	56.92	100.86

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2,021

Institución: REGISTRO DE INFORMACION CATASTRAL DE GUATEMALA -RIC-

RIC

Resultado Institucional: Para el año 2028 se ha incrementado en un 11.18% los municipios catastrados del país (De un 3.82% en 2018 a 15% en 2028)

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Metas física/financiera	Ejecución 2do cuatrimestre					% 2do cuatrimestre	Acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre co. metas iniciales
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total				
Declaratoria de Predio Catastrado entregada a titulares catastrales de los municipios atendidos	Documento	Física	21,014.00	0	21,014.00	Ejecución física				11,746	11,746.00	55.90	19,465.00	92.63	92.63
		Financiera	20,806,238.00	25	21,033,883.00	Ejecución financiera				6,289,450.2	6,289,450.20	29.90	10,838,771.45	51.53	52.09
Fincas ubicadas en mosaico de fincas por municipio	Unidad	Física	2,560.00	0	2,560.00	Ejecución física				1,479	1,479.00	57.77	2,692.00	105.16	105.16
		Financiera	947,451.00	4	722,664.00	Ejecución financiera				199,964.42	199,964.42	27.67	366,233.25	50.68	38.65
Fichas de Investigación de Derechos Reales FIDR elaboradas	Documento	Física	18,720.00	0	18,720.00	Ejecución física				7,410	7,410.00	39.58	14,863.00	79.40	79.40
		Financiera	2,715,081.00	2	2,693,463.00	Ejecución financiera				852,191.38	852,191.38	31.64	1,530,934.72	56.84	56.39
Expediente de levantamiento catastral por predio finalizado	Documento	Física	4,732.00	0	4,732.00	Ejecución física				1,654	1,654.00	34.95	3,342.00	70.63	70.63
		Financiera	2,153,847.00	4	1,896,614.00	Ejecución financiera				605,978.23	605,978.23	31.95	1,037,862.85	54.72	48.19
Expediente predial con actualización de la información catastral	Documento	Física	11,177.00	0	11,177.00	Ejecución física				5,543	5,543.00	49.59	10,219.00	91.43	91.43
		Financiera	2,894,707.00	4	2,566,707.00	Ejecución financiera				722,154.84	722,154.84	28.14	1,236,629.03	48.18	42.72

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2,021

Institución: REGISTRO DE INFORMACION CATASTRAL DE GUATEMALA -RIC-

RIC

Resultado Institucional: Para el año 2028 se ha incrementado en un 11.18% los municipios catastrados del país (De un 3.82% en 2018 a 15% en 2028)

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Metas física/financiera	Ejecución 2do cuatrimestre					% 2do cuatrimestre	Acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre con metas iniciales
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total				
Informes Circunstanciados de predios finalizados	Documento	Física	22,657.00	0	22,657.00	Ejecución física				10,504	10,504.00	46.36	18,204.00	80.35	80.35
		Financiera	1,696,929.00	3	2,540,179.00	Ejecución financiera				830,010.61	830,010.61	32.68	1,389,557.78	54.70	81.89
Dictamen Jurídico y declaratoria de predio catastrado elaborado	Documento	Física	21,660.00	0	21,660.00	Ejecución física				9,252	9,252.00	42.71	16,548.00	76.40	76.40
		Financiera	2,897,994.00	1	2,871,195.00	Ejecución financiera				925,183.28	925,183.28	32.22	1,612,305.60	56.15	55.64
Notificación de declaratoria de predios catastrado realizado	Documento	Física	21,014.00	0	21,014.00	Ejecución física				11,746	11,746.00	55.90	19,465.00	92.63	92.63
		Financiera	3,062,099.00	5	3,687,652.00	Ejecución financiera				1,014,144.35	1,014,144.35	27.50	1,671,538.16	45.33	54.59
Inscripción de predio catastrado en el Registro Público	Documento	Física	17,516.00	0	17,516.00	Ejecución física				3,611	3,611.00	20.62	8,523.00	48.66	48.66
		Financiera	4,438,130.00	2	4,055,409.00	Ejecución financiera				1,139,823.09	1,139,823.09	28.11	1,993,710.06	49.16	44.92
Municipalidades que hacen uso multifinanciarío de la información catastral	Entidad	Física	41.00	0	41.00	Ejecución física				17	17.00	41.46	37.00	90.24	90.24
		Financiera	504,667.00	2	498,902.00	Ejecución financiera				149,061.75	149,061.75	29.88	265,695.21	53.26	52.65

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2,021

Institución: REGISTRO DE INFORMACION CATASTRAL DE GUATEMALA -RIC- RIC

Resultado Institucional: Para el año 2028 se ha incrementado en un 11.18% los municipios catastrados del país (De un 3.82% en 2018 a 15% en 2028)

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Metas física/financiera	Ejecución 2do cuatrimestre					% 2do cuatrimestre	Acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre con metas iniciales
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total				
Municipalidades que reciben asistencia técnica para el uso y manejo multifinalitario de la Información catastral	Entidad	Física	41.00	0	41.00	Ejecución física				17	17.00	41.46	37.00	90.24	90.24
		Financiera	504,667.00	2	498,902.00	Ejecución financiera				149,061.75	149,061.75	29.88	265,695.21	53.26	52.65
Declaratoria administrativa de tierras comunales entregadas a comunidades con firmeza	Documento	Física	4.00	0	4.00	Ejecución física				2	2.00	50.00	2.00	50.00	50.00
		Financiera	338,043.00	1	333,043.00	Ejecución financiera				113,026.2	113,026.20	33.94	204,618.20	61.44	60.53
Expediente para declaratoria administrativa de tierras comunales conformado	Documento	Física	4.00	0	4.00	Ejecución física				2	2.00	50.00	2.00	50.00	50.00
		Financiera	338,043.00	1	333,043.00	Ejecución financiera				113,026.2	113,026.20	33.94	204,618.20	61.44	60.53
Regularización de la tenencia de la tierra de poseedores	Documento	Física	750.00	0	750.00	Ejecución física				150	150.00	20.00	150.00	20.00	20.00
		Financiera	153,967.00	2	365,717.00	Ejecución financiera				43,058.24	43,058.24	11.77	74,942.24	20.49	48.67
Expediente para titulación especial conformado	Documento	Física	150.00	0	150.00	Ejecución física				0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	64,322.00	0	64,322.00	Ejecución financiera				22,707.2	22,707.20	35.30	40,987.60	63.72	63.72

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2,021

Institución: REGISTRO DE INFORMACION CATASTRAL DE GUATEMALA -RIC- RIC

Resultado Institucional: Para el año 2028 se ha incrementado en un 11.18% los municipios catastrados del país (De un 3.82% en 2018 a 15% en 2028)

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Metas física/financiera	Ejecución 2do cuatrimestre					% 2do cuatrimestre	Acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre con metas iniciales
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total				
Expediente para regularización de predios municipales conformado	Documento	Física	600.00	0	600.00	Ejecución física				150	150.00	25.00	150.00	25.00	25.00
		Financiera	89,645.00	2	301,395.00	Ejecución financiera				20,351.04	20,351.04	6.75	33,954.64	11.27	37.88
Servicios de Dirección Municipal y Coordinación	Documento	Física	96.00	0	96.00	Ejecución física				32	32.00	33.33	64.00	66.67	66.67
		Financiera	21,269,258.00	5	21,681,354.00	Ejecución financiera				4,438,267.72	4,438,267.72	20.47	7,473,263.60	34.47	35.14
Servicios de Dirección Municipal y Coordinación	Documento	Física	96.00	0	96.00	Ejecución física				32	32.00	33.33	64.00	66.67	66.67
		Financiera	21,269,258.00	5	21,681,354.00	Ejecución financiera				4,438,267.72	4,438,267.72	20.47	7,473,263.60	34.47	35.14

Resultado Institucional: Sin Resultado

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Metas física/financiera	Ejecución 2do cuatrimestre					% 2do cuatrimestre	Acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre con metas iniciales
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total				
Servicios de Fiscalización (CGC)	Documento	Física	3.00	0	3.00	Ejecución física				1	1.00	33.33	2.00	66.67	66.67
		Financiera	296,000.00	0	296,000.00	Ejecución financiera				98,416.68	98,416.68	33.25	210,097.34	70.98	70.98

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2,021

Institución: REGISTRO DE INFORMACION CATASTRAL DE GUATEMALA -RIC- RIC

Resultado Institucional: Sin Resultado

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Metas física/financiera	Ejecución 2do cuatrimestre					% 2do cuatrimestre	Acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre con metas iniciales
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total				
Servicios de Fiscalización (CGC)	Documento	Física	3.00	0	3.00	Ejecución física				1	1.00	33.33	2.00	66.67	66.67
		Financiera	296,000.00	0	296,000.00	Ejecución financiera				98,416.68	98,416.68	33.25	210,097.34	70.98	70.98
Servicios de Dirección y Coordinación Nacional	Documento	Física	3.00	0	3.00	Ejecución física				1	1.00	33.33	2.00	66.67	66.67
		Financiera	19,784,142.00	4	19,119,487.00	Ejecución financiera				5,881,290.52	5,881,290.52	30.76	10,050,713.68	52.57	50.80
Servicios de Dirección y Coordinación Nacional	Documento	Física	3.00	0	3.00	Ejecución física				1	1.00	33.33	2.00	66.67	66.67
		Financiera	19,784,142.00	4	19,119,487.00	Ejecución financiera				5,881,290.52	5,881,290.52	30.76	10,050,713.68	52.57	50.80
Servicios de Administración y Finanzas	Documento	Física	3.00	0	3.00	Ejecución física				1	1.00	33.33	2.00	66.67	66.67
		Financiera	14,727,901.00	3	14,058,316.00	Ejecución financiera				3,414,753.23	3,414,753.23	24.29	5,843,136.88	41.56	39.67
Servicios de Administración y Finanzas	Documento	Física	3.00	0	3.00	Ejecución física				1	1.00	33.33	2.00	66.67	66.67
		Financiera	14,727,901.00	3	14,058,316.00	Ejecución financiera				3,414,753.23	3,414,753.23	24.29	5,843,136.88	41.56	39.67

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2,021

Institución: REGISTRO DE INFORMACION CATASTRAL DE GUATEMALA -RIC- RIC

Resultado Institucional: Sin Resultado

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Metas física/financiera	Ejecución 2do cuatrimestre					% 2do cuatrimestre	Acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre con metas iniciales
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total				
Servicios de Auditoría Interna	Documento	Física	3.00	0	3.00	Ejecución física				1	1.00	33.33	2.00	66.67	66.67
		Financiera	1,175,129.00	1	1,164,629.00	Ejecución financiera				343,825.92	343,825.92	29.52	619,372.16	53.18	52.71
Servicios de Auditoría Interna	Documento	Física	3.00	0	3.00	Ejecución física				1	1.00	33.33	2.00	66.67	66.67
		Financiera	1,175,129.00	1	1,164,629.00	Ejecución financiera				343,825.92	343,825.92	29.52	619,372.16	53.18	52.71
Servicios de Planificación y Cooperación	Documento	Física	3.00	0	3.00	Ejecución física				1	1.00	33.33	2.00	66.67	66.67
		Financiera	7,304,408.00	2	7,326,908.00	Ejecución financiera				1,287,470.27	1,287,470.27	17.57	2,268,137.85	30.96	31.05
Servicios de Planificación y Cooperación	Documento	Física	3.00	0	3.00	Ejecución física				1	1.00	33.33	2.00	66.67	66.67
		Financiera	7,304,408.00	2	7,326,908.00	Ejecución financiera				1,287,470.27	1,287,470.27	17.57	2,268,137.85	30.96	31.05
Servicios de Tecnología de la Información	Documento	Física	3.00	0	3.00	Ejecución física				1	1.00	33.33	2.00	66.67	66.67
		Financiera	13,036,192.00	4	12,868,592.00	Ejecución financiera				2,124,440.52	2,124,440.52	16.51	3,609,428.42	28.05	27.69

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2,021

Institución: REGISTRO DE INFORMACION CATASTRAL DE GUATEMALA -RIC- RIC

Resultado Institucional: Sin Resultado

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Metas física/financiera	Ejecución 2do cuatrimestre					% 2do cuatrimestre	Acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre con metas iniciales
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total				
Servicios de Tecnología de la Información	Documento	Física	3.00	0	3.00	Ejecución física				1	1.00	33.33	2.00	66.67	66.67
		Financiera	13,036,192.00	4	12,868,592.00	Ejecución financiera				2,124,440.52	2,124,440.52	16.51	3,609,428.42	28.05	27.69
Servicios Técnicos	Documento	Física	3.00	0	3.00	Ejecución física				1	1.00	33.33	2.00	66.67	66.67
		Financiera	7,575,908.00	4	7,576,711.00	Ejecución financiera				2,682,043.54	2,682,043.54	35.40	4,642,943.66	61.28	61.29
Servicios Técnicos	Documento	Física	3.00	0	3.00	Ejecución física				1	1.00	33.33	2.00	66.67	66.67
		Financiera	7,575,908.00	4	7,576,711.00	Ejecución financiera				2,682,043.54	2,682,043.54	35.40	4,642,943.66	61.28	61.29
Servicios Jurídicos	Documento	Física	3.00	0	3.00	Ejecución física				1	1.00	33.33	2.00	66.67	66.67
		Financiera	2,537,220.00	1	2,696,176.00	Ejecución financiera				717,161.19	717,161.19	26.60	1,271,974.47	47.18	50.13
Servicios Jurídicos	Documento	Física	3.00	0	3.00	Ejecución física				1	1.00	33.33	2.00	66.67	66.67
		Financiera	2,537,220.00	1	2,696,176.00	Ejecución financiera				717,161.19	717,161.19	26.60	1,271,974.47	47.18	50.13

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2,021

Institución: REGISTRO DE INFORMACION CATASTRAL DE GUATEMALA -RIC- RIC

Resultado Institucional: Sin Resultado

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Metas física/financiera	Ejecución 2do cuatrimestre					% 2do cuatrimestre	Acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre con metas iniciales
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total				
Servicios de Registro Publico	Documento	Física	3.00	0	3.00	Ejecución física				1	1.00	33.33	2.00	66.67	66.67
		Financiera	1,308,452.00	3	1,200,460.00	Ejecución financiera				407,169.28	407,169.28	33.92	701,885.79	58.47	53.64
Servicios del Registro Publico	Documento	Física	3.00	0	3.00	Ejecución física				1	1.00	33.33	2.00	66.67	66.67
		Financiera	1,308,452.00	3	1,200,460.00	Ejecución financiera				407,169.28	407,169.28	33.92	701,885.79	58.47	53.64

Firma y sello de la máxima autoridad

f.

Nombre: Agr. Acxel Efraín De León Ramírez
Director Ejecutivo Nacional
Registro de Información Catastral de Guatemala