

Guatemala, 10 de enero del 2023
REF. DEN-RIC-008-2023

Respetable Licenciada Gramajo:

Reciba un cordial saludo del Registro de Información Catastral de Guatemala -RIC-, deseándole éxitos en sus labores diarias.

Para dar respuesta al oficio CIRCULAR-SPPD-DASP-03-2022, en el que solicitan que "la información del cuatrimestre sea cargada de manera mensual" en la plataforma de SIPLAN, adjunto impreso el reporte de "Avances de Metas Físicas y Financieras" correspondiente a la Ejecución mensual y Tercer Informe Cuatrimestral del Registro de Información Catastral de Guatemala -RIC- (septiembre-diciembre 2022), el cual ya ha sido registrado en el Sistema de Planes Institucionales (SIPLAN) de acuerdo a las directrices establecidas.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para suscribirme con muestras de mi consideración y estima.

Atentamente,



Ing. Agr. Carlos Cristian Josué Espinoza Portillo



Director Ejecutivo Nacional a. i.
Registro de Información Catastral de Guatemala

**Licenciada
Luz Keila Virginia Gramajo Vilchez
Secretaria de Planificación y Programación
de la Presidencia de la República -SEGEPLAN-
Su Despacho**

Copia: Archivo
Adjunto: lo indicado

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**

Fecha: 06/01/20
Página: 1 de 11

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,022

REGISTRO DE INFORMACION CATASTRAL DE GUATEMALA -RIC-

RIC

Productos Vinculados a Meta PGG

Productos Institucionales

Resultado

Para el año 2028 se ha incrementado en un 11.18% los municipios catastrados del país (De un 3.82% en 2018 a 15% en 2028)

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Metas física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre					% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre cc metas Iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
Formación y actualización de profesionales y técnicos en materia catastral y desarrollo territorial	Evento	Física	117.00	1	211.00	Ejecución física	10.00	23.00	12.00	7.00	52.00	24.64	195.00	92.42	166.67
		Financiera	2,466,893.00	10	2,132,865.00	Ejecución financiera	114,155.39	150,297.39	175,765.39	331,084.42	771,302.59	36.16	1,818,634.47	85.27	73.72
Formación y actualización del personal técnico y administrativo del RIC en materia catastral y desarrollo territorial	Evento	Física	21.00	1	54.00	Ejecución física	5.00	17.00	4.00	2.00	28.00	51.85	55.00	101.85	261.90
		Financiera	800,776.00	5	687,146.00	Ejecución financiera	36,927.72	37,069.72	44,537.72	68,813.17	187,348.33	27.26	414,494.53	60.32	51.76
Formación y actualización de profesionales y técnicos externos al RIC en materia catastral y desarrollo territorial	Evento	Física	96.00	1	157.00	Ejecución física	5.00	6.00	8.00	5.00	24.00	15.29	140.00	89.17	145.83
		Financiera	1,666,117.00	5	1,445,719.00	Ejecución financiera	77,227.67	113,227.67	131,227.67	262,271.25	583,954.26	40.39	1,404,139.94	97.12	84.28
Sistema vinculado entre RIC y RGP para mantenimiento de la información catastral	Documento	Física	5,184.00	1	5,993.00	Ejecución física	309.00	591.00	415.00	411.00	1,726.00	28.80	6,510.00	108.63	125.58
		Financiera	1,394,832.00	0	1,394,832.00	Ejecución financiera	102,959.68	96,072.58	88,662.87	133,821.34	421,516.47	30.22	1,257,600.30	90.16	90.16
Inscripción de operaciones de mantenimiento en los predios	Documento	Física	5,184.00	1	5,993.00	Ejecución física	309.00	591.00	415.00	411.00	1,726.00	28.80	6,510.00	108.63	125.58
		Financiera	1,394,832.00	0	1,394,832.00	Ejecución financiera	102,959.68	96,072.58	88,662.87	133,821.34	421,516.47	30.22	1,257,600.30	90.16	90.16



**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**

Fecha: 06/01/2022
Página: 2 de 11

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,022

REGISTRO DE INFORMACION CATASTRAL DE GUATEMALA -RIC- RIC

Resultado Para el año 2028 se ha incrementado en un 11.18% los municipios catastrados del país (De un 3.82% en 2018 a 15% en 2028)

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Metas física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre					% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre c metas iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
Comunicación social dirigido a la población en temas catastrales, con enfoque de género y multiculturalidad	Evento	Física	409.00	1	588.00	Ejecución física	58.00	60.00	54.00	29.00	201.00	34.18	606.00	103.06	148.17
		Financiera	1,566,788.00	0	1,566,788.00	Ejecución financiera	86,839.03	99,206.89	104,509.85	188,620.08	479,175.85	30.58	1,024,927.01	65.42	65.42
Comunicación social dirigido a la población en temas catastrales	Evento	Física	409.00	1	588.00	Ejecución física	58.00	60.00	54.00	29.00	201.00	34.18	606.00	103.06	148.17
		Financiera	1,566,788.00	0	1,566,788.00	Ejecución financiera	86,839.03	99,206.89	104,509.85	188,620.08	479,175.85	30.58	1,024,927.01	65.42	65.42
Declaratoria administrativa de tierras comunales entregadas a comunidades con firmeza	Documento	Física	5.00	0	5.00	Ejecución física	0.00	1.00	1.00		2.00	40.00	5.00	100.00	100.00
		Financiera	390,173.00	3	361,571.00	Ejecución financiera	24,389.98	19,268.40	22,882.33	38,426.75	104,967.46	29.03	288,442.45	79.77	73.93
Expediente para declaratoria administrativa de tierras comunales conformado	Documento	Física	5.00	0	5.00	Ejecución física	0.00	1.00	1.00		2.00	40.00	5.00	100.00	100.00
		Financiera	390,173.00	3	361,571.00	Ejecución financiera	24,389.98	19,268.40	22,882.33	38,426.75	104,967.46	29.03	288,442.45	79.77	73.93
Regularización de la tenencia de la tierra de poseionarios	Documento	Física	550.00	0	550.00	Ejecución física	0.00	139.00	124.00	227.00	490.00	89.09	490.00	89.09	89.09
		Financiera	431,882.00	2	435,872.00	Ejecución financiera	23,134.00	23,134.00	64,834.00	79,635.12	190,737.12	43.76	333,452.95	76.50	77.21



[Handwritten signature]

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**

Fecha: 06/01/20
Página: 3 de 11

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,022

REGISTRO DE INFORMACION CATASTRAL DE GUATEMALA -RIC-

RIC

Resultado

Para el año 2028 se ha incrementado en un 11.18% los municipios catastrados del país (De un 3.82% en 2018 a 15% en 2028)

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Metas física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre					% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre c/ metas iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
Expediente para titulación especial conformado	Documento	Física	250.00	0	250.00	Ejecución física	0.00	0.00		227.00	227.00	90.80	227.00	90.80	90.80
		Financiera	232,280.00	0	232,280.00	Ejecución financiera	17,350.50	17,350.50	17,350.50	30,918.12	82,969.62	35.72	177,072.41	76.23	76.23
Expediente para regularización de predios municipales conformado	Documento	Física	300.00	0	300.00	Ejecución física	0.00	139.00	124.00		263.00	87.67	263.00	87.67	87.67
		Financiera	199,602.00	2	203,592.00	Ejecución financiera	5,783.50	5,783.50	47,483.50	48,717.00	107,767.50	52.93	156,380.54	76.81	78.35
Servicios catastrales generados	Documento	Física	40,427.00	1	50,645.00	Ejecución física	3,610.00	4,730.00	5,982.00	3,944.00	18,266.00	36.07	54,224.00	107.07	134.13
		Financiera	6,790,279.00	1	6,790,379.00	Ejecución financiera	391,192.25	401,993.81	445,609.10	789,047.35	2,027,842.51	29.86	5,370,187.01	79.09	79.09
Certificados Catastrales	Documento	Física	3,528.00	1	4,732.00	Ejecución física	502.00	490.00	502.00	251.00	1,745.00	36.88	5,075.00	107.25	143.85
		Financiera	1,350,247.00	0	1,350,247.00	Ejecución financiera	82,605.46	82,605.46	82,605.46	164,910.92	412,727.30	30.57	1,120,965.52	83.02	83.02
Planos o mapas certificados o Constancia de aprobación de planos extendidos	Documento	Física	36,899.00	1	45,913.00	Ejecución física	3,108.00	4,240.00	5,480.00	3,693.00	16,521.00	35.98	49,149.00	107.05	133.20
		Financiera	5,440,032.00	1	5,440,132.00	Ejecución financiera	308,586.79	319,388.35	363,003.64	624,136.43	1,615,115.21	29.69	4,249,221.49	78.11	78.11



**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**

Fecha: 06/01/2022
Página: 4 de 11

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,022

REGISTRO DE INFORMACION CATASTRAL DE GUATEMALA -RIC-

RIC

Resultado

Para el año 2028 se ha incrementado en un 11.18% los municipios catastrados del país (De un 3.82% en 2018 a 15% en 2028)

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Metas física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre					% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre c metas Iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
Profesionales y técnicos agrimensores con nueva inscripción o renovación de licencia	Registro	Física	420.00	1	465.00	Ejecución física	29.00	46.00	58.00	14.00	147.00	31.61	513.00	110.32	122.14
		Financiera	507,053.00	2	565,163.00	Ejecución financiera	37,244.42	48,389.42	44,954.80	50,604.69	181,193.33	32.06	490,602.62	86.81	96.76
Profesionales y técnicos agrimensores con nueva inscripción o renovación de licencia	Registro	Física	420.00	1	465.00	Ejecución física	29.00	46.00	58.00	14.00	147.00	31.61	513.00	110.32	122.14
		Financiera	507,053.00	2	565,163.00	Ejecución financiera	37,244.42	48,389.42	44,954.80	50,604.69	181,193.33	32.06	490,602.62	86.81	96.76
Municipalidades que hacen uso multifinalitario de la información catastral	Entidad	Física	43.00	1	48.00	Ejecución física	0.00	3.00			3.00	6.25	48.00	100.00	111.63
		Financiera	552,529.00	0	552,529.00	Ejecución financiera	39,542.81	39,542.81	39,672.81	78,353.80	197,112.23	35.67	540,086.42	97.75	97.75
Municipalidades que reciben asistencia técnica para el uso y manejo multifinalitario de la información catastral	Entidad	Física	43.00	1	48.00	Ejecución física	0.00	3.00			3.00	6.25	48.00	100.00	111.63
		Financiera	552,529.00	0	552,529.00	Ejecución financiera	39,542.81	39,542.81	39,672.81	78,353.80	197,112.23	35.67	540,086.42	97.75	97.75
Declaratoria de Predio Catastrado entregada a titulares catastrales de los municipios atendidos	Documento	Física	35,312.00	1	36,960.00	Ejecución física	3,455.00	3,386.00	3,068.00	2,688.00	12,597.00	34.08	37,223.00	100.71	105.41
		Financiera	28,640,212.00	19	28,953,795.00	Ejecución financiera	1,985,079.28	2,025,534.82	2,027,722.63	3,872,348.96	9,910,685.69	34.23	25,130,844.77	86.80	87.75



**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**

Fecha: 06/01/20
Página: 5 de 11

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,022

REGISTRO DE INFORMACION CATASTRAL DE GUATEMALA -RIC- RIC

Resultado Para el año 2028 se ha incrementado en un 11.18% los municipios catastrados del país (De un 3.82% en 2018 a 15% en 2028)

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Metas física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre					% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre c/ metas iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
Fichas de Investigación de Derechos Reales FIDR elaboradas	Documento	Física	27,840.00	0	27,840.00	Ejecución física	3,007.00	2,864.00	3,007.00	2,738.00	11,616.00	41.72	28,005.00	100.59	100.59
		Financiera	3,973,566.00	2	3,910,566.00	Ejecución financiera	226,765.38	233,568.29	234,734.74	446,861.17	1,141,929.58	29.20	2,894,432.15	74.02	72.84
Expediente de levantamiento catastral por predio finalizado	Documento	Física	9,110.00	1	10,031.00	Ejecución física	910.00	763.00	942.00	699.00	3,314.00	33.04	10,221.00	101.89	112.20
		Financiera	3,840,688.00	5	3,888,526.00	Ejecución financiera	261,553.43	274,480.03	279,532.91	509,994.42	1,325,560.79	34.09	3,351,645.21	86.19	87.27
Notificación de declaratoria de predios catastrado realizado	Documento	Física	35,312.00	1	36,960.00	Ejecución física	3,455.00	3,386.00	3,068.00	2,688.00	12,597.00	34.08	37,223.00	100.71	105.41
		Financiera	4,504,513.00	3	4,564,210.00	Ejecución financiera	327,485.37	331,509.99	328,923.51	630,197.66	1,618,116.53	35.45	4,202,539.59	92.08	93.30
Fincas ubicadas en mosaico de fincas por municipio	Unidad	Física	6,300.00	1	9,716.00	Ejecución física	561.00	570.00	416.00	362.00	1,909.00	19.65	9,825.00	101.12	155.95
		Financiera	1,346,828.00	1	1,346,928.00	Ejecución financiera	97,984.51	97,984.51	97,984.51	189,862.34	483,815.87	35.92	1,216,475.58	90.31	90.32
Informes Circunstanciados de predios finalizados	Documento	Física	32,799.00	1	33,320.00	Ejecución física	3,134.00	2,817.00	2,756.00	2,376.00	11,083.00	33.26	34,401.00	103.24	104.88
		Financiera	3,461,453.00	0	3,461,453.00	Ejecución financiera	246,468.61	252,440.71	246,138.90	475,290.77	1,220,338.99	35.26	3,206,742.85	92.64	92.64



**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**

Fecha: 06/01/20
Página: 6 de 11

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,022

REGISTRO DE INFORMACION CATASTRAL DE GUATEMALA -RIC- RIC

Resultado Para el año 2028 se ha incrementado en un 11.18% los municipios catastrados del país (De un 3.82% en 2018 a 15% en 2028)

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Metas física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre					% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas Iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
Dictamen Jurídico y declaratoria de predio catastrado elaborado	Documento	Física	30,620.00	0	30,620.00	Ejecución física	2,536.00	2,424.00	3,487.00	3,609.00	12,056.00	39.37	30,835.00	100.70	100.70
		Financiera	2,992,904.00	1	3,311,459.00	Ejecución financiera	251,564.55	265,033.24	254,845.53	487,302.33	1,258,745.65	38.01	2,836,010.98	85.64	94.76
Inscripción de predio catastrado en el Registro Público	Documento	Física	24,024.00	1	27,864.00	Ejecución física	1,955.00	1,375.00	1,933.00	1,652.00	6,915.00	24.82	29,366.00	105.39	122.24
		Financiera	4,580,341.00	3	4,558,341.00	Ejecución financiera	299,192.94	299,192.94	314,817.94	617,965.09	1,531,168.91	33.59	4,064,806.85	89.17	88.74
Expediente predial con actualización de la información catastral	Documento	Física	20,513.00	1	22,758.00	Ejecución física	1,603.00	1,766.00	1,501.00	1,410.00	6,280.00	27.59	22,671.00	99.62	110.52
		Financiera	3,939,919.00	4	3,912,312.00	Ejecución financiera	274,064.49	271,325.11	270,744.59	514,875.18	1,331,009.37	34.02	3,358,191.56	85.84	85.24
Servicios de Dirección Municipal y Coordinación	Documento	Física	96.00	0	96.00	Ejecución física	8.00	8.00	8.00	8.00	32.00	33.33	96.00	100.00	100.00
		Financiera	21,963,236.00	10	22,766,189.00	Ejecución financiera	1,175,428.15	2,690,724.64	1,526,897.73	2,833,076.19	8,226,126.71	36.13	17,114,168.44	75.17	77.92
Servicios de Dirección Municipal y Coordinación	Documento	Física	96.00	0	96.00	Ejecución física	8.00	8.00	8.00	8.00	32.00	33.33	96.00	100.00	100.00
		Financiera	21,963,236.00	10	22,766,189.00	Ejecución financiera	1,175,428.15	2,690,724.64	1,526,897.73	2,833,076.19	8,226,126.71	36.13	17,114,168.44	75.17	77.92



Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Fisicas y Financieras

Fecha: 06/01/2022
 Página: 7 de 11

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,022

REGISTRO DE INFORMACION CATASTRAL DE GUATEMALA -RIC-

RIC

Resultado Sin Resultado

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas fisica/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Metas fisica/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre					% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
Servicios de Direccion y Coordinacion Nacional	Documento	Fisica	3.00	0	3.00	Ejecución fisica	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	33.33	3.00	100.00	100.00
		Financiera	24,380,228.00	8	23,802,243.00	Ejecución financiera	981,363.59	3,227,295.34	1,430,987.70	3,285,482.04	8,925,128.67	37.50	18,844,362.26	79.17	77.29
Servicios de Direccion y Coordinacion Nacional	Documento	Fisica	3.00	0	3.00	Ejecución fisica	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	33.33	3.00	100.00	100.00
		Financiera	24,380,228.00	8	23,802,243.00	Ejecución financiera	981,363.59	3,227,295.34	1,430,987.70	3,285,482.04	8,925,128.67	37.50	18,844,362.26	79.17	77.29
Servicios de Administracion y Finanzas	Documento	Fisica	3.00	0	3.00	Ejecución fisica	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	33.33	3.00	100.00	100.00
		Financiera	15,235,548.00	8	14,564,797.00	Ejecución financiera	671,324.05	960,493.36	764,204.73	1,504,390.54	3,900,412.68	26.78	10,703,221.85	73.49	70.25
Servicios de Administración y Finanzas	Documento	Fisica	3.00	0	3.00	Ejecución fisica	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	33.33	3.00	100.00	100.00
		Financiera	15,235,548.00	8	14,564,797.00	Ejecución financiera	671,324.05	960,493.36	764,204.73	1,504,390.54	3,900,412.68	26.78	10,703,221.85	73.49	70.25
Servicios de Planificación y Cooperación	Documento	Fisica	3.00	0	3.00	Ejecución fisica	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	33.33	3.00	100.00	100.00
		Financiera	7,796,000.00	5	7,804,080.00	Ejecución financiera	330,593.94	324,269.23	335,456.87	662,400.44	1,652,720.48	21.18	4,298,703.04	55.08	55.14



**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**

Fecha: 06/01/202
Página: 8 de 11

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,022

REGISTRO DE INFORMACION CATASTRAL DE GUATEMALA -RIC-

RIC

Resultado Sin Resultado

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Metas física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre					% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre co metas iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
Servicios de Planificación y Cooperación	Documento	Física	3.00	0	3.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	33.33	3.00	100.00	100.00
		Financiera	7,796,000.00	5	7,804,080.00	Ejecución financiera	330,593.94	324,269.23	335,456.87	662,400.44	1,652,720.48	21.18	4,298,703.04	55.08	55.14
Servicios de Auditoría Interna	Documento	Física	3.00	0	3.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	33.33	3.00	100.00	100.00
		Financiera	1,238,566.00	2	1,231,580.00	Ejecución financiera	75,952.24	79,813.24	79,536.74	149,993.64	385,295.86	31.28	1,012,977.58	82.25	81.79
Servicios de Auditoría Interna	Documento	Física	3.00	0	3.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	33.33	3.00	100.00	100.00
		Financiera	1,238,566.00	2	1,231,580.00	Ejecución financiera	75,952.24	79,813.24	79,536.74	149,993.64	385,295.86	31.28	1,012,977.58	82.25	81.79
Servicios de Tecnología de la Información	Documento	Física	3.00	0	3.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	33.33	3.00	100.00	100.00
		Financiera	13,554,315.00	3	13,654,315.00	Ejecución financiera	452,706.16	957,465.90	499,122.80	1,658,621.34	3,567,916.20	26.13	8,085,195.77	59.21	59.65
Servicios de Tecnología de la Información	Documento	Física	3.00	0	3.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	33.33	3.00	100.00	100.00
		Financiera	13,554,315.00	3	13,654,315.00	Ejecución financiera	452,706.16	957,465.90	499,122.80	1,658,621.34	3,567,916.20	26.13	8,085,195.77	59.21	59.65



**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,022

REGISTRO DE INFORMACION CATASTRAL DE GUATEMALA -RIC-

RIC

Resultado Sin Resultado

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Metas física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre					% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre cc metas iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
Servicios Jurídicos	Documento	Física	3.00	0	3.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	33.33	3.00	100.00	100.00
		Financiera	2,831,251.00	3	2,849,853.00	Ejecución financiera	193,249.88	193,236.11	193,236.11	416,052.55	995,774.65	34.94	2,682,593.93	94.13	94.75
Servicios Jurídicos	Documento	Física	3.00	0	3.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	33.33	3.00	100.00	100.00
		Financiera	2,831,251.00	3	2,849,853.00	Ejecución financiera	193,249.88	193,236.11	193,236.11	416,052.55	995,774.65	34.94	2,682,593.93	94.13	94.75
Servicios de Fiscalización (CGC)	Documento	Física	3.00	0	3.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	33.33	3.00	100.00	100.00
		Financiera	376,000.00	1	379,000.00	Ejecución financiera	31,508.33	31,508.33	31,508.33	31,508.33	126,033.32	33.25	378,099.96	99.76	100.56
Servicios de Fiscalización (CGC)	Documento	Física	3.00	0	3.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	33.33	3.00	100.00	100.00
		Financiera	376,000.00	1	379,000.00	Ejecución financiera	31,508.33	31,508.33	31,508.33	31,508.33	126,033.32	33.25	378,099.96	99.76	100.56
Servicios Técnicos	Documento	Física	3.00	0	3.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	33.33	3.00	100.00	100.00
		Financiera	7,144,502.00	1	7,384,061.00	Ejecución financiera	505,284.09	533,363.41	516,562.02	1,028,145.63	2,583,355.15	34.99	6,417,423.90	86.91	89.82



**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**

Fecha: 06/01/20
Página: 10 de 11

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,022

REGISTRO DE INFORMACION CATASTRAL DE GUATEMALA -RIC-

RIC

Resultado Sin Resultado

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Metas física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre					% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre c/ metas Iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
Servicios Técnicos	Documento	Física	3.00	0	3.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	33.33	3.00	100.00	100.00
		Financiera	7,144,502.00	1	7,384,061.00	Ejecución financiera	505,284.09	533,363.41	516,562.02	1,028,145.63	2,583,355.15	34.99	6,417,423.90	86.91	89.82
Servicios de Registro Publico	Documento	Física	3.00	0	3.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	33.33	3.00	100.00	100.00
		Financiera	829,713.00	4	900,088.00	Ejecución financiera	65,412.35	66,498.61	61,206.25	117,098.90	310,216.11	34.47	787,321.23	87.47	94.89
Servicios del Registro Publico	Documento	Física	3.00	0	3.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	33.33	3.00	100.00	100.00
		Financiera	829,713.00	4	900,088.00	Ejecución financiera	65,412.35	66,498.61	61,206.25	117,098.90	310,216.11	34.47	787,321.23	87.47	94.89
Servicios de Fortalecimiento Institucional mediante Convenios de Coordinación	Documento	Física	3.00	0	3.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	33.33	3.00	100.00	100.00
		Financiera	13,150,000.00	0	13,150,000.00	Ejecución financiera	93,399.26	161,777.26	119,526.39	470,676.47	845,379.38	6.43	1,694,238.90	12.88	12.88
Servicios de Fortalecimiento Institucional mediante Convenios de Coordinación	Documento	Física	3.00	0	3.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	33.33	3.00	100.00	100.00
		Financiera	13,150,000.00	0	13,150,000.00	Ejecución financiera	93,399.26	161,777.26	119,526.39	470,676.47	845,379.38	6.43	1,694,238.90	12.88	12.88



Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras

Fecha: 06/01/20
Página: 11 de 11

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,022

REGISTRO DE INFORMACION CATASTRAL DE GUATEMALA -RIC-

RIC

Firma y sello de la máxima autoridad

f.

Nombre

Ing. Agr. Carlos Cristian Josué Espinoza Porcello

Director Ejecutivo Nacional a. i.

Registro de Información Catastral de Guatemala