

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**

Fecha: 05/05/2023
Página: 1 de 12

Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2,023

Institución: REGISTRO DE INFORMACION CATASTRAL DE GUATEMALA -RIC-

RIC

Productos Vinculados a Meta PGG

Productos Institucionales

Resultado Institucional: Para el año 2028 se ha incrementado en un 11.18% los municipios catastrados del país (De un 3.82% en 2018 a 15% en 2028)

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Número reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 1er cuatrimestre					% Avance Meta Vigente	% Avance Meta Inicial
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Formación y actualización de profesionales y técnicos en materia catastral y desarrollo territorial	Evento	Física	135.00	1	160.00	Ejecución física	9	13	9	7	38	23.75	28.15
		Financiera	2,390,153.00	2	2,942,690.00	Ejecución financiera	65,000	114,775.44	150,775.44	218,800.44	549,351.32	18.67	22.98
Formación y actualización de profesionales y técnicos externos al RIC en materia catastral y desarrollo territorial	Evento	Física	113.00	1	134.00	Ejecución física	7	10	5	4	26	19.40	23.01
		Financiera	1,608,787.00	1	2,148,787.00	Ejecución financiera	32,500	78,887.72	114,887.72	193,887.72	420,183.16	19.55	26.12
Formación y actualización del personal técnico y administrativo del RIC en materia catastral y desarrollo territorial	Evento	Física	22.00	1	26.00	Ejecución física	2	3	4	3	12	46.15	54.55
		Financiera	781,366.00	1	793,903.00	Ejecución financiera	32,500	35,887.72	35,887.72	24,912.72	129,188.16	16.27	16.53
Declaratoria administrativa de tierras comunales entregadas a comunidades con firmeza	Documento	Física	4.00	1	6.00	Ejecución física	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		Financiera	290,340.00	1	381,509.00	Ejecución financiera	15,750	17,350.5	17,350.5	18,145.5	68,596.5	17.98	23.63



**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**

Fecha: 05/05/2023
Página: 2 de 12

Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2,023

Institución: REGISTRO DE INFORMACION CATASTRAL DE GUATEMALA -RIC-

RIC

Resultado Institucional: Para el año 2028 se ha incrementado en un 11.18% los municipios catastrados del país (De un 3.82% en 2018 a 15% en 2028)

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Número reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 1er cuatrimestre					% Avance Meta Vigente	% Avance Meta Inicial
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Expediente para declaratoria administrativa de tierras comunales conformado	Documento	Física	4.00	1	6.00	Ejecución física	0	0			0	0.00	0.00
		Financiera	290,340.00	1	381,509.00	Ejecución financiera	15,760	17,350.5	17,350.5	18,145.5	68,596.5	17.98	23.63
Profesionales y técnicos agrimensores con nueva inscripción o renovación de licencia	Registro	Física	390.00	1	450.00	Ejecución física	68	38	37	19	162	36.00	41.54
		Financiera	538,007.00	1	770,435.00	Ejecución financiera	33,750	37,244.42	39,023.42	43,244.42	153,262.26	19.89	28.49
Profesionales y técnicos agrimensores con nueva inscripción o renovación de licencia	Registro	Física	390.00	1	450.00	Ejecución física	68	38	37	19	162	36.00	41.54
		Financiera	538,007.00	1	770,435.00	Ejecución financiera	33,750	37,244.42	39,023.42	43,244.42	153,262.26	19.89	28.49
Sistema vinculado entre RIC y RGP para mantenimiento de la información catastral	Documento	Física	4,318.00	1	5,184.00	Ejecución física	484	656	452	363	1,955	37.71	45.28
		Financiera	1,075,126.00	1	1,210,653.00	Ejecución financiera	61,375	67,763.65	67,763.65	67,763.65	264,665.95	21.66	24.62
Inscripción de operaciones de mantenimiento en los predios	Documento	Física	4,318.00	1	5,184.00	Ejecución física	484	656	452	363	1,955	37.71	45.28
		Financiera	1,075,126.00	1	1,210,653.00	Ejecución financiera	61,375	67,763.65	67,763.65	67,763.65	264,665.95	21.66	24.62



**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**

Fecha: 05/05/2023
Página: 3 de 12

Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2,023

Institución: REGISTRO DE INFORMACION CATASTRAL DE GUATEMALA -RIC-

RIC

Resultado Institucional: Para el año 2028 se ha incrementado en un 11.18% los municipios catastrados del país (De un 3.82% en 2018 a 15% en 2028)

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicia anual	Número reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución por cuatrimestre					% Avance Meta Vigente	% Avance Meta Inicial
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Servicios catastrales generados	Documento	Física	46,465.00	1	53,838.00	Ejecución física	4,788	4,546	5,769	4,060	19,163	35.59	41.24
		Financiera	6,507,907.00	2	7,333,651.00	Ejecución financiera	369,235.48	440,863.48	432,638.74	429,805.11	1,672,342.81	22.80	25.70
Certificados Catastrales	Documento	Física	3,600.00	1	4,600.00	Ejecución física	513	354	403	376	1,646	35.78	45.72
		Financiera	1,164,024.00	1	1,309,235.00	Ejecución financiera	65,750	82,605.46	74,748.32	72,605.46	295,709.24	22.69	25.40
Planos o mapas certificados o Constancia de aprobación de planos extendidos	Documento	Física	42,865.00	1	49,238.00	Ejecución física	4,275	4,192	5,366	3,684	17,517	35.68	40.87
		Financiera	5,343,883.00	1	6,024,416.00	Ejecución financiera	303,485.48	358,258.02	357,890.42	356,999.65	1,376,633.57	22.85	25.76
Servicios de Dirección Municipal y Coordinación	Documento	Física	96.00	1	102.00	Ejecución física	8	8	8	8	32	31.37	33.33
		Financiera	24,415,412.00	3	30,267,789.00	Ejecución financiera	514,039.29	750,383.27	1,070,240.09	1,240,714.55	3,575,377.2	11.81	14.64
Servicios de Dirección Municipal y Coordinación	Documento	Física	96.00	1	102.00	Ejecución física	8	8	8	8	32	31.37	33.33
		Financiera	24,415,412.00	3	30,267,789.00	Ejecución financiera	514,039.29	750,383.27	1,070,240.09	1,240,714.55	3,575,377.2	11.81	14.64



Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras

Fecha: 05/05/2023
Páginas: 4 de 12

Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2,023

Institución: REGISTRO DE INFORMACION CATASTRAL DE GUATEMALA -RIC-

RIC

Resultado Institucional: Para el año 2028 se ha incrementado en un 11.18% los municipios catastrados del país (De un 3.82% en 2018 a 15% en 2028)

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Número reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 1er cuatrimestre					% Avance Meta Vigente	% Avance Meta Inicial
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Comunicación social dirigido a la población en temas catastrales, con enfoque de género y multiculturalidad	Evento	Física	559.00	1	679.00	Ejecución física	64	82	71	90	307	45.21	54.92
		Financiera	1,430,600.00	2	1,734,023.00	Ejecución financiera	95,125	104,928.05	113,658.05	116,928.05	430,639.15	24.83	30.10
Comunicación social dirigido a la población en temas catastrales	Evento	Física	559.00	1	679.00	Ejecución física	64	82	71	90	307	45.21	54.92
		Financiera	1,430,600.00	2	1,734,023.00	Ejecución financiera	95,125	104,928.05	113,658.05	116,928.05	430,639.15	24.83	30.10
Regularización de la tenencia de la tierra de poseionarios	Documento	Física	300.00	1	350.00	Ejecución física	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		Financiera	507,140.00	2	573,408.00	Ejecución financiera	21,000	33,134	33,134	43,134	130,402	22.74	25.71
Expediente para regularización de predios municipales conformado	Documento	Física	100.00	0	100.00	Ejecución física	0	0			0	0.00	0.00
		Financiera	303,035.00	1	334,602.00	Ejecución financiera	5,250	15,783.5	15,783.5	25,783.5	62,600.5	18.71	20.66
Expediente para titulación especial conformado	Documento	Física	200.00	1	250.00	Ejecución física	0	0			0	0.00	0.00
		Financiera	204,105.00	1	238,806.00	Ejecución financiera	15,750	17,350.5	17,350.5	17,350.5	67,801.5	28.39	33.22



**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**

Fecha: 05/05/2023
Página: 5 de 12

Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2,023

Institución: REGISTRO DE INFORMACION CATASTRAL DE GUATEMALA -RIC-

RIC

Resultado Institucional: Para el año 2028 se ha incrementado en un 11.18% los municipios catastrados del país (De un 3.82% en 2018 a 15% en 2028)

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Número reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 1er cuatrimestre					% Avance Meta Vigente	% Avance Meta Inicial
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Municipalidades que hacen uso multifuncional de la información catastral	Entidad	Física	41.00	1	52.00	Ejecución física	7	5	6	6	24	46.15	58.54
		Financiera	549,953.00	1	643,039.00	Ejecución financiera	35,875	46,542.81	50,642.81	53,542.81	186,603.43	29.02	33.93
Municipalidades que reciben asistencia técnica para el uso y manejo multifuncional de la información catastral	Entidad	Física	41.00	1	52.00	Ejecución física	7	5	6	6	24	46.15	58.54
		Financiera	549,953.00	1	643,039.00	Ejecución financiera	35,875	46,542.81	50,642.81	53,542.81	186,603.43	29.02	33.93
Declaratoria de Predio Catastrado entregada a titulares catastrales de los municipios atendidos	Documento	Física	31,235.00	1	36,690.00	Ejecución física	2,370	2,093	2,387	5,426	12,276	33.46	39.30
		Financiera	27,741,023.00	10	33,872,702.00	Ejecución financiera	1,652,495.96	2,045,694.49	2,090,156.33	2,268,723.12	8,057,069.9	23.79	29.04
Dictamen Jurídico y declaratoria de predio catastrado elaborado	Documento	Física	32,755.00	1	39,320.00	Ejecución física	2,776	3,055	2,926	4,004	12,761	32.45	38.86
		Financiera	3,632,481.00	1	4,147,458.00	Ejecución financiera	149,379.03	256,084.77	262,034.06	338,034.06	1,005,531.92	24.24	27.68
Expediente de levantamiento catastral por predio finalizado	Documento	Física	6,626.00	1	7,620.00	Ejecución física	419	1,249	843	788	3,299	43.29	49.79
		Financiera	4,024,989.00	2	6,130,321.00	Ejecución financiera	221,004.03	244,972.59	246,249.43	245,115.43	956,341.48	15.60	23.76



**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**

Fecha: 05/05/2023
Página: 6 de 12

Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2,023

Institución: REGISTRO DE INFORMACION CATASTRAL DE GUATEMALA -RIC-

RIC

Resultado Institucional: Para el año 2028 se ha incrementado en un 11.18% los municipios catastrados del país (De un 3.82% en 2018 a 15% en 2028)

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Iniciál anual	Número reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 1er cuatrimestre					% Avance Meta Vigente	% Avance Meta Inicial
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Expediente predial con actualización de la información catastral	Documento	Física	17,126.00	1	20,700.00	Ejecución física	1,713	1,675	2,262	2,295	7,945	38.38	46.39
		Financiera	3,739,156.00	1	4,354,561.00	Ejecución financiera	267,149.2	303,520.02	308,252.36	318,921.63	1,197,843.21	27.51	32.04
Fichas de Investigación de Derechos Reales FIDR elaboradas	Documento	Física	28,665.00	1	35,300.00	Ejecución física	3,035	2,855	3,212	2,636	11,738	33.25	40.95
		Financiera	3,508,074.00	1	4,151,300.00	Ejecución financiera	198,024.19	235,120.24	234,782.93	254,782.93	922,710.29	22.23	26.30
Fincas ubicadas en mosaico de fincas por municipio	Documento	Física	7,803.00	1	9,860.00	Ejecución física	849	858	1,323	958	3,988	40.45	51.11
		Financiera	1,859,837.00	1	2,346,690.00	Ejecución financiera	109,750	151,283.52	151,817.02	169,397.67	582,248.21	24.81	31.31
Informes Circunstanciados de predios finalizados	Documento	Física	28,533.00	1	33,620.00	Ejecución física	2,062	4,194	3,165	2,836	12,257	36.46	42.96
		Financiera	2,870,670.00	2	3,385,382.00	Ejecución financiera	202,665.32	229,231.19	232,101.42	236,280.06	900,277.99	26.59	31.36
Inscripción de predio catastrado en el Registro Público	Documento	Física	23,150.00	1	28,200.00	Ejecución física	2,289	4,008	2,362	2,094	10,753	38.13	46.45
		Financiera	4,169,792.00	1	4,780,301.00	Ejecución financiera	234,774.19	310,150.22	329,962.17	361,127.39	1,236,013.97	25.86	29.71



**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**

Fecha: 05/05/2023
Página: 7 de 12

Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2,023

Institución: REGISTRO DE INFORMACION CATASTRAL DE GUATEMALA -RIC-

RIC

Resultado Institucional: Para el año 2028 se ha incrementado en un 11.18% los municipios catastrados del país (De un 3.82% en 2018 a 15% en 2028)

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Iniciat anual	Número reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 1er cuatrimestre					% Avance Meta Vigente	% Avance Meta Inicia
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Notificación de declaratoria de predios catastrado realizado	Documento	Física	31,235.00	1	36,690.00	Ejecución física	2,370	2,093	2,387	5,426	12,276	33.46	39.30
		Financiera	3,946,024.00	1	4,576,689.00	Ejecución financiera	269,750	315,331.94	325,956.94	345,063.95	1,256,102.83	27.45	31.83
Estudios e informes técnicos en materia catastral de casos requeridos por entidades	Caso	Física	514.00	1	1,408.00	Ejecución física	138	164	206	144	652	46.31	126.85
		Financiera	2,363,274.00	1	3,000,445.00	Ejecución financiera	109,500	171,247.69	163,483.64	214,957.58	659,188.91	21.97	27.89
Estudios e informes técnicos en materia catastral de casos requeridos por entidades	Caso	Física	514.00	1	1,408.00	Ejecución física	138	164	206	144	652	46.31	126.85
		Financiera	2,363,274.00	1	3,000,445.00	Ejecución financiera	109,500	171,247.69	163,483.64	214,957.58	659,188.91	21.97	27.89

Resultado Institucional: Sin Resultado

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Iniciat anual	Número reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 1er cuatrimestre					% Avance Meta Vigente	% Avance Meta Inicia
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Servicios de Auditoría Interna	Documento	Física	3.00	0	3.00	Ejecución física	0	0	0	1	1	33.33	33.33
		Financiera	1,200,735.00	1	1,310,397.00	Ejecución financiera	68,750	75,952.24	75,952.24	82,282.24	302,936.72	23.12	26.23



**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**

Fecha: 05/05/2023
Página: 8 de 12

Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2,023

Institución: REGISTRO DE INFORMACION CATASTRAL DE GUATEMALA -RIC-

RIC

Resultado Institucional: Sin Resultado

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicia anual	Número reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 1er cuatrimestre					% Avance Meta Vigente	% Avance Meta Inicial
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Servicios de Auditoría Interna	Documento	Física	3.00	0	3.00	Ejecución física				1	1	33.33	33.33
		Financiera	1,200,735.00	1	1,310,397.00	Ejecución financiera	68,750	75,952.24	75,952.24	82,282.24	302,938.72	23.12	25.23
Servicios de Registro Público	Documento	Física	3.00	0	3.00	Ejecución física	0	0	0	1	1	33.33	33.33
		Financiera	814,263.00	1	948,763.00	Ejecución financiera	34,125	50,441.61	58,202.74	64,445.85	207,215.2	21.84	25.45
Servicios del Registro Público	Documento	Física	3.00	0	3.00	Ejecución física				1	1	33.33	33.33
		Financiera	814,263.00	1	948,763.00	Ejecución financiera	34,125	50,441.61	58,202.74	64,445.85	207,215.2	21.84	25.45
Servicios Jurídicos	Documento	Física	3.00	0	3.00	Ejecución física	0	0	0	1	1	33.33	33.33
		Financiera	2,861,654.00	1	2,867,999.00	Ejecución financiera	112,687.5	174,511.2	218,030.61	239,058.11	744,287.42	25.95	26.01
Servicios Jurídicos	Documento	Física	3.00	0	3.00	Ejecución física				1	1	33.33	33.33
		Financiera	2,861,654.00	1	2,867,999.00	Ejecución financiera	112,687.5	174,511.2	218,030.61	239,058.11	744,287.42	25.95	26.01



**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**

Fecha: 05/05/2023
Página: 9 de 12

Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2,023

Institución: REGISTRO DE INFORMACION CATASTRAL DE GUATEMALA -RIC-

RIC

Resultado Institucional: Sin Resultado

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Número reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 1er cuatrimestre					% Avance Meta Vigente	% Avance Meta Inicial
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Servicios Técnicos	Documento	Física	3.00	0	3.00	Ejecución física	0	0	0	1	1	33.33	33.33
		Financiera	5,096,511.00	1	6,873,011.00	Ejecución financiera	182,372.5	296,991.86	318,888.14	424,611.17	1,222,863.67	17.79	23.99
Servicios Técnicos	Documento	Física	3.00	0	3.00	Ejecución física				1	1	33.33	33.33
		Financiera	5,096,511.00	1	6,873,011.00	Ejecución financiera	182,372.5	296,991.86	318,888.14	424,611.17	1,222,863.67	17.79	23.99
Servicios de Planificación y Cooperación	Documento	Física	3.00	0	3.00	Ejecución física	0	0	0	1	1	33.33	33.33
		Financiera	4,876,439.00	1	6,985,228.00	Ejecución financiera	245,072.5	317,983.33	306,297.19	384,576.86	1,253,929.88	17.95	25.71
Servicios de Planificación y Cooperación	Documento	Física	3.00	0	3.00	Ejecución física				1	1	33.33	33.33
		Financiera	4,876,439.00	1	6,985,228.00	Ejecución financiera	245,072.5	317,983.33	306,297.19	384,576.86	1,253,929.88	17.95	25.71
Servicios de Fiscalización (CGC)	Documento	Física	3.00	0	3.00	Ejecución física	0	0	0	1	1	33.33	33.33
		Financiera	366,800.00	1	429,300.00	Ejecución financiera	30,563.96	30,563.96	30,563.96	30,563.96	122,255.84	28.48	33.33



**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**

Fecha: 05/05/2023
Página: 10 de 12

Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2,023

Institución: REGISTRO DE INFORMACION CATASTRAL DE GUATEMALA -RIC- RIC

Resultado Institucional: Sin Resultado

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicia anual	Número reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 1er cuatrimestre					% Avance Meta Vigente	% Avance Meta Inicial
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Servicios de Fiscalización (CGC)	Documento	Física	3.00	0	3.00	Ejecución física				1	1	33.33	33.33
		Financiera	366,800.00	1	429,300.00	Ejecución financiera	30,563.96	30,563.96	30,563.96	30,563.96	122,255.84	28.48	33.33
Servicios de Dirección y Coordinación Nacional	Documento	Física	6.00	0	6.00	Ejecución física	0	0	0	2	2	33.33	33.33
		Financiera	22,711,465.00	2	27,076,005.00	Ejecución financiera	646,777.36	1,062,925.62	1,255,815.03	1,482,644.23	4,448,162.24	16.43	19.59
Servicios de Coordinación de Recursos Humanos	Documento	Física	3.00	0	3.00	Ejecución física				1	1	33.33	33.33
		Financiera	9,452,612.00	1	9,973,612.00	Ejecución financiera	197,250	251,763.06	464,105.22	412,530.45	1,325,648.73	13.29	14.02
Servicios de Dirección y Coordinación Nacional	Documento	Física	3.00	0	3.00	Ejecución física				1	1	33.33	33.33
		Financiera	13,258,793.00	1	17,102,393.00	Ejecución financiera	449,527.36	811,162.56	791,709.81	1,070,113.78	3,122,513.51	18.26	23.55
Servicios de Administración y Finanzas	Documento	Física	3.00	0	3.00	Ejecución física	0	0	0	1	1	33.33	33.33
		Financiera	14,678,085.00	2	15,942,215.00	Ejecución financiera	476,312.82	601,221.43	678,845.81	1,202,409	2,958,789.06	18.56	20.16



**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**

Fecha: 05/05/2023
Páginas: 11 de 12

Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2,023

Institución: REGISTRO DE INFORMACION CATASTRAL DE GUATEMALA -RIC-

RIC

Resultado Institucional: Sin Resultado

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas físicas/financiera	Iniciat anual	Número reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 1er cuatrimestre					% Avance Meta Vigente	% Avance Meta Inicia
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Servicios de Administración y Finanzas	Documento	Física	3.00	0	3.00	Ejecución física				1	1	33.33	33.33
		Financiera	14,678,085.00	2	15,942,215.00	Ejecución financiera	476,312.82	601,221.43	678,845.81	1,202,409	2,958,789.06	18.56	20.16
Servicios de Tecnología de la Información	Documento	Física	3.00	0	3.00	Ejecución física	0	0	0	1	1	33.33	33.33
		Financiera	14,520,173.00	2	14,771,738.00	Ejecución financiera	321,972.5	426,182.61	1,067,895.81	634,933.58	2,450,984.5	16.59	16.88
Servicios de Tecnología de la Información	Documento	Física	3.00	0	3.00	Ejecución física				1	1	33.33	33.33
		Financiera	14,520,173.00	2	14,771,738.00	Ejecución financiera	321,972.5	426,182.61	1,067,895.81	634,933.58	2,450,984.5	16.59	16.88
Servicios de Fortalecimiento Institucional mediante Convenios de Coordinación	Documento	Física	3.00	0	3.00	Ejecución física	0	0	0	1	1	33.33	33.33
		Financiera	11,772,000.00	0	11,772,000.00	Ejecución financiera	28,625	113,051.26	316,116.06	257,211.16	715,003.48	6.07	6.07
Servicios de Fortalecimiento Institucional mediante Convenios de Coordinación	Documento	Física	3.00	0	3.00	Ejecución física				1	1	33.33	33.33
		Financiera	11,772,000.00	0	11,772,000.00	Ejecución financiera	28,625	113,051.26	316,116.06	257,211.16	715,003.48	6.07	6.07



Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras

Fecha: 05/05/2023
Página: 12 de 12

Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2,023

Institución: REGISTRO DE INFORMACION CATASTRAL DE GUATEMALA -RIC-

RIC

Firma y sello de la máxima autoridad

f.

Nombre: Ing. Agr. Acxel Efraín De León Ramírez

Director Ejecutivo Nacional

