

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**

Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2,024

Institución: REGISTRO DE INFORMACION CATASTRAL DE GUATEMALA -RIC- RIC

Productos Vinculados a PGG 2024-2028

Productos Institucionales

Resultado Institucional: Para el año 2028 se ha incrementado en un 11.18% los municipios catastrados del país (De un 3.82% en 2018 a 15% en 2028)

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Número reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 1er cuatrimestre					% Avance Meta Vigente	% Avance Meta Inicial
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Formación y actualización de profesionales y técnicos en materia catastral y desarrollo territorial	Evento	Física	152.00	1	200.00	Ejecución física	4	54	44	51	153	76.50	100.66
		Financiera	2,854,506.00	2	3,123,486.00	Ejecución financiera	52,875	144,383.38	281,383.38	323,207.38	801,849.14	25.67	28.09
Formación y actualización de profesionales y técnicos externos al RIC en materia catastral y desarrollo territorial	Evento	Física	107.00	1	140.00	Ejecución física	3	31	43	39	116	82.86	108.41
		Financiera	2,328,341.00	1	2,436,757.00	Ejecución financiera	32,500	121,887.72	258,887.72	296,461.72	709,737.16	29.13	30.48
Formación y actualización del personal técnico y administrativo del RIC en materia catastral y desarrollo territorial	Evento	Física	45.00	1	60.00	Ejecución física	1	23	1	12	37	61.67	82.22
		Financiera	526,165.00	1	686,729.00	Ejecución financiera	20,375	22,495.66	22,495.66	26,745.66	92,111.98	13.41	17.51
Declaratoria administrativa de tierras comunales entregadas a comunidades con firmeza	Documento	Física	2.00	1	3.00	Ejecución física	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		Financiera	186,756.00	2	170,771.00	Ejecución financiera	15,750	17,350.5	12,100.5	11,567	56,768	33.24	30.40

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Fisicas y Financieras**

Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2,024

Institución: REGISTRO DE INFORMACION CATASTRAL DE GUATEMALA -RIC- RIC

Resultado Institucional: Para el año 2028 se ha incrementado en un 11.18% los municipios catastrados del país (De un 3.82% en 2018 a 15% en 2028)

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Número reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 1er cuatrimestre					% Avance Meta Vigente	% Avance Meta Inicial
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Expediente para declaratoria administrativa de tierras comunales conformado	Documento	Física	2.00	1	3.00	Ejecución física	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		Financiera	186,756.00	2	170,771.00	Ejecución financiera	15,750	17,350.5	12,100.5	11,567	56,768	33.24	30.40
Profesionales y técnicos agrimensores con nueva inscripción o renovación de licencia	Registro	Física	360.00	1	460.00	Ejecución física	111	58	62	51	282	61.30	78.33
		Financiera	503,440.00	2	623,315.00	Ejecución financiera	35,750	40,417.82	41,276.82	46,402.82	163,847.46	26.29	32.55
Profesionales y técnicos agrimensores con nueva inscripción o renovación de licencia	Registro	Física	360.00	1	460.00	Ejecución física	111	58	62	51	282	61.30	78.33
		Financiera	503,440.00	2	623,315.00	Ejecución financiera	35,750	40,417.82	41,276.82	46,402.82	163,847.46	26.29	32.55
Sistema vinculado entre RIC y RGP para mantenimiento de la información catastral	Documento	Física	4,320.00	1	5,760.00	Ejecución física	652	537	650	525	2,364	41.04	54.72
		Financiera	972,579.00	2	1,230,673.00	Ejecución financiera	72,000	79,495.66	79,495.66	79,495.66	310,486.98	25.23	31.92
Inscripción de operaciones de mantenimiento en los predios	Documento	Física	4,320.00	1	5,760.00	Ejecución física	652	537	650	525	2,364	41.04	54.72
		Financiera	972,579.00	2	1,230,673.00	Ejecución financiera	72,000	79,495.66	79,495.66	79,495.66	310,486.98	25.23	31.92

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**

Fecha: 08/05/2024
Página: 3 de 12

Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2,024

Institución: REGISTRO DE INFORMACION CATASTRAL DE GUATEMALA -RIC- RIC

Resultado Institucional: Para el año 2028 se ha incrementado en un 11.18% los municipios catastrados del país (De un 3.82% en 2018 a 15% en 2028)

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Número reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 1er cuatrimestre					% Avance Meta Vigente	% Avance Meta Inicial
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Servicios catastrales generados	Documento	Física	43,158.00	1	57,497.00	Ejecución física	5,182	5,202	4,685	5,014	20,083	34.93	46.53
		Financiera	5,394,854.00	5	6,957,180.00	Ejecución financiera	378,791.1	483,186.52	457,411.48	458,178.88	1,777,567.98	25.55	32.95
Certificados Catastrales	Documento	Física	3,780.00	1	5,040.00	Ejecución física	635	427	535	584	2,181	43.27	57.70
		Financiera	962,196.00	2	1,190,976.00	Ejecución financiera	65,750	92,605.46	77,807.08	82,105.52	318,268.06	26.72	33.08
Planos o mapas certificados o Constancia de aprobación de planos extendidos	Documento	Física	39,378.00	1	52,457.00	Ejecución física	4,547	4,775	4,150	4,430	17,902	34.13	45.46
		Financiera	4,432,658.00	3	5,766,204.00	Ejecución financiera	313,041.1	390,581.06	379,604.4	376,073.36	1,459,299.92	25.31	32.92
Servicios de Dirección Municipal y Coordinación	Documento	Física	108.00	0	108.00	Ejecución física	9	9	9	9	36	33.33	33.33
		Financiera	20,400,321.00	5	22,915,066.00	Ejecución financiera	477,279.9	946,806.14	1,154,256.75	2,197,199.93	4,775,542.72	20.84	23.41
Servicios de Dirección Municipal y Coordinación	Documento	Física	108.00	0	108.00	Ejecución física	9	9	9	9	36	33.33	33.33
		Financiera	20,400,321.00	5	22,915,066.00	Ejecución financiera	477,279.9	946,806.14	1,154,256.75	2,197,199.93	4,775,542.72	20.84	23.41

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Fisicas y Financieras**

Fecha: 08/05/2024
Página: 4 de 12

Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2,024

Institución: REGISTRO DE INFORMACION CATASTRAL DE GUATEMALA -RIC- RIC

Resultado Institucional: Para el año 2028 se ha incrementado en un 11.18% los municipios catastrados del país (De un 3.82% en 2018 a 15% en 2028)

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Número reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 1er cuatrimestre					% Avance Meta Vigente	% Avance Meta Inicial
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Comunicación social dirigido a la población en temas catastrales, con enfoque de género y multiculturalidad	Evento	Fisica	655.00	1	838.00	Ejecución física	78	85	93	87	343	40.93	52.37
		Financiera	1,441,743.00	2	1,905,400.00	Ejecución financiera	76,879.04	93,046.6	94,911.05	93,861.05	358,697.74	18.83	24.88
Comunicación social dirigido a la población en temas catastrales.	Evento	Fisica	655.00	1	838.00	Ejecución física	78	85	93	87	343	40.93	52.37
		Financiera	1,441,743.00	2	1,905,400.00	Ejecución financiera	76,879.04	93,046.6	94,911.05	93,861.05	358,697.74	18.83	24.88
Regularización de la tenencia de la tierra de poseionarios	Documento	Fisica	225.00	1	300.00	Ejecución física	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		Financiera	504,008.00	2	573,408.00	Ejecución financiera	21,000	43,134	33,134	33,134	130,402	22.74	25.87
Expediente para regularizacion de predios municipales conformado	Documento	Fisica	75.00	1	100.00	Ejecución física	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		Financiera	317,252.00	1	334,602.00	Ejecución financiera	5,250	25,783.5	15,783.5	15,783.5	62,600.5	18.71	19.73
Expediente para titulacion especial conformado	Documento	Fisica	150.00	1	200.00	Ejecución física	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		Financiera	186,756.00	1	238,806.00	Ejecución financiera	15,750	17,350.5	17,350.5	17,350.5	67,801.5	28.39	36.30

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**

Fecha: 08/05/2024
Página: 5 de 12

Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2,024

Institución: REGISTRO DE INFORMACION CATASTRAL DE GUATEMALA -RIC- RIC

Resultado Institucional: Para el año 2028 se ha incrementado en un 11.18% los municipios catastrados del país (De un 3.82% en 2018 a 15% en 2028)

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Incial anual	Número reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 1er cuatrimestre					% Avance Meta Vigente	% Avance Meta Inicial
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Municipalidades que hacen uso multifuncional de la información catastral	Entidad	Física	41.00	1	53.00	Ejecución física	1	4	9	4	18	33.96	43.90
		Financiera	516,019.00	2	635,020.00	Ejecución financiera	35,875	53,542.81	46,542.81	46,692.81	182,653.43	28.76	35.40
Municipalidades que reciben asistencia técnica para el uso y manejo multifuncional de la información catastral	Entidad	Física	41.00	1	53.00	Ejecución física	1	4	9	4	18	33.96	43.90
		Financiera	516,019.00	2	635,020.00	Ejecución financiera	35,875	53,542.81	46,542.81	46,692.81	182,653.43	28.76	35.40
Declaratoria de Predio Catastrado entregada a titulares catastrales de los municipios atendidos	Documento	Física	29,168.00	1	39,987.00	Ejecución física	3,042	3,241	2,735	4,774	13,792	34.49	47.28
		Financiera	27,250,808.00	23	33,429,207.00	Ejecución financiera	1,690,377.18	2,331,932.96	2,079,501.83	3,925,051.6	10,026,863.57	29.99	36.79
Diclamen Jurídico y declaratoria de predio catastrado elaborado	Documento	Física	30,758.00	1	40,684.00	Ejecución física	2,884	3,671	3,627	3,697	13,879	34.11	45.12
		Financiera	3,783,315.00	2	4,278,599.00	Ejecución financiera	154,750	402,460.86	285,140.45	301,460.86	1,143,812.17	26.73	30.23
Expediente de levantamiento catastral por predio finalizado	Documento	Física	7,639.00	1	9,712.00	Ejecución física	714	955	1,041	1,082	3,792	39.04	49.64
		Financiera	4,883,447.00	3	5,682,012.00	Ejecución financiera	234,125	254,066.2	244,215.86	2,055,311.14	2,787,718.2	49.06	57.09

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Fisicas y Financieras**

Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2,024

Institución: REGISTRO DE INFORMACION CATASTRAL DE GUATEMALA -RIC- RIC

Resultado Institucional: Para el año 2028 se ha incrementado en un 11.18% los municipios catastrados del país (De un 3.82% en 2018 a 15% en 2028)

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas fisica/financiera	Inicial anual	Número reprogramación	Metas vigentes	Ejecución fisica/financiera	Ejecución 1er cuatrimestre					% Avance Meta Vigente	% Avance Meta Inicial
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Expediente predial con actualización de la información catastral	Documento	Fisica	15,211.00	1	20,231.00	Ejecución física	1,822	1,891	1,540	1,860	7,113	35.16	46.76
		Financiera	3,317,660.00	3	4,174,544.00	Ejecución financiera	227,902.18	285,918.32	274,505.63	276,889.13	1,065,215.26	25.52	32.11
Fichas de Investigación de Derechos Reales FIDR elaboradas	Documento	Fisica	23,240.00	1	31,400.00	Ejecución física	2,736	2,483	2,195	2,704	10,118	32.22	43.54
		Financiera	3,370,232.00	2	4,291,370.00	Ejecución financiera	215,850	258,081	248,081	242,456	964,468	22.47	28.62
Fincas ubicadas en mosaico de fincas por municipio	Documento	Fisica	9,299.00	1	12,462.00	Ejecución física	1,099	1,235	1,173	1,475	4,982	39.98	53.58
		Financiera	1,730,003.00	3	2,245,801.00	Ejecución financiera	109,625	192,568.51	158,888.92	152,843.51	613,925.94	27.34	35.49
Informes Circunstanciados de predios finalizados	Documento	Fisica	23,175.00	1	30,090.00	Ejecución física	2,582	2,704	2,888	3,613	11,787	39.17	50.86
		Financiera	2,499,121.00	3	3,193,727.00	Ejecución financiera	205,500	221,296.56	224,676.62	222,958.88	874,432.06	27.38	34.99
Inscripción de predio catastrado en el Registro Publico	Documento	Fisica	25,613.00	1	34,638.00	Ejecución física	3,012	4,276	2,312	3,719	13,319	38.45	52.00
		Financiera	3,805,846.00	3	4,834,457.00	Ejecución financiera	267,500	373,206.03	330,455.35	350,819.96	1,321,981.34	27.34	34.74

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**

Fecha: 08/05/2024
Página: 7 de 12

Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2,024

Institución: REGISTRO DE INFORMACION CATASTRAL DE GUATEMALA -RIC- RIC

Resultado Institucional: Para el año 2028 se ha incrementado en un 11.18% los municipios catastrados del país (De un 3.82% en 2018 a 15% en 2028)

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Número reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 1er cuatrimestre					% Avance Meta Vigente	% Avance Meta Inicial
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Notificación de declaratoria de predios catastrado realizado	Documento	Física	29,168.00	1	39,987.00	Ejecución física	3,042	3,241	2,735	4,774	13,792	34.49	47.28
		Financiera	3,861,184.00	4	4,728,697.00	Ejecución financiera	275,125	344,335.48	313,538	322,312.12	1,255,310.6	26.55	32.51
Estudios e informes técnicos en materia catastral de casos requeridos por entidades	Caso	Física	1,069.00	1	1,409.00	Ejecución física	87	101	98	162	448	31.80	41.91
		Financiera	2,418,893.00	2	2,911,940.00	Ejecución financiera	124,125	260,041.27	195,011.83	193,275.5	772,453.6	26.53	31.93
Estudios e informes técnicos en materia catastral de casos requeridos por entidades	Caso	Física	1,069.00	1	1,409.00	Ejecución física	87	101	98	162	448	31.80	41.91
		Financiera	2,418,893.00	2	2,911,940.00	Ejecución financiera	124,125	260,041.27	195,011.83	193,275.5	772,453.6	26.53	31.93

Resultado Institucional: Sin Resultado

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Número reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 1er cuatrimestre					% Avance Meta Vigente	% Avance Meta Inicial
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Servicios de Auditoría Interna	Documento	Física	3.00	0	3.00	Ejecución física	0	0	0	1	1	33.33	33.33
		Financiera	1,112,396.00	2	1,303,053.00	Ejecución financiera	74,750	82,592.44	82,592.44	82,592.44	322,527.32	24.75	28.99

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Fisicas y Financieras**

Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2,024

Institución: REGISTRO DE INFORMACION CATASTRAL DE GUATEMALA -RIC- RIC

Resultado Institucional: Sin Resultado

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Número reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 1er cuatrimestre					% Avance Meta Vigente	% Avance Meta Inicial
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Servicios de Auditoria Interna	Documento	Fisica	3.00	0	3.00	Ejecución física	0	0	0	1	1	33.33	33.33
		Financiera	1,112,396.00	2	1,303,053.00	Ejecución financiera	74,750	82,592.44	82,592.44	82,592.44	322,527.32	24.75	28.99
Servicios de Registro Publico	Documento	Fisica	3.00	0	3.00	Ejecución física	0	0	0	1	1	33.33	33.33
		Financiera	840,740.00	2	961,940.00	Ejecución financiera	36,125	93,899.51	66,899.51	67,716.41	264,640.43	27.51	31.48
Servicios del Registro Publico	Documento	Fisica	3.00	0	3.00	Ejecución física	0	0	0	1	1	33.33	33.33
		Financiera	840,740.00	2	961,940.00	Ejecución financiera	36,125	93,899.51	66,899.51	67,716.41	264,640.43	27.51	31.48
Servicios Jurídicos	Documento	Fisica	3.00	0	3.00	Ejecución física	0	0	0	1	1	33.33	33.33
		Financiera	2,709,013.00	2	2,873,937.00	Ejecución financiera	135,435	208,099.86	176,467.86	175,125.86	695,128.58	24.19	25.66
Servicios Jurídicos	Documento	Fisica	3.00	0	3.00	Ejecución física	0	0	0	1	1	33.33	33.33
		Financiera	2,709,013.00	2	2,873,937.00	Ejecución financiera	135,435	208,099.86	176,467.86	175,125.86	695,128.58	24.19	25.66

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**

Fecha: 08/05/2024
Página: 9 de 12

Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2,024

Institución: REGISTRO DE INFORMACION CATASTRAL DE GUATEMALA -RIC-

RIC

Resultado Institucional: Sin Resultado

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Número reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 1er cuatrimestre					% Avance Meta Vigente	% Avance Meta Inicial
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Servicios Técnicos	Documento	Física	3.00	0	3.00	Ejecución física	0	0	0	1	1	33.33	33.33
		Financiera	5,069,106.00	2	5,575,586.00	Ejecución financiera	192,122.5	385,940.25	303,670.5	546,406.6	1,428,139.85	25.61	28.17
Servicios Técnicos	Documento	Física	3.00	0	3.00	Ejecución física	0	0	0	1	1	33.33	33.33
		Financiera	5,069,106.00	2	5,575,586.00	Ejecución financiera	192,122.5	385,940.25	303,670.5	546,406.6	1,428,139.85	25.61	28.17
Servicios de Planificación y Cooperación	Documento	Física	3.00	0	3.00	Ejecución física	0	0	0	1	1	33.33	33.33
		Financiera	11,228,525.00	3	7,468,153.00	Ejecución financiera	246,122.5	442,141.02	357,624.02	372,435.02	1,418,322.56	18.99	12.63
Servicios de Planificación y Cooperación	Documento	Física	3.00	0	3.00	Ejecución física	0	0	0	1	1	33.33	33.33
		Financiera	11,228,525.00	3	7,468,153.00	Ejecución financiera	246,122.5	442,141.02	357,624.02	372,435.02	1,418,322.56	18.99	12.63
Servicios de Fiscalización (CGC)	Documento	Física	3.00	0	3.00	Ejecución física	0	0	0	1	1	33.33	33.33
		Financiera	350,000.00	1	393,000.00	Ejecución financiera	32,750	32,750	32,750	32,750	131,000	33.33	37.43

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Fisicas y Financieras**

Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2,024

Institución: REGISTRO DE INFORMACION CATASTRAL DE GUATEMALA -RIC-

RIC

Resultado Institucional: Sin Resultado

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Número reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 1er cuatrimestre					% Avance Meta Vigente	% Avance Meta Inicial
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Servicios de Fiscalización (CGC)	Documento	Física	3.00	0	3.00	Ejecución física	0	0	0	1	1	33.33	33.33
		Financiera	350,000.00	1	393,000.00	Ejecución financiera	32,750	32,750	32,750	32,750	131,000	33.33	37.43
Servicios de Direccion y Coordinacion Nacional	Documento	Física	6.00	0	6.00	Ejecución física	0	0	0	2	2	33.33	33.33
		Financiera	19,427,236.00	6	23,826,294.00	Ejecución financiera	885,867.48	1,061,752.03	1,130,402.2	1,035,060.95	4,113,082.66	17.26	21.17
Servicios de Coordinación de Recursos Humanos	Documento	Física	3.00	0	3.00	Ejecución física	0	0	0	1	1	33.33	33.33
		Financiera	5,657,666.00	3	8,138,044.00	Ejecución financiera	299,437.26	259,514.65	236,302.45	257,749.45	1,053,003.81	12.94	18.61
Servicios de Direccion y Coordinación Nacional	Documento	Física	3.00	0	3.00	Ejecución física	0	0	0	1	1	33.33	33.33
		Financiera	13,769,570.00	3	15,688,250.00	Ejecución financiera	586,430.22	802,237.38	894,099.75	777,311.5	3,060,078.85	19.51	22.22
Servicios de Administración y Finanzas	Documento	Física	3.00	0	3.00	Ejecución física	0	0	0	1	1	33.33	33.33
		Financiera	13,644,015.00	3	15,893,388.00	Ejecución financiera	451,564.7	696,302.39	878,270.37	1,596,545.17	3,622,682.63	22.79	26.55

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Fisicas y Financieras**

Fecha: 08/05/2024
Página: 11 de 12

Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2,024

Institución: REGISTRO DE INFORMACION CATASTRAL DE GUATEMALA -RIC-

RIC

Resultado Institucional: Sin Resultado

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicjal anual	Número reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 1er cuatrimestre					% Avance Meta Vigente	% Avance Meta Inicial
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Servicios de Administración y Finanzas	Documento	Física	3.00	0	3.00	Ejecución física	0	0	0	1	1	33.33	33.33
		Financiera	13,644,015.00	3	15,893,388.00	Ejecución financiera	451,564.7	696,302.39	878,270.37	1,596,545.17	3,622,682.63	22.79	26.55
Servicios de Tecnología de la Información	Documento	Física	3.00	0	3.00	Ejecución física	0	0	0	1	1	33.33	33.33
		Financiera	13,132,004.00	2	14,386,145.00	Ejecución financiera	309,646.2	649,434.55	816,839.67	2,871,498.52	4,647,418.94	32.30	35.39
Servicios de Tecnología de la Información	Documento	Física	3.00	0	3.00	Ejecución física	0	0	0	1	1	33.33	33.33
		Financiera	13,132,004.00	2	14,386,145.00	Ejecución financiera	309,646.2	649,434.55	816,839.67	2,871,498.52	4,647,418.94	32.30	35.39
Servicios de Fortalecimiento Institucional mediante Convenios de Coordinación	Documento	Física	3.00	0	3.00	Ejecución física	0	0	0	1	1	33.33	33.33
		Financiera	10,043,038.00	0	10,043,038.00	Ejecución financiera	22,375	268,452.06	118,787.76	104,324.75	513,939.57	5.12	5.12
Servicios de Fortalecimiento Institucional mediante Convenios de Coordinación	Documento	Física	3.00	0	3.00	Ejecución física	0	0	0	1	1	33.33	33.33
		Financiera	10,043,038.00	0	10,043,038.00	Ejecución financiera	22,375	268,452.06	118,787.76	104,324.75	513,939.57	5.12	5.12

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2,024

Institución: REGISTRO DE INFORMACION CATASTRAL DE GUATEMALA -RIC-

RIC

Firma y sello de la máxima autoridad

f.

Nombre: **Ing. Agr. Axel Efraín De León Ramírez**

Director Ejecutivo Nacional

Director Ejecutivo Nacional
Registro de Información Catastral de Guatemala

