

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 3 DE 4
 FECHA 7/06/2024
 HORA : 10:03.19
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES MAYO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2024

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
007	000				Uso Multifinanciarío de la Información Catastral			516,019.00	635,020.00	39,542.81				6.23		
					1 Municipalidades que hacen uso multifinanciarío de la información catastral	0 ENTIDAD		41.00	53.00	4.00	7.55					
					2 Municipalidades que reciben asistencia técnica para el uso y manejo multifinanciarío de la información catastral	0 ENTIDAD		41.00	53.00	4.00	7.55					
					Promedio de ejecución física por actividad:						7.55					
008	000				Registro de Agrimensores			503,440.00	623,315.00	39,457.82				6.33		
					1 Profesionales y técnicos agrimensores con nueva inscripción o renovación de licencia	0 REGISTRO		360.00	460.00	49.00	10.65					
					2 Profesionales y técnicos agrimensores con nueva inscripción o renovación de licencia	0 REGISTRO		360.00	460.00	49.00	10.65					
					Promedio de ejecución física por actividad:						10.65					
009	000				Comunicación Social			1,441,743.00	1,905,400.00	98,339.48				5.16		
					1 Comunicación social dirigido a la población en temas catastrales, con enfoque de género y multiculturalidad	0 EVENTO		655.00	838.00	85.00	10.14					
					2 Comunicación social dirigido a la población en temas catastrales	0 EVENTO		655.00	838.00	85.00	10.14					
					Promedio de ejecución física por actividad:						10.14					
010	000				Formación de Profesionales y Técnicos			2,854,506.00	3,123,486.00	157,201.38				5.03		
					1 Formación y actualización de profesionales y técnicos en materia catastral y desarrollo territorial	0 EVENTO		152.00	200.00	47.00	23.50					
					2 Formación y actualización de profesionales y técnicos externos al RIC en materia catastral y desarrollo territorial	0 EVENTO		107.00	140.00	24.00	17.14					
					3 Formación y actualización del personal técnico y administrativo del RIC en materia catastral y desarrollo territorial	0 EVENTO		45.00	60.00	1.00	1.67					
					Promedio de ejecución física por actividad:						14.10					
011	000				Servicios de Análisis en Materia Catastral			2,418,893.00	2,911,940.00	140,228.99				4.82		
					1 Estudios e informes técnicos en materia catastral de casos requeridos por entidades	0 CASO		1,069.00	1,409.00	96.00	6.81					
					2 Estudios e informes técnicos en materia catastral de casos requeridos por entidades	0 CASO		1,069.00	1,409.00	96.00	6.81					
					Promedio de ejecución física por actividad:						6.81					
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				392,447.00	32,572.00	8.66					
					TOTAL II Establecimiento, Mantenimiento y Actualización del Catastro Nacional			62,443,927.00	74,475,466.00	3,973,133.91	5.33					
99					Partidas no Asignables a Programas						0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:						0.00					

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 4 DE 4
 FECHA 7/06/2024
 HORA : 10:03.19
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES MAYO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2024

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC
001	000	Servicios de Fiscalización (Contraloría de Cuentas)										350,000.00	393,000.00	32,750.00	8.33
					Promedio de ejecución física por actividad:										0.00
					Promedio ponderado de ejecución por programa:			0.00	0.00						0.00
					TOTAL 99 Partidas no Asignables a Programas							<u>350,000.00</u>	<u>393,000.00</u>	<u>32,750.00</u>	<u>8.33</u>
					Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:			392,447.00	32,572.00					157,200,000.00	4.13