

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras

Fecha: 06/09/2024
Página: 1 de 12

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2,024

Institución: REGISTRO DE INFORMACION CATASTRAL DE GUATEMALA -RIC-

RIC

Productos Vinculados a PGG 2024-2028

Productos Institucionales

Resultado Institucional: Para el año 2028 se ha incrementado en un 11.18% los municipios catastrados del país (De un 3.82% en 2018 a 15% en 2028)

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas físicas/financieras	Iniciál anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 2do cuatrimestre					% 2do cuatrimestre	Acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre con metas iniciales
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total				
Formación y actualización de profesionales y técnicos en materia catastral y desarrollo territorial	Evento	Física	152.00	1	200.00	Ejecución física	51	49	8	12	120.00	60.00	273.00	136.50	179.61
		Financiera	2,854,506.00	2	3,123,486.00	Ejecución financiera	157,201.38	262,404.38	215,018.97	164,383.38	799,008.11	25.58	1,600,857.25	51.25	56.08
Formación y actualización del personal técnico y administrativo del RIC en materia catastral y desarrollo territorial	Evento	Física	45.00	1	60.00	Ejecución física	1	1	2	3	7.00	11.67	44.00	73.33	97.78
		Financiera	526,165.00	1	686,729.00	Ejecución financiera	28,573.66	22,904.66	40,131.25	22,495.66	114,105.23	16.62	206,217.21	30.03	39.19
Formación y actualización de profesionales y técnicos externos al RIC en materia catastral y desarrollo territorial	Evento	Física	107.00	1	140.00	Ejecución física	50	48	6	9	113.00	60.71	229.00	163.57	214.02
		Financiera	2,328,341.00	1	2,436,757.00	Ejecución financiera	128,627.72	239,499.72	174,887.72	141,887.72	684,902.88	28.11	1,394,640.04	57.23	59.90
Declaratoria administrativa de tierras comunales entregadas a comunidades con firmeza	Documento	Física	2.00	1	3.00	Ejecución física	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	186,756.00	2	170,771.00	Ejecución financiera	11,033.5	11,567	21,567	11,567	55,734.59	32.64	112,502.50	65.88	60.24

000002

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras

Fecha: 06/09/2021
 Página: 2 de 12

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2,024

Institución: REGISTRO DE INFORMACION CATASTRAL DE GUATEMALA -RIC- RIC

Resultado Institucional: Para el año 2028 se ha incrementado en un 11.18% los municipios catastrados del país (De un 3.82% en 2018 a 15% en 2028)

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas físicas/financieras	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 2do cuatrimestre					% 2do cuatrimestre	Acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre con metas iniciales
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total				
Expediente para declaratoria administrativa de tierras comunales conformado	Documento	Física	2.00	1	3.00	Ejecución física	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	186,756.00	2	170,771.00	Ejecución financiera	11,033.5	11,567	21,567	11,567	55,734.50	32.64	112,502.50	65.88	60.24
Profesionales y técnicos agrimensores con nueva inscripción o renovación de licencia	Registro	Física	360.00	1	460.00	Ejecución física	49	41	65	30	185.00	40.22	467.00	101.52	129.72
		Financiera	503,440.00	2	623,315.00	Ejecución financiera	39,457.82	39,457.82	74,207.82	39,457.82	192,581.28	30.90	356,428.74	57.18	70.80
Profesionales y técnicos agrimensores con nueva inscripción o renovación de licencia	Registro	Física	360.00	1	460.00	Ejecución física	49	41	65	30	185.00	40.22	467.00	101.52	129.72
		Financiera	503,440.00	2	623,315.00	Ejecución financiera	39,457.82	39,457.82	74,207.82	39,457.82	192,581.28	30.90	356,428.74	57.18	70.80
Sistema vinculado entre RIC y RGP para mantenimiento de la información catastral	Documento	Física	4,320.00	1	5,760.00	Ejecución física	559	566	633	516	2,274.00	39.48	4,638.00	80.52	107.36
		Financiera	972,579.00	2	1,230,673.00	Ejecución financiera	79,495.66	79,495.66	143,651.06	79,495.66	302,138.04	31.05	692,625.02	56.28	71.22
Inscripción de operaciones de mantenimiento en los predios	Documento	Física	4,320.00	1	5,760.00	Ejecución física	559	566	633	516	2,274.00	39.48	4,638.00	80.52	107.36
		Financiera	972,579.00	2	1,230,673.00	Ejecución financiera	79,495.66	79,495.66	143,651.06	79,495.66	302,138.04	31.05	692,625.02	56.28	71.22

000003

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras

Fecha: 06/09/2021
 Página: 3 de 12

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2,024

Institución: REGISTRO DE INFORMACION CATASTRAL DE GUATEMALA -RIC- RIC

Resultado Institucional: Para el año 2028 se ha incrementado en un 11.18% los municipios catastrados del país (De un 3.82% en 2018 a 15% en 2028)

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas físicas/financieras	Iniciativa anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 2do cuatrimestre					% 2do cuatrimestre	Acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre con metas iniciales
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total				
Servicios catastrales generados	Documento	Física	43,158.00	1	57,497.00	Ejecución física	4,898	4,717	6,144	5,094	20,853.00	36.27	40,936.00	71.20	94.85
		Financiera	5,394,854.00	5	6,957,160.00	Ejecución financiera	429,880.02	501,337.31	818,753.57	453,431.39	2,203,402.29	31.67	3,980,910.27	57.22	73.79
Certificados Catastrales	Documento	Física	3,780.00	1	5,040.00	Ejecución física	560	593	609	664	2,426.00	48.13	4,607.00	91.41	121.88
		Financiera	962,196.00	2	1,190,976.00	Ejecución financiera	72,605.46	106,605.46	143,230.46	77,873.45	400,314.83	33.61	718,582.89	60.31	74.68
Planos o mapas certificados o Constancia de aprobación de planos extendidos	Documento	Física	39,378.00	1	52,457.00	Ejecución física	4,338	4,124	5,535	4,430	18,427.00	35.13	36,329.00	69.25	92.26
		Financiera	4,432,658.00	3	5,766,204.00	Ejecución financiera	357,274.56	394,731.85	675,523.11	375,557.94	1,803,087.46	31.27	3,267,387.38	56.58	73.60
Servicios de Dirección Municipal y Coordinación	Documento	Física	108.00	0	108.00	Ejecución física	9	9	9	9	36.00	33.33	72.00	66.67	66.67
		Financiera	20,400,321.00	7	22,572,120.00	Ejecución financiera	1,067,084.62	1,701,680.81	1,680,704	1,310,102.94	5,759,572.37	25.52	10,535,115.09	46.67	51.64
Servicios de Dirección Municipal y Coordinación	Documento	Física	108.00	0	108.00	Ejecución física	9	9	9	9	36.00	33.33	72.00	66.67	66.67
		Financiera	20,400,321.00	7	22,572,120.00	Ejecución financiera	1,067,084.62	1,701,680.81	1,680,704	1,310,102.94	5,759,572.37	25.52	10,535,115.09	46.67	51.64

000034

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras

Fecha: 06/09/2024
Página: 4 de 12

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2,024

Institución: REGISTRO DE INFORMACION CATASTRAL DE GUATEMALA -RIC- RIC

Resultado Institucional: Para el año 2028 se ha incrementado en un 11.18% los municipios catastrados del país (De un 3.82% en 2018 a 15% en 2028)

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas Físicas/Financieras	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución Física/Financiera	Ejecución 2do cuatrimestre					% 2do cuatrimestre	Acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre con metas iniciales
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total				
Comunicación social dirigido a la población en temas catastrales, con enfoque de género y multiculturalidad	Evento	Física	655.00	1	838.00	Ejecución física	85	92	89	82	348.00	41.53	691.00	82.46	105.50
		Financiera	1,441,743.00	2	1,905,400.00	Ejecución financiera	98,339.48	96,526.03	169,141.45	95,806.05	459,813.01	24.13	818,510.75	42.96	56.77
Comunicación social dirigido a la población en temas catastrales	Evento	Física	655.00	1	838.00	Ejecución física	85	92	89	82	348.00	41.53	691.00	82.46	105.50
		Financiera	1,441,743.00	2	1,905,400.00	Ejecución financiera	98,339.48	96,526.03	169,141.45	95,806.05	459,813.01	24.13	818,510.75	42.96	56.77
Regularización de la tenencia de la tierra de poseedores	Documento	Física	225.00	1	300.00	Ejecución física	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	504,008.00	4	493,408.00	Ejecución financiera	23,134	43,134	53,134	33,134	152,536.00	30.91	282,938.00	57.34	56.14
Expediente para titulación especial conformado	Documento	Física	150.00	1	200.00	Ejecución física	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	186,756.00	1	238,806.00	Ejecución financiera	17,350.5	17,350.5	32,350.5	17,350.5	84,402.00	35.34	152,203.50	63.74	81.50
Expediente para regularización de predios municipales conformado	Documento	Física	75.00	1	100.00	Ejecución física	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	317,252.00	3	254,602.00	Ejecución financiera	5,783.5	25,783.5	20,783.5	15,783.5	68,134.00	26.76	130,734.50	51.35	41.21

000005

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras

Fecha: 06/09/2024
 Página: 5 de 12

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2,024

Institución: REGISTRO DE INFORMACION CATASTRAL DE GUATEMALA -RIC- RIC

Resultado Institucional: Para el año 2028 se ha incrementado en un 11,18% los municipios catastrados del país (De un 3,82% en 2018 a 15% en 2028)

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas Físicas/Financieras	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 2do cuatrimestre					% 2do cuatrimestre	Acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre con metas iniciales
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total				
Municipalidades que hacen uso multifinanciado de la información catastral	Entidad	Física	41.00	1	53.00	Ejecución física	4	5	5	5	19.00	35.85	37.00	69.81	90.24
		Financiera	516,019.00	3	642,020.00	Ejecución financiera	39,542.81	54,324.81	80,494.31	46,542.81	220,904.74	34.41	403,558.17	62.86	78.21
Municipalidades que reciben asistencia técnica para el uso y manejo multifinanciado de la información catastral	Entidad	Física	41.00	1	53.00	Ejecución física	4	5	5	5	19.00	35.85	37.00	69.81	90.24
		Financiera	516,019.00	3	642,020.00	Ejecución financiera	39,542.81	54,324.81	80,494.31	46,542.81	220,904.74	34.41	403,558.17	62.86	78.21
Declaratoria de Predio Catastrado entregada a titulares catastrales de los municipios atendidos	Documento	Física	29,168.00	1	39,987.00	Ejecución física	2,667	3,606	2,409	4,394	13,076.00	32.70	26,888.00	67.19	92.11
		Financiera	27,250,808.00	37	33,652,437.00	Ejecución financiera	1,887,735.63	2,391,839.44	3,743,299.03	2,147,452.57	10,170,326.67	30.22	20,197,199.24	60.02	74.12
Expediente de levantamiento catastral por predio finalizado	Documento	Física	7,639.00	1	9,712.00	Ejecución física	1,099	1,093	1,050	1,318	4,560.00	46.95	8,352.00	86.00	109.33
		Financiera	4,893,447.00	6	5,698,945.00	Ejecución financiera	255,497.8	272,495.61	493,079.53	277,918.14	1,298,991.08	22.79	4,086,709.28	71.71	83.68
Inscripción de predio catastrado en el Registro Público	Documento	Física	25,613.00	1	34,838.00	Ejecución física	2,695	3,842	3,261	5,019	14,817.00	42.78	28,136.00	81.23	109.85
		Financiera	3,805,846.00	4	4,869,457.00	Ejecución financiera	322,237.55	394,417.16	593,472.64	353,918.8	1,664,076.15	34.17	2,986,057.49	61.32	78.46

000006

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras

Fecha: 06/09/2024
Página: 6 de 12

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2,024

Institución: REGISTRO DE INFORMACION CATASTRAL DE GUATEMALA -RIC- RIC

Resultado Institucional: Para el año 2028 se ha incrementado en un 11,18% los municipios catastrados del país (De un 3,82% en 2018 a 15% en 2028)

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Meta Física/financiera	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 2do cuatrimestre					% 2do cuatrimestre	Acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre con metas iniciales
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total				
Dictamen Jurídico y declaratoria de predio catastrado elaborado	Documento	Física	30,758.00	1	40,684.00	Ejecución física	3,684	3,707	3,891	3,525	14,807.00	36.40	28,686.00	70.51	93.28
		Financiera	3,783,315.00	3	4,414,599.00	Ejecución financiera	170,460.88	442,460.86	454,695.24	285,337.72	1,352,954.68	30.65	2,406,766.85	56.56	65.99
Fincas ubicadas en mosaico de fincas por municipio	Documento	Física	9,299.00	1	12,462.00	Ejecución física	1,292	1,277	1,351	1,486	5,406.00	43.38	10,388.00	83.36	111.71
		Financiera	1,730,003.00	5	2,276,801.00	Ejecución financiera	120,971.69	168,485.01	246,115.75	150,464.6	706,037.05	31.01	1,319,962.99	57.97	76.30
Expediente predial con actualización de la información catastral	Documento	Física	15,211.00	1	20,231.00	Ejecución física	1,835	1,269	1,815	1,956	6,875.00	33.98	13,988.00	69.14	91.96
		Financiera	3,317,660.00	4	4,191,544.00	Ejecución financiera	258,181.4	298,370.82	494,573.62	280,605.42	1,331,931.26	31.78	2,397,146.52	57.19	72.25
Informes Circunstanciados de predios finalizados	Documento	Física	23,175.00	1	30,090.00	Ejecución física	2,950	2,798	2,828	3,917	12,493.00	41.52	24,280.00	80.69	104.77
		Financiera	2,499,121.00	5	3,190,852.00	Ejecución financiera	224,897.11	219,363.06	417,022.6	225,995.85	1,087,278.62	34.07	1,961,710.68	61.48	78.50
Notificación de declaratoria de predios catastrado realizado	Documento	Física	29,168.00	1	39,987.00	Ejecución física	2,667	3,606	2,409	4,394	13,076.00	32.70	26,868.00	67.19	92.11
		Financiera	3,661,184.00	7	4,703,669.00	Ejecución financiera	301,700.52	318,546.95	594,468.19	318,530.45	1,533,246.11	32.56	2,768,556.71	59.22	72.22

000007

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras

Fecha: 06/09/2024
 Página: 7 de 12

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2,024

Institución: REGISTRO DE INFORMACION CATASTRAL DE GUATEMALA -RIC- RIC

Resultado Institucional: Para el año 2028 se ha incrementado en un 11,18% los municipios catastrados del país (De un 3,82% en 2018 a 15% en 2028)

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas físicas/financieras	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 2do cuatrimestre					% 2do cuatrimestre	Acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre con metas iniciales
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total				
Fichas de Investigación de Derechos Reales FIDR elaboradas	Documento	Física	23,240.00	1	31,400.00	Ejecución física	2,715	2,607	2,852	2,511	10,685.00	34.03	20,803.00	66.25	89.51
		Financiera	3,370,232.00	3	4,301,370.00	Ejecución financiera	233,786.7	257,699.97	449,871.46	254,451.59	1,195,811.72	27.80	2,160,279.72	50.22	64.10
Estudios e informes técnicos en materia catastral de casos requeridos por entidades	Caso	Física	1,069.00	1	1,409.00	Ejecución física	117	121	145	161	544.00	38.61	992.00	70.40	92.80
		Financiera	2,418,893.00	4	2,971,300.00	Ejecución financiera	140,228.99	246,275.5	298,735.96	185,275.29	870,515.74	29.30	1,642,969.34	55.29	67.92
Estudios e informes técnicos en materia catastral de casos requeridos por entidades	Caso	Física	1,069.00	1	1,409.00	Ejecución física	117	121	145	161	544.00	38.61	992.00	70.40	92.80
		Financiera	2,418,893.00	4	2,971,300.00	Ejecución financiera	140,228.99	246,275.5	298,735.96	185,275.29	870,515.74	29.30	1,642,969.34	55.29	67.92

Resultado Institucional: Sin Resultado

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas físicas/financieras	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 2do cuatrimestre					% 2do cuatrimestre	Acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre con metas iniciales
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total				
Servicios de Auditoría Interna	Documento	Física	3.00	0	3.00	Ejecución física	0	0	0	1	1.00	33.33	2.00	66.67	66.67
		Financiera	1,112,396.00	2	1,303,053.00	Ejecución financiera	83,881.44	82,592.44	159,193.8	62,951.44	388,619.12	29.82	711,146.44	54.58	63.93

000008

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras

Fecha: 05/09/2024
Página: 8 de 12

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2,024

Institución: REGISTRO DE INFORMACION CATASTRAL DE GUATEMALA -RIC- RIC

Resultado Institucional: Sin Resultado

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas Físicas/Financieras	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 2do cuatrimestre					% 2do cuatrimestre	Acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre con metas iniciales
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total				
Servicios de Auditoría Interna	Documento	Física	3,00	0	3,00	Ejecución física	0	0	0	1	1,00	33,33	2,00	66,67	66,67
		Financiera	1,112,396.00	2	1,303,053.00	Ejecución financiera	83,681.44	82,592.44	159,193.8	62,951.44	388,619.12	29.82	711,146.44	54.58	63.93
Servicios de Registro Público	Documento	Física	3,00	0	3,00	Ejecución física	0	0	0	1	1,00	33,33	2,00	66,67	66,67
		Financiera	840,740.00	3	988,940.00	Ejecución financiera	40,809.51	94,808.51	102,107.84	67,370.51	305,096.37	30.85	569,736.80	57.61	67.77
Servicios del Registro Público	Documento	Física	3,00	0	3,00	Ejecución física	0	0	0	1	1,00	33,33	2,00	66,67	66,67
		Financiera	840,740.00	3	988,940.00	Ejecución financiera	40,809.51	94,808.51	102,107.84	67,370.51	305,096.37	30.85	569,736.80	57.61	67.77
Servicios Jurídicos	Documento	Física	3,00	0	3,00	Ejecución física	0	0	0	1	1,00	33,33	2,00	66,67	66,67
		Financiera	2,709,013.00	4	2,928,937.00	Ejecución financiera	150,801.86	200,886.86	311,253.86	178,797.86	841,740.44	28.74	1,536,869.02	52.47	56.73
Servicios Jurídicos	Documento	Física	3,00	0	3,00	Ejecución física	0	0	0	1	1,00	33,33	2,00	66,67	66,67
		Financiera	2,709,013.00	4	2,928,937.00	Ejecución financiera	150,801.86	200,886.86	311,253.86	178,797.86	841,740.44	28.74	1,536,869.02	52.47	56.73

000009

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**

Fecha: 06/09/2024
Página: 9 de 12

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2,024

Institución: REGISTRO DE INFORMACIÓN CATASTRAL DE GUATEMALA -RIC-

RIC

Resultado Institucional: Sin Resultado

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas Físicas/Financieras	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución Física/Financiera	Ejecución 2do cuatrimestre					% 2do cuatrimestre	Acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre con metas iniciales
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total				
Servicios Técnicos	Documento	Física	3.00	0	3.00	Ejecución física	0	0	0	1	1.00	33.33	2.00	66.67	66.67
		Financiera	5,069,106.00	5	5,546,667.00	Ejecución financiera	239,078.68	448,461.09	524,337.66	342,176.28	1,554,053.71	28.02	2,982,193.56	53.77	58.83
Servicios Técnicos	Documento	Física	3.00	0	3.00	Ejecución física	0	0	0	1	1.00	33.33	2.00	66.67	66.67
		Financiera	5,069,106.00	5	5,546,667.00	Ejecución financiera	239,078.68	448,461.09	524,337.66	342,176.28	1,554,053.71	28.02	2,982,193.56	53.77	58.83
Servicios de Planificación y Cooperación	Documento	Física	3.00	0	3.00	Ejecución física	0	0	0	1	1.00	33.33	2.00	66.67	66.67
		Financiera	11,228,525.00	5	7,513,153.00	Ejecución financiera	273,274.02	446,555.02	569,127.52	346,947.02	1,635,903.58	21.77	3,054,226.14	40.65	27.20
Servicios de Planificación y Cooperación	Documento	Física	3.00	0	3.00	Ejecución física	0	0	0	1	1.00	33.33	2.00	66.67	66.67
		Financiera	11,228,525.00	5	7,513,153.00	Ejecución financiera	273,274.02	446,555.02	569,127.52	346,947.02	1,635,903.58	21.77	3,054,226.14	40.65	27.20
Servicios de Fiscalización (CGC)	Documento	Física	3.00	0	3.00	Ejecución física	0	0	0	1	1.00	33.33	2.00	66.67	66.67
		Financiera	350,000.00	1	393,000.00	Ejecución financiera	32,750	32,750	32,750	32,750	131,000.00	33.33	262,000.00	66.67	74.86

000010

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**

Fecha: 06/09/2024
Página: 10 de 12

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2,024

Institución: REGISTRO DE INFORMACION CATASTRAL DE GUATEMALA -RIC- RIC

Resultado Institucional: Sin Resultado

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas Físicas/Financieras	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución Física/Financiera	Ejecución 2do cuatrimestre					% 2do cuatrimestre	Acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre con metas iniciales
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total				
Servicios de Fiscalización (CGC)	Documento	Física	3.00	0	3.00	Ejecución física	0	0	0	1	1.00	33.33	2.00	66.67	66.67
		Financiera	350,000.00	1	393,000.00	Ejecución financiera	32,750	32,750	32,750	32,750	131,000.00	33.33	262,000.00	66.67	74.86
Servicios de Dirección y Coordinación Nacional	Documento	Física	6.00	0	6.00	Ejecución física	0	0	0	2	2.00	33.33	4.00	66.67	66.67
		Financiera	19,427,236.00	9	23,891,269.00	Ejecución financiera	3,444,493.99	1,242,176.46	1,988,067.38	1,002,565.64	7,677,303.47	32.13	11,790,386.13	49.35	60.69
Servicios de Dirección y Coordinación Nacional	Documento	Física	3.00	0	3.00	Ejecución física	0	0	0	1	1.00	33.33	2.00	66.67	66.67
		Financiera	13,769,570.00	5	15,731,215.00	Ejecución financiera	561,269.92	951,224.21	1,544,472.56	747,518.58	3,804,485.27	24.18	6,864,564.12	43.64	49.85
Servicios de Coordinación de Recursos Humanos	Documento	Física	3.00	0	3.00	Ejecución física	0	0	0	1	1.00	33.33	2.00	66.67	66.67
		Financiera	5,657,666.00	4	8,160,054.00	Ejecución financiera	2,883,224.07	290,952.25	443,594.82	255,047.06	3,872,818.20	47.46	4,925,822.01	60.37	87.06
Servicios de Administración y Finanzas	Documento	Física	3.00	0	3.00	Ejecución física	0	0	0	1	1.00	33.33	2.00	66.67	66.67
		Financiera	13,644,015.00	4	15,901,388.00	Ejecución financiera	760,314.24	817,776.25	1,266,908.15	777,493.91	3,622,492.55	22.78	7,245,175.18	45.56	53.10

000011

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**

Fecha: 06/09/2024
Página: 11 de 12

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2,024

Institución: REGISTRO DE INFORMACION CATASTRAL DE GUATEMALA -RIC-

RIC

Resultado Institucional: Sin Resultado

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas físicas/financieras	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 2do cuatrimestre					% 2do cuatrimestre	Acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre con metas iniciales
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total				
Servicios de Administración y Finanzas	Documento	Física	3.00	0	3.00	Ejecución física	0	0	0	1	1.00	33.33	2.00	66.67	66.67
		Financiera	13,644,015.00	4	15,901,308.00	Ejecución financiera	760,314.24	817,776.25	1,266,908.15	777,493.91	3,622,492.55	22.78	7,245,175.18	45.56	53.10
Servicios de Tecnología de la Información	Documento	Física	3.00	0	3.00	Ejecución física	0	0	0	1	1.00	33.33	2.00	66.67	66.67
		Financiera	13,132,004.00	3	14,348,445.00	Ejecución financiera	475,830.86	811,297.67	1,804,209.08	587,389.67	3,678,727.28	25.64	8,326,146.22	58.03	63.40
Servicios de Tecnología de la Información	Documento	Física	3.00	0	3.00	Ejecución física	0	0	0	1	1.00	33.33	2.00	66.67	66.67
		Financiera	13,132,004.00	3	14,348,445.00	Ejecución financiera	475,830.86	811,297.67	1,804,209.08	587,389.67	3,678,727.28	25.64	8,326,146.22	58.03	63.40
Servicios de Fortalecimiento Institucional mediante Convenios de Coordinación	Documento	Física	3.00	0	3.00	Ejecución física	0	0	0	1	1.00	33.33	2.00	66.67	66.67
		Financiera	10,043,038.00	0	10,043,038.00	Ejecución financiera	394,800	106,000	2,881,403		3,382,203.00	33.68	3,896,142.57	38.79	38.79
Servicios de Fortalecimiento Institucional mediante Convenios de Coordinación	Documento	Física	3.00	0	3.00	Ejecución física	0	0	0	1	1.00	33.33	2.00	66.67	66.67
		Financiera	10,043,038.00	0	10,043,038.00	Ejecución financiera	394,800	106,000	2,881,403		3,382,203.00	33.68	3,896,142.57	38.79	38.79

000012

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras

Fecha 06/09/2024
Página: 12 de 12

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2,024

Institución: REGISTRO DE INFORMACION CATASTRAL DE GUATEMALA -RIC-

RIC

Firma y sello de la máxima autoridad

f.

Nombre: Ing. Agr. Axel Efraín de León Ramírez
Director Ejecutivo Nacional

000013

~~000011~~