

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-  
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**

**Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,025**

**REGISTRO DE INFORMACION CATASTRAL DE GUATEMALA -RIC-**

**RIC**

**Productos vinculados a RI/PGG 2024-2028**

**Eje estratégico:** -

**acción estratégica:**

**Resultado institucional**

Para el año 2028 se ha incrementado en un 11.18% los municipios catastrados del país (De un 3.82% en 2018 a 15% en 2028)

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre					% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas Iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
Formación y actualización de profesionales y técnicos en materia catastral y desarrollo territorial	Evento	Física	250.00	0	250.00	Ejecución física	26.00	20.00	27.00	16.00	91.00	36.40	251.00	100.40	100.40
		Financiera	1,943,707.00	14	2,716,761.00	Ejecución financiera	215,741.32	215,333.65	215,956.18	277,547.77	924,578.92	34.03	2,638,895.72	97.13	135.77
Formación y actualización del personal técnico y administrativo del RIC en materia catastral y desarrollo territorial	Evento	Física	30.00	1	33.00	Ejecución física	3.00	1.00	1.00	2.00	7.00	21.21	34.00	103.03	113.33
		Financiera	330,552.00	6	302,456.00	Ejecución financiera	18,245.66	13,228.86	12,864.65	26,382.20	70,721.37	23.38	267,731.17	88.52	81.00
Formación y actualización de profesionales y técnicos externos al RIC en materia catastral y desarrollo territorial	Evento	Física	220.00	1	217.00	Ejecución física	23.00	19.00	26.00	16.00	84.00	38.71	217.00	100.00	98.64
		Financiera	1,613,155.00	8	2,414,305.00	Ejecución financiera	197,495.66	202,104.79	203,091.53	251,165.57	853,857.55	35.37	2,371,164.55	98.21	146.99
Declaratoria administrativa de tierras comunales entregadas a comunidades con firmeza	Documento	Física	5.00	0	5.00	Ejecución física	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	60.00	5.00	100.00	100.00
		Financiera	316,984.00	9	248,226.00	Ejecución financiera	17,350.50	22,600.50	23,134.00	39,913.48	102,998.48	41.49	225,043.58	90.66	71.00

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-  
 Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**

**Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,025**

**REGISTRO DE INFORMACION CATASTRAL DE GUATEMALA -RIC-**

**RIC**

**Eje estratégico:** -

**acción estratégica:**

**Resultado institucional**

Para el año 2028 se ha incrementado en un 11.18% los municipios catastrados del país (De un 3.82% en 2018 a 15% en 2028)

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre					% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
Expediente para declaratoria administrativa de tierras comunales conformado	Documento	Física	5.00	0	5.00	Ejecución física		3.00	0.00	0.00	3.00	60.00	5.00	100.00	100.00
		Financiera	316,984.00	9	248,226.00	Ejecución financiera	17,350.50	22,600.50	23,134.00	39,913.40	102,998.40	41.49	225,043.50	90.66	71.00
Profesionales y técnicos agrimensores con nueva inscripción o renovación de licencia	Registro	Física	480.00	1	640.00	Ejecución física	40.00	45.00	49.00	33.00	167.00	26.09	677.00	105.78	141.04
		Financiera	561,195.00	4	577,648.00	Ejecución financiera	40,671.02	43,346.16	40,001.56	80,383.12	204,402.66	35.39	560,892.48	97.10	99.95
Profesionales y técnicos agrimensores con nueva inscripción o renovación de licencia	Registro	Física	480.00	1	640.00	Ejecución física	40.00	45.00	49.00	33.00	167.00	26.09	677.00	105.78	141.04
		Financiera	561,195.00	4	577,648.00	Ejecución financiera	40,671.02	43,346.16	40,001.56	80,383.12	204,402.66	35.39	560,892.48	97.10	99.95
Sistema vinculado entre RIC y RGP para mantenimiento de la información catastral	Documento	Física	7,350.00	1	9,743.00	Ejecución física	1,007.00	936.00	733.00	393.00	3,069.00	31.50	9,819.00	100.78	133.59
		Financiera	1,796,417.00	12	1,178,403.00	Ejecución financiera	79,021.53	79,495.66	88,704.00	169,657.20	416,878.39	35.38	1,083,224.66	91.92	60.30

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-  
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**

**Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,025**

**REGISTRO DE INFORMACION CATASTRAL DE GUATEMALA -RIC-**

**RIC**

**Eje estratégico:**

**acción estratégica:**

**Resultado institucional**

Para el año 2028 se ha incrementado en un 11.18% los municipios catastrados del país (De un 3.82% en 2018 a 15% en 2028)

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicia anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre					% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
Inscripción de operaciones de mantenimiento en los predios	Documento	Física	7,350.00	1	9,743.00	Ejecución física	1,007.00	936.00	733.00	393.00	3,069.00	31.50	9,819.00	100.70	133.59
		Financiera	1,796,417.00	12	1,170,403.00	Ejecución financiera	79,021.53	79,495.66	88,704.00	169,657.20	416,878.39	35.30	1,083,224.66	91.92	60.30
Servicios catastrales generados	Documento	Física	60,702.00	1	70,949.00	Ejecución física	6,658.00	7,144.00	6,415.00	4,622.00	24,839.00	35.01	73,034.00	102.94	120.32
		Financiera	7,314,778.00	20	7,015,414.00	Ejecución financiera	500,434.35	479,291.03	501,805.70	942,213.38	2,423,744.54	34.55	6,728,356.64	95.91	91.98
Certificados Catastrales	Documento	Física	5,280.00	1	8,354.00	Ejecución física	583.00	914.00	989.00	341.00	2,827.00	33.84	8,784.00	105.15	166.36
		Financiera	1,394,510.00	9	1,270,091.00	Ejecución financiera	78,480.52	77,873.45	94,519.29	169,741.46	420,614.72	33.12	1,240,817.36	97.70	88.98
Planos o mapas certificados o Constancia de aprobación de planos extendidos	Documento	Física	55,422.00	1	62,595.00	Ejecución física	6,075.00	6,230.00	5,426.00	4,201.00	22,012.00	35.17	64,250.00	102.64	115.93
		Financiera	5,920,268.00	11	5,745,323.00	Ejecución financiera	421,953.83	401,417.58	407,286.49	772,471.92	2,003,129.82	34.87	5,487,539.28	95.51	92.69

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-  
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,025

REGISTRO DE INFORMACION CATASTRAL DE GUATEMALA -RIC-

RIC

Eje estratégico:

acción estratégica:

Resultado institucional

Para el año 2028 se ha incrementado en un 11.18% los municipios catastrados del país (De un 3.82% en 2018 a 15% en 2028)

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre					% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas Iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
Servicios de Dirección Municipal y Coordinación	Documento	Física	96.00	0	96.00	Ejecución física	8.00	8.00	8.00	8.00	32.00	33.33	96.00	100.00	100.00
		Financiera	17,508,800.00	12	16,422,492.00	Ejecución financiera	1,123,996.02	1,142,131.81	1,149,061.78	2,275,891.73	5,691,081.34	34.65	14,913,431.85	90.81	85.18
Servicios de Dirección Municipal y Coordinación	Documento	Física	96.00	0	96.00	Ejecución física	8.00	8.00	8.00	8.00	32.00	33.33	96.00	100.00	100.00
		Financiera	17,508,800.00	12	16,422,492.00	Ejecución financiera	1,123,996.02	1,142,131.81	1,149,061.78	2,275,891.73	5,691,081.34	34.65	14,913,431.85	90.81	85.18
Comunicación social dirigido a la población en temas catastrales, con enfoque de género y multiculturalidad	Evento	Física	838.00	1	861.00	Ejecución física	64.00	74.00	71.00	37.00	246.00	28.57	864.00	100.35	103.10
		Financiera	1,672,689.00	10	1,586,387.00	Ejecución financiera	94,276.05	109,181.05	100,294.55	348,347.14	652,098.79	41.11	1,503,490.49	94.77	89.88
Comunicación social dirigido a la población en temas catastrales	Evento	Física	838.00	1	861.00	Ejecución física	64.00	74.00	71.00	37.00	246.00	28.57	864.00	100.35	103.10
		Financiera	1,672,689.00	10	1,586,387.00	Ejecución financiera	94,276.05	109,181.05	100,294.55	348,347.14	652,098.79	41.11	1,503,490.49	94.77	89.88

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-  
 Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,025

REGISTRO DE INFORMACION CATASTRAL DE GUATEMALA -RIC-

RIC

Eje estratégico:

acción estratégica:

Resultado Institucional

Para el año 2028 se ha incrementado en un 11.18% los municipios catastrados del país (De un 3.82% en 2018 a 15% en 2028)

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre					% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre co metas Iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
Regularización de la tenencia de la tierra de posesionarios	Documento	Física	300.00	0	300.00	Ejecución física	30.00	126.00	100.00	0.00	256.00	85.33	284.00	94.67	94.67
		Financiera	510,432.00	0	510,432.00	Ejecución financiera	33,134.00	33,134.00	33,134.00	86,068.00	185,470.00	36.34	478,408.00	93.73	93.73
Expediente para titulación especial conformado	Documento	Física	200.00	0	200.00	Ejecución física	30.00	126.00	0.00	0.00	156.00	78.00	104.00	92.00	92.00
		Financiera	263,324.00	0	263,324.00	Ejecución financiera	17,350.50	17,350.50	17,350.50	34,551.00	86,602.50	32.89	246,306.00	93.54	93.54
Expediente para regularización de predios municipales conformado	Documento	Física	100.00	0	100.00	Ejecución física	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
		Financiera	247,108.00	0	247,108.00	Ejecución financiera	15,783.50	15,783.50	15,783.50	51,517.00	98,867.50	40.01	232,102.00	93.93	93.93
Municipalidades que hacen uso multifinanciaro de la Información catastral	Entidad	Física	52.00	0	52.00	Ejecución física	3.00	2.00	5.00	4.00	14.00	26.92	54.00	103.85	103.85
		Financiera	645,790.00	1	645,890.00	Ejecución financiera	46,542.81	46,542.81	46,542.81	85,785.62	225,414.05	34.90	645,726.22	99.97	99.99

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-  
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**

**Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,025**

**REGISTRO DE INFORMACION CATASTRAL DE GUATEMALA -RIC-**

**RIC**

Eje estratégico:

acción estratégica:

Resultado Institucional

Para el año 2028 se ha incrementado en un 11.18% los municipios catastrados del país (De un 3.82% en 2018 a 15% en 2028)

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre					% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre co metas Iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
Municipalidades que reciben asistencia técnica para el uso y manejo multifinalitario de la información catastral	Entidad	Física	52,00	0	52,00	Ejecución física	3,00	2,00	5,00	4,00	14,00	26,92	54,00	103,85	103,85
		Financiera	645,790,00	1	645,090,00	Ejecución financiera	46,542,81	46,542,81	46,542,81	85,785,62	225,414,05	34,90	645,726,22	99,97	99,99
Declaratoria de Predio Catastrado entregada a titulares catastrales de los municipios atendidos	Documento	Física	23,738,00	1	25,442,00	Ejecución física	2,140,00	2,055,00	1,726,00	1,042,00	6,963,00	27,37	25,409,00	99,87	107,04
		Financiera	30,255,402,00	89	28,922,850,00	Ejecución financiera	2,045,062,68	2,063,984,96	2,016,326,92	3,727,978,05	9,853,352,61	34,07	28,023,902,03	96,89	92,62
Expediente de levantamiento catastral por predio finalizado	Documento	Física	14,747,00	1	15,108,00	Ejecución física	1,070,00	1,886,00	1,585,00	1,363,00	5,904,00	39,08	15,077,00	99,79	102,24
		Financiera	4,638,453,00	12	4,413,096,00	Ejecución financiera	315,697,84	323,054,54	314,985,02	619,855,63	1,573,593,03	35,66	4,275,468,84	96,88	92,17
Inscripción de predio catastrado en el Registro Público	Documento	Física	34,734,00	1	35,464,00	Ejecución física	3,156,00	3,644,00	2,111,00	1,910,00	10,821,00	30,51	36,035,00	101,61	103,75
		Financiera	5,025,084,00	13	4,984,811,00	Ejecución financiera	352,562,67	345,639,27	339,213,57	632,222,11	1,669,637,62	33,49	4,809,866,88	96,49	95,72

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-  
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,025

REGISTRO DE INFORMACION CATASTRAL DE GUATEMALA -RIC-

RIC

Eje estratégico:

acción estratégica:

Resultado institucional

Para el año 2028 se ha incrementado en un 11.18% los municipios catastrados del país (De un 3.82% en 2018 a 15% en 2028)

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas físicas/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre					% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre cor metas iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
Dictamen Jurídico y declaratoria de predio catastrado elaborado	Documento	Física	32,230.00	1	32,540.00	Ejecución física	2,725.00	2,882.00	2,852.00	1,465.00	9,944.00	30.56	33,030.00	101.51	102.48
		Financiera	3,449,129.00	12	3,136,258.00	Ejecución financiera	247,024.19	230,599.02	230,599.02	350,997.68	1,075,219.91	34.28	3,065,033.73	97.73	88.86
Fincas ubicadas en mosaico de fincas por municipio	Documento	Física	13,266.00	1	14,469.00	Ejecución física	1,126.00	1,152.00	1,008.00	613.00	3,899.00	26.95	14,568.00	100.68	109.81
		Financiera	2,321,227.00	6	2,290,583.00	Ejecución financiera	167,652.24	164,135.51	161,968.84	295,302.36	789,058.95	34.45	2,271,120.18	99.15	97.84
Expediente predial con actualización de la información catastral	Documento	Física	15,719.00	1	19,349.00	Ejecución física	2,060.00	1,647.00	1,151.00	973.00	5,831.00	30.14	19,320.00	99.85	122.91
		Financiera	4,383,619.00	12	4,238,090.00	Ejecución financiera	290,323.13	286,469.18	280,315.95	549,400.92	1,406,509.18	33.19	4,119,790.99	97.21	93.98
Informes Circunstanciados de predios finalizados	Documento	Física	31,761.00	1	32,309.00	Ejecución física	2,867.00	2,788.00	2,614.00	1,934.00	10,201.00	31.57	32,522.00	100.66	102.40
		Financiera	3,246,644.00	11	3,122,700.00	Ejecución financiera	218,685.04	220,353.32	234,055.21	422,931.66	1,096,025.23	35.10	3,063,591.24	98.11	94.36

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-  
 Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**

**Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,025**

**REGISTRO DE INFORMACION CATASTRAL DE GUATEMALA -RIC- RIC**

Eje estratégico:

acción estratégica:

Resultado institucional

Para el año 2028 se ha incrementado en un 11.18% los municipios catastrados del país (De un 3.82% en 2018 a 15% en 2028)

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre					% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas Iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
Notificación de declaratoria de predios catastrado realizado	Documento	Física	23,738.00	1	25,442.00	Ejecución física	2,140.00	2,055.00	1,726.00	1,042.00	6,963.00	27.37	25,409.00	99.87	107.04
		Financiera	3,779,345.00	11	3,631,674.00	Ejecución financiera	250,723.45	203,770.07	245,225.26	469,503.52	1,249,222.30	34.40	3,488,003.27	96.04	92.29
Fichas de Investigación de Derechos Reales FIDR elaboradas	Documento	Física	29,670.00	0	29,670.00	Ejecución física	2,685.00	2,921.00	2,694.00	1,494.00	9,794.00	33.01	29,934.00	100.89	100.89
		Financiera	3,411,901.00	12	3,105,638.00	Ejecución financiera	202,394.12	201,964.05	201,964.05	387,764.17	994,086.39	32.01	2,931,026.90	94.38	85.91
Estudios e Informes técnicos en materia catastral de casos requeridos por entidades	Caso	Física	932.00	1	1,084.00	Ejecución física	83.00	72.00	122.00	64.00	341.00	31.46	1,125.00	103.78	120.71
		Financiera	2,694,941.00	9	2,608,520.00	Ejecución financiera	198,335.50	198,185.50	204,014.27	324,781.69	925,316.96	35.47	2,592,715.25	99.39	96.21
Estudios e informes técnicos en materia catastral de casos requeridos por entidades	Caso	Física	932.00	1	1,084.00	Ejecución física	83.00	72.00	122.00	64.00	341.00	31.46	1,125.00	103.78	120.71
		Financiera	2,694,941.00	9	2,608,520.00	Ejecución financiera	198,335.50	198,185.50	204,014.27	324,781.69	925,316.96	35.47	2,592,715.25	99.39	96.21

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-  
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**

**Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,025**

**REGISTRO DE INFORMACION CATASTRAL DE GUATEMALA -RIC-**

**RIC**

Eje estratégico: -

acción estratégica:

Resultado institucional

Sin Resultado

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicjal anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre					% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
Servicios de Auditoria Interna	Documento	Fisica	3.00	0	3.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	33.33	3.00	100.00	100.00
		Financiera	1,279,534.00	3	1,251,004.00	Ejecución financiera	86,502.99	89,736.99	88,862.99	172,755.98	437,858.95	34.98	1,243,939.43	99.37	97.22
Servicios de Auditoria Interna	Documento	Fisica	3.00	0	3.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	33.33	3.00	100.00	100.00
		Financiera	1,279,534.00	3	1,251,004.00	Ejecución financiera	86,502.99	89,736.99	88,862.99	172,755.98	437,858.95	34.98	1,243,939.43	99.37	97.22
Servicios de Registro Publico	Documento	Fisica	3.00	0	3.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	33.33	3.00	100.00	100.00
		Financiera	1,031,550.00	7	981,050.00	Ejecución financiera	78,899.51	85,954.51	73,710.51	105,388.60	343,953.13	35.06	948,521.82	96.68	91.95
Servicios del Registro Publico	Documento	Fisica	3.00	0	3.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	33.33	3.00	100.00	100.00
		Financiera	1,031,550.00	7	981,050.00	Ejecución financiera	78,899.51	85,954.51	73,710.51	105,388.60	343,953.13	35.06	948,521.82	96.68	91.95

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-  
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,025

REGISTRO DE INFORMACION CATASTRAL DE GUATEMALA -RIC-

RIC

Eje estratégico:

acción estratégica:

Resultado institucional

Sin Resultado

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre					% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
Servicios Jurídicos	Documento	Física	3.00	0	3.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	33.33	3.00	100.00	100.00
		Financiera	2,806,144.00	12	2,531,374.00	Ejecución financiera	179,819.65	181,399.15	184,580.70	331,043.16	876,842.66	34.64	2,451,534.04	96.85	87.36
Servicios Jurídicos	Documento	Física	3.00	0	3.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	33.33	3.00	100.00	100.00
		Financiera	2,806,144.00	12	2,531,374.00	Ejecución financiera	179,819.65	181,399.15	184,580.70	331,043.16	876,842.66	34.64	2,451,534.04	96.85	87.36
Servicios Técnicos	Documento	Física	3.00	0	3.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	33.33	3.00	100.00	100.00
		Financiera	5,417,749.00	6	5,396,119.00	Ejecución financiera	379,294.92	377,680.52	389,077.72	602,535.95	1,748,589.11	32.40	4,944,795.24	91.64	91.27
Servicios Técnicos	Documento	Física	3.00	0	3.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	33.33	3.00	100.00	100.00
		Financiera	5,417,749.00	6	5,396,119.00	Ejecución financiera	379,294.92	377,680.52	389,077.72	602,535.95	1,748,589.11	32.40	4,944,795.24	91.64	91.27

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-  
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**

**Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,025**

**REGISTRO DE INFORMACION CATASTRAL DE GUATEMALA -RIC-**

**RIC**

Eje estratégico: -

acción estratégica:

Resultado institucional

Sin Resultado

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre					% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas Iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
Servicios de Planificación y Cooperación	Documento	Física	3.00	0	3.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	33.33	3.00	100.00	100.00
		Financiera	4,616,696.00	13	4,292,020.00	Ejecución financiera	311,037.14	310,770.21	342,505.71	600,747.70	1,501,948.84	36.85	4,252,165.01	99.05	92.10
Servicios de Planificación y Cooperación	Documento	Física	3.00	0	3.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	33.33	3.00	100.00	100.00
		Financiera	4,616,696.00	13	4,292,020.00	Ejecución financiera	311,037.14	310,770.21	342,505.71	600,747.70	1,501,948.84	36.85	4,252,165.01	99.05	92.10
Servicios de Fiscalización (CGC)	Documento	Física	3.00	0	3.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	33.33	3.00	100.00	100.00
		Financiera	301,520.00	1	322,230.00	Ejecución financiera	25,126.56	25,126.56	29,266.74	27,196.65	106,716.51	33.12	307,728.99	95.50	102.06
Servicios de Fiscalización (CGC)	Documento	Física	3.00	0	3.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	33.33	3.00	100.00	100.00
		Financiera	301,520.00	1	322,230.00	Ejecución financiera	25,126.56	25,126.56	29,266.74	27,196.65	106,716.51	33.12	307,728.99	95.50	102.06

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-  
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**

**Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,025**

**REGISTRO DE INFORMACION CATASTRAL DE GUATEMALA -RIC-**

**RIC**

Eje estratégico:

acción estratégica:

Resultado institucional

Sin Resultado

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicjal anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre					% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre cor metas iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
Servicios de Direccion y Coordinacion Nacional	Documento	Fisica	6.00	0	6.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	33.33	6.00	100.00	100.00
		Financiera	16,081,685.00	26	30,847,342.00	Ejecución financiera	1,334,972.95	967,524.13	1,120,742.69	11,620,620.34	15,051,868.11	48.79	25,542,580.34	82.80	158.83
Servicios de Direccion y Coordinacion Nacional	Documento	Fisica	3.00	0	3.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	33.33	3.00	100.00	100.00
		Financiera	11,213,671.00	13	10,822,818.00	Ejecución financiera	759,603.69	709,746.88	850,256.23	1,416,855.16	3,744,462.06	34.60	10,326,344.75	95.41	92.09
Servicios de Coordinación de Recursos Humanos	Documento	Fisica	3.00	0	3.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	33.33	3.00	100.00	100.00
		Financiera	4,868,014.00	13	20,024,524.00	Ejecución financiera	575,369.26	257,777.15	270,486.46	10,203,773.18	11,307,406.05	56.47	15,216,235.59	75.99	312.50
Servicios de Administracion y Finanzas	Documento	Fisica	3.00	0	3.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	33.33	3.00	100.00	100.00
		Financiera	13,196,860.00	12	12,280,286.00	Ejecución financiera	938,803.42	862,105.31	704,086.50	1,800,844.78	4,305,840.01	35.06	10,930,401.65	89.07	82.89

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-  
 Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,025

REGISTRO DE INFORMACION CATASTRAL DE GUATEMALA -RIC-

RIC

Eje estratégico:

acción estratégica:

Resultado institucional

Sin Resultado

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre					% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas Iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
Servicios de Administración y Finanzas	Documento	Física	3.00	0	3.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	33.33	3.00	100.00	100.00
		Financiera	13,195,860.00	12	12,280,286.00	Ejecución financiera	938,803.42	862,105.31	704,086.50	1,600,844.78	4,305,840.01	35.06	10,938,401.65	89.07	82.89
Servicios de Tecnología de la Información	Documento	Física	3.00	0	3.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	33.33	3.00	100.00	100.00
		Financiera	10,654,627.00	13	10,207,864.00	Ejecución financiera	540,635.02	529,692.84	666,255.59	976,132.53	2,712,715.98	26.57	9,571,603.33	93.77	89.84
Servicios de Tecnología de la Información	Documento	Física	3.00	0	3.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	33.33	3.00	100.00	100.00
		Financiera	10,654,627.00	13	10,207,864.00	Ejecución financiera	540,635.02	529,692.84	666,255.59	976,132.53	2,712,715.98	26.57	9,571,603.33	93.77	89.84

Productos vinculados a RE

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-  
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,025

REGISTRO DE INFORMACION CATASTRAL DE GUATEMALA -RIC-

RIC

Firma y sello de la máxima autoridad

f.

Nombre: Acxel Efraín de León Ramírez

Director Ejecutivo Nacional

